PROVINCIA DI FROSINONE

GARE ESPLETATE

Ufficio Intersettoriale

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2495 DEL 23/09/2026

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: BARTOLOMUCCI GIULIA

OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NEL COMUNE DI SORA IN LOCALITÀ SANTA ROSALIA - CUP I43H18000120001 - CIG ZE43748014 - LIQUIDAZIONE 1° SAL CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ***Tra gli interventi di cui alla Determinazione della Regione Lazio del 23 gennaio 2019, n. G00537 ("Fabbisogno regionale per interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 ai sensi del Decreto interministeriale n. 47/2018 e della deliberazione della Giunta regionale n. 201/2018 - Individuazione interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione Lazio"), risultava inserito "L'adeguamento sismico e funzionale dell'edificio Palazzo degli Studi Simoncelli, ubicato in Via Simoncelli, 1 – Sora";***
- ***Con nota a mezzo pec prot.n. 18338 del 07/06/2021 la Regione Lazio autorizzava questa Provincia al cambiamento di progetto da "Lavori di Adeguamento sismico e funzionale dell'edificio Palazzo degli Studi Simoncelli " a "Costruzione di un nuovo edificio scolastico ubicato nel comune di Sora";***
- ***con determina n. 3497 del 04/11/2021, previa verifica positiva da parte dello Studio Ingegneria Maggi S.r.l., organismo di verifica incaricato da questo Ente con determinazione dirigenziale n. 3173 del 14/10/2020, si approvava il progetto definitivo "Costruzione di un nuovo edificio scolastico ubicato nel comune di Sora" in località Santa Rosalia – Lotto 1", dell'importo di € 4.154.245,69 per lavori, oltre a € 944.788,71 per somme a disposizione, in uno € 5.099.034,40 CUP: I43H18000120001;***
- ***con nota prot. 37148 del 26/11/2021 e successiva rettifica prot. 37546 del 30/11/2021 veniva comunicata la proposta di aggiudicazione al concorrente COIFA SRL con sede Via Provinciale delle Brecce 49 80147 Napoli, P.IVA n. 09533961216 con un punteggio totale di 78.96, che aveva offerto il ribasso del 2,06%;***
- ***Il secondo classificato, come riportato nella sopra richiamata nota prot. 37546 del 30/11/2021, risultava essere l'ATI Consorzio Stabile Costellazione di Venere (Capogruppo) – Steelconcrete Consorzio Stabile (Mandante) che aveva raggiunto il punteggio totale di 76,44 e che aveva offerto un ribasso del 6,508%;***

Considerato che

- con determinazione dirigenziale n. 810 del 14.03.2024 che veniva affidata la progettazione esecutiva e dell'esecuzione sulla base del progetto definitivo dei "Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico in località Santa Rosalia, in comune di Sora – I lotto funzionale", alla ditta Consorzio Stabile Costellazione di Venere – P.IVA 08873911005, con sede in Via Pomponio Attico 3, 03042 Atina, seconda classificata nella graduatoria di gara in oggetto, la quale si è obbligata ad accettare:

- ***gli stessi prezzi contrattuali in essere, su cui applicare il medesimo ribasso offerto dalla prima classificata (2,06%);***
- ***le condizioni e le migliorie proposte nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa prima classificata;***
- ***il rispetto dei tempi contrattuali in essere relativamente sia alla redazione della progettazione esecutiva, sia all'esecuzione dei lavori;***

- veniva confermato il relativo importo contrattuale, sulla base del ribasso del 2,06% offerto dall'originario aggiudicatario, in complessivi € 4.132.101,085 cosi determinato e composto:

- ***Lavori € 3.995.970,305***
- ***Oneri per la sicurezza € 74.227,000***

- ***Servizi di ingegneria € 61.903,780***

Tornano € 4.132.101,085

- in data 11/07/2024 è stato stipulato il Contratto di appalto ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per la "Costruzione nuovo edificio scolastico nel Comune di Sora in Località Santa Rosalia" CIG ZE43748014 CUP I43H18000120001 pari ad € 4.132.101,85 con l'Impresa ATI_ CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE Cod. Fiscale 08873911005 con sede in Via Pomponio Attico 3- 03042 Atina (Capogruppo mandataria) e IMPRESA STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE con sede in Via Adriano Garbini 15 – 37135 Verona (Componente mandante);

Evidenziato che

- durante le indagini di rito sono stati rinvenuti reperti archeologici di epoca romana con conseguente prescrizione della Soprintendenza di proseguire e approfondire gli scavi a profondità e su una superficie incrementata all'intero lotto di intervento;

- sono quindi sopravvenute necessità di lavori supplementari rispetto a quelli indicati nell'appalto iniziale;

- è stata redatta apposita perizia estimativa per realizzare la bonifica delle trincee di scavo con riempimento adeguato a determinare una resistenza statica idonea per il supporto all'edificio da edificare onde pervenire possibili assestamenti strutturali;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1634 DEL 22/05/2025, sono stati affidati in favore dell'Impresa ATI_ CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE Cod. Fiscale 08873911005 con sede in Via Pomponio Attico 3- 03042 Atina i lavori imprevisti di cui sopra, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 275.000,00, sul capitolo di spesa 140200507 imp n.646/2026;

Considerato che in data 04/09/2026 la Ditta CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE trasmetteva la fattura n. PA0013/2026 del 04/09/2026 di importo pari ad € 273.625,00 comprensivo di IVA al 10%,, assunta agli atti dell'ente con Prot. n. 29458 del 04/09/2026 e relativa al valore del 1° Sal dei lavori in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario, liquidare e pagare in favore della Ditta CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE la fattura n. PA0013/2026 del 04/09/2026 di importo pari ad € 273.625,00 comprensivo di IVA al 10% relativa al 1° SAL;

Preso atto del rapporto di liquidazione del 1 SAL del RUP Ing. Mario Giubilei Prot. n.30280/2026 dell' 11/09/2026;

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva con l'Inail e con l'Inps dell' Impresa CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE Cod. Fiscale 08873911005 con sede in Via Pomponio Attico 3- 03042 Atina;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestato, ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013, l'insussistenza di cause di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente firmatario della presente Determinazione

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.".

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023";

Visto il Decreto Presidenziale n. 21 del 09.04.2024, ad oggetto: "Relazione sulla performance 2023. Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.07.2024 avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 15.01.2025, ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione";

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Approvazione";

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 12.05.2025, ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2024";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025, ad oggetto. "Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 24.07.2025, ad oggetto: "Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.09.2025 ad oggetto: "Approvazione bilancio consolidato anno 2024 con le Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Frosinone, ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011";

Visto il Decreto Presidenziale n. 84 del 08.10.2025, ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia";

Visto il Decreto Presidenziale n. 90 del 25.11.2025, ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia";

Visto il Decreto Presidenziale n. 91 del 28.11.2025, ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: "Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio";

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 04.02.2026, ad oggetto: "Organigramma Provincia di Frosinone. Modifiche";

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026, ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 26.05.2026, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione 2025 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025";

Posto che l'istruttoria della presente pratica è stata curata dalla Dott.ssa Giulia Bartolomucci;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. ***di liquidare e pagare la fattura n. PA0013/2026 del 04/09/2026 di importo pari ad € 273.625,00 comprensivo di IVA al 10%, assunta agli atti dell'ente con Prot. n. 29458 del 04/09/2026 e relativa al valore del 1° Sal dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa ATI_ CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE Cod. Fiscale 08873911005 con sede in Via Pomponio Attico 3- 03042 Atina ;***
2. ***di far fronte alla spesa di € 273.625,00 con le somme a disposizione sul Capitolo di spesa 140200507 imp. n 646/2026;***
3. ***di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Tributi, per quanto di competenza.***

La presente determinazione assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

Frosinone, 23/09/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN