PROVINCIA DI FROSINONE

GARE ESPLETATE

Ufficio Intersettoriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2571 DEL 01/10/2026

TIPO ATTO: IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: BARTOLOMUCCI GIULIA

OGGETTO: PNRR INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 ISTRUZIONE E RICERCA INVESTIMENTO 3.3 PIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. "NICOLUCCI-REGGIO" I.T.I.S. - I.P.S.I.A. VIA PIRANDELLO DI ISOLA LIRI (FR) CUP I92E20000040001 - CIG: A0425FC165
ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO PER OPERE EDILI E STRUTTURALI A SUPPORTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 4 Febbraio 2026 con il quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura amministrativa della Provincia di Frosinone attraverso la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico – amministrative e gli accorpamenti di uffici, secondo principi di omogeneità e, ove possibile, di uniformità di materie collegate;

CONSIDERATO che con il suddetto Provvedimento Presidenziale è stata istituita l'Unità di Progetto "Gare Espletate" e, successivamente, conferito all'Ing. Ivan DI LEGGE l'incarico di Dirigente dell'Unità;

VISTO il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione Europea;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021 , n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
Visto il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 06.08.2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato sulla GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021;
Visto il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e ss.mm.ii;
VISTA la circolare del 30.12.2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d.DNSH)";
VISTA la circolare del 26.07.2022, n. 29 DEL Ministero dell'economia e delle Finanze avente ad oggetto "Circolare delle procedure finanziarie PNRR.";
Vista la circolare dell'11/08/2022 n. 30 del Ministero dell'economia e delle Finanze avente ad oggetto "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" ss.mm.ii;
Visto il Decreto Legge del 24/02/2023 n. 13 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune."
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, entrato in vigore il 1° marzo 2023;

Visto Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100)
Visto il DECRETO 6 dicembre 2024 del Ministero dell'economia e delle Finanze. "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR"

Richiamati inoltre

- l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico, ambientale, energetico e digitale (cd tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
le 6 missioni sono rispettivamente:
Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Missione 4: istruzione e ricerca;
Missione 5: inclusione e coesione;
Missione 6: salute;
Missione 7: "RepoweEU";

Rilevato che la Missione 4 Componente 1istruzione– Investimento 3.3 del PNRR prevede investimenti in progetti di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Visti

- il Decreto di approvazione di un primo piano di interventi a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come integrato e rettificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 febbraio 2023, n. 31 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- l'allegato n. 1 al DDG n. 15 del 28/02/2023 dal quale risulta che l'intervento in oggetto è tra quelli ammessi a finanziamento per l'importo di €13.486.645,13, di cui € 13.231.164,00 a carico del finanziamento con Fondi PNRR e € 255.481,13 a carico dei Fondi di bilancio della Provincia di Frosinone;

Dato atto che tale intervento è Finanziato dall'Unione Europea a valere sulle risorse "Next Generation EU";

Premesso che

- Il Rup dell'intervento di cui all'oggetto è l'Ing Gianluca Antonini, giusta disposizione di servizio prot. n. 7330/2020 del 03.03.2020 e determina dirigenziale n. 984 del 28/03/2024 di conferma nomina;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 155 del 19/11/2021, è stato approvato il Progetto Studio di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DI ISTRUZIONESUPERIORE "NICOLUCCIREGGIO DI ISOLA LIRI (FR);
- l'intervento di che trattasi è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 01/04/2023;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 162 24/11/2021 che ha approvato l'aggiornamento del Quadro Tecnico Economico del Progetto Definitivo-Esecutivo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3828 del 24/11/2021 che ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 9.667.782,73;
- che con l'aggiornamento dei prezziari Regionali in particolare il prezziario della Regione Lazio si è proceduto all'aggiornamento dei prezzi che ha comportato una rimodulazione del quadro tecnico economico rideterminando cosi l'importo complessivo di progetto pari ad € 13.486.645;

Considerato che

- l'appalto in oggetto è un appalto a MISURA;
- le lavorazioni di che trattasi ricadono nella categoria d'opera EDILIZIA E.09 e STRUTTURE S.03 per le quali è stata aperta la procedura di gara n . 1046/2023 con la piattaforma della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, individuando nell'elenco dei professionisti l'ing. Vladimiro Alfonsi , con sede in Viale Madrid 55 03100 Frosinone Codice fiscale LFNVDM58H06H501M Partita Iva 01572040606, iscritto all'ordine degli ingegneri di Frosinone con il numero 596 dal 07/04/1986, al quale in data 14 dicembre 2023 è stata inviata la documentazione inerente l'incarico di Direttore Operativo con la richiesta di eventuale accettazione con l'indicazione dell'importo richiesto per tale incarico;
- L'espletamento dell'incarico comprende la migliore d'esecuzione del progetto e la verifica che le lavorazioni di singole parte dei lavori siano state eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, pertanto le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di Direttore Operativo per le opere edili e strutturali sono le seguenti:
    - ✓ sorveglianza e controllo qualitativo e quantitativo dei lavori oggetto del presente disciplinare e della loro conformità alle previsioni progettuali;

- ✓ verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative ai lavori da eseguire;
- ✓ controlli di accettazione dei materiali e relativi prelievi e campionature;
- ✓ individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori

  proponendo le adeguate azioni correttive al D.L.;
- ✓ in relazione al cronoprogramma approvato segnalare tempestivamente al D.L. le eventuali

  difformità (limitatamente alla parte delle opere strutturali) rispetto alle previsioni contrattuali

  proponendo i necessari interventi correttivi;
- ✓ identificare e proporre al D.L. gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- ✓ esaminare il programma delle prove di collaudo delle opere strutturali da sottoporre

  all'approvazione del D.L.;
- ✓ supportare il D.L. per l'espletamento delle operazioni necessarie all'emissione del certificato di

  regolare esecuzione;
- ✓ analisi preventiva di eventuali nuovi prezzi per lavori non previsti da sottoporre all'approvazione

  del D.L.;
- ✓ laddove necessario, stesura di elaborati tecnici integrativi, di chiarimento e di perfezionamento

  alle previsioni progettuali strutturali; tali elaborati dovranno essere redatti tempestivamente in

  base alle necessità operative;
- ✓ nel caso si rendesse necessario la redazione di una perizia di variante per cause non

  prevedibili al momento della redazione del progetto, la stesura degli elaborati relativi alla parte

  di opere strutturali;
- ✓ verifica la completezza delle certificazioni dei materiali strutturali forniti;
- ✓ partecipare alle riunioni in cantiere e in ufficio con il personale dell'impresa autorizzato;

- Con determinazione dirigenziale n. 3921 del 21/12/2023 è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di Direttore Operativo per opere edili e strutturali a supporto del Direttore dei lavori nel quale è indicato come importo € 57.040,02 oltre inarcassa ed iva,

parametrato all'allegato documento inserito nella procedura di gara 1046/2023 denominato " DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI";

- Che il D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) e Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 definisce il compenso in proporzione al valore economico dell'opera;

- In data 01/07/2026 l'ing Vladimiro Alfonsi con nota prot. 21987 del 01/07/2026 inoltrava una memoria storica al fine di rideterminare il corrispettivo professionale relativo all'incarico di Direttore Operativo delle opere Edili e Strutturali CUP I92E20000040001 e CIG A0425FC165 a causa dell'incremento delle opere EDILI Codice E.9 da € 4.719.159,00 a € 6.228.287,23 e delle opere STRUTTURALI Codice S.03 da € 4.420.140,00 a € 5.025.752,41 comportando un aumento del corrispettivo di € 13.514,79 oltre cassa 4% di € 540,59 ed iva 22 % € 3.092,18 per un totale dell'incremento di € 17.147,56 rideterminando il totale in € 89.519,94 anziché € 72.372,38;

Visto

- Il contratto rep. 8662 del 11 marzo 2025, d'incarico professionale con il quale sono state affidate all'ing. Vladimiro Alfonsi le prestazioni relative alla Direzione Operativa per le opere edili e strutturali dell'intervento in oggetto come meglio descritto nel disciplinare d'incarico sottoscritto in data 29/12/2023;

- Il documento di approvazione della Perizia di variante suppletiva n 1 , determina dirigenziale n. 3246/2025 contratto rep. n 8703/2025 e della Perizia di Variante suppletiva n 2, determinazione dirigenziale n 862/2026 contratto rep. n 8723/2026 che hanno rideterminato l'importo e le categorie delle opere connesse alle prestazioni tecniche in particolare per le opere EDILI Codice E.9 da € 4.719.159,00 a € 6.228.287,23 e delle opere STRUTTURALI Codice S.03 da € 4.420.140,00 a € 5.025.752,41 ;

- Il Quadro economico dell'opera come rimodulato a seguito delle due perizie di variante che attribuisce le necessarie coperture finanziarie alla voce "Spese tecniche " nelle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante

Accertato che

- La copertura finanziaria per il suddetto incremento trova capienza idonea e integrale all'interno del Quadro Economico dell'opera, specificamente al cap. "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" – Voce B2 "Spese Tecniche ", B.4 "Contributo previdenziale INARCASSA (4%) sulle Spese Tecniche B2 e B5 "Iva su Spese Tecniche e Inarcassa (22% B2 + B4) ;

- Il suddetto incremento trova copertura nell'importo del finanziamento concesso dal PNRR e del cofinanziamento della Provincia di Frosinone;

- L'importo stimato per l'espletamento del presente servizio, comprensivo dell'incremento di cui trattasi, risulta inferiore alla soglia prevista dal c.d. "Decreto PNRR 3", il quale consente limitatamente alle opere di edilizia scolastica finanziate dal PNRR e dal PNC l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 215.000,00 euro. Tale soglia non viene raggiunta nemmeno a seguito dell'incremento di € 13.514,79, attestandosi il corrispettivo complessivo per il servizio in oggetto a € 70.554,81, oltre cassa previdenziale e IVA

- L'aumento dell'importo dei lavori non è imputabile alla revisione dei prezzi ma ad un aumento dell'importo delle categorie opere Edili e Strutturali e pertanto non rientranti nella

fattispecie dell'art. 11 e art.12 "Revisione Prezzi" e Variazioni al progetto e al corrispettivo" del contratto rep. n. 8662/2025, che sostanzialmente non prevedono aumento del corrispettivo qualora l'importo dei lavori sia aumentato a seguito di revisione dei prezzi che nei casi;

- l'adeguamento del corrispettivo per l'incarico professionale trova legittimo fondamento in quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 e dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, in applicazione dell'aggiornamento del parametro V (valore dell'opera);

Preso atto del rapporto del RUP Ing. Gianluca Antonini Protocollo N. 32753/2026 del 01/10/2026;

Verificato quanto disposto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all' Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Attestato ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013 l'insussistenza di cause di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente firmatario della presente Determinazione.

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*".

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: "*Approvazione del rendiconto della gestione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023*";

Visto il Decreto Presidenziale n. 21 del 09.04.2024, ad oggetto: "*Relazione sulla performance 2023. Approvazione*";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.07.2024 avente ad oggetto: "*Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione*";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024, ad oggetto: "*Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*";

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 15.01.2025, ad oggetto: "*Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*";

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: "*Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Approvazione*";

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 12.05.2025, ad oggetto: "*Approvazione del Rendiconto della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2024*";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025, ad oggetto. "*Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione*";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 24.07.2025, ad oggetto: "*Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2025-2027*";

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.09.2025 ad oggetto: "*Approvazione bilancio consolidato anno 2024 con le Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Frosinone, ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011";*

Visto il Decreto Presidenziale n. 84 del 08.10.2025, ad oggetto: "*Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia*";

Visto il Decreto Presidenziale n. 90 del 25.11.2025, ad oggetto: "*Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia*";

Visto il Decreto Presidenziale n. 91 del 28.11.2025, ad oggetto: "*Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia*";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: "*Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione*";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: "*Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio*";

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: "*Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 04.02.2026, ad oggetto: "*Organigramma Provincia di Frosinone. Modifiche*";

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026, ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 23.04.2026, ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2025 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 26.05.2026, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione 2025 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025";

Posto che l'istruttoria della presente pratica è stata curata dalla Dott.ssa Giulia Bartolomucci;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di approvare l'adeguamento del corrispettivo della prestazione professionale determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, in applicazione dell'aggiornamento del parametro V (valore dell'opera) a seguito delle perizia di variante suppletiva n 1. e n. 2 approvate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto del principio dell'equo compenso di cui alla Legge n. 49/2023

2. di affidare l'importo di € 17.147,56, per le finalità di cui sopra, all'ing. Vladimiro Alfonsi, con sede in Viale Madrid 55 03100 Frosinone, Codice fiscale LFNVDM58H06H501M Partita Iva 01572040606, iscritto all'ordine degli ingegneri di Frosinone con il numero 596 dal 07/04/1986;

3. d'impegnare la somma complessiva di € 17.147,56 sul Capitolo di spesa 140200534, così articolata:

   - € 13.514,79 quale incremento del corrispettivo professionale;
   - € 540,59 per contributo integrativo Cassa INARCASSA (4%);
   - € 3.092,18 per IVA al 22% (calcolata su corrispettivo e cassa);

4. di dare atto che la suddetta spesa trova integrale copertura finanziaria nelle Voci B2, B4 e B5 ("Spese Tecniche", "INARCASSA" e "IVA") tra le Somme a disposizione del Quadro Economico della Perizia di Variante Suppletiva n. 2, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 862/2026;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Tributi, per quanto di competenza.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D. L. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25.

Frosinone, 01/10/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN