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IL DIRIGENTE

Vista

La Determinazione 23 gennaio 2019, n. G00537, avente ad oggetto "Fabbisogno regionale per interventi di
edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 ai sensi del Decreto interministeriale n. 47/2018 e della deliber -
azione della Giunta regionale n. 201/2018. Individuazione interventi da ammettere a finanziamento
nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione Lazio”, la Regione Lazio, Direzione Infrastrutture e Mobilita
ha individuato I'intervento di adeguamento sismico e funzionale, dell’l.l.S. Simoncelli Sora (Liceo Classico),
quale intervento da ammettere finanziamento nell’ambito della graduatoria unica del fabbisogno regionale
per il triennio 2018/2020 per un importo totale di € 5.099.034,40;

la determina dirigenziale Determinazione Dirigenziale N. 3752 DEL 21/10/2019 che accerta, a copertura
dell’intervento per I'annualita 2019, sul capitolo di entrata 136201832 (acc.n. 876/1) I'importo di €
450.000,00 e in uscita sul capitolo di spesa 140200508 (imp 3633/1/2019, imp. 5539/2023 riaccertato
2023) I'importo di € 450.000,00;

la reversale diincasso n. 3341 del 02/12/2021 di € 450.000,00 incassata sull’acc. n. 867/1 2019 capitolo di
entrata 136201832;

la determinazione dirigenziale N. 2706 DEL 04/09/2020 che accerta, per I'annualita 2020, sul cap.
136201832 ( acc.n. 619/1) e impegna sul capitolo di spesa (imp.n. 2853/1, riaccertato 2025 cap 140209508
imp.n. 660/2025) I'importo di € 1.859.613,76;

la reversale di incasso n. 3342 del 02/12/2021 di € 569.806,88 incassata sull’acc. n. 619/1 2020 capitolo di
entrata 136201832;

la determinazione dirigenziale N. 68 DEL 11/01/2021 che accerta per I'annualita 2021 sul capitolo di entrata
0136201832 (acc. n. 10/1 2021) e impegna sul capitolo di spesa 140200508 I'importo di € 2.789.420,64 (im-
p.n. 28/12021)

la nota a mezzo pec prot.n. 18338 del 07/06/2021 con la quale la Regione Lazio autorizzava questa Provin-
cia al cambiamento di progetto da “Lavori di Adeguamento sismico e funzionale dell’edificio Palazzo degli
Studi Simoncelli “ a “Costruzione di un nuovo edificio scolastico ubicato nel comune di Sora”;

la determina n. 3497 del 04/11/2021 con la quale, previa verifica positiva da parte dello Studio Ingegneria
Maggi S.r.l., organismo di verifica incaricato da questo Ente con determinazione dirigenziale n. 3173 del
14/10/2020, si approvava il progetto definitivo “Costruzione di un nuovo edificio scolastico ubicato nel co-
mune di Sora” in localita Santa Rosalia — Lotto 1”, dell'importo di € 4.154.245,69 per lavori, oltre a €
944.788,71 per somme a disposizione, in uno € 5.099.034,40 CUP: 143H18000120001;

la nota prot. 37148 del 26/11/2021 e successiva rettifica prot. 37546 del 30/11/2021 con la quale veniva co-
municata la proposta di aggiudicazione al concorrente COIFA SRL con sede Via Provinciale delle Brecce 49
80147 Napoli, P.IVA n. 09533961216 con un punteggio totale di 78.96, che aveva offerto il ribasso del
2,06%;

la nota prot. 37546 del 30/11/2021, dove risultava essere secondo classificato I’ATI Consorzio Stabile
Costellazione di Venere (Capogruppo) — Costruzioni Stradali E Consolidamenti Srl Costruzioni Stradali e Con-
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solidamenti Srl con sede in Via Vittorio Locchi, 06 00197 Roma (RM) Cod. Fiscale 02537210607 (Mandante)
che aveva offerto un ribasso del 6,508% raggiungendo il punteggio totale di 76,44;

Preso atto che:

nell’annualita 2022 sono stati iscritti un nuovo capitolo di bilancio 127201739 e un nuovo capitolo di
spesa 140200525 al fine della registrazione delle somme per la realizzazione dell’intervento de quo;

che con determinazione dirigenziale 2352 DEL 22/07/2022 & stata accertata sul nuovo capitolo di bilancio
in entrata 127201739 /acc. n. 233/2022) la somma di € 4.649.034,40;

Con determinazione Dirigenziale n. 2423 del 28/07/2022 si prendeva atto delle risultanze di gara inerente
i lavori di “Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel comune di Sora — localita Santa Rosalia — Lotto I”
e si aggiudicava l'intervento alla ditta COIFA SRL - Napoli, P.IVA 09533961216 che aveva offerto il ribasso
del 2,06% sull'importo posto a base di gara, determinando un importo di aggiudicazione pari ad €
4.132.101,085, di cui € 3.995.970,305 per lavori, € 74.227,00 per oneri per la sicurezza e € 61.903,78 per
servizi di ingegneria oltre € 423.659,47 per IVA ed Oneri Previdenziali;

In data 03/05/2023 veniva sottoscritto il relativo contratto rep. n. 8532/2023;

Previa convocazione scritta, con verbale di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.lgs
50/2016, si consegnava all'lmpresa COIFA S.r.l. il servizio di progettazione esecutiva dei lavori in
oggetto, che dovevano essere eseguiti entro giorni 30, cosicché la loro ultimazione doveva avvenire en-
troil 23/07/2022;

Con det. n. 2424 del 28/07/2022 si procedeva, ai sensi dell’Art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/216, all’affi-
damento dell’esecuzione delle “attivita necessarie per I'acquisizione dell’autorizzazione di cui all’Art. 21
del D.lgs 42/2004, secondo le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi
dell'art. 25, comma 13 del D. L.vo 2016/50”, sulle aree interessate dal progetto “Lavori di costruzione
nuovo edificio scolastico nel Comune di Sora in localita Santa Rosalia” all'lmpresa COIFA SRL con sede
Via Provinciale delle Brecce 49 — 80147 Napoli, P.IVA n. 09533961216;

Con det. n. 3311 del 09/11/2023 si recepivano le nuove ulteriori prescrizioni emesse dalla Soprinten -
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti e si procedeva, ai
sensi dell’art. 120 c.1 lett. b del D.lgs 36/2023, alla modifica ed all’estensione del contratto in essere
con la Ditta COIFA SRL con sede Via Provinciale delle Brecce 49 — 80147 Napoli, P.IVA n. 09533961216, e
impegnando la somma di € 69.595,52 a favore della Ditta COIFA SRL, € 1.239,51 al personale ed €
8.698,27 come somme a disposizione, per un totale complessivo di € 79.533,30 a valere sull'imp. 825 /
2026 sub nn 213/214/215 2026;

Preso atto inoltre che:

nell’annualita 2022 sono stati iscritti un nuovo capitolo di bilancio 127201739 e un nuovo capitolo di
spesa 140200525 al fine della registrazione delle somme per la realizzazione dell’intervento de quo;

che con determinazione dirigenziale 2352 DEL 22/07/2022 ¢ stata accertata sul nuovo capitolo di bilan-
cioin entrata 127201739 /acc. n. 233/2022) la somma di € 4.649.034,40;
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- Con determinazione Dirigenziale n. 2423 del 28/07/2022 si prendeva atto delle risultanze di gara iner-
ente i lavori di “Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel comune di Sora — localita Santa Rosalia —
Lotto I” e si aggiudicava l'intervento alla ditta COIFA SRL - Napoli, P.IVA 09533961216 che aveva offerto
il ribasso del 2,06% sull'importo posto a base di gara, determinando un importo di aggiudicazione pari
ad € 4.132.101,085, di cui € 3.995.970,305 per lavori, € 74.227,00 per oneri per la sicurezza e €
61.903,78 per servizi di ingegneria oltre € 423.659,47 per IVA ed Oneri Previdenziali;

- In data 03/05/2023 veniva sottoscritto il relativo contratto rep. n. 8532/2023;

- previa convocazione scritta, con verbale di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Igs
50/2016, si consegnava all'lmpresa COIFA S.r.l. il servizio di progettazione esecutiva dei lavori in
oggetto, che dovevano essere eseguiti entro giorni 30, cosicché la loro ultimazione doveva avvenire en-
tro il 23/07/2022;

- Con det. n. 3311 del 09/11/2023 si procedeva, ai sensi dell’Art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/216, alla
modifica ed all’estensione del contratto in essere e all’ affidamento all'lmpresa COIFA SRL dell’ese-
cuzione delle “attivita necessarie per l'acquisizione dell’autorizzazione di cui all’Art. 21 del D.Igs
42/2004 , secondo le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.
25, comma 13 del D. L.vo 2016/50”, sulle aree interessate dal progetto “Lavori di costruzione nuovo ed-
ificio scolastico nel Comune di Sora in localita Santa Rosalia” all'Impresa COIFA SRL con sede Via Provin-
ciale delle Brecce 49 — 80147 Napoli, P.IVA n. 09533961216;

- Con det. n. 3311 del 09/11/2023 si recepivano le nuove ulteriori prescrizioni emesse dalla Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti e si procedeva, ai
sensi dell’art. 120 c.1 lett. b del D.Igs 36/2023, alla modifica ed all’estensione del contratto in essere
con la Ditta COIFA SRL con sede Via Provinciale delle Brecce 49 — 80147 Napoli, P.IVA n. 09533961216,
stabilendo il relativo onere a € 57.045,51 per lavori, oltre a € 22.487,79 a disposizione dell’Ente, per un
totale complessivo di € 79.533,30;

- Con nota al protocollo di questa Provincia n. 45664 del 18/12/2023 I'Impresa CO.l.FA S.r.l. presentava
istanza di risoluzione consensuale del Contratto in essere;

- Con nota prot. n. 69 del 02/01/2024 si convocava I'lmpresa ATl Consorzio Stabile Costellazione di
Venere — P.IVA 08873911005, con sede in Via Pomponio Attico 3, 03042 Atina, seconda classificata
nella graduatoria di gara relativa ai lavori in oggetto, al fine di verificare la disponibilita di massima
all’eventuale affidamento ed al completamento dei lavori e dei servizi inerenti la gara in oggetto;

- Con nota prot. 3151 del 25/01/2024, in esito a tale incontro, tenutosi presso gli Uffici della Provincia in
data 04/01/2024, si invitava la suddetta Ditta ATl Consorzio Stabile Costellazione di Venere a confer-
mare e formalizzare I'adesione alle medesime condizioni tecniche ed economiche gia proposte in sede
di gara dall'originario aggiudicatario;

- Con nota a mezzo pec del 26/01/2024, la Ditta ATI Consorzio Stabile Costellazione di Venere — P.IVA
08873911005, con sede in Via Pomponio Attico 3, 03042 Atina, seconda classificata nella graduatoria di
gara in oggetto, ha confermato la propria disponibilita all’affidamento ed al completamento dei lavori e
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dei servizi inerenti la gara in oggetto alle medesime condizioni tecniche ed economiche gia proposte in
sede di gara dall'originario aggiudicatario

con determinazione dirigenziale n. 810 del 14.03.2024 veniva affidato I'incarico di la progettazione es-
ecutiva e dell’esecuzione sulla base del progetto definitivo dei “Lavori di costruzione di un nuovo edifi-
cio scolastico in localita Santa Rosalia, in comune di Sora — | lotto funzionale”, alla ditta ATl Consorzio
Stabile Costellazione di Venere — P.IVA 08873911005, con sede in Via Pomponio Attico 3, 03042 Atina;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1542 DEL 23/05/2024 veniva affidato I'incarico di VERIFICA di IN-
TERESSE ARCHEOLOGICO alla ditta ATl Consorzio Stabile Costellazione di Venere — P.IVA 08873911005,
con sede in Via Pomponio Attico 3, 03042 Atina per € 18.300,00 impegnando la somma sul capitolo di
spesa 140209508 imp. n. 217/2026;

con determinazione Dirigenziale N. 1543 DEL 23/05/2024 si ¢ affidato il sevizio di verifica della proget-
tazione esecutiva allo Studio Ingegneria Maggi Srl, con sede in Via Casavetere 25 bis/a - 03014 Fiuggi
(FR) — P.1. 02334940604 e di impegnare I'importo complessivo di € 40.575,60, iva e cassa compresi im -
pegnando la somma sul capitolo di spesa 140209508 imp. n. 218/2026;

con determinazione Dirigenziale N. 1544 DEL 23/05/2024 si & impegnata la somma di 4.472,887, a fa-
vore del personale dipendente per la FASE GARA E PROGETTAZIONE esecutiva impegnando la somma
sul capitolo di spesa 140209508 imp. n. 219/2026;

con Determinazione Dirigenziale n. 1541/2024 e Determinazione Dirigenziale n. 2382 DEL 04/08/2025
di rettifica della precedente veniva affidato I'incarico di progettazione esecutiva e dell’esecuzione sulla
base del progetto definitivo dei “Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico in localita Santa
Rosalia, in comune di Sora della Ditta ATl Consorzio Stabile Costellazione di Venere per € 4.540.6563,01
impegnando la relativa somma nel modo che segue:

v €3.949.799,58 imp. n. 753/2026 Capitolo di spesa 140200525
4 €569.806,88 imp. n 660/2025 Capitolo di Spesa 140209508
v € 21.049,55 imp. n. 663/2025 Capitolo di Spesa 140209508

- con Determinazione Dirigenziale n. 1634 DEL 22/05/2025, si affidavano all'Impresa ATI_ CONSORZIO STABILE
COSTELLAZIONE DI VENERE Cod. Fiscale 08873911005 con sede in Via Pomponio Attico 3- 03042 Atina i lavori
imprevisti di cui sopra per I'importo complessivo di € 275.000,00, impegnano la somma sul capitolo di spesa
140200507 imp n.646/2026;

- e stato riapprovato un QTE che comprende i 250.000,00 + IVA come variante e sottoscrizione atto di sottomis -

gli atti di liquidazione n. N. 834 DEL 27/02/2020, n.835 DEL 27/02/2020 e n.925 del 02/03/2026 con le
quali e state liquidata la somma di € 1.524,63 le spese di pubblicita affidate con Determinazione Diri-
genziale N. 3909 DEL 30/10/2019;
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- latto di liquidazione N. 2589 DEL 05/08/2021con il quale & stata liquidata e pagata la somma comp-
lessiva di € 18.038,96, comprensivo di IVA (22%) ed oneri previdenziali (4%), pari al 20% dell'importo
contrattuale in favore del RTP O.A.l. Officina Architetti Ingegneri;

- latto di liquidazione n. 4068 DEL 09/12/2021 con il quale & stata liquidata e pagata la somma di €
1.224,40 al geologo Maria Rosaria Manuel per I'esecuzione del sevizio di aggiornamento dello studio
geologico;

- l'atto di liquidazione N. 1559 DEL 12/05/2022 con il quale é stata liquidata e pagata la somma comp-
lessiva di € 54.040,73, comprensivo di IVA (22%) ed oneri previdenziali (4%), pari al 60% dell'importo
contrattuale in favore del RTP O.A.l. Officina Architetti Ingegneri;

- latto di liquidazione N. 1565 DEL 12/05/2022 con il quale & stata liquidata e pagata la somma comp-
lessiva di € 40.575,60 in favore dello Studio Ingegneria Maggi srl per I'espletamento del servizio di veri-
fica della progettazione definitiva;

- I'atto di liquidazione N. 2986 DEL 27/09/2022 con il quale & stata liquidata e pagata la fattura n. 27 del
04/08/2022 di € 15.104,54 IVA compresa emessa dalla ditta COIFA SRL Napoli - P.IVA n. 09533961216
relativa all’anticipo del 20% del valore delle attivita di progettazione ;

- latto di liquidazione n.1226 DEL 19/04/2023 con il quale e stata liquidata e pagata la somma comp-
lessiva di € 18.039,00, comprensivo di IVA (22%) ed oneri previdenziali (4%), a saldo delle prestazioni
effettuate in favore del RTP O.A.l. Officina Architetti Ingegneri;

- I'atto di liquidazione N. 933 DEL 26/03/2024 con il quale & stata liquidata e pagata la somma comp-
lessiva di € 78.277,69 alla Ditta COIFA srl per I'esecuzione delle “attivita necessarie per I'acquisizione
dell’autorizzazione di cui all’Art. 21 del D.lgs 42/2004;

- I Atto Di Liquidazione N. 1005 DEL 02/04/2024 con il quale si liquida al personale dipendente I'importo
di €991,61 a titolo di quota incentivo

- Atto Di Liquidazione N. 3126 DEL 24/10/2024 con la quale si & liquidata la somma di € 400,00 ATTO DI
LIQUIDAZIONE N. 3732 DEL 12/12/2024 con la quale si & liquidata la ulteriore somma di € 104,00 a fa-
vore del comando provinciale dei vv.f,;

- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2475 DEL 07/08/2025 con la quale si € liquidata e pagata la Ditta ATI_ Con-
sorzio Stabile Costellazione Di Venere la fattura n. FATTPA0009/2025 del 10/07/2025 di importo pari ad
€ 895.443,40 comprensivo di IVA al 10%, valore corrispondente all’anticipo contrattuale del 20%, as-
sunta agli atti dell’ente con Prot. n.24667 del 10/07/2025;

- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2927 DEL 30/09/2025 con il quale & stata pagata la somma di € 31.904,61 a
favore del personale dipendente per lo svolgimento delle attivita di programmazione della spesa per in-
vestimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori

Liquidazioni per un totale di 1.155.669,17 €

Rilevato inoltre che
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- Il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Cione con nota prot. 30950 del 17/09/2026 comunica che I'impresa
ha maturato il pagamento di € 971°081,99 per il SAL oltra al SAL Bis per applicazione Art. 26 del D.L
50/2022 che sommati superano il valore del 30% del contratto;.

- connota 20212/2026 la Provincia di Frosinone ha richiesto al sottoscritto una stima delle risorse neces-
sarie per adempiere agli obblighi di cui all’Art. 26 del D.L. 50/2022;

- con nota inviata per e-mail inviata il 02/07/2026 inviata al Settore Finanze e Tributi il sottoscritto ha
adempiuto a quanto richiesto con la predetta nota 20212/2026;

- dato atto che a tutt’oggi il sottoscritto non ha ricevuto nessuna informazione sulla metodologia di cui
alla legge 199/2025 Art. 1 comma 492-493 per riconoscere all'lmpresa maggiori risorse di all’art. 26 del
D.L. 50/2022. Si ritine opportuno proporre la liquidazione del solo SAL rinviando successivamente (dopo
che si avranno disposizioni da parte dell’Ente) delle somme di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022;

Preso atto del trasferimento da parte della Regione Lazio dell’anticipo del 20% dell'importo totale del finanzia-
mento di € 5.099.034,40 giuste reversali di incasso n. 3341 del 02/12/2021 di € 450.000,00 incassata sull’acc. n.
867/2019 e n. 3342 del 02/12/2021 di € 569.806,88 incassata sull’acc. n. 619/ 2020;

visto il Rapporto di liquidazione del RUP Ing. Mario Giubilei Prot. n° 35129 del 20/10/2026 secondo cui:

* laliquidita riferita all'intervento in oggetto ha disponibilita nulla in quanto I'anticipo gia erogato é stato
utilizzato per pagare attivita come specificato in precedenza. Attivita che hanno comportato una spesa
pagata per € 1,155,669,17;

* la gestione finanziaria dell’intervento avviene tramite piattaforma GIES

* il RUP avendo proceduto all’accesso alla predetta piattaforma ha riscontrato la necessita di allineare i
dati attraverso la convalida del QTE post gara e la comunicazione della variante con incremento di €
250.000,00 + IVA

* le informazioni avute telefonicamente da parte di tecnici che assistono gli enti su detti finanziamenti la
richiesta di trasferimento & consentita solo dopo I'aggiornamento dei dati;

* Considerato che dopo ripetuti accessi sulla piattaforma GIES non e stato possibile aggiornare i dati;
Richiamato il principio contabile secondo cui una fattura deve essere liquidata entro 30 gg dall’emissione.
Per quanto sopra

Riscontrato I'obbligo di dover procedere al pagamento di quanto maturato dall'impresa che per accordi € solo
la quota SAL rinviando il pagamento delle somme per il ristoro all'impresa per fronteggiare gli aumenti ec-
cezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione all’
appalto in oggetto dato che I'offerta € antecedente al 31.12.2021;

Dato che non si ha la disponibilita di cassa dell’intervento in oggetto e ad oggi non si € nella condizione di poter
richiedere il trasferimento delle risorse per pagare il 2 SAL a causa delle criticita riscontrate sulla piattaforma
GIES e delle criticita della piattaforme per risolvere le predette necessita

Preso atto del Rapporto di liquidazione del RUP Ing. Mario Giubilei Prot. n° 35129 del 20/10/2026;

Acquisito il DURC attestante la regolarita contributiva con I'Inail e con I'Inps della Ditta Consorzio Stabile Costel-
lazione Di Venere Cod. Fiscale 08873911005;
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Visto il Decreto del Presidente n. 19 del 19/03/2026 ad oggetto “Autorizzazione all'anticipazione di tesoreria e
all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate — esercizio Finanziario 2026. Coordinamento con decreto
presidenziale n. 18 del 17/03/2026.

Ricordato I'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell’applicazione
del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versa -
mento dell’lva, secondo modalita e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze;

Verificato quanto disposto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all’ Art. 147-bis. Controllo di regolarita amministra-
tiva e contabile

Attestato ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall’art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.R.
n. 62/2013 l'insussistenza di cause di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al Diri-
gente firmatario della presente Determinazione.

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto I’art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. € ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle cittd metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni.”.

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilita.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: “Approvazione del rendiconto
della gestione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 21 del 09.04.2024, ad oggetto: “Relazione sulla performance 2023. Ap-
provazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.07.2024 avente ad oggetto: “Documento unico di pro-
grammazione (DUP) 2025-2027. Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024, ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previ-
sione 2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 15.01.2025, ad oggetto: “Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027. Ap-
provazione”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: “Piano integrato di attivita e organizzazione
2025-2027. Approvazione”;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 12.05.2025, ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto
della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2024”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025, ad oggetto. “Documento Unico Di Program-
mazione (Dup) 2026-2028. Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 24.07.2025, ad oggetto: “Variazione di assestamento
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
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Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.09.2025 ad oggetto: “Approvazione bilancio consol-
idato anno 2024 con le Societa ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pub -
blica della Provincia di Frosinone, ai sensi dell’allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 84 del 08.10.2025, ad oggetto: “Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Vari-
azione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 90 del 25.11.2025, ad oggetto: “Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Vari-
azione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 91 del 28.11.2025, ad oggetto: “Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Vari-
azione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: “Aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previ-
sione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: “Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Ap-
provazione”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 04.02.2026, ad oggetto: “Organigramma Provincia di Frosinone. Modli-
fiche”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026, ad oggetto: “Piano Integrato di Attivita e Organizzazione
2026-2028. Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 26.05.2026, ad oggetto: “Approvazione del rendiconto
della gestione 2025 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025”;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento e stata curata dalla Dott.ssa Giulia Bartolomucci;

DETERMINA

1. dirichiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. diliquidare e pagare la fattura n. FATTPA0014/2026 del 23/09/2026 a favore della Ditta ATI_ Consorzio
Stabile Costellazione Di Venere di importo pari ad € 772.010,18 oltre € 77.201,02 per lva al 10% per
complessivi € 849.211,20 valore corrispondente 2 SAL dei lavori in oggetto, assunta agli atti dell’ente
con Prot. n. 31601 del 23/09/2026;

3. di far fronte alla spesa di € 849.211,20 con I'imp n. 753/2026 subimp 200/2026 Capitolo di spesa
140200525;

4. diricorrere alla procedura di anticipazione dando contestualmente evidenza:

a. di procedere con costanza a verificare la possibilita di aggiornare la piattaforma GIES e
richiedere le risorse fino ad oggi anticipate

b. che dainformazioni assunte per le vie brevi da personale a supporto delle amministrazioni per i
finanziamenti Mutui Bei 2018 il trasferimento delle risorse avverra entro 8 mesi dalla data diin-
serimento della richiesta sulla piattaforma GIES
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5. di rinviare a successivo atto la liquidazione delle somme derivanti dall’applicazione dell’art. 26 del DL
50/2022 ossia al momento in cui il sottoscritto ricevera specifiche istruzioni in merito a quanto previsto
dall’art. 1 commi 492-493 della L. 199/2025

6. ditrasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Tributi, per quanto di competenza
La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa e dopo la resti -
tuzione della stessa da parte del Servizio Finanziario, verra pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici
giorni consecutivi a cura del Segretariato Generale.

Frosinone, 20/10/2026 Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN
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