

PROVINCIA DI FROSINONE

GARE ESPLETATE

Ufficio Intersettoriale

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2537 DEL 28/09/2026

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: BARTOLOMUCCI GIULIA

OGGETTO: PNRR _ INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" -MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE" DENOMINAZIONE PROGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALE ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "PERTINI", SITO IN VIA MADONNA DELLA SANITÀ - ALATRI (FR)" CUP: I55H20000040001- CIG : A00800DC8C LIQUIDAZIONE ULTIMO S.A.L. - S.A.L. N°4 - IMPREMA COSTRUZIONI SAS CON SEDE IN PIAZZA CESARE BARONIO 21, SORA (FR) P.IVA N. 02619210608

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 4 Febbraio 2026 con il quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura amministrativa della Provincia di Frosinone attraverso la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico - amministrative e gli accorpamenti di uffici, secondo principi di omogeneità e, ove possibile, di uniformità di materie collegate;

CONSIDERATO che con il suddetto Provvedimento Presidenziale è stata istituita l'Unità di Progetto "Gare Espletate" e, successivamente, conferito all'Ing. Ivan DI LEGGE l'incarico di Dirigente dell'Unità;

VISTO il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione Europea;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

Visto il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 06.08.2021 recante *"Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"*, pubblicato sulla GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021;

Visto il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"* e ss.mm.ii;

VISTA la circolare del 30.12.2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto: *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d.DNSH)"*;

VISTA la circolare del 26.07.2022, n. 29 DEL Ministero dell'economia e delle Finanze avente ad oggetto *"Circolare delle procedure finanziarie PNRR."*;

Vista la circolare dell'11/08/2022 n. 30 del Ministero dell'economia e delle Finanze avente ad oggetto *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"* ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legge del 24/02/2023 n. 13 avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune."*

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, entrato in vigore il 1° marzo 2023;

Visto Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)* convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100)

Richiamati inoltre

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico, ambientale, energetico e digitale (cd tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

le 6 missioni sono rispettivamente:

Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

Missione 4: istruzione e ricerca;

Missione 5: inclusione e coesione;

Missione 6: salute;

Missione 7: "RepoweEU";

Rilevato che la Missione 4 Componente 1istruzione- Investimento 3.3 del PNRR prevede investimenti in progetti di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Visto

- che, con l'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, gli interventi finanziati con il decreto relativo Decreto Ministero Istruzione n. 13 del 08.01.2021 che includono anche i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALE ANTINCENDIO DELL'I.I.S. SANDRO PERTINI - ALATRI (FR)"CUP: I55H20000040001" dell'importo pari ad € 520.000,00;
- il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 343 del 02/12/2022 per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;

Dato Atto che tale intervento è Finanziato dall'Unione Europea a valere sulle risorse "Next Generation EU";

Visto il Decreto del Presidente n. 145 del 16/11/2020 che ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento " Lavori di messa in sicurezza scale antincendio dell'I.I.S. Sandro Pertini - Alatri (FR)" pari ad € 520.000,00 - CUP I55H20000040001;

Dato Atto che l'intervento di cui alla presente determinazione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 01/04/2023;

VISTI:

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- la Determinazione Dirigenziale N. 2782 del 05/09/2022 con la quale è stata accertata la somma pari ad € 520.000,00 sul capitolo di entrata 127201729 acc 254/2022 e 308/2023;
- l'ordinativo di incasso n. 2267 del 29/12/2023 della somma di € 156.000,00 incassata sul capitolo di entrata 127201729 acc. n. 308/2023 e pari all'anticipo del 30% dell'intero finanziamento, l'ordinativo di incasso n. 1228 del 21/05/2026 di € 94.220,74 e l'ordinativo di incasso n. 2777 del 16/09/2026 di € 165.779,26, relativi alle quote di trasferimento intermedio;
- la Determinazione Dirigenziale N. 3666 del 22/11/2022 di affidamento dell'incarico per la *redazione della relazione geologica a supporto della progettazione esecutiva e lo svolgimento delle necessarie indagini geologiche geognostiche e geofisiche* alla GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO, con studio in Via Fabrateria Vetus, 4B, 03023 Ceccano (Fr), Cod. Fisc./ P.IVA 02966240604;
- la Determinazione Dirigenziale N. 3667 del 22/11/2022 di affidamento dell'incarico per la *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione* all'ingegner Vanessa Ferrazzoli con studio in Via Marcello Mastroianni.ni 180300 Frosinone codice fiscale FRZVSS79B54A269U, P.IVA 02632310609;
- la Determinazione Dirigenziale N. 2563 del 29/08/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "PNRR INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" - Missione 4 - Componente 1 - Istruzione e Ricerca -Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SCALE ANTINCENDIO I.I.S. "S. PERTINI" ITE E AGRARIO ALATRI"- dell'importo di € 520.000,00, redatto dal tecnico incaricato Ing. Vanessa Ferrazzoli, con studio in Via Marcello Mastroianni.ni 180300 Frosinone, (c.f.: FRZVSS79B54A269U) P.IVA 02632310609;
- la Determinazione Dirigenziale N. 2688 del 15.09.2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa IMPREMA COSTRUZIONI SAS con sede in Piazza Cesare Baronio 21, Sora (Fr) P.IVA n. 02619210608 che ha offerto un ribasso del 22,43% per un importo contrattuale al netto dell'IVA pari ad € 268.445,95 per complessivi € 327.504,06 (IVA compresa);

CONSIDERATO che

- in data 30/11/2023, il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria (*ai sensi dell'Art.32, comma 8, D.lgs. 50/2016*) mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti intervenute in pari data;
- che in data 12/12/2024 presso la sede della Provincia di Frosinone, con atto Rep. 8640/2024 rogito Dott. Amedeo Scarsella - Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale - registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Frosinone (TJJ) il 20/12/2024 al n°9750/1T, è stato stipulato il Contratto di appalto con il quale alla ditta IMPREMA COSTRUZIONI SAS con sede in Piazza Cesare Baronio 21, Sora (Fr) P.IVA n. 02619210608 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE ANTINCENDIO DELL'I.I.S. "S. PERTINI" ITE E AGRARIO ALATRI";

Viste

- la Determinazione Dirigenziale N. 240/2024 con la quale è stata liquidata all'Ing. Vanessa Ferrazzoli, con studio in Via Marcello Mastroianni, 18 - 03100 Frosinone (Fr), Cod. Fisc. FRZVSS79B54A269U, P.IVA 02632310609 la somma complessiva di € 45.095,29 di cui alla fattura elettronica 1/2023;
- la Determinazione Dirigenziale N. 241/2024 con la quale è stata liquidata la somma di € 13.956,80 a favore dello studio associato GEO-COLNAR, con sede in Via Fabrateria Vetus, 4B, 03023 Ceccano (Fr), Cod. Fisc./ P.IVA 02966240604 di cui alla fattura n°2/2023;
- la Determinazione Dirigenziale N. 1569 del 24/05/2024 con la quale, a favore dell'impresa IMPREMA COSTRUZIONI SAS (P.IVA n. 02619210608), è stata impegnata la somma di € 327.504,06 comprensiva di IVA 22% sul capitolo di spesa 140200515;
- la Determinazione Dirigenziale N. 3860/2024 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Quadro Tecnico Economico post-gara con il contestuale impegno delle somme residue ;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- la Determinazione Dirigenziale N. 3648 del 21.11.2025 con la quale all'Impresa IMPREMA COSTRUZIONI SAS (P.IVA n. 02619210608) con sede in Piazza Cesare Baronio 21, Sora (Fr) è stata liquidato l'importo netto di € 73.600,00 oltre IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 89.792,00 (*Euro Euro Ottantanovemilasettecentonovantadue/00*) di cui alla fattura elettronica n°20 del 18/11/2025 assunta agli atti di questo Ente con Prot. n. 41313 del 20/11/2025, per il pagamento del credito maturato dall'appaltatore ed accertato nel Certificato di Pagamento n°1 emesso in data 31/10/2025;
- la Determinazione Dirigenziale N. 1608 del 19/06/2026 con la quale all'Impresa IMPREMA COSTRUZIONI SAS (P.IVA n. 02619210608) con sede in Piazza Cesare Baronio 21, Sora (Fr) è stata liquidato l'importo netto di € 75.200,00 oltre IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 91.744,00 (*Euro Novantunomilasettecentoquarantaquattro/00*) di cui alla fattura elettronica n°07 del 18/04/2026 assunta agli atti di questo Ente in pari data con Prot. n.132625, per il pagamento del credito maturato dall'appaltatore ed accertato nel Certificato di Pagamento n°2 emesso in data 30/01/2026;
- la Determinazione Dirigenziale N. 2271 del 27/08/2026 con la quale all'Impresa Imprema Costruzioni sas (P.IVA n. 02619210608) con sede in Piazza Cesare Baronio 21, Sora (Fr) è stata liquidato l'importo netto di € 74.947,66 oltre IVA 22%, per un ammontare complessivo di € 91.436,15 (*Euro Novantunomilaquattrocentotrentasei/15*) di cui alla fattura elettronica n°16 del 12/08/2026 assunta agli atti di questo Ente in pari data con Prot. n.27284, per il pagamento del credito maturato dall'appaltatore ed accertato nel Certificato di Pagamento n°3 emesso in data 23/06/2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c del D Lgs. n. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n° 2283 del 31/08/2026 è stata approvata la variante proposta dal Direttore dei Lavori con nota Prot. 25461 del 29/07/2026, relativa all'esecuzione delle modifiche al progetto senza aumento dei costi di cui al quadro tecnico economico originario, che comportano un incremento lordo pari ad € 25.561,36 per un corrispondente aumento netto contrattuale per lavori di € 22.127,16 oltre IVA per un importo complessivo lordo di € 341.125,64;

VISTA la nota Prot.28891 del 01/09/2026 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Vanessa Ferazzoli, ha trasmesso al R.U.P. il Certificato di Ultimazione Lavori emesso ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 - art. 1, co. 2, lett. t) Allegato II.14 e dell'allegato n. 2 alle Linee guida PNRR del 16 aprile 2026, dal quale si evince che i lavori di messa in sicurezza scale antincendio dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "S.Pertini" di Alatri sono stati ultimati in data 31/08/2026

VISTA la nota Prot.30120 del 10/09/2026 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Vanessa Ferazzoli, ha trasmesso al R.U.P. dell'intervento la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n°4 per i lavori eseguiti a tutto il 24/08/2026, da cui si evince il raggiungimento delle condizioni contrattuali per il pagamento in corso d'opera della rata in acconto n°4 di € 62.301,47 oltre IVA 22%;

VISTO l'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'appalto, dal quale si evince che il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Certificato di Pagamento n°4 in atti da cui risulta, a favore dell'impresa affidataria, un credito netto per lavori di € 61.989,96 oltre IVA 22% pari ad € 13.637,79 per un ammontare complessivo di € 75.627,75;

VISTA la fattura elettronica n°18 del 15/09/2026 emessa dall'impresa IMPREMA COSTRUZIONI SAS ed assunta agli atti di questo Ente in pari data con Prot. 30604, recante un importo imponibile di € 61.989,96 oltre imposta IVA 22% pari ad € 13.637,79 per un totale complessivo di € 75.627,75 (*Euro Settantacinquemilaseicentoventisette/75*) e relativa al credito maturato per i lavori eseguiti a tutto il 24/08/2026 e contabilizzati nel S.A.L. n°4;

Acquisito il DURC on line relativo all'Impresa Imprema Costruzioni sas con sede in Piazza Cesare Baronio 21, Sora (Fr) P.IVA n. 02619210608 Numero Protocollo INAIL_ 55745326 Data richiesta 08/09/2026 Scadenza validità 06/01/2027

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

RITENUTO necessario procedere con la liquidazione delle somme dovute all'impresa IMPREMA COSTRUZIONI SAS per il pagamento dell'importo maturato dall'appaltatore al S.A.L. n°4 di cui alla fattura elettronica n°18 del 15/09/2026. recante un totale complessivo di € 75.627,75 ;

Preso atto della proposta di liquidazione del RUP Geom. Federico Compagno Prot. n. 32071/2026 del 25/09/2026;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

VISTO il parere di regolarità tecnica che si intende reso con la sottoscrizione del presente atto da parte del dirigente firmatario Ing. Ivan Di Legge;

Verificato quanto disposto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all' Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Attestato ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013 l'insussistenza di cause di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente firmatario della presente Determinazione;

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni..".

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023";

Visto il Decreto Presidenziale n. 21 del 09.04.2024, ad oggetto: "Relazione sulla performance 2023. Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.07.2024 avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 15.01.2025, ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione";

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Approvazione";

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 12.05.2025, ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2024";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025, ad oggetto: "Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 24.07.2025, ad oggetto: "Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.09.2025 ad oggetto: "Approvazione bilancio consolidato anno 2024 con le Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Frosinone, ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011";

Visto il Decreto Presidenziale n. 84 del 08.10.2025, ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia";

Visto il Decreto Presidenziale n. 90 del 25.11.2025, ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia";

Visto il Decreto Presidenziale n. 91 del 28.11.2025, ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: "Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio";

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 04.02.2026, ad oggetto: "Organigramma Provincia di Frosinone. Modifiche";

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026, ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 26.05.2026, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione 2025 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025";

Posto che l'istruttoria della presente pratica è stata curata dalla Dott.ssa Giulia Bartolomucci;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di procedere, nei confronti dell'impresa IMPREMA COSTRUZIONI SAS (P.IVA n. 02619210608) con sede in Piazza Cesare Baronio 21, Sora (Fr) alla liquidazione dell'importo netto di € 61.989,96 oltre imposta IVA 22% pari ad 13.637,79 per un totale complessivo di € 75.627,75 (*Euro Settantacinquemilaseicentoventisette/75*) di cui alla fattura elettronica n°18 del 15/09/2026 per il pagamento del credito dall'appaltatore ed accertato nel Certificato di Pagamento n°4 ed ultimo in atti;
2. di far fronte alla spesa mediante l'utilizzo delle somme disponibili su Capitolo di spesa 140200515 nel modo che segue:
 - per € 54.531,91 a valere sull'impegno n. 722/2026;
 - per € 21.095,84 a valere sull'impegno 724/06 sub-impegno 551/2026;
3. di accreditare l'importo di € 75.627,75 sul c/c indicato in fattura;
4. di dare atto che non necessita procedere mediante anticipazione di cassa in quanto le somme risultano già accreditate come da ordinativo n. 2777/2026;
5. di dare atto che ai lavori di "manutenzione straordinaria per messa in sicurezza scale antincendio I.I.S. "S. Pertini" ITE e Agrario Alatri" sono stati assegnati rispettivamente il CUP: I55H20000040001 ed il seguente CIG: A00800DC8C le cui somme sono ricomprese nel QTE Post-gara dell'intervento in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n°3860 del 19/12/2024;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Tributi, per quanto di competenza.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D. L. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Frosinone, 28/09/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202600009949622

Identificativo Pagamento: IMPREM<A

Importo: 55000,00

Codice Fiscale: 02619210608

Data Inserimento: 29/09/2026 - 10:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FRALT0193

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: PROVINCIA DI FROSINONE



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

OGGETTO: PNRR _ INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" -MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE"
DENOMINAZIONE PROGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALE ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "PERTINI", SITO IN VIA MADONNA DELLA SANITÀ - ALATRI (FR)"
CUP: I55H20000040001- CIG : A00800DC8C
LIQUIDAZIONE ULTIMO S.A.L. - S.A.L. N°4 - IMPREMA COSTRUZIONI SAS CON SEDE IN PIAZZA CESARE BARONIO 21, SORA (FR) P.IVA N. 02619210608

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 36 del vigente regolamento di contabilità, si attestano la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della determinazione di liquidazione n **2537** del **28/09/2026**.

MOVIMENTI

E/S	Tipologia	Numero	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Dist. Liq-uidazione	980/2026	PNRR _ INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" -MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE" DENOMINAZIONE PROGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALE ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "PERTINI", SITO IN VIA MADONNA DELLA SANITÀ - ALATRI (FR)" CUP: I55H20000040001- CIG : A00800DC8C LIQUIDAZIONE ULTIMO S.A.L. - S.A.L. N°4 - IMPREMA COSTRUZIONI SAS CON SEDE IN	5103-IMPREMA COSTRUZIONI SAS	€21.095,84

			PIAZZA CESARE BARONIO 21, SORA (FR) P.IVA N. 02619210608		
S	Dist. Liq- uidazione	980/2026	PNRR _ INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" -MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE" DENOMINAZIONE PROGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCALE ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "PERTINI", SITO IN VIA MADONNA DELLA SANITÀ - ALATRI (FR)" CUP: I55H20000040001- CIG : A00800D-C8C LIQUIDAZIONE ULTIMO S.A.L. - S.A.L. N°4 - IMPREMA COSTRUZIONI SAS CON SEDE IN PIAZZA CESARE BARONIO 21, SORA (FR) P.IVA N. 02619210608	5103-IMPREMA COSTRUZIONI SAS	€54.531,91

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs n. 267/2000 si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte creditrici come specificato nel provvedimento esaminato.

Frosinone, 29/09/2026

Documento firmato digitalmente da

ANTONINI IVANA