

PROVINCIA DI FROSINONE

GARE ESPLETATE

Ufficio Intersettoriale

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2720 DEL 20/10/2026

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: BARTOLOMUCCI GIULIA

OGGETTO: PNRR _ INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" -MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE" _ "ADEGUAMENTO SISMICO PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAPANNONE CON AMPLIAMENTO" IIS PONTECORVO - ITIS "G. GALILEI" CUP: I43H18000190001 - CIG: 9131382ECB
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 4 Febbraio 2026 con il quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura amministrativa della Provincia di Frosinone attraverso la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico - amministrative e gli accorpamenti di uffici, secondo principi di omogeneità e, ove possibile, di uniformità di materie collegate; CONSIDERATO che con il suddetto Provvedimento Presidenziale è stata istituita l'Unità di Progetto "Gare Espletate" e, successivamente, conferito all'Ing. Ivan DI LEGGE l'incarico di Dirigente dell'Unità;

VISTO il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione Europea;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 06.08.2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato sulla GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021;

Visto il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e ss.mm.ii;

VISTA la circolare del 30.12.2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d.DNSH)";

VISTA la circolare del 26.07.2022, n. 29 DEL Ministero dell'economia e delle Finanze avente ad oggetto "Circolare delle procedure finanziarie PNRR.";

Vista la circolare dell'11/08/2022 n. 30 del Ministero dell'economia e delle Finanze avente ad oggetto "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legge del 24/02/2023 n. 13 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune."

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, entrato in vigore il 1° marzo 2023;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visto Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100)

Visto il DECRETO 6 dicembre 2024 del Ministero dell'economia e delle Finanze. "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR"

Richiamati inoltre

- l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico, ambientale, energetico e digitale (cd tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

le 6 missioni sono rispettivamente:

Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

Missione 4: istruzione e ricerca;

Missione 5: inclusione e coesione;

Missione 6: salute;

Missione 7: "RepoweEU";

Rilevato che la Missione 4 Componente 1 istruzione- Investimento 3.3 del PNRR prevede investimenti in progetti di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Visti

- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71 del 25/07/2020 dove la Provincia di Frosinone risulta assegnataria di un finanziamento complessivo pari ad € 1.301.086,40 per l'intervento denominato "ITIS GALILEI A PONTECORVO -ADEGUAMENTO SISMICO PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAPANNONE CON AMPLIAMENTO";
- Il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) nel quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, gli interventi finanziati con il suddetto decreto n. 71 del 25/07/2020 come desumibile dal Decreto del Ministro per l'Istruzione n. 343 del 02/12/2021 avente ad oggetto: " Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi.”

DATO ATTO che tale intervento è Finanziato dall'Unione Europea a valere sulle risorse “Next Generation EU”;

Visti

- la determinazione dirigenziale n. 2855 del 03/09/2021 con la quale è stata accertata sul capitolo di entrata 0127201723 Acc. n. 6410100/2021 e contestualmente impegnata sul cap. 14020509 imp.n. 828/2024 (ex Imp. 28170100/2021) la somma di € 260.217,28 relativa alla quota PNRR;

- l'art. 7 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022 - “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” che prevede che la pre-assegnazione delle risorse di contributo pari a 10% del finanziamento per gli Enti locali titolari di interventi PNRR, costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio;

- la determinazione dirigenziale n. 4315 del 30/12/2023 con la quale è stata accertata sul capitolo di entrata 0127201734 la somma complessiva di € 1.170.977,86 nel modo che segue:

- ✓ € 1.069.890,96 Acc. n. 334/23 di cui € 939.782,32 a valere sulla quota PNRR ed € 130.108,64 a valere sulla quota del Fondo opere Indifferibili;
- ✓ € 101.086,40 Acc. n. 19/2024 a valere sulla quota PNRR;

Viste le reversali di incasso nn 2286/2025 e 2287/2025 sul Capitolo di entrata 127201723 e 2288/2025 e 2289/2025 sul Capitolo di entrata 127201734 per complessivi € 390.325,92 con le quali il Ministero per l'Istruzione ed il Merito, a seguito di apposita richiesta tramite la piattaforma, ha trasferito una somma pari al 30% dell'intero investimento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4304 del 31.12.2022 con la quale veniva indetta procedura di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza necessariamente applicare il temporaneo regime derogatorio alla normativa del Codice Appalti introdotto dalla suddetta Legge 11 settembre 2020, n.120, al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Visto il disciplinare di gara prot. 47342 del 30.12.2022 messo a disposizione di tutti gli operatori interessati a mezzo piattaforma telematica denominata “TuttoGare” in uso presso il Settore SUA di questo Ente;

Visto il verbale di gara di cui alla 1 seduta in data 6.02.2023 nella quale sono state scaricate le offerte tecniche dei partecipanti;

Visto il verbale di gara di cui alla 2 seduta in data 13 giugno 2023 durante la quale sono state aperte le offerte economiche dei concorrenti in gara e la documentazione amministrativa dei concorrenti primo e secondo graduato;

Considerato che per quanto concerne il concorrente primo graduato è stato necessario procedere ad una richiesta di soccorso istruttorio per carenza documentale;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Considerato altresì che a seguito dell'esperimento del suddetto soccorso istruttorio, con verbale riservato in data 7.07.2023 è stata disposta l'esclusione del concorrente primo graduato per la mancata stipula di polizza fideiussoria entro i termini previsti per la partecipazione alla gara;

Visto il verbale di gara di cui alla 3^a seduta in data 10.07.2023 durante la quale è stata formalizzata l'esclusione del concorrente dalla gara sulla piattaforma telematica "TuttoGare" e, contestualmente, è stato dichiarato aggiudicatario il concorrente secondo graduato per scorrimento della graduatoria;

Vista la proposta di aggiudicazione prot. 31484 del 31.08.2023 dalla quale risulta l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa APPALTIDIBELLOSRL con sede in Via Giuseppe Mazzini, 15, Caserta, CE, Italia, Caserta P.IVA n. 02964720615 che ha raggiunto il punteggio totale di 74.66, ha offerto il ribasso del 9,510% che applicato all'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso determina, in caso di aggiudicazione, il seguente importo dei lavori:

- | | |
|---|----------------|
| • Importo al netto del ribasso offerto | € 1.295.877,54 |
| • oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 39.548,78 |
| • progettazione | € 33.466,19 |
| • importo contrattuale | € 1.368.892,51 |

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2700 del 15/09/2023 che ha approvato i seguenti verbali di gara:

- verbale di gara n. 1 di cui alla seduta del giorno 6.02.2023;
- verbale di gara n. 2 di cui alla seduta del giorno 13.06.2023;
- verbale di gara n. 3 di cui alla seduta del giorno 10.07.2023;

Vista la Determinazione Dirigenziale 2703 del 15.09.2023 con la quale venivano aggiudicati i lavori all'Impresa APPALTIDIBELLOSRL con sede in Via Giuseppe Mazzini, 15, Caserta, CE, Italia, Caserta P.IVA n. 02964720615 per l'importo complessivo di € 1.368.892,51 per lavori e per somme di progettazione come sotto riportato:

- | | |
|---|----------------|
| • Importo al netto del ribasso offerto | € 1.295.877,54 |
| • oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 39.548,78 |
| • progettazione | € 33.466,19 |
| • importo contrattuale | € 1.368.892,51 |

Visto il verbale di avvio del servizio di progettazione in data 26.10.2023 con il quale è stato dato avvio alla progettazione dell'opera in via d'urgenza secondo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.L. 50/2016 come integrato e modificato dalla L. 120/2023 di conversione del D.L. 76/2020;

Considerato che con note assunte in atti ai prott. 42879-42881-42882-42883-42885-42887, la suddetta impresa ha provveduto a trasmettere, in data 27.11.2023, il progetto esecutivo di che trattasi;

Rilevato che il suddetto progetto comprende sia le opere di appalto sia le opere necessarie al completamento della struttura la quale, per effetto dell'incremento dei prezzi non può trovare ultimazione nella sua interezza ma che, come evidenziato nella documentazione di gara e nel progetto definitivo, troverà copertura solamente per un primo stralcio funzionale;

Esaminata la documentazione e visto il verbale di verifica intermedia in data 29.11.2023, redatto dal dirigente della struttura PNRR, nel quale viene verificato il progetto con la prescrizione di fornire una individuazione grafica ed analitica del lotto di appalto più chiara rispetto a quanto indicato, non richiedendo quindi modifiche al progetto stesso riguardo le opere previste in questa fase;

Rilevato che, come riportato nel primo verbale di verifica, durante le operazioni di verifica della documentazione presentata è emersa la necessità di richiedere integrazioni in merito ad alcuni aspetti strutturali tanto è che, la Provincia di Frosinone, con nota prot. 22086 del 19.06.2025 ha richiesto, alla ditta appaltatrice e quindi anche ai progettisti indicati, di fornire alcuni chiarimenti, meglio dettagliati nella nota sopra citata, riguardo alcune carenze evidenziate relativamente alla parte del progetto strutturale di che trattasi;

Considerato che la ditta appaltatrice, con nota in data 28.06.2025, assunta agli atti di questo Ente in data 30.06.2025 prot. 23282, ha fornito i chiarimenti suddetti trasmettendo la documentazione integrativa;

Visto il verbale di verifica della progettazione in data 29.07.2025;

Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n. 2476 del 07/08/2025 si è provveduto all'approvazione finale del progetto esecutivo;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 30.11.2023 per la messa in sicurezza delle aree interessate dal cantiere e ricadenti all'interno delle aree di pertinenza dell'Istituto scolastico;

Visto il verbale di effettivo inizio dei lavori in data 10.04.2025 e constatato che sono state avviate le tutte le attività inerenti l'installazione di cantiere, pulizia dell'area e quanto altro propedeutico per l'avvio delle attività di demolizione del capannone esistente;

Visto lo stato di avanzamento lavori n.01 per lavori a tutto il 25.05.2026, trasmesso dal direttore dei lavori Arch. Antonio Matarrese, per un importo complessivo pari ad € 253.709,87 da cui deriva il certificato di pagamento n. 01 dell'importo pari ad € 201.699,00 oltre IVA;

Vista la fattura Nr. 27 del 18/06/2026, assunta agli atti di codesto Ente al prot. 20534_emessa dall'arch. Antonio Matarrese, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione con sede in Via Valeria Procula, 12 - 03013 Ferentino (Fr), P.IVA 02286010489 di importo complessivo pari a € 15.574,13, di cui € 12.274,69 di imponibile, € 490,99 di importo contributo Cassa Previdenziale e € 2.808,45 in quanto ad IVA per anticipo delle prestazioni professionali finora svolte, pari al 20%;

Accertato che il Ministero per l'Istruzione ed il Merito, a seguito di apposita richiesta tramite la piattaforma, ha trasferito tale somma, per cui non necessita di procedere mediante anticipazione di cassa ai fini della liquidazione della suddetta fattura;

Ritenuto necessario procedere all'erogazione del pagamento del servizio relativo alla progettazione esecutiva richiesto;

Accertata la regolarità contributiva dell'Arch. Antonio Matarrese come da certificazione in atti;

Preso atto della proposta di liquidazione del RUP Geom. Federico Compagno Prot. n. 34001/2026 del 12/10/2026;

VISTO il parere di regolarità tecnica che si intende reso con la sottoscrizione del presente atto da parte del dirigente firmatario Ing. Ivan Di Legge;

Verificato quanto disposto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all' Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Attestato ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013 l'insussistenza di cause di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente firmatario della presente Determinazione.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023";

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 12.05.2025, ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2024";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025, ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.09.2025 ad oggetto: "Approvazione bilancio consolidato anno 2024 con le Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Frosinone, ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: "Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione";

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio";

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 04.02.2026, ad oggetto: "Organigramma Provincia di Frosinone. Modifiche";

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026, ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione";

Posto che l'istruttoria della presente pratica è stata curata dalla Dott.ssa Giulia Bartolomucci;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare e pagare la Fattura Nr. 27 del 18/06/2026, assunta agli atti di codesto Ente al prot. 20534 emessa dall'arch. Antonio Matarrese, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione con sede in Via Valeria Procula, 12 - 03013 Ferentino (Fr), P.IVA 02286010489 di importo complessivo pari a € 15.574,13, di cui € 12.274,69 di imponibile, € 490,99 di importo contributo Cassa Previdenziale e € 2.808,45 in quanto ad IVA per anticipo delle prestazioni professionali finora svolte, pari al 20%;
3. di dare atto che ai lavori di "Adeguamento sismico previa demolizione e ricostruzione capannone con ampliamento" IIS Pontecorvo - ITIS "G. Galilei" è stato assegnato il CUP I43H18000190001 e che, per l'appalto, è stato assegnato il CIG 9571821491, le cui somme sono comprese all'interno del Quadro Tecnico ed Economico dell'intervento ed impegnate con Determinazione Dirigenziale n. n. 1234 del 11.04.2022;
4. di far fronte alla spesa mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'impegno 688/2026 sul capitolo 140200509;
5. di prendere atto che, per quanto riguarda la presente liquidazione, non necessita di procedere mediante anticipazione in quanto le somme sono state richieste sulla piattaforma Futura e risultano essere già state trasferite a questo Ente.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Tributi, per quanto di competenza.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa e dopo la restituzione della stessa da parte del Servizio Finanziario, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi a cura del Segretariato Generale.

Frosinone, 20/10/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

OGGETTO: PNRR _ INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" -MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE"_ "ADEGUAMENTO SISMICO PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAPANNONE CON AMPLIAMENTO" IIS PONTECORVO - ITIS "G. GALILEI" CUP: I43H18000190001 - CIG: 9131382ECB LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 36 del vigente regolamento di contabilità, si attestano la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della determinazione di liquidazione n **2720** del **20/10/2026**.

MOVIMENTI

E/S	Tipologia	Numero	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Dist. Liq-uidazione	1038/2026	PNRR _ INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" -MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE"_ "ADEGUAMENTO SISMICO PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAPANNONE CON AMPLIAMENTO" IIS PONTECORVO - ITIS "G. GALILEI" CUP: I43H18000190001 - CIG: 9131382ECB LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI	4861-MATARRESE ANTONIO	€15.574,13

--	--	--	--	--	--

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs n. 267/2000 si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte creditrici come specificato nel provvedimento esaminato.

Frosinone, 21/10/2026

Documento firmato digitalmente da

DI SORA ANDREA