

	PROVINCIA DI FROSINONE ccp n. 13197033 P.zza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel. 07762191 – Web: www.provincia.fr.it		
	Settore FINANZE E TRIBUTI	Servizio	Ufficio

Al Collegio dei Revisori

SEDE

Oggetto: Intervento PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 – Adeguamento sismico I.I.S. "Nicolucci-Reggio" di Isola del Liri (FR) – CUP I92E20000040001. Rettifica contabile e riallocazione della somma di € 150.000,00 restituita dall'impresa appaltatrice a seguito di ridefinizione delle lavorazioni come migliorie d'offerta. Relazione

1. Premessa

Con Determinazione Dirigenziale n. 2534 del 25/08/2023, la Provincia di Frosinone ha indetto, mediante procedura aperta, la gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell'I.I.S. "Nicolucci-Reggio" – I.T.I.S. – I.P.S.I.A. di Via Pirandello, Isola del Liri (FR), finanziati con fondi PNRR nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".


L'appalto è stato aggiudicato alla società Lattanzi S.r.l. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Nella propria offerta tecnica, al Capitolo D – "Proposte migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara per la riduzione dei costi di manutenzione e degli impatti con il contesto in fase di cantiere" – l'impresa dichiarava espressamente la propria disponibilità ad assumere a proprio carico la cifra non finanziata di € 255.481,13, generando un beneficio economico diretto per l'Ente.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 15/02/2024 (rep. n. 8584/2024, registrato a Frosinone serie 1T n. 1219 del 19/02/2024).

2. Ricostruzione cronologica dei fatti

Durante la fase preparatoria all'avvio dei lavori è emersa la necessità di individuare soluzioni per la prosecuzione dell'attività didattica contestualmente all'esecuzione dell'intervento sismico. A tale scopo è stata attivata la seguente sequenza amministrativa:

- Con nota prot. 38111 del 19/10/2023 è stata convocata una riunione operativa con tutte le parti interessate, al fine di individuare soluzioni idonee alla tutela dell'attività didattica e del finanziamento PNRR.
- A seguito della riunione, con nota prot. 41839 del 17/11/2023, la Provincia ha inoltrato all'impresa la richiesta di quantificazione delle lavorazioni necessarie alla predisposizione di aule temporanee per lo spostamento degli alunni durante le fasi esecutive.
- La società Lattanzi S.r.l., con note prot. 42468/2023 e 44754/2023, ha trasmesso la propria disponibilità all'esecuzione di tali lavorazioni, quantificando il relativo costo in € 150.000,00.
- Al fine di garantire il rispetto delle milestone imposte dal cronoprogramma PNRR, la Provincia ha proceduto all'affidamento con Determinazione Dirigenziale n. 3748 del 14/12/2023 e al contestuale impegno di spesa di € 150.000,00 a valere sulle somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico (QTE) approvato con det. n. 3555/2023.

	PROVINCIA DI FROSINONE		
	ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it		
	Settore FINANZE E TRIBUTI	Servizio	Ufficio

- La prestazione è stata successivamente liquidata con Determinazione n. 2467 del 14/08/2024.

3. Intervento del Ministero e verifica di ammissibilità della spesa

Nell'ambito delle attività di controllo e rendicontazione del finanziamento PNRR, il supporto tecnico del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR, Missione 4 – ha chiarito, con comunicazione e-mail del 31/07/2025 e con successiva nota prot. n. 34891 del 06/10/2025, che le spese sostenute per la realizzazione delle aule temporanee non risultano ammissibili al finanziamento PNRR ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), dell'Accordo di concessione.

Tale circostanza ha reso necessario adottare una soluzione amministrativa e contabile idonea a:

- garantire la corretta rendicontazione sulla piattaforma ministeriale ReGiS;
- escludere dal quadro economico le spese non riconoscibili dal finanziamento;
- preservare l'equilibrio economico complessivo dell'intervento;
- assicurare la piena conformità alle prescrizioni ministeriali.

4. Inquadramento delle lavorazioni come miglioria d'offerta

A seguito dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti, è stato accertato che le lavorazioni relative alle aule temporanee risultano coerenti con le previsioni contenute nell'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria, e in particolare con il Capitolo D relativo alle proposte migliorative finalizzate alla riduzione degli impatti del cantiere sul contesto scolastico.

Pertanto, le predette lavorazioni sono state ricondotte nell'ambito delle migliorie offerte in sede di gara, con conseguente esclusione dalle spese da rendicontare sul finanziamento PNRR e relativa eliminazione dal Quadro Tecnico Economico dell'opera.

5. Regolarizzazione contabile

Per dare attuazione alle indicazioni ministeriali e ripristinare la corretta imputazione della spesa, sono stati adottati i seguenti provvedimenti, nell'ordine:

1. Emissione da parte della società Lattanzi S.r.l. di nota di credito di € 150.000,00 a storno della fattura n. 12 del 09/07/2024.
2. Riversamento della medesima somma alla Provincia di Frosinone mediante bonifico bancario.
3. Incasso dell'importo da parte dell'Ente (Capitolo di Entrata n. 127201748).
4. Eliminazione degli effetti della precedente liquidazione ai fini della rendicontazione PNRR sulla piattaforma ReGiS.

L'operazione ha consentito di neutralizzare integralmente la spesa non ammissibile senza generare maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

6. Riallocazione delle risorse e mantenimento degli equilibri

A seguito dell'avvenuto recupero della somma di € 150.000,00, come già indicato nella nota prot. 15072/2026, l'Amministrazione ha proceduto alla riallocazione del medesimo importo all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'intervento, imputandolo alla voce "Lavori in economia a



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609
tel.07752191 – Web: www.provincia.fr.it

Settore
FINANZE E TRIBUTI

Servizio

Ufficio

disposizione dell'Ente" (Capitolo di Uscita n. 140200534), ripristinando la corretta quadratura economico-finanziaria dell'opera.

La riallocazione è effettuata:

- senza incremento dell'importo complessivo dell'intervento;
- senza necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie esterne;
- senza nuovi stanziamenti sul Bilancio di previsione 2026;
- garantendo la permanenza dell'equilibrio del quadro economico approvato.

7. Considerazioni finali e richiesta di parere

Alla luce della documentazione istruttoria acquisita e degli atti amministrativi adottati, si evidenzia che:

- la somma di € 150.000,00 inizialmente corrisposta all'impresa Lattanzi S.r.l. è stata integralmente restituita alla Provincia di Frosinone;
- la spesa è stata esclusa dalla rendicontazione PNRR in conformità alle indicazioni ministeriali di cui alla nota prot. n. 34891 del 06/10/2025;
- le lavorazioni realizzate risultano ricomprese nell'ambito delle migliori offerte dall'aggiudicatario in sede di gara (Capitolo D dell'offerta tecnica), con conseguente assunzione del relativo onere a carico dell'impresa;
- la riallocazione delle risorse all'interno del QTE non comporta variazioni dell'importo complessivo dell'opera né effetti negativi sugli equilibri di bilancio;
- risultano pienamente salvaguardati i principi di regolarità contabile, corretta imputazione della spesa, trasparenza amministrativa e sana gestione finanziaria dell'intervento.

Si sottopone la presente relazione all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

Frosinone, lì 09/06/202645'1

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gianluca Antonini

Il Dirigente Collaboratore
Ing. Ivan Di Legge

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott. Andrea Di Sora)

