



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE VIABILITA' ED ESPROPRI
Manutenzioni Stradali Area V

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2349 DEL 07/09/2026

ADOTTATO DA: TERSIGNI EUGENIA

REDATTORE: MIRABELLA SABRINA

OGGETTO: AREA 5 VIABILITA' - CUP I57H22002610001 - CUP I57H22002630001 - DECRETO 9 MAGGIO 2022 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DI CONCERTO CON IL M.E.F. CONTRATTO ATTUATIVO N. 19. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/001 - 2026. DITTA CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. (DET. N. 3089/2025)

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL DIRIGENTE

Visti

- il Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 5 del 04.02.2026 ad oggetto: "Organigramma Provincia di Frosinone. Modifica";
- il Provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 4299 del 04.02.2026 "Struttura Organizzativa. Modifiche assegnazione incarichi di direzione" con cui all'Ing. Eugenia Tersigni è stata assegnata la direzione del Settore Viabilità ed Esprosi.

Premesso che

- con Determinazione a contrarre n. 1576 del 13.05.2022 del dirigente del Settore Viabilità, è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione di n. 6 accordi quadro per l'affidamento dell' "Accordo Quadro (in via non esclusiva) inerente Lavori e Servizi Stradali della Rete Viaria Provinciale, suddivisa in sei (6) Lotti - 1 Operatore per ciascun Lotto";
- con Determinazione n. 3998 del 13.12.2022, l'impresa Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L., con sede in Viale Antonio Frattini, n. 36 – 43122 Parma, P.I. 07751331005, è risultata aggiudicataria dell'Accordo Quadro per il Lotto 5 nel quale rientrano le strade Provinciali di competenza dell'AREA 5 di uno sviluppo complessivo pari a km 236, con il ribasso del 14,610%;
- con Decreto Presidenziale n. 50 del 30.04.2025, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica avente titolo "Area 5. Lavori di risanamento del Piano Viabile lungo la S.P. 221 "Sora-Incoronata-Veroli" I Tronco dal Km 0+000 al Km 5+500 in tratti vari - anno 2025";
- con Determinazione Dirigenziale n. 3089/2025 è stato approvato, per i predetti lavori, il progetto esecutivo redatto dal personale tecnico del Servizio Manutenzioni Stradali Area 5 per complessivi € 410.000,00 risultante a seguito del ribasso offerto dalla ditta affidataria;
- con contratto attuativo n. 19 è stata affidata all'impresa CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L., con sede in Viale Antonio Frattini, n. 36 – 43122 Parma, P.I. 07751331005, aggiudicataria dell'Accordo Quadro Lotto 5 – Area 5, l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in progetto per un importo totale di € 394.062,37 IVA compresa;

Preso atto che la spesa complessiva € 410.000,00 è stata finanziata:

- € 160.000,00 con fondi D.M. 09/05/2022 n. 141 (Resilienza) cap. 13528/519 anno 2025 (CUP I57H22002610001) accertati con Determinazione 966/2025 sul capitolo entrata 13128/1765;
- € 250.000,00 con fondi D.M. 09/05/2022 n. 141 (Resilienza) cap. 13528/519 anno 2026 (CUP I57H22002630001) accertati con determinazione 3445/2025 sul capitolo entrata 13128/1765;

Considerato che, con nota in atti, il Responsabile dell'Area 5, nonché R.U.P. dell'intervento di che trattasi, verificati i lavori svolti,

- ha trasmesso per la liquidazione la seguente documentazione
 - 1° ed ultimo SAL a tutto il 22.05.2026;
 - 1° Certificato di Pagamento;
 - DURC regolare;
 - Fattura n. 97/001 del 04.06.2026 di € 400.300,30 IVA compresa, prot. n. 18662 del 04.06.2026;
 - Attestazione di Congruità – esito positivo (D.M. 143 del 25.6.2021)
- ha specificato che:
[...] nel corso del cantiere, al fine di risolvere alcuni aspetti di dettaglio e di completamento, finalizzati al miglioramento della funzionalità dell'intervento realizzato, sono state disposte alcune modeste variazioni alle lavorazioni previste, rientranti nella facoltà della Direzione Lavori e comunque fronteggiate mediante l'assorbimento delle somme allocate alla voce "imprevisti, arr." senza bisogno di nuovo finanziamento [...]

Preso atto della sopracitata documentazione conservata in atti:

- 1° ed ultimo SAL a tutto il 22.05.2026;
- 1° Certificato di Pagamento;
- DURC regolare;
- Fattura n. 97/001 del 04.06.2026 di € 400.300,30 IVA compresa prot. n. 18662 del 04.06.2026
- Attestazione di Congruità – esito positivo (D.M. 143 del 25.6.2021).

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visto il CIG B8927C57BF.

Considerato altresì che

- tali interventi devono essere monitorati nella “**BDAP**”, database gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) che mette a disposizione i dati della Finanza Pubblica;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) si pone l'obiettivo di informatizzare e digitalizzare il processo di monitoraggio delle opere pubbliche in Italia;
- per il monitoraggio BDAP, il Settore Viabilità sta procedendo a comunicare i dati relativi all'attività svolta, al fine di ricevere l'erogazione di parte del finanziamento da parte del Ministero;
- ad oggi i fondi MIMS/Resilienza – 2025 e 2026 non risultano erogati, pertanto, ai fini della liquidazione in favore della ditta, è necessario procedere con anticipazione di cassa, al fine di non incorrere in richieste di interessi da parte della ditta esecutrice, somma che sarà reintegrata successivamente, non appena il Ministero provvederà ad accreditare quanto dovuto.

Preso atto del Decreto Presidenziale n. 18 del 17.03.2026 ad oggetto: “Utilizzo della cassa libera autorizzazione pagamenti anticipati ex art. 185, comma 2, lett. i) Tuel. Atto di indirizzo anno 2026”, con il quale è stato approvato tra l'altro nel punto 2): di autorizzare in via generale, per l'esercizio finanziario 2026, i pagamenti anticipati dei mandati ex art. 185, comma 2, lett. i) mediante utilizzo della cassa libera anche in mancanza del relativo incasso vincolato.

Prendere atto altresì di quanto altro stabilito nel predetto Decreto Presidenziale n. 18/2026.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 19.03.2026 ad oggetto: “Autorizzazione all'anticipazione di tesoreria e all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate – Esercizio Finanziario 2026. Coordinamento con Decreto Presidenziale n. 18 del 17/03/2026”.

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Vista la nota del Direttore di Area Tecnica, ing. Tommaso Michele Secondini, prot. n. 17111 del 21.05.2026 ad oggetto “Linee guida attuative della Disposizione Presidenziale n. 4299 del 18.02.2026 in materia di individuazione e nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e coordinamento delle procedure dell'Area Tecnica”.

Dato atto che

- il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è l'ing. Gianluca Antonini;
- l'istruttoria amministrativa è stata curata dalla dott.ssa Sabrina Mirabella.

Atteso che nei confronti dei soggetti che hanno preso parte all'istruttoria e del Dirigente firmatario del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 - bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013.

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”.

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Frosinone.

Visto il D.Lgs. 36/2023.

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 12.05.2025: “Approvazione del Rendiconto della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2024”.

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025 ad oggetto: “Documento Unico di

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Programmazione (DUP) 2026-2028. Approvazione”.

Visto il Decreto Presidenziale n. 93 del 9.12.2025: “Schema di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2026-2028). Approvazione”.

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: “Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione”.

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio”.

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: “Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026- 2028. Approvazione”.

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026 ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”.

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 36 del Regolamento Provinciale di Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa; Vista la Determinazione del Settore Viabilità n. 516 del 18.02.2026 di riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2025.

Visto il Decreto Presidenziale n. 13 del 04/03/2026 di approvazione riaccertamento ordinario dei residui dell'anno 2025.

D E T E R M I N A

1. prendere atto del Decreto Presidenziale n. 18 del 17.03.2026 ad oggetto: “Utilizzo della cassa libera autorizzazione pagamenti anticipati ex art. 185, comma 2, lett. i) Tuel. Atto di indirizzo anno 2026”, con il quale è stato approvato tra l'altro nel punto 2): di autorizzare in via generale, per l'esercizio finanziario 2026, i pagamenti anticipati dei mandati ex art. 185, comma 2, lett. I) mediante utilizzo della cassa libera anche in mancanza del relativo incasso vincolato;
2. approvare il 1° ed ultimo SAL rilasciati in favore della ditta Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L., con sede in Viale Antonio Frattini, n. 36 – 43122 Parma, P.IVA 07751331005, per i lavori di risanamento del Piano Viabile lungo la S.P. 221 "Sora-Incoronata-Veroli" I Tronco dal Km 0+000 al Km 5+500 in tratti vari - Anno 2025;
3. liquidare la fattura n. 97/001 del 04.06.2026 di € 400.300,30 IVA compresa, prot. n. 18662 del 04.06.2026, emessa dalla ditta Consorzio Stabile Aurora SCARL per gli interventi eseguiti di cui al punto 2.;
4. pagare la ditta così come riportato in fattura depositata presso il Settore Finanziario;
5. fronteggiare con anticipazione la spesa totale di € 400.300,30 come segue:
 - € 160.000,00 con impegno R614/2026 (CUP I57H22002610001),
 - € 234.062,37 con impegno 39/2026 (CUP I57H22002630001),
 - € 6.237,93 con impegno 42/2026 (voce imprevisti);
6. incaricare dell'ulteriore corso il Settore Finanziario per quanto di competenza.

La presente Determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D. L. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25.

Frosinone, 07/09/2026

Documento firmato digitalmente da

TERSIGNI EUGENIA

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>