

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Alla Provincia di Frosinone
protocollo@pec.provincia.fr.it

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente
1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
– Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia
scolastica - M4C1I3.3: Piano 2023
Riscontro modifica ID. 13667
CUP: I92E20000040001

Con riferimento alla richiesta di modifica indicata in oggetto con la quale codesto Ente ha richiesto l'utilizzo parziale delle economie di gara per un importo pari a € 2.124.541,55 per la redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito dell'istruttoria effettuata, si rappresenta quanto segue.

Ad avviso di questa Unità di missione, la richiesta può essere accolta, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento del target relativo all'investimento in questione, l'importo di finanziamento concesso, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché del principio del DNSH ed il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Accordo di concessione.

Si rappresenta che l'ammissibilità della spesa rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli eseguiti in fase di rendicontazione.

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. a) dell'accordo di concessione, non sono riconoscibili nell'ambito del finanziamento PNRR le spese relative a "arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e acquisto di strutture modulari" e pertanto restano a carico dell'Ente le spese per la realizzazione di aule temporanee e le altre lavorazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3748 del 14/12/2023.

Resta ferma la possibilità per questa Unità di missione di chiedere la documentazione a comprova del possesso dei requisiti e di disporre verifiche in loco al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Coordinamento dell'Unità di Missione
Simona Montesarchio

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Alla Provincia di Frosinone
protocollo@pec.provincia.fr.it

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente
1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
– Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia
scolastica - M4C1I3.3: Piano 2023
Riscontro modifica ID. 13667
CUP: I92E20000040001

Con riferimento alla richiesta di modifica indicata in oggetto con la quale codesto Ente ha richiesto l'utilizzo parziale delle economie di gara per un importo pari a € 2.124.541,55 per la redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito dell'istruttoria effettuata, si rappresenta quanto segue.

Ad avviso di questa Unità di missione, la richiesta può essere accolta, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento del target relativo all'investimento in questione, l'importo di finanziamento concesso, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché del principio del DNSH ed il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Accordo di concessione.

Si rappresenta che l'ammissibilità della spesa rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli eseguiti in fase di rendicontazione.

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. a) dell'accordo di concessione, non sono riconoscibili nell'ambito del finanziamento PNRR le spese relative a "arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e acquisto di strutture modulari" e pertanto restano a carico dell'Ente le spese per la realizzazione di aule temporanee e le altre lavorazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3748 del 14/12/2023.

Resta ferma la possibilità per questa Unità di missione di chiedere la documentazione a comprova del possesso dei requisiti e di disporre verifiche in loco al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Coordinamento dell'Unità di Missione
Simona Montesarchio

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 169516 - del 06/10/2025 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto
Ministro Istruzione Esito istruttoria modifica progetto ID.13667 I92E20000040001

Data protocollo: 06/10/2025

Protocollato da: AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione

Allegati: 2

Data Ricezione: 06/10/2025 00:37:59
Destinatari: protocollo@pec.provincia.fr.it
Mittente: pnrr@postacert.istruzione.it
Oggetto: Protocollo nr: 169516 - del 06/10/2025 - A00GABMI - Area Organizzativa
Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione Esito istruttoria modifica progetto ID.13667
I92E20000040001
Data Spedizione: 06/10/2025 00:30:30
Tipo Messaggio: PEC