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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con Avviso di indizione procedura negoziata Prot. n. 30117 del 01/12/2020 é stata avviata la gara
per l'affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e 1’esecuzione
dei lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’l.1.S. "Baronio" di Sora (FR) - Primo
Lotto Funzionale;

Con Determina Dirigenziale n. 1184 del 02/04/2021 l'appalto e stato aggiudicato alla ditta I.C.I. Im-
presa Costruzioni Industriali S.P.A., con sede legale in Via G. Leopardi, 32 - 86079 Venafro (IS),
P.IVA 02062680612, per l'importo contrattuale netto di € 1.742.684,97 (oltre Cassa ed IVA), con un
ribasso offerto del 16,35%;

In data 09/06/2021 e stato stipulato il relativo contratto d'appalto (Repertorio n. 8444/2021, regis-
trato a Frosinone il 25/06/2021 - Serie 1T, n. 4830);

Nel disciplinare di gara e all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) era espressamente es-
clusa qualsiasi revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

PRESO ATTO CHE:

con “VERBALE DI VERIFICA E ALLINAMENTO CONTABILITA AL 3° SAL” del 13/04/2026, il RUP e
il Contabilizzatore hanno effettuato una verifica dello stato di avanzamento dei lavori per 1'emissione
del 3° SAL e del relativo 3° SAL BIS, riscontrando un disallineamento nei parametri contabili;

e stata rilevata una divergenza tra il ribasso d’asta offerto dall’impresa I.C.I. S.p.A. (16,35%) e quello
erroneamente applicato in sede di Progetto Esecutivo (circa 23,80%), utilizzato per riproporzionare
il computo metrico e includere le migliorie offerte,

sebbene l'appalto sia "a corpo", I’applicazione di un ribasso superiore a quello contrattuale ha
causato una distorsione del valore delle singole categorie d'opera, alterando la correlazione tra
pagamenti erogati e 1'effettivo valore delle lavorazioni eseguite;

il disallineamento ha generato conflitti nel calcolo del SAL BIS (revisione prezzi, ai sensi dell’ art. 26
D.Lgs. 50/2022), determinando un saldo positivo non dovuto in favore dell'impresa a causa dell'appli-
cazione di percentuali di ribasso non coerenti;

al fine di ripristinare la regolarita contabile, si & proceduto alla revisione del Computo Metrico del
Progetto Esecutivo, riapplicando il ribasso contrattuale corretto del 16,35% e valorizzando a prezzo
zero le migliorie aggiuntive;

si & resa necessaria la rideterminazione dei SAL 1, 2 e 3 e dei corrispondenti SAL BIS 1, 2 e 3, rical-
colando le quote di pagamento spettanti sulla base dei prezzi aggiornati (prezzario 2023) e de-
ducendo gli acconti gia corrisposti;

le procedure di riallineamento sopra descritte, formalizzate nel verbale del 13/04/2026, sono state
sottoscritte e accettate senza riserva alcuna dall'impresa appaltatrice, garantendo la correttezza dei
futuri flussi finanziari;

CONSIDERATO CHE:

in data 30/04/2026, con nota prot. 14615/2026, la direzione dei lavori trasmetteva la contabilita rela-
tiva al SAL. BIS N. 3 redatto a tutto il 13/04/2026 da cui si evince un credito a favore dell’impresa
appaltatrice pari ad € 157.077.38 oltre IVA per € 15.707,74, per un totale di € 172.785,12 sotto-
scritto senza alcuna riserva dall’appaltatore;
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VISTO:

11 Responsabile del Procedimento ha emesso in data 30/04/2026 il certificato di pagamento n. 3 BIS
pari ad € 157.077.38 oltre IVA per € 15.707,74 per un totale di € 172.785,12 per lavori a tutto il
13/04/2026;

L'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 (convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022) ha in-
trodotto un meccanismo straordinario e derogatorio per la compensazione dei maggiori costi
derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti en-
ergetici;

In virtlu di tale disposizione normativa, si € provveduto alla liquidazione e al pagamento delle com-
pensazioni relative ai SAL n. 1 BIS (Atto di Liquidazione N. 3707 del 12/12/2024) e SAL n. 2 BIS
(Atto di Liquidazione N 4167 del 23/12/2025 ) attingendo agli accantonamenti per imprevisti del
Quadro Economico dell'opera, alle somme derivanti dai ribassi d'asta e ai trasferimenti del "Fondo
per la prosecuzione delle opere pubbliche" gestito dal Ministero;

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ai
commi 487-494, ha disposto la formale cessazione dei canali di finanziamento e dei trasferimenti
centralizzati ministeriali;

Il comma 493 della medesima Legge n. 199/2025 stabilisce che, qualora le risorse accantonate nel
Quadro Economico risultino insufficienti, la Stazione Appaltante ha 1'obbligo di provvedere autono-
mamente alla reintegrazione delle risorse necessarie per garantire la copertura delle compensazioni
dovute;

Verificata l'incapienza preventiva di altre fonti finanziarie dell'Ente conformemente all'ordine di pri-
orita di legge, come previsto dall’art. 60 c. 5 del DLGS 36/2023, si & reso necessario il ricorso all’'uso
di risorse proprie della Provincia di Frosinone.

L’ufficio procedera a richiedere ai competenti settori del MIT I'interpretazione e 1’applicazione di
quanto sancito all’art. 1 comma 493 della citata legge 199/2025 nella seguente parte “la stazione ap-
paltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una
riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori
o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie
derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento”

La nota del Settore Gare Espletate, prot. n. 29556/2026 del 07/09/2026, con la quale veniva richi-
esta la variazione di bilancio per l'importo di € 172.785,12 (importo iva compresa), da allocare sul
capitolo di spesa correlato al quadro economico dell'opera (Capitolo di Uscita 140190507), utiliz-
zando quota parte dell’avanzo libero di amministrazione anno 2025;

Il Decreto del Presidente della Provincia n. 59 del 21/09/2026, recante "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 - Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 adottata in via d'urgenza
dal Presidente della Provincia", con il quale é stata approvata la variazione d'urgenza di €
172.785,12 (IVA inclusa) mediante applicazione di quota parte dell'avanzo libero di amministrazione
2025;

La Determinazione Dirigenziale n. 2525 DEL 28/09/2026 di impegno di spesa di € 172.785,12 (IVA
compresa) a favore della ditta aggiudicataria “ I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A.”
con sede legale in via G. Leopardi, 32 - 86079 - Venafro (IS), Partita IVA 02062680612con la quale
si e impegnata a favore € 172.785,12 (IVA compresa) a copertura dei maggiori oneri dovuti per l'in-
cremento dei prezzi;

Considerato che I'Impresa esecutrice I.C.I Impresa Costruzioni Industriali S.p.a, ha inoltrato a questo Ente

prot. n.

32392 del 29/09/2026, la fattura elettronica N° 50 del 29/09/2026, per un importo pari ad €

157.077.38 pit1 IVA al 10%, per totali € 172.785,12, relativa al certificato di pagamento N° 3 BIS, emesso in
data 30/04/2026 ;
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Acquisito il DURC on line relativo all’Impresa I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. P.Iva
02062680612 Numero Protocollo INAIL 54580353 Data richiesta 16/06/2026 Scadenza validita 14/10/2026;

Ricordato I’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell’appli-
cazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o
committenti il versamento dell’lva, secondo modalita e termini fissati con decreto del Ministero
dell’Economia e Finanze;

Ritenuto pertanto necessario procedere con la liquidazione della fattura su menzionata emessa dalla ditta
aggiudicataria “ I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A.” con sede legale in via G. Leopardi, 32
- 86079 - Venafro (IS), Partita IVA 02062680612 a copertura dei maggiori oneri dovuti per I'incremento dei
prezzi ;

Preso atto del Rapporto del RUP Ing. Claudio Libosi Protocollo N. 33173/2026 del 05/10/2026;

Accertato:

- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilita previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto de quo, con riferimento alla normativa vi-
gente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

Verificato quanto disposto dal D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 all’ Art. 147-bis. Controllo di regolarita amminis-
trativa e contabile

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni.”.

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilita.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della ges-
tione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023";

Visto il Decreto Presidenziale n. 21 del 09.04.2024, ad oggetto: “Relazione sulla performance 2023. Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.07.2024 avente ad oggetto: “Documento unico di program-
mazione (DUP) 2025-2027. Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024, ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione
2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 15.01.2025, ad oggetto: “Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027. Ap-
provazione”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: “Piano integrato di attivita e organizzazione 2025-2027.
Approvazione”;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 12.05.2025, ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto della Ges-
tione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2024";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025, ad oggetto. “Documento Unico Di Programmazione
(Dup) 2026-2028. Approvazione”;
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Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 24.07.2025, ad oggetto: “Variazione di assestamento generale e
controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.09.2025 ad oggetto: “Approvazione bilancio consolidato anno
2024 con le Societa ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di
Frosinone, ai sensi dell’allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/20117;

Visto il Decreto Presidenziale n. 84 del 08.10.2025, ad oggetto: “Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bi-
lancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 90 del 25.11.2025, ad oggetto: “Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bi-
lancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 91 del 28.11.2025, ad oggetto: “Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bi-
lancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: “Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione
2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: “Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Ap-
provazione”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 04.02.2026, ad oggetto: “Organigramma Provincia di Frosinone. Modifiche”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026, ad oggetto: “Piano Integrato di Attivita e Organizzazione 2026-2028.
Approvazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 26.05.2026, ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della ges-
tione 2025 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025”;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento & stata curata dalla Dott.ssa Giulia Bartolomucci;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di liquidare e pagare all’l'lmpresa esecutrice I.C.I Impresa Costruzioni Industriali S.p.a,, la
fattura elettronica N° 50 del 29/09/2026, di importo pari ad € 157.077.38 piu IVA al 10%, per
totali € 172.785,12, acquisita agli atti dell’ Ente prot. n. 32392 del 29/09/2026, relativa allo Stato
di Avanzamento N° 3 BIS dei lavori in oggetto;

2. Di far fronte alla spesa di € 172.785,12 con le somme disponibili sul capitolo di spesa 140190507
imp. n. 3262/2026;

3. ditrasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Tributi, per quanto di competenza.

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa e dopo la restituzione
della stessa da parte del Servizio Finanziario, verra pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi
a cura del Segretariato Generale.

C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 — 03100 Frosinone PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Tel.: 0775.2191 Internet: http://www.provincia.fr.it



Frosinone, 05/10/2026 Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN
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