
PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO  DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DEL 
PLESSO SCOLASTICO LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE "GIOBERTI" DI 
SORA  -  OPERE  COMPLEMENTARI  CUP:  I42J26000050005  .-  CIG:  BCF8D59831
LIQUIDAZIONE  ANTICIPAZIONE  CONTRATTUALE

Ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.  184,  comma 4,  del  D.  Lgs 267/2000 e dell’art.  36 del  vigente 
regolamento  di  contabilità,  si  attestano  la  regolarità  amministrativa,  contabile  e  fiscale  della 
determinazione di liquidazione n 2502 del 24/09/2026.

MOVIMENTI
E/S Tipologia Numero Descrizione Soggetto Importo

S Dist.  Liq-
uidazione

978/2026 INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO 
SISMICO  E  MESSA  IN  SICUREZZA 
DEL  PLESSO  SCOLASTICO  LICEO 
LINGUISTICO  E  DELLE  SCIENZE 
UMANE  "GIOBERTI"  DI  SORA  - 
OPERE  COMPLEMENTARI  CUP: 
I42J26000050005  .-  CIG: 
BCF8D59831
LIQUIDAZIONE  ANTICIPAZIONE 
CONTRATTUALE

26966-INGEGNERIA  - 
COSTRUZIONI  E  SERVIZI 
APPALTI SPA

€12.843,
76

S Dist.  Liq-
uidazione

978/2026 INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO 
SISMICO  E  MESSA  IN  SICUREZZA 
DEL  PLESSO  SCOLASTICO  LICEO 
LINGUISTICO  E  DELLE  SCIENZE 
UMANE  "GIOBERTI"  DI  SORA  - 
OPERE  COMPLEMENTARI  CUP: 
I42J26000050005  .-  CIG: 
BCF8D59831
LIQUIDAZIONE  ANTICIPAZIONE 
CONTRATTUALE

26966-INGEGNERIA  - 
COSTRUZIONI  E  SERVIZI 
APPALTI SPA

€28.177,
97

S Dist.  Liq-
uidazione

978/2026 INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO 
SISMICO  E  MESSA  IN  SICUREZZA 

26966-INGEGNERIA  - 
COSTRUZIONI  E  SERVIZI 

€64.578,



DEL  PLESSO  SCOLASTICO  LICEO 
LINGUISTICO  E  DELLE  SCIENZE 
UMANE  "GIOBERTI"  DI  SORA  - 
OPERE  COMPLEMENTARI  CUP: 
I42J26000050005  .-  CIG: 
BCF8D59831
LIQUIDAZIONE  ANTICIPAZIONE 
CONTRATTUALE

APPALTI SPA 27

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, ai sensi dell ’art. 
185 del D.Lgs n. 267/2000 si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte cred-
itrici come specificato nel provvedimento esaminato.
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