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VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO: | PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLUCCI-REGGIO"- LOTTO 1
Via Lungoliri Pirandello n. 07 - Isola del Liri (FR).

BOZZA DI VARIANTE N°1

COMMITTENTE: | PROVINCIA DI FROSINONE

Data, 09/04/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
COSTI SICUREZZA (SpCat 1)
SICUREZZA (Cat 1)
APPRESTAMENTI (SbCat 1)
1/1 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pve
7.a (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione.
FISSE INGRESSO 48,00 48,00
FASE 1- sottocantieri 1 e 2 (Per realizzazione aule provvisorie blocco
laboratori)
Sud 19,00 19,00
N-Est 10,25 10,25
Corpo A *(lung.=38+43,15) 81,15 81,15
Corpo E - delimitazione montato ad Aprile 2024 19,00 19,00
FASE 3 - sottocantiere 4 *(lung.=21+25) 46,00 46,00
FASE 4 - sottocantiere 5 *(lung.=125+23) 148,00 148,00
SOMMANO m 371,40 3,01 1'117,91
2/2 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc
7.b (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o
frazione.
FISSE INGRESSO PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO 20,00 48,00 960,00
FASE 1- sottocantieri 1 e 2 (Per realizzazione aule provvisorie blocco
laboratori)
Sud 20,00 19,00 380,00
N-Est 20,00 10,25 205,00
Corpo A *(lung.=38+43,15) 20,00 81,15 1'623,00
Corpo E - delimitazione montato ad Aprile 2024 20,00 19,00 380,00
FASE 3 - sottocantiere 4 *(lung.=21+25) 20,00 46,00 920,00
FASE 4 - sottocantiere 5 *(lung.=125+23) 20,00 148,00 27960,00
SOMMANO m 7°428,00 0,49 3'639,72
3/3 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o
S01.01.001.1 |frazione.
0 dimensione pannello 2.00m
Vedi voce n° 1 [m 371.40] 21,00 0,500 3'899,70
SOMMANO cad 3'899,70 0,17 662,95
4/4 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio
S01.01.001.1 |zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra,
8.a campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o
frazione.
FASE 1
Cancello lato sud 6,00 2,000 12,00
FASE 2
Ingresso 2,00 6,00 2,000 24,00
Ingresso pedonale 1,00 1,50 2,000 3,00
SOMMANO m? 39,00 26,22 1'022,58
5/5 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio
S01.01.001.1 |zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra,
8b campate da cm 200 x 200 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Nolo per ogni mese successivo
Vedi voce n° 4 [m? 39.00] 20,00 780,00
SOMMANO m? 780,00 6,44 5023,20
6/6 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete
A RIPORTARE 11°466,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°466,36
S01.01.001.1 |controventato e chiusura totale con tavole d'abete spessore minimo cm 2,5.
7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
CANCELLI PEDONALI INGRESSO 2,00 1,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 4,00 14,85 59,40
7/17 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete
S01.01.001.1 |controventato e chiusura totale con tavole d'abete spessore minimo cm 2,5.
7.b Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 6 [m? 4.00] 20,00 80,00
SOMMANO m? 80,00 1,41 112,80
8/8 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro,
S01.01.001.1 |costituita da struttura principale in tubolare di ferro, @ cm 3,3, e barre
9.a verticali in tondino, @ c¢cm 0,8, entr ... lementi senza vincoli di orientamento.
Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a
cm 200.
TRANSENNE 30,00 18,00 540,00
SOMMANO cad 540,00 2,94 1'587,60
9/9 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche
S01.01.001.2 |ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore
9.a di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione.
LAMPADE ILLUMINAZIOENE 20,00
SOMMANO cad 20,00 1,72 34,40
10/10 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche
S01.01.001.2 |ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore
9.b di funzionamento continuo. Durata un anno. Costo di esercizio compresa
sostituzione e ricarica batterie.
Vedi voce n° 9 [cad 20.00] 20,00 400,00
SOMMANO giorno 400,00 3,08 1232,00
11/11 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
la grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
INSTALLAZIONE:
UFFICIO 7,00 7,000 49,00
SPOGLIATOIO 5,00 2,400 12,00
SPOGLIATOIO 8,30 2,400 19,92
MENSA 7,00 2,400 16,80
DEPOSITO ATTREZZATURE 2,40 2,000 4,80
DEPOSITO ATTREZZATURE 3,00 6,05 2,500 45,38
Montaggio Refettorio 8,30 2,400 19,92
SOMMANO m? 167,32 93,02 15'610,62
12/12 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1.b grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
Nolo per ogni mese successivo
Vedi voce n° 11 [m? 167.82] 20,00 3'356,40
SOMMANO m? 3'356,40 3,78 12°687,19
13/13 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera,
S01.01.002.1 |poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
0.a tavolo. Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione.
UFFICI 4 IMPIEGATI 4,00
A RIPORTARE 4,00 42"790,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 42790,37
SOMMANO addetto 4,00 141,76 567,04
14/14 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera,
S01.01.002.1 |poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
0 tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 13 [addetto 4.00] 20,00 80,00
SOMMANO addetto 80,00 13,21 1'056,80
15/15 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 |minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4a 20 POSTI 20,00
SOMMANO addetto 20,00 51,26 1'025,20
16/16 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S01.01.002.0 |minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4.b Vedi voce n° 15 [addetto 20.00] 20,00 400,00
SOMMANO addetto 400,00 1,68 672,00
17/17 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo
S01.01.002.0 |5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
S.a 20 OPERAI + 4 IMPIEGATI 24,00
SOMMANO addetto 24,00 14,04 336,96
18/18 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo
S01.01.002.0 |5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5.b Vedi voce n° 17 [addetto 24.00] 20,00 480,00
SOMMANO addetto 480,00 1,40 672,00
19/19 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento
S01.01.002.1 |ambienti sino a m? 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente.
4.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
UFFICIO 4,00
SPOGLIATOIO 3,00
SPOGLIATOIO 2,00
MENSA 2,00
SOMMANO cad 11,00 61,87 680,57
20/20 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento
S01.01.002.1 |ambienti sino a m? 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente.
4b Nolo per ogni mese successivo o frazione.
UFFICIO 4,00 20,000 80,00
SPOGLIATOIO 3,00 20,000 60,00
SPOGLIATOIO 2,00 20,000 40,00
MENSA 2,00 20,000 40,00
SOMMANO cad 220,00 6,82 1'500,40
21/21 Riscaldamento elettrico con ventilconvettore. Costo del consumo elettrico per
S01.01.002.1 |mese o frazione.
5 UFFICIO 20,00 7,00 7,000 980,00
SPOGLIATOIO 20,00 5,00 2,400 240,00
SPOGLIATOIO 20,00 8,30 2,400 398,40
MENSA 20,00 7,00 2,400 336,00
SOMMANO m? 1'954,40 4,73 9244,31
22/22 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di
A RIPORTARE 58°545,65

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

58°545,65

S01.01.002.2
3a

23/23
S01.01.002.2
3b

24 /24
NP36V

25/25
S01.01.003.0
la

26/26
S01.01.003.0
1.b

27/27
S01.01.002.2
5

lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico,
collegamento idrico, alla fognatura e al ... oni cm 240 x 715 x 240 h).
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione esclusa custodia ad
infermiere incaricato.

INFERMERIA

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di
lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico,
collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x
715 x 240 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Nolo infermeria

SOMMANO cad

RIF. ANALISI PREZZI Barriera tipo sandwich idonea per essere montata su
paletti infissi su asfalto, con perforazione di almeno 30 cm, e composta: da
pannelli orizzontali tipo sandw ... isolante di spessore minimo di mm 30; da
montanti in legno per il fissaggio dei pannelli, collegati ai paletti in ferro.

Realizzazione di recinzione in pannelli lato Nord Laboratori *(lung.=33+
6,80)

Chiusura Ovest

Chiusura n°2 porte lato laboratorio

SOMMANO mgq

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.

Realizzazione dei parapetti provvisori in tubo e giunto, sono valutati 8 giunti
per ogni parapetto

Sostituzione dei parapetti in legno in corrispondenza della Fase 03

I IMPALCATO

Corpo A Lato Est ed Ovest *(par.ug.=5+5)

Corpo B Lato Est ed Ovest *(par.ug.=5+4)

I IMPALCATO

Corpo A Lato Est ed Ovest *(par.ug.=2+5)

Corpo B Lato Est ed Ovest + scala *(par.ug.=3+5)

IV IMPALCATO

Corpo A Lato Est ed Ovest *(par.ug.=2+5)

Corpo B Lato Est ed Ovest + scala *(par.ug.=3+5)

CORPO C *(par.ug.=15%2)

SOMMANO cad

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI

Vedi voce n° 25 [cad 632.00]

SOMMANO cad

Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,
smontaggio ¢ nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali.

3WC

SOMMANO cad

2,00

10,00
9,00

7,00
8,00

7,00
8,00
30,00

20,00

3,00

39,80
9,20
2,00

20,00

8,000
8,000

8,000
8,000

8,000
8,000
8,000

2,500
2,500
2,500

20,00

20,00

99,50
23,00
10,00

132,50

80,00
72,00

56,00
64,00

56,00
64,00
240,00

632,00

12°640,00

12°640,00

60,00

60,00

27243,62 2'243,62

68,06 1'361,20

97,25 127885,63

15,07 9'524,24

6,12 77°356,80

107,22 6'433,20

A RIPORTARE

1687350,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168°350,34
28 /28 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
S01.01.002.1 |mensile.
6 UFFICIO 20,00 7,00 7,000 980,00
SPOGLIATOIO 20,00 5,00 2,400 240,00
SPOGLIATOIO 20,00 8,30 2,400 398,40
MENSA 20,00 7,00 2,400 336,00
INFERMERIA 20,00 7,00 2,400 336,00
DEPOSITO ATTREZZATURE 20,00 2,40 2,000 96,00
DEPOSITO ATTREZZATURE *(lung.=6,05*3) 20,00 18,15 2,500 907,50
BAGNO CHIMICO WC 20,00 1,00 1,000 20,00
BAGNO CHIMICO WC 20,00 1,00 1,000 20,00
SOMMANO m? 3'333,90 17,63 58776,66
OPERE PROVVISIONALI CORPO A-B-C (SbCat 2)
29/41 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavole
S01.01.005.1 |di legno dimensioni minimo cm 20 x 5 e sovrastante lamiera zincata con
2.a nervatura ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
POSTAZIONI FISSE LAVORO 2,00 5,00 5,000 50,00
SOMMANO m? 50,00 21,40 1'070,00
30/42 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavole
S01.01.005.1 |di legno dimensioni minimo cm 20 x 5 e sovrastante lamiera zincata con
2.b nervatura ondulata o grecata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 41 [m? 50.00] 20,00 1000,00
SOMMANO m? 17000,00 4,87 4'870,00
31/48 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavole
S01.01.005.1 |di legno dimensioni minimo cm 20 x 5 e sovrastante lamiera zincata con
2.a nervatura ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
PONTEGGI ESTERNI A TUBI E GIUNTI
PROSPETTO EST
Facciata Corpo B - BLOCCO INGRESSO - Piano Terra
RAMPA ACCESSO
Realizzazione Tettoia di protezione per facilitare l'ingresso all'edificio Piano
Terra e Piano Interrato
8,00 2,000 16,00
10,00 1,500 15,00
PROSPETTO NORD
Facciata Corpo A - INGRESSO PIANO INTERRATO
Realizzazione Tettoia di protezione per facilitare l'ingresso al Piano Interrato
5,00 2,000 10,00
PROSPETTO OVEST
Facciata Corpo A - SCALE INGRESSO PIANO TERRA
Realizzazione Tettoia di protezione per facilitare l'ingresso all'edificio Piano
Terra
7,00 2,000 14,00
Facciata Corpo C - INGRESSO BOX BUS
Realizzazione Tettoia di protezione e giunti per facilitare l'ingresso all'edificio
Piano Terra
8,00 2,000 16,00
PROSPETTO SUD
A RIPORTARE 71,00 233°067,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71,00 233°067,00
Facciata Corpo C - INGRESSO BOX BUS - INGRESSO EDIFICIO
Realizzazione Tettoia di protezione e giunti per facilitare I'ingresso all'edificio
Piano Terra
7,00 2,000 14,00
7,00 2,000 14,00
SOMMANO m? 99,00 21,40 2'118,60
32/49 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavole
S01.01.005.1 |di legno dimensioni minimo cm 20 X 5 e sovrastante lamiera zincata con
2.b nervatura ondulata o grecata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
CANONE NOLO TETTOIE DI PROTEZIONE
Mesi succesivi al primo
Vedi voce n° 48 [m? 99.00] 20,00 1980,00
SOMMANO m? 17980,00 4,87 9'642,60
33/50 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.a accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima
piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
PONTEGGI ESTERNI - TRABATTELLI
PROSPETTO OVEST - PROSPETTO SUD
Facciate Interne - INGRESSO BOX BUS - INGRESSO EDIFICIO
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
3,00
PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI
PIANO INTERRATO - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti 3,00
PIANO INTERRATO - CORPO A
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
4,00
PIANO TERRA - CORPO E
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
5,00
PIANO TERRA - CORPO D
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
5,00
PIANO TERRA - CORPO PALESTRA - CORPO F1 - F2
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
6,00
PIANO TERRA - CORPO C
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
4,00
PIANO TERRA - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti 4,00
PIANO TERRA - CORPO A
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
8,00
PIANO PRIMO - CORPO C
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
A RIPORTARE 42,00 244°828,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

42,00

244°828,20

34/51
S01.01.004.0
2.03.b

PIANO PRIMO - CORPO B

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
PIANO PRIMO - CORPO A

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
PIANO SECONDO - CORPO C
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
PIANO SECONDO - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
PIANO SECONDO - CORPO A

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

SOMMANO cad

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
PONTEGGI ESTERNI - TRABATTELLI

Montaggio e Smontaggio

PROSPETTO OVEST - PROSPETTO SUD

Facciate Interne - INGRESSO BOX BUS - INGRESSO EDIFICIO

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=3*2)
PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI

PIANO INTERRATO - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti *(par.ug.=3,00*2)
PIANO INTERRATO - CORPO A

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=4,00%2)
PIANO TERRA - CORPO E

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=5,00%2)
PIANO TERRA - CORPO D

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=5,00%2)
PIANO TERRA - CORPO PALESTRA - CORPO F1 - F2

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=6,00*2)

PIANO TERRA - CORPO C

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=4,00%2)

PIANO TERRA - CORPO B

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti *(par.ug.=4,00*2)

PIANO TERRA - CORPO A

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=8,00%2)

6,00

6,00

10,00

10,00

12,00

16,00

4,00

4,00

4,00

4,00

8,00

74,00

10,00

10,00

12,00

16,00

37,08 2'743,92

A RIPORTARE

84,00

247°572,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84,00 247°572,12
PIANO PRIMO - CORPO C
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=4,00%2) 8,00 8,00
PIANO PRIMO - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti *(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00
PIANO PRIMO - CORPO A
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=8,00%2) 16,00 16,00
PIANO SECONDO - CORPO C
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=4,00%2) 8,00 8,00
PIANO SECONDO - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti *(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00
PIANO SECONDO - CORPO A
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=8,00%2) 16,00 16,00
SOMMANO cad 148,00 26,14 3'868,72
35/52 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
la botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI
LOCALI INTERNI - SOTTOSCALE E LOCALI CON QUOTE
BASSE
Trabattelli per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=25,00*20) 500,00 500,00
SOMMANO cad 500,00 9,81 4905,00
36/53 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.b botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI
Montaggio e smontaggio
LOCALI INTERNI - SOTTOSCALE E LOCALI CON QUOTE
BASSE
Trabattelli per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=20*40) 800,00 800,00
SOMMANO cad 800,00 4,20 3'360,00
OPERE PROVVISIONALI CORPO A (SbCat 3)
37/29 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3a lavoro o di protezione co .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
PONTEGGI ESTERNI - MONTAGGIO
CORPO A - MARZO 2024
PROSPETTO EST
A RIPORTARE 2597705,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2597705,84

38/30
S01.01.003.0
3b

39/31
S01.01.003.0
la

40/32
S01.01.003.0
L.b

41/33
S01.01.003.1
5

42/34
S01.01.004.0
2.03.a

Facciata corpo A

PROSPETTO NORD

Facciata Corpo A lato Scala Emergenza
PROSPETTO OVEST

Facciata Corpo A

Realizzazione di ponteggio su lato NORD Corpo A per estensione fino a
scala di emergenza

SOMMANO m?

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI

Mesi succesivi al primo

Vedi voce n° 29 [m? 1 158.50]

SOMMANO m?

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.

Estensione del ponteggio a tubo giunto per avvicinamento 1.8
giunti/mq

Vedi voce n° 29 [m? 1 158.50]

Parziale cad

SOMMANO cad

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI

Mesi succesivi al primo

Vedi voce n° 31 [cad 2 085.30]

SOMMANO cad

Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione
di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni
metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI ESTERNI

Vedi voce n° 29 [m? 1 158.50]

SOMMANO m?
Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima
piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
PONTEGGI ESTERNI - TRABATTELLI

PROSPETTO OVEST - PROSPETTO SUD

Facciate Interne - INGRESSO BOX BUS - INGRESSO EDIFICIO

12,00

12,00

35,75

9,45

14,000

14,000

14,000

14,000

500,50

132,30

500,50

25,20

17158,50

137902,00

137902,00

2085,30

2085,30

2085,30

25023,60

25°023,60

1'158,50

1'158,50

18,32

5,45

15,07

2,20

21223,72

75"765,90

31°425,47

153'144,43

2'548,70

A RIPORTARE

543'814,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 543°814,06
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
3,00
PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI
PIANO INTERRATO - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti 3,00
PIANO INTERRATO - CORPO A
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
4,00
PIANO TERRA - CORPO E
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
5,00
PIANO TERRA - CORPO D
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
5,00
PIANO TERRA - CORPO PALESTRA - CORPO F1 - F2
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
6,00
PIANO TERRA - CORPO C
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
4,00
PIANO TERRA - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti 4,00
PIANO TERRA - CORPO A
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
8,00
PIANO PRIMO - CORPO C
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
4,00
PIANO PRIMO - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti 4,00
PIANO PRIMO - CORPO A
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
8,00
PIANO SECONDO - CORPO C
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
4,00
PIANO SECONDO - CORPO B
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti 4,00
PIANO SECONDO - CORPO A
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
8,00
SOMMANO cad 74,00 37,08 2'743,92
43/35 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.b accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
PONTEGGI ESTERNI - TRABATTELLI
Montaggio e Smontaggio
A RIPORTARE 546°557,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

546'557,98

44/36

PROSPETTO OVEST - PROSPETTO SUD

Facciate Interne - INGRESSO BOX BUS - INGRESSO EDIFICIO
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=3*2)

PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI

PIANO INTERRATO - CORPO B

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti *(par.ug.=3,00*2)
PIANO INTERRATO - CORPO A

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=4,00%2)

PIANO TERRA - CORPO E

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=5,00*2)

PIANO TERRA - CORPO D

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=5,00%2)

PIANO TERRA - CORPO PALESTRA - CORPO F1 - F2
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=6,00%2)

PIANO TERRA - CORPO C

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=4,00%2)

PIANO TERRA - CORPO B

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti *(par.ug.=4,00*2)

PIANO TERRA - CORPO A

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=8,00%2)

PIANO PRIMO - CORPO C

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=4,00%2)

PIANO PRIMO - CORPO B

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti *(par.ug.=4,00*2)
PIANO PRIMO - CORPO A

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=8,00%2)

PIANO SECONDO - CORPO C

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=4,00%2)

PIANO SECONDO - CORPO B

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti *(par.ug.=4,00*2)

PIANO SECONDO - CORPO A

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=8,00%2)

SOMMANO cad

OPERE PROVVISIONALI CORPO B (SbCat 4)

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in

6,00

6,00

8,00

10,00

10,00

12,00

16,00

16,00

16,00

6,00

8,00

10,00

10,00

12,00

16,00

16,00

16,00

148,00

26,14 3'868,72

A RIPORTARE

550'426,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

550'426,70

S01.01.003.0
3a

45/37
S01.01.003.0
3b

46/38
S01.01.003.1
5

47/39
S01.01.003.0
la

48740
S01.01.003.0
L.b

49 /43
S01.01.003.0
3a

acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione co .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.

PONTEGGI ESTERNI - CORPO B - MONTAGGIO A LUGLIO
PROSPETTO EST

Realizzazione di ponteggio su lato EST Corpo B

Facciata Corpo B

PROSPETTO OVEST

Realizzazione di ponteggio su lato OVEST Corpo B *(lung.=29,40-3,15)
Realizzazione di ponteggio su lato OVEST Corpo B *(H/peso=14,000-5,7)
Realizzazione di ponteggio su lato OVEST Corpo B *(lung.=9*1,8)

Facciata corpo B

SOMMANO m?

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI

Vedi voce n° 36 [m? 1 184.00]

SOMMANO m?

Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione
di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni
metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI ESTERNI

Vedi voce n° 36 [m? 1 184.00]

SOMMANO m?

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi ... taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.

PONTEGGI ESTERNI - CORPO B - MONTAGGIO A LUGLIO
Estensione del ponteggio a tubo giunto per avvicinamento 1.8 giunti/mq
Vedi voce n° 36 [m? 1 184.00]

SOMMANO cad

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI - TUBO/GIUNTO

Vedi voce n° 39 [cad 2 131.20]

SOMMANO cad

OPERE PROVVISIONALI CORPO C (SbhCat 5)

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione co .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.

PONTEGGI ESTERNI

PROSPETTO EST
Facciata Corpo C

Facciata Corpo C su Corpo F1 - F2

29,40
13,65

26,25

3,15
16,20
13,65

19,50

14,000
9,000

14,000
8,300
4,000

14,000

14,000

411,60
122,85

367,50
26,15
64,80

191,10

17184,00

9'472,00

9'472,00

1°184,00

17184,00

2'131,20

2'131,20

17°049,60

17°049,60

273,00

18,32

5,45

2,20

15,07

21'690,88

51'622,40

2'604,80

32°117,18

1047343,55

A RIPORTARE

273,00

762°805,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273,00 762°805,51
30,00 8,000 240,00
Facciata Corpo C - Torrino
3,00 4,00 17,000 204,00
Facciata Corpo B-A
14,00 10,000 140,00
70,00 14,000 980,00
PROSPETTO NORD
Facciata Corpo A Scala Emergenza
12,00 16,000 192,00
PROSPETTO OVEST
Facciata Corpo A
35,00 14,000 490,00
Facciata Corpo B su Corpo E
15,00 9,000 135,00
Facciata Corpo B - Cortile Corpo E
27,70 14,000 387,80
7,20 14,000 100,80
Facciate Corpo C su Corpo D
2,00 7,40 9,000 133,20
Facciata Corpo C - Cortile Corpo D
20,50 14,000 287,00
Facciata Corpo C
14,00 14,000 196,00
PROSPETTO SUD
Facciata Corpo C
19,30 14,000 270,20
COPERTURA - TERRAZZO CORPO B
Facciate Torrino su Terrazzo
(lung.=(7,60+14,30+7,60)) 29,50 4,000 118,00
SOMMANO m? 4'147,00 18,32 75'973,04
50/44 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3b lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI
Mesi succesivi al primo
Vedi voce n° 43 [m? 4 147.00] 8,00 337176,00
SOMMANO m? 33°176,00 5,45 180°809,20
51/45 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
la piani di lavoro o di protezi .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
Realizzazione di ponteggio a sbalzo a ridoesso del cornicione valutati
3.5 giunti/mq 3,50/ 140,00 2,000 980,00
PONTEGGI ESTERNI A TUBI E GIUNTI
PROSPETTO EST
Facciata Corpo B - BLOCCO INGRESSO - Piano Terra
RAMPA ACCESSO
Realizzazione struttura a tubi e giunti per facilitare l'ingresso all'edificio
Piano Terra e Piano Interrato
Valutati circa n. 3 giunti a mq sulla suerficic asservita
3,00 8,00 4,000 96,00
3,00 10,00 4,000 120,00
TETTOIA INGRESSO
Realizzazione struttura a tubi e giunti per contrasto e sostegno Ponteggio su
A RIPORTARE 17196,00 1'019°587,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'196,00

1'019587,75

52/46
S01.01.003.0
Lb

53/47
S01.01.003.1
5

Tettoia Ingresso

Valutati circa n. 4 giunti a mq sulla suerficie asservita
(lung.=(11,00+3,00))

Realizzazione baie di carico in facciata

Valutati circa n. 4 gunti a mq

(par.ug.=4,00%*5)

PROSPETTO NORD

Facciata Corpo A - INGRESSO PIANO INTERRATO
Realizzazione struttura a tubi e giunti per facilitare l'ingresso al Piano

Interrato
Valutati circa n. 4 giunti a mq sulla suerficie asservita

PROSPETTO OVEST

Facciata Corpo A - SCALE INGRESSO PIANO TERRA

Realizzazione struttura a tubi e giunti per facilitare I'ingresso all'edificio
Piano Terra
Valutati circa n. 2 giunti a mq sulla suerficie asservita

Facciata Corpo C - INGRESSO BOX BUS

Realizzazione struttura a tubi e giunti per facilitare l'ingresso all'edificio
Piano Terra
Valutati circa n. 3 giunti a mq sulla suerficie asservita

Realizzazione baie di carico in facciata
Valutati circa n. 4 gunti a mq
(par.ug.=4*5)

PROSPETTO SUD
Facciata Corpo C - INGRESSO BOX BUS - INGRESSO EDIFICIO

Realizzazione struttura a tubi e giunti per facilitare l'ingresso all'edificio
Piano Terra
Valutati circa n. 3 giunti a mq sulla suerficie asservita

SOMMANO cad

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI

Mesi succesivi al primo
Vedi voce n° 45 [cad 4 436.00]

SOMMANO cad
Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione
di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni
metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI ESTERNI
Vedi voce n° 43 [m? 4 147.00]

SOMMANO m?

OPERE PROVVISIONALI CORPO D-E (SbCat 6)

4,00

20,00

4,00

2,00

3,00

20,00

3,00
3,00

14,00

5,00

7,00

7,00
7,00

5,400

5,400

3,000

12,000

4,000

5,000

5,000

12,000

5,000
5,000

168,00

1296,00

80,00

70,00

120,00

17296,00

105,00
105,00

4436,00

357488,00

357488,00

4'147,00

4'147,00

15,07 66850,52

6,12 217'186,56

2,20 97123,40

A RIPORTARE

1'3127748,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'312°748,23
54 /54 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3a lavoro o di protezione co .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
PONTEGGI ESTERNI
PROSPETTO NORD
Facciata Corpo E
63,20 6,000 379,20
PROSPETTO OVEST
Facciate Corpo E
42,80 6,000 256,80
Facciate Cortile interno Corpo E
55,00 6,000 330,00
SOMMANO m? 966,00 18,32 17697,12
55/55 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3b lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI
CORPO E
Mesi succesivi al primo
Vedi voce n° 54 [m? 966.00] 10,00 9'660,00
SOMMANO m? 9'660,00 5,45 52°647,00
56 /56 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3a lavoro o di protezione co .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
PONTEGGI ESTERNI
PROSPETTO OVEST
Facciate Corpo D
35,20 6,000 211,20
Facciate Cortile interno Corpo D
40,00 6,000 240,00
PROSPETTO SUD
Facciata Corpo D
(lung.=(15,40+25,90)) 41,30 6,000 247,80
(lung.=(6,60+10,10)) 16,70 6,000 100,20
SOMMANO m? 799,20 18,32 14'641,34
57157 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3.b lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI
CORPO D
Mesi succesivi al primo
Vedi voce n° 56 [m? 799.20] 8,00 6393,60
SOMMANO m? 6393,60 5,45 347845,12
58/58 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
la piani di lavoro o di protezi .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
A RIPORTARE 1'432°578,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'432'578,81

59/59
S01.01.003.0
la

60/ 60
S01.01.003.0
1.b

61/61
S01.01.003.0
1.b

62/62
S01.01.003.1
5

63/63
S01.01.004.0
2.03.a

64/ 64
S01.01.004.0
2.03.b

CORPO E
Estensione del ponteggio a tubo giunto per avvicinamento 1.8 giunti/mq
Vedi voce n°® 54 [m? 966.00]

SOMMANO cad

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.

CORPO D

Estensione del ponteggio a tubo giunto per avvicinamento 1.8 giunti/mq

Vedi voce n° 56 [m? 799.20]

SOMMANO cad

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CORPOE

Mesi succesivi al primo nolo

Vedi voce n° 58 [cad 1 738.80]

SOMMANO cad

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
piani di lavoro o di protezi ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CORPO D

Mesi succesivi al primo nolo

Vedi voce n° 59 [cad 719.28]

SOMMANO cad

Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione
di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni
metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI ESTERNI

Vedi voce n° 54 [m? 966.00]

Vedi voce n° 56 [m? 799.20]

SOMMANO m?

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima
piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI

PIANO TERRA - CORPO E

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=5,00*10)

PIANO TERRA - CORPO D

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

SOMMANO cad

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza

0,90

10,00

8,00

50,00

17738,80

1'738,80

719,28

719,28

17388,00

17388,00

5'754,24

5'754,24

966,00
799,20

17765,20

50,00

15,07

15,07

2,20

37,08

26203,72

10°839,55

106'414,56

357215,95

3'883,44

2'039,40

A RIPORTARE

1'617°175,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'617°175,43

65/ 65
S01.01.004.0
la

66/ 66
S01.01.004.0
1.b

67/67
S01.01.003.0
3a

massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
Montaggio e Smontaggio

PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI

PIANO TERRA - CORPO E

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti

(par.ug.=5,00%2)

PIANO TERRA - CORPO D

Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=5,00%2)

SOMMANO cad

Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI

LOCALI INTERNI CON QUOTE BASSE

Trabattelli per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=10,00*20)

SOMMANO cad

Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.
Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI

Montaggio e smontaggio

LOCALI INTERNI - SOTTOSCALE E LOCALI CON QUOTE
BASSE

Trabattelli per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=10,00*40)

SOMMANO cad

OPERE PROVVISIONALI CORPO F1-F2-PALESTRA-CENTRALE
TERMICA (SbCat 7)

Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
lavoro o di protezione co .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.

PONTEGGI ESTERNI

PROSPETTO EST

Facciate Corpo F1 - F2 - Corte Interna
Facciate Corpo Palestra
PROSPETTO NORD

Facciata Corpo Palestra - Corpo F2

PROSPETTO SUD

10,00

10,00

200,00

400,00

40,00

31,50

20,00
7,00

6,000

6,000

8,000
6,000

10,00

10,00

20,00

200,00

200,00

400,00

400,00

240,00

189,00

160,00
42,00

26,14 522,80

9,81 17962,00

4,20 1'680,00

A RIPORTARE

631,00

1'621340,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 631,00 1'621°340,23
Facciate Corpo F1 - Corpo Palestra
11,90 4,000 47,60
19,00 6,000 114,00
SOMMANO m? 792,60 18,32 14520,43
68 /68 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3b lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI
Mesi succesivi al primo
Vedi voce n° 67 [m? 792.60] 4,00 3'170,40
SOMMANO m? 37170,40 5,45 17°278,68
69 /69 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione
S01.01.003.1 |di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni
5 metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI ESTERNI
Vedi voce n° 67 [m? 792.60] 792,60
SOMMANO m? 792,60 2,20 1'743,72
70/70 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.a accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima
piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI
PIANO TERRA - CORPO PALESTRA - CORPO F1 - F2
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=6,00%*5) 30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 37,08 1'112,40
71/71 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
la piani di lavoro o di protezi .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
Opere a tubo giunto valutate a corpo 3,000 200,00 600,00
SOMMANO cad 600,00 15,07 9°042,00
72/72 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
1.b piani di lavoro o di protezi ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Mesi succesivi al primo nolo
Vedi voce n° 71 [cad 600.00] 4,00 2°400,00
SOMMANO cad 2'400,00 6,12 147688,00
73773 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 |alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.b accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
Montaggio e Smontaggio
PONTEGGI INTERNI - TRABATTELLI
A RIPORTARE 1'679°725,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'679°725,46
PIANO TERRA - CORPO PALESTRA - CORPO F1 - F2
Trabattello per lavorazioni in facciata e soffitti
(par.ug.=6*10) 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 26,14 1'568,40
74/ 74 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3a lavoro o di protezione co .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
PONTEGGI ESTERNI
PROSPETTO NORD
Facciate Centrale Termica
36,00 6,000 216,00
SOMMANO m? 216,00 18,32 3957,12
75775 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di
3b lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
CANONE NOLO PONTEGGI ESTERNI
Mesi succesivi al primo
Vedi voce n° 74 [m? 216.00] 3,00 648,00
SOMMANO m? 648,00 5,45 3'531,60
76 /76 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
la piani di lavoro o di protezi .. taggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
Estensione del ponteggio a tubo giunto per avvicinamento 1.8 giunti/mq
Vedi voce n° 74 [m? 216.00] 1,00 216,00
SOMMANO cad 216,00 15,07 3255,12
77177 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato
1.b piani di lavoro o di protezi ... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Mesi succesivi al primo nolo
Vedi voce n° 76 [cad 216.00] 3,00 648,00
SOMMANO cad 648,00 6,12 3'965,76
78 /78 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione
S01.01.003.1 |di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni
5 metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI ESTERNI
Vedi voce n° 74 [m? 216.00] 216,00
SOMMANO m? 216,00 2,20 475,20
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE (SbCat 8)
79779 Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta
S01.02.002.0 |densita, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di
A RIPORTARE 1'696°478,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'696°478,66
la bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura regolabile e fascia
antisudore. Fornitura
Fornitura di Elmetto di protezione per ogni operaio/impiegati/visitatori n°1
ogni 2 mesi
20 OPERALI *(H/peso=20/2) 20,00 10,000 200,00
4 IMPIEGATI *(H/peso=20/2) 4,00 10,000 40,00
3 VISITATORI *(H/peso=20/2) 3,00 10,000 30,00
SOMMANO cad 270,00 9,89 2'670,30
80/ 80 Scarpa conforme alla norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo
S01.02.002.0 |flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
4.a anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Fornitura
Bassa.
Fomitura per ogni operaio/impiegati/visitatori n°1 ogni 2 mesi
20 OPERALI *(H/peso=20/2) 20,00 10,000 200,00
SOMMANO paio 200,00 47,64 9°528,00
81/81 Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 monolente in policarbonato con
S01.02.002.0 |trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura
9 Fornitura per ogni operaio/impiegati/visitatori n°1 ogni 2 mesi
Vedi voce n° 80 [paio 200.00] 200,00
SOMMANO cad 200,00 4,87 974,00
82/82 Cuffie antirumore conformi alla norma UNI EN 352-1 collegate via radio.
S01.02.002.4 |Fornitura.
0 Fornitura per ogni operaio/impiegati/visitatori n°1 ogni 2 mesi
Vedi voce n° 81 [cad 200.00] 200,00
SOMMANO paio 200,00 2,87 574,00
83/83 Guanti contro le aggressioni meccaniche conformi alla norma UNI EN 388.
S01.02.002.4 |Fornitura.
3 Fornitura per ogni operaio/impiegati/visitatori n°1 paio ogni 5 giorni
20 OPERALI *(par.ug.=30/5%20) 120,00 20,00 2°400,00
SOMMANO paio 2°400,00 4,33 107392,00
84 /84 Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura.
S01.02.002.4 |Fornitura di protezione per ogni operaio/impiegati/visitatori n°1 ogni 2 mesi
9 Operai *(H/peso=20/2) 20,00 10,000 200,00
SOMMANO cad 200,00 17,59 3'518,00
85/85 Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura.
S01.02.002.6 |Fornitura di protezione per ogni operaio/impiegati/visitatori n°1 ogni 2 mesi
1 Vedi voce n°® 84 [cad 200.00] 200,00
SOMMANO cad 200,00 3,57 714,00
86 /86 Treccia per impianto di terra sez. mm? 35, interrata alla profondita di m 0,60,
S01.03.001.0 |compreso scavo e reinterro.
4 IMPIANTO DI TERRA 800,00
SOMMANO m 800,00 17,11 137688,00
87/87 Dispersore in acciaio zincato @ mm 20 della lunghezza di m 1,50 per
S01.03.001.0 [impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
5 capocorda.
DISPERSORI DI TERRA 36,00
SOMMANO cad 36,00 36,01 1296,36
A RIPORTARE 1'739°833,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'739°833,32
88 /88 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
S01.03.001.0 |dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
6 Vedi voce n° 87 [cad 36.00] 36,00
SOMMANO cad 36,00 69,81 2'513,16
89 /89 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con
S01.01.002.3 |tubazione interrata, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.
5.f Compreso scavo e rinterro. Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE 1,00
SOMMANO cad 1,00 569,38 569,38
90/90 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con
S01.01.002.3 |tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. In
S.a acciaio zincato tipo Mannesman da 3/4".
RETE DISTRIBUZIONE ACQUA 260,00
SOMMANO m 260,00 13,83 3'595,80
91/91 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE - Realizzazione di impianto
NP_S01 elettrico di cantiere e lallacciamento (compresi gli oneri derivanti dalla
richiesta) e la fornitura di energia elettric ... del cantiere. tutto
compreso(materiali, manodopera, progetto) e quanto occorre per dare
I'impianto finito e certificato
IMPIANTO DI CANTIERE
FASE 1-FASE2-FASE 3 1,00
FASE 4 -FASE 5 1,00
SOMMANO a corpo 2,00] 31'674,46 63348,92
MEZZ1 E SERVIZI DI PROTEZIONE (SbCat 9)
92/92 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
1d frazione. Triangolare, lato mm 350.
5 CARTELLI X 18 MESI (540 GG) 5,00 18,00 90,00
SOMMANO cad 90,00 0,58 52,20
93/93 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
2.h frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
Vedi voce n° 92 [cad 90.00] 90,00
SOMMANO cad 90,00 1,05 94,50
94 /94 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
3d frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
Vedi voce n° 93 [cad 90.00] 90,00
SOMMANO cad 90,00 1,09 98,10
95/95 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/
S01.04.001.0 |08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente. Nolo per
6.b ogni mese o frazione. Dimensioni mm 400 x 400.
Vedi voce n° 94 [cad 90.00] 90,00
SOMMANO cad 90,00 1,79 161,10
96 /96 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
A RIPORTARE 1'8107266,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'810°266,48
7.2.03 ogni mese o frazione. Monofacciale fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x
400.
Vedi voce n® 95 [cad 90.00] 90,00
SOMMANO cad 90,00 1,81 162,90
97/97 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
8.f pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm
500 x 700.
Vedi voce n° 96 [cad 90.00] 90,00
SOMMANO cad 90,00 1,08 97,20
98 /98 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.0 |attuazione del Codice della strada, fig.Il 383-390, 404), in lamiera di acciaio
la spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza
classe L.
Vedi voce n° 97 [cad 90.00] 90,00
SOMMANO cad 90,00 1,87 168,30
99 /99 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 46-75), in lamiera di
2.a acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60,
rifrangenza classe 1.
Vedi voce n° 98 [cad 90.00] 90,00
SOMMANO cad 90,00 2,61 234,90
100/ 100 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional,
S01.04.004.0 [uno specchietto, una lente d’ingrandimento, un flacone di soluzione sterile
1 salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza
levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura
1,00
SOMMANO cad 1,00 28,55 28,55
101 /101 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per
S01.04.004.0 |lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due
2 compresse oculari, due buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo cerotto
TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto.
Fornitura
1,00
SOMMANO cad 1,00 133,15 133,15
102/102 Set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente
S01.04.004.2 |in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in
0 lattice, sapone disi ... est'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro
(apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute. Fornitura
1,00
SOMMANO cad 1,00 15,11 15,11
103 /103 Confezione di repellente per insetti e aracnidi da applicarsi sulla pelle e/o sul
S01.04.004.2 |vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate da 1 0,5.
1 Fornitura
1,00
SOMMANO cad 1,00 8,16 8,16
104/ 104 Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi
S01.04.006.0 |e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche,
2.b omologato, con valvola ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
A RIPORTARE 1'811°114,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'811°114,75
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC.
6,00 20,00 120,00
SOMMANO cad 120,00 15,18 1821,60
PROCEDURE SICUREZZA (SbCat 10)
105/105 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.008 |cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei
lavori e di ogni nuova fase ... a impresa esecutrice o per specifiche esigenze
individuate dal coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.
1 RIUNIONE AL MESE 21,00
SOMMANO pro capite 21,00 206,31 4'332,51
SICUREZZA COVID - 19 (Cat 2)
MISURE COVID - 19 (SbCat 11)
106 / 106 VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro
S01.08.001 |digitale o digitale ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di
controllo. Per ciascuna operazione di verifica.
670GG
20 OPERAI 20,00) 670,00 13°400,00
4 IMPIEGATI 4,00/ 670,00 2680,00
3 VISITATORI 3,000 670,00 2°010,00
3 FORNITORI 3,000 670,00 2°010,00
SOMMANO cad. 20°100,00 0,78 15678,00
107 /107 TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme
S01.08.003 |alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di +
0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec.
1,00
SOMMANO cad 1,00 126,00 126,00
108 /108 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad
S01.08.006 |alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II
CAMBIO MASCHERINA OGNI4H - 2 X TURNO DI LAVORO
20 OPERAI 20,00/ 670,00 2,000 26'800,00
4 IMPIEGATI 4,00/ 670,00 2,000 5'360,00
SOMMANO cad. 32°160,00 0,50 16°080,00
109 /109 SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di sodio
S01.08.025 |o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine, utensili ed
attrezzature a mano) con D.P.I. gia in dotazione
1 VOLTA AL GIORNO 670,00
SOMMANO Giorno 670,00 5,17 3'463,90
110/110 BARRIERA O PANNELLO PROTETTIVO in plexiglass o altro materiale
S01.08.032 |atto a proteggere i lavoratori da esposizione ad agenti biologici, comprensivo
di messa in opera ed eventuale manutenzione.Dimensioni cm. 100 X 75.
PER UFFICI 4,00
SOMMANO cad. 4,00 140,80 563,20
CORPO A-B-C (SpCat?2)
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI (Cat 3)
Demolizione opere in copertura (SbCat 12)
A RIPORTARE 1'853°179,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'853°179,96
111/111 Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa
A25057 struttura di sopraelevazione, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
CORPO A 390,000 390,00
CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110) 573,000 573,00
CORPO C 980,000 980,00
SOMMANO mq 1'943,00 10,95 217275,85
112/112 RIF. ANALISI PREZZI. Rimozione di materiale cementizio resinoso,
NPOOV dall'estradosso della pavimentazione in copertura: eseguito mano con piccoli
utensili.
Distacco dello strato cementizio su pannello di copertura, valutato al 50% per
successiva cernita e riutilizzo dello stesso
Vedi voce n° 111 [mq 1 943.00] 0,50 971,50
SOMMANO mq 971,50 7,07 6'868,51
113/113 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di
A03.01.017.a|pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito pro ... scluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato
Demolizione di doppio strato di guaina monostrato:
CORPO A 2,00 390,000 780,00
CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110) 2,00 573,000 1'146,00
CORPO C 2,00 980,000 17960,00
SOMMANO mq 3'886,00 2,12 8238,32
114/114 RIF. ANALISI PREZZI. Rimozione di strato di isolamento acustico in
NPO1V fibra di roccia (materiale definito 17_06_03* quindi pericoloso nel
rapporto di prova 19032402 1 ... particolare
attenzione a non disperdere il materiale in fibra di roccia nell'ambiente
circostante durante la rimozione.
CORPO A 390,000 390,00
CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110) 573,000 573,00
CORPO C 980,000 980,00
SOMMANO mq 17943,00 23,61 45'874,23
115/ 115 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.b|cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e ’avvicinamento
al luogo di deposito provvisor ... 1 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN COPERTURA
CORPO A 390,000 390,00
CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110) 573,000 573,00
CORPO C 980,000 980,00
SOMMANO mq 17943,00 19,20 37°305,60
116/ 116 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di
A03.01.017.a|pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito pro ... scluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato
Rimozione di guaina monostrato su asfalto colato
CORPO A 390,000 390,00
CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110) 573,000 573,00
CORPO C 980,000 980,00
SOMMANO mq 17943,00 2,12 4°'119,16
117/117 RIF. VOCE DEI2023 I SEMESTRE 2023 - A25985d. Rimozione di strato
NP30V_DEI |impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
2023 nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale
A RIPORTARE 1'976'861,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'976°861,63
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: in asfalto colato
Pacchetto impermeabilizzante composto da:
Guaina liquida sp 11 mm
CORPO A 390,000 390,00
CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110) 573,000 573,00
CORPO C 980,000 980,00
SOMMANO mq 17943,00 6,27 12°182,61
118/118 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.014.b. Demolizione di
NP17V_LLP |sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso 1’onere di esecuzione
P2023 anche a piccole zone, la spazzolatura delle ... a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con
armature anche con rete
Demolizione di massetto delle pendenze spessore medio 8 cm
Vedi voce n° 117 [mq 1 943.00] 0,080 155,44
SOMMANO mc 155,44 160,10 24°885,94
119/119 Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o
A25086 membrana bituminosa, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
TERRAZZ1
Rimozione bocchettoni
CORPOA-B-C
20,00
SOMMANO cad 20,00 5,51 110,20
120/ 120 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,
A03.01.018 |compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
TERRAZZ1
Rimozione scossalina perimetrale
CORPO C
(lung.=56,8+8,45+7,00+10,60+50,20+7,25) 140,30 140,30
CORPO B
2,00 41,60 83,20
CORPO A
2,00 43,85 87,70
11,80 11,80
TORRINO - SU TERRAZZO CORPO B
2,00 7,65 15,30
2,00 14,25 28,50
SOMMANO m 366,80 7,04 2'582,27
121/ 121 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,
A03.01.018 |compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
RIMOZIONI DISCENDENTI IN FACCIATA
PROSPETTO EST - CORPO A-B-C
10,00 12,60 126,00
PROSPETTO OVEST - CORPO A-B-C
10,00 12,60 126,00
SOMMANO m 252,00 7,04 1774,08
A RIPORTARE 2°0187396,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°018"396,73
Rimozione di condotte e impianti interni (SbCat 13)
122 /122 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
A03.02.016.b|idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
CORPO A-B-C
Vaso e Cassetta
PIANO TERRA
Bagni
(par.ug.=5%2) 10,00 10,00
PIANO PRIMO
Bagni
(par.ug.=12*2) 24,00 24,00
PIANO SECONDO
Bagni
SOMMANO cad 34,00 44,04 1'497,36
123 /123 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
A03.02.016.c |idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: lavabo, bidet, beverino
CORPO A-B-C
PIANO TERRA
Bagni
2,00
PIANO PRIMO
Bagni
3,00
PIANO SECONDO
Bagni
3,00
SOMMANO cad 8,00 28,02 224,16
124 /124 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A03.02.024.b|impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
delle tubazioni di adduzione e sca ... svuotamento impianto e riempimento
per unita immobiliare o settore di distribuzione radiatori in ghisa e/o in
alluminio:
RIMOZIONE RADIATORI
CORPO A-B-C
PIANO TERRA
44,00
PIANO PRIMO
52,00
PIANO SECONDO
56,00
SOMMANO cad 152,00 59,91 9106,32
125/ 125 Smontaggio di ogni tipo di condotte con la sola eccezione di quelle in acciaio
D25003a saldato, compresi e compensati: la sfilatura delle tubazioni e dei pezzi
speciali, l'estrazione del cavo, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento dei
materiali recuperati, nei luoghi indicati di deposito: @ 100 mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
A RIPORTARE 2°029224,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'029°224,57
CORPO A-B-C
Condotte Impianto termico
PIANO INTERRATO
Anello e salite
(par.ug.=4*2) 8,00 41,60 332,80
10,00 8,50 85,00
4,00 20,00 80,00
2,00 13,00 26,00
2,00 5,00 10,00
4,00 8,00 32,00
9,00 5,00 45,00
7,00 7,00
72,00 2,00 144,00
PIANO TERRA
Anello e salite
2,00 21,00 42,00
2,00 47,90 95,80
2,00 16,70 33,40
4,00 7,00 28,00
4,00 6,50 26,00
4,00 17,20 68,80
2,00 14,50 29,00
2,00 14,00 28,00
114,00 3,60 410,40
PIANO PRIMO
Salite
80,00 3,60 288,00
PIANO SECONDO
Anello e discese
55,00 55,00
70,00 70,00
152,00 152,00
80,00 3,60 288,00
SOMMANO m 2'376,20 0,30 712,86
126/ 126 Smontaggio di condotte in acciaio saldato, comprese e compensate nel prezzo
D25004a le medesime prestazioni della precedente voce: @ 100 mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
Vedi voce n° 125 [m 2 376.20] 2'376,20
SOMMANO m 2376,20 0,75 1'782,15
127/ 127 Smontaggio di ogni tipo di condotte con la sola eccezione di quelle in acciaio
D25003a saldato, compresi e compensati: la sfilatura delle tubazioni e dei pezzi
speciali, l'estrazione del cavo, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento dei
materiali recuperati, nei luoghi indicati di deposito: @ 100 mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
CORPO A-B-C
Condotte Impianto Antincendio
PIANO TERRA
Anello e salite
140,00 140,00
3,00 3,60 10,80
PIANO PRIMO
A RIPORTARE 150,80 2°031°719,58

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 29

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150,80 2°031°719,58
Salite
4,00 3,60 14,40
PIANO SECONDO
Salite
SOMMANO m 165,20 0,30 49,56
128 /128 Smontaggio di condotte in acciaio saldato, comprese e compensate nel prezzo
D25004a le medesime prestazioni della precedente voce: @ 100 mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
Vedi voce n° 127 [m 165.20] 165,20
SOMMANO m 165,20 0,75 123,90
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi (SbCat 14)
129/129 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.c |cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e ’avvicinamento
al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grés
DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI IN COTTO
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
PORTICO
18,25 4,000 73,00
7,65 7,000 53,55
A Detrarre Rampa 4,20 2,000 -8,40
BAGNI
7,10 3,450 24,50
7,25 3,650 26,46
RAMPA INGRESSO CORPO E
3,00 2,650 7,95
Sommano positivi mq 185,46
Sommano negativi mq -8,40
SOMMANO mq 177,06 15,21 2°693,08
130/ 130 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno
A03.02.013.b|spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
l'avvicinamento a luogo di deposito ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 ¢ finoa 6
cm
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SCALE (Pedate e alzate)
PIANO INTERRATO
CORPOA-B
Vano Scale
5,50 3,200 17,60
3,90 1,300 5,07
5,64 3,600 20,30
4,90 1,600 7,84
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
Vano Scale
A RIPORTARE 50,81 2'034°586,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRi R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,81 2'034'586,12
5,45 3,100 16,90
5,40 4,050 21,87
5,30 3,250 17,23
Ingreso Corpo D
2,10 3,850 8,09
2,10 1,800 3,78
Ingresso Corpo E
2,10 1,800 3,78
Scale Ingresso Corridoio
4,05 3,000 12,15
Scale Esterne
7,40 1,500 11,10
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
Vano Scale
5,45 3,100 16,90
5,45 4,050 22,07
5,30 3,250 17,23
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
Vano Scale
5,40 4,050 21,87
SOMMANO mq 223,78 36,20 87100,84
131/131 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.b|cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e ’avvicinamento
al luogo di deposito provvisor ... 1 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
DEMOLIZIONE PAVIMENTI IN MATTONELLE IN CLS
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
17,60 13,400 235,84
9,60 3,200 30,72
12,50 3,400 42,50
13,70 6,750 92,48
7,15 3,400 24,31
7,10 6,700 47,57
2,80 1,650 4,62
3,20 2,450 7,84
17,60 13,850 243,76
10,20 6,300 64,26
7,30 7,250 52,93
10,10 7,150 72,22
68,30 3,050 208,32
6,50 2,150 13,98
41,85 7,200 301,32
Parziale mq 17442,67
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
7,05 6,950 49,00
48,70 17,650 859,56
- A Detrarre Vano scala 5,20 3,200 -16,64
76,70 10,400 797,68
- A Detrarre Vano scale 5,15 4,050 -20,86
5,05 3,250 -16,41
A RIPORTARE 3°095,00 2'042°686,96

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 31

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3095,00 2'042°686,96
Parziale mq 1'652,33
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
7,05 6,950 49,00
48,70 17,650 859,56
- A Detrarre Vano scala 5,20 3,200 -16,64
76,70 10,400 797,68
- A Detrarre Vano scale 5,15 4,050 -20,86
5,05 3,250 -16,41
Parziale mq 1'652,33
Sommano positivi mq 4'855,15
Sommano negativi mq -107,82
SOMMANO mq 47747,33 19,20 91148,74
132/132 RIF. ANALISI PREZZI. Rimozione di strato di isolamento acustico in
NPO1V fibra di roccia (materiale definito 17_06_03* quindi pericoloso nel
rapporto di prova 19032402 1 ... particolare
attenzione a non disperdere il materiale in fibra di roccia nell'ambiente
circostante durante la rimozione.
RIMOZIONE DI STRATO D'ISOLAMENTO ACUSTICO
(TAPPETINO) PRESENTE SUL PIANO PRIMO E SECONDO DEI
CORPI A-B-C
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
7,05 6,950 49,00
48,70 17,650 859,56
- A Detrarre Vano scala 5,20 3,200 -16,64
76,70 10,400 797,68
- A Detrarre Vano scale 5,15 4,050 -20,86
5,05 3,250 -16,41
Parziale mq 17652,33
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
7,05 6,950 49,00
48,70 17,650 859,56
- A Detrarre Vano scala 5,20 3,200 -16,64
76,70 10,400 797,68
- A Detrarre Vano scale 5,15 4,050 -20,86
5,05 3,250 -16,41
Parziale mq 1'652,33
Sommano positivi mq 3°412,48
Sommano negativi mq -107,82
SOMMANO mq 3304,66 23,61 78023,02
A RIPORTARE 2211°858,72
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27211'858,72
133/133 RIF. VOCE DEI2023 I SEMESTRE 2023 - A25985d. Rimozione di strato
NP30V_DEI |impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
2023 nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: in asfalto colato
Rimozione di guaina in asflato liquido bagni spessore di 0.5 cm
Piano Terra Bagni corpo B-C 41,500 41,50
Piano Primo Bagni 60,000 60,00
Piano Secondo Bagni 65,000 65,00
SOMMANO mq 166,50 6,27 1'043,96
134/ 134 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.014.b. Demolizione di
NP17V_LLP |sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso ’onere di esecuzione
P2023 anche a piccole zone, la spazzolatura delle ... a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con
armature anche con rete
Demolizione di massetto sotto guaina liquida dei bagni
Vedi voce n° 133 [mq 166.50] 0,080 13,32
SOMMANO mc 13,32 160,10 2'132,53
135/ 135 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.e |sottostante malta di allettamento, calo in basso e ’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell’ambito ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grés o maiolica 0 marmo
RIMOZIONE BATTISCOPA
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
3,00 10,20 30,60
2,00 14,30 28,60
2,00 9,10 18,20
4,00 2,95 11,80
3,00 25,80 77,40
13,00 7,10 92,30
55,30 55,30
53,80 53,80
2,00 7,20 14,40
2,00 3,40 6,80
2,00 4,90 9,80
6,00 2,00 12,00
6,00 7,20 43,20
2,00 17,50 35,00
21,40 21,40
12,45 12,45
13,80 13,80
3,00 7,20 21,60
2,00 5,00 10,00
2,00 17,50 35,00
6,00 13,60 81,60
4,00 7,00 28,00
2,00 4,60 9,20
4,00 3,45 13,80
2,00 7,15 14,30
4,00 3,85 15,40
2,00 17,55 35,10
2,00 13,40 26,80
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
3,00 41,90 3,200 402,24
A RIPORTARE 1229,89 27215°035,21
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1229,89 2215°035,21
11,00 7,15 3,200 251,68
10,20 3,200 32,64
42,40 3,200 135,68
4,00 5,50 3,200 70,40
10,35 3,200 33,12
1,55 3,200 4,96
2,00 3,65 3,200 23,36
4,00 5,50 1,200 26,40
6,00 1,65 1,200 11,88
2,00 3,80 1,200 9,12
2,00 3,10 1,200 7,44
2,00 3,40 1,200 8,16
2,00 7,00 1,200 16,80
9,00 1,85 1,200 19,98
30,30 3,200 96,96
3,00 16,95 3,200 162,72
4,00 7,00 3,200 89,60
11,10 3,200 35,52
5,20 3,200 16,64
6,60 3,200 21,12
4,15 3,200 13,28
3,00 2,15 3,200 20,64
5,60 3,200 17,92
2,00 49,10 3,200 314,24
2,00 20,65 3,200 132,16
6,00 7,20 3,200 138,24
2,00 1,50 3,200 9,60
2,95 3,200 9,44
6,85 1,200 8,22
7,00 5,30 1,200 44,52
6,00 1,85 1,200 13,32
2,00 2,50 1,200 6,00
2,00 21,00 3,200 134,40
6,00 7,10 3,200 136,32
2,00 21,00 3,200 134,40
6,00 7,00 3,200 134,40
2,00 24,60 3,200 157,44
4,00 7,10 3,200 90,88
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
3,00 41,90 3,200 402,24
11,00 7,15 3,200 251,68
10,20 3,200 32,64
42,40 3,200 135,68
4,00 5,50 3,200 70,40
10,35 3,200 33,12
1,55 3,200 4,96
2,00 3,65 3,200 23,36
4,00 5,50 1,200 26,40
6,00 1,65 1,200 11,88
2,00 3,80 1,200 9,12
2,00 3,10 1,200 7,44
2,00 3,40 1,200 8,16
2,00 7,00 1,200 16,80
9,00 1,85 1,200 19,98
30,30 3,200 96,96
3,00 16,95 3,200 162,72
4,00 7,00 3,200 89,60
11,10 3,200 35,52
5,20 3,200 16,64
6,60 3,200 21,12
4,15 3,200 13,28
3,00 2,15 3,200 20,64
5,60 3,200 17,92
2,00 49,10 3,200 314,24
2,00 20,65 3,200 132,16
A RIPORTARE 5'794,15 2215°035,21
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5794,15 27215°035,21
6,00 7,20 3,200 138,24
2,00 1,50 3,200 9,60
2,95 3,200 9,44
6,85 1,200 8,22
7,00 5,30 1,200 44,52
6,00 1,85 1,200 13,32
2,00 2,50 1,200 6,00
2,00 21,00 3,200 134,40
6,00 7,10 3,200 136,32
2,00 21,00 3,200 134,40
6,00 7,00 3,200 134,40
2,00 24,60 3,200 157,44
4,00 7,10 3,200 90,88
SOMMANO m 6'811,33 2,64 17°981,91
136/ 136 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.a |sottostante malta di allettamento, calo in basso e ’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell’ambito ... fiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e simili
DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI BAGNI
CORPO A-B-C
PIANO TERRA
Bagni
(par.ug.=2*2) 4,00 2,63 1,800 18,94
(par.ug.=2%2) 4,00 1,60 1,800 11,52
2,00 7,25 1,500 21,75
2,00 3,40 1,500 10,20
2,00 4,90 1,500 14,70
6,00 1,80 1,500 16,20
PIANO PRIMO
Bagni
2,00 5,50 1,800 19,80
(lung.=0,60+0,35) 0,95 1,800 1,71
(lung.=1,45+1,2) 2,65 1,800 4,77
5,50 1,800 9,90
(lung.=0,30+,3) 0,60 1,800 1,08
2,15 1,800 3,87
3,25 1,800 5,85
6,00 1,45 1,800 15,66
2,00 1,80 1,800 6,48
2,00 3,60 1,800 12,96
2,00 5,50 1,800 19,80
3,40 1,800 6,12
6,90 1,800 12,42
10,00 1,80 1,800 32,40
2,50 1,800 4,50
3,10 1,800 5,58
1,55 1,800 2,79
3,00 1,65 1,800 8,91
4,00 1,85 1,800 13,32
1,45 1,800 2,61
2,00 5,40 1,800 19,44
0,85 1,800 1,53
1,95 1,800 3,51
PIANO SECONDO
Bagni
2,00 5,50 1,800 19,80
(lung.=0,60+0,35) 0,95 1,800 1,71
(lung.=1,45+1,2) 2,65 1,800 4,77
5,50 1,800 9,90
(lung.=0,30+,3) 0,60 1,800 1,08
2,15 1,800 3,87
3,25 1,800 5,85
6,00 1,45 1,800 15,66
2,00 1,80 1,800 6,48
2,00 3,60 1,800 12,96
2,00 5,50 1,800 19,80
A RIPORTARE 410,20 27233°017,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 410,20 2233°017,12
3,40 1,800 6,12
6,90 1,800 12,42
10,00 1,80 1,800 32,40
2,50 1,800 4,50
3,10 1,800 5,58
1,55 1,800 2,79
3,00 1,65 1,800 8,91
4,00 1,85 1,800 13,32
1,45 1,800 2,61
2,00 5,40 1,800 19,44
0,85 1,800 1,53
1,95 1,800 3,51
SOMMANO mq 523,33 15,21 7°959,85
137/137 Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante
A20.01.002 |fonte di calore a flamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le
parti pit tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano
Rimozione vernici al quarzo
CORPO A-B-C
Vano Scale e Zoccolini
(par.ug.=4,00%2) 8,00 7,35 1,200 70,56
(par.ug.=4*2) 8,00 3,20 1,200 30,72
8,00 6,05 1,200 58,08
8,00 4,00 1,200 38,40
SOMMANO mq 197,76 20,67 4'087,70
Smontaggio di infissi interni ed esterni (SbCat 15)
138 /138 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla
A03.02.029 |superficie, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi
SMONTAGGIO INFISSI ESISTENTI
FACCIATE ESTERNE
PROSPETTO EST
Facciata Corpo A-B-C
PIANO INTERRATO
Finestre 2,00 495 0,700 6,93
8,00 6,25 0,700 35,00
PIANO TERRA
Porte Ingresso
3,00 3,700 11,10
6,30 3,700 23,31
Finestre 2,67 0,650 1,74
6,30 1,900 11,97
2,80 0,650 1,82
3,00 3,950 11,85
2,00 3,15 1,900 11,97
6,30 1,900 11,97
10,00 6,30 1,900 119,70
PIANO PRIMO
Finestre 3,00 6,30 1,750 33,08
3,10 0,650 2,02
7,00 6,35 0,650 28,89
8,00 6,35 1,750 88,90
PIANO SECONDO
Finestre 3,00 6,30 1,750 33,08
3,10 0,650 2,02
A RIPORTARE 435,35 2245°064,67
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 435,35 27245°064,67
3,00 3,950 11,85
7,00 6,35 0,650 28,89
8,00 6,35 1,750 88,90
PROSPETTO NORD
CORPO A-B-C
PIANO INTERRATO
Finestre
2,95 0,700 2,07
6,85 0,700 4,80
SCALA ANTINCENDIO
Porte
2,00 1,50 2,150 6,45
PROSPETTO OVEST
Facciata Corpo A-B-C
PIANO INTERRATO
Finestre
3,00 6,25 0,700 13,13
Porte
1,50 2,200 3,30
PIANO TERRA
Porta
1,55 2,800 4,34
Finestre
13,00 6,35 1,900 156,85
4,75 1,900 9,03
3,00 3,950 11,85
3,00 0,650 1,95
2,00 1,800 3,60
3,70 2,000 7,40
6,35 0,650 4,13
2,60 0,650 1,69
PIANO PRIMO
Finestre
15,00 6,35 1,900 180,98
3,00 0,650 1,95
2,00 1,800 3,60
3,70 2,000 7,40
6,35 0,650 4,13
PIANO SECONDO
Finestre
15,00 6,35 1,900 180,98
3,00 3,950 11,85
3,00 0,650 1,95
2,00 1,800 3,60
3,70 2,000 7,40
6,35 0,650 4,13
PIANO TERRAZZO
Finestre
6,40 0,500 3,20
2,00 0,500 1,00
3,70 3,500 12,95
PROSPETTO SUD
Facciata Corpo A-B-C
PIANO TERRA
Finestre
17,50 0,650 11,38
SCALA ANTINCENDIO
Porte
4,00 0,75 1,850 5,55
2,00 1,50 2,700 8,10
SOMMANO mq 1245,73 24,08 29°997,18
139/ 139 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla
A RIPORTARE 2275°061,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2275'061,85
A25116 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
SMONTAGGIO PORTE INTERNE
PIANO INTERRATO
CORPOA-B
4,00 0,800 2,200 7,04
1,00 1,300 2,200 2,86
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
3,00 1,300 2,200 8,58
13,00 0,900 2,200 25,74
3,350 2,800 9,38
16,00 0,900 2,800 40,32
2,00 1,600 2,800 8,96
Parziale mq 102,88
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
38,00 0,900 2,800 95,76
1,200 2,800 3,36
Parziale mq 99,12
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
19,00 1,300 2,200 54,34
19,00 0,900 2,200 37,62
Parziale mq 91,96
SOMMANO mgq 293,96 16,55 4'865,04
Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)
140/ 140 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.002.b Trasporto a spalla
NP34V_LLP |d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
P2023 purché il peso di ogni singolo trasporto non ... al luogo di deposito, in attesa
del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a peso
TRASPORTO A DISCARICA DEL TAPPETINO ACUSTICO
ISOLANTE (MATERIALE PERICOLOSO)
Peso specifico 1.17kg/mq
Vedi voce n° 114 [mq 1 943.00] 1,170|  27273,31
Vedi voce n° 132 [mq 3 304.66] 1,170|  3866,45
SOMMANO kg 6'139,76 0,17 1°043,76
141/ 141 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
TRASPORTO A DISCARICA DEL TAPPETINO ACUSTICO
ISOLANTE (MATERIALE PERICOLOSO)
Peso specifico 1.17kg/mq
Vedi voce n° 114 [mq 1 943.00] 0,002 3,89
Vedi voce n° 132 [mq 3 304.66] 0,002 6,61
A RIPORTARE 10,50 2280°970,65
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,50 2280°970,65
SOMMANO ton 10,50 32,33 339,47
142/ 142 RIF. ANALISI PREZZI. Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto
NPO2V di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
smaltimento, codici attribuit ... tti autorizzati per rifiuti pericolosi codice
CEER/EER 17 06 03*. Costo verificato attraverso analisi di mercato.
TRASPORTO A DISCARICA DEL TAPPETINO ACUSTICO
ISOLANTE (MATERIALE PERICOLOSO)
Peso specifico 1.17kg/mq
Vedi voce n° 114 [mq 1 943.00] 0,012 23,32
Vedi voce n° 132 [mq 3 304.66] 0,012 39,66
SOMMANO q.le 62,98 337,50 21°255,75
143 /143 RIF. ANALISI PREZZI. Certificato analitico codice CEER 17 06 03*. Costo
NP37V verificato attraverso analisi di mercato.
Valutato cadauno, Per i Corpi A-B-C e per i piani interessati
Corpo A 3,00
Corpo B 4,00
Corpo C 3,00
SOMMANO cadauno 10,00 300,00 3°000,00
144/ 144 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.d |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... con mezzi meccanici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell’ambito del
cantiere
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi esterni peso 25 kg/mq
Vedi voce n° 138 [mq 1 245.73] 0,025 31,14
Rimozione infissi interni peso 15kg/mq
Vedi voce n° 139 [mq 293.96] 0,015 4,41
SOMMANO ton 35,55 1,92 68,26
145/ 145 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
TRASPORTO MATERIALE IN DISCARICA
- Demolizioni opere in copertura
Pavimento sopraelevato sp.6cm Valutato al 50%
Vedi voce n° 111 [mq 1 943.00] 0,06 0,50 1,600 93,26
Guaina doppia monostrato peso 4kg/mq
Vedi voce n° 113 [mq 3 886.00] 0,004 15,54
Demolizione di pavimento compreso sottofondo sp 5 cm
Vedi voce n° 115 [mq 1 943.00] 0,05 1,800 174,87
Guaina monostrato peso 4kg/mq
Vedi voce n° 116 [mq 1 943.00] 0,004 7,717
Pizza in asfalto colato sp 11 mm peso 15 kg/mq
Vedi voce n° 117 [mq 1 943.00] 0,150 291,45
Demolizione di massetto delle pendenze sp. medio 8§ cm
Vedi voce n° 118 [mc 155.44] 1,800 279,79
Bocchettoni peso 10kg/cad
Vedi voce n° 119 [cad 20.00] 0,010 0,20
Discendenti/ scossaline peso 2kg/ml
Vedi voce n° 120 [m 366.80] 0,002 0,73
Discendenti/scossaline peso 2kg/ml
Vedi voce n° 121 [m 252.00] 0,002 0,50
Parziale ton 864,11
- Rimozione di condotte e impianti interni
Rimozione di apparecchi sanitari peso 20kg/cad
Vedi voce n° 122 [cad 34.00] 0,020 0,68
Vedi voce n° 123 [cad 8.00] 0,200 1,60
Vedi voce n° 124 [cad 152.00] 0,200 30,40
A RIPORTARE 896,79 2'305°634,13

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 39

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 896,79 2'305°634,13
Rimozione di condotte peso 2 kg/ml
Vedi voce n° 125 [m 2 376.20] 0,002 4,75
Vedi voce n° 126 [m 2 376.20] 0,002 4,75
Vedi voce n° 127 [m 165.20] 0,002 0,33
Vedi voce n° 128 [m 165.20] 0,002 0,33
Parziale ton 42,84
- Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Vedi voce n° 129 [mq 177.06] 0,05 1,800 15,94
Vedi voce n° 130 [mq 223.78] 0,03 1,800 12,08
Pizza in asfalto colato sp 5 mm peso 7 kg/mq
Vedi voce n° 133 [mq 166.50] 7,000 1'165,50
Demolizione massetto dei bagni
Vedi voce n° 134 [mc 13.32] 1,800 23,98
Vedi voce n° 131 [mq 4 747.33] 0,05 1,800 427,26
Vedi voce n° 135 [m 6 811.33] 0,10 0,001 1,800 1,23
Vedi voce n° 136 [mq 523.33] 0,03 1,800 28,26
Parziale ton 1'674,25
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi esterni peso 25 kg/mq
Vedi voce n° 138 [mq 1 245.73] 0,025 31,14
Rimozione infissi interni peso 15kg/mq
Vedi voce n° 139 [mq 293.96] 0,015 4,41
Parziale ton 35,55
SOMMANO ton 2616,75 32,33 84°599,53
146 / 146 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
NPO6V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (R5)
- Demolizioni opere in copertura
Pavimento sopraelevato distacco della parte in cemento su pannello sp. 1cm
valutato al 50%
Vedi voce n° 111 [mq 1 943.00] 0,01 0,50 1,800 17,49
Demolizione di pavimento compreso sottofondo sp 5 cm
Vedi voce n° 115 [mq 1 943.00] 0,05 1,800 174,87
Demolizione di massetto delle pendenze sp. medio 8§ cm
Vedi voce n° 118 [mc 155.44] 1,800 279,79
Parziale ton 472,15
- Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi Interni
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Vedi voce n° 129 [mq 177.06] 0,05 1,800 15,94
Vedi voce n° 130 [mq 223.78] 0,03 1,800 12,08
Vedi voce n° 131 [mq 4 747.33] 0,05 1,800 427,26
Vedi voce n° 135 [m 6 811.33] 0,10 0,001 1,800 1,23
Vedi voce n° 136 [mq 523.33] 0,03 1,800 28,26
Demolizione massetto dei bagni
Vedi voce n° 134 [mc 13.32] 1,800 23,98
Parziale ton 508,75
SOMMANO ton 980,90 32,62 31996,96
147/ 147 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.a.01. Costo per il
NPO5V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... 1 e 17 06 03 (EER 17 06 04)a
discarica di rifiuti non pericolosi entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/
2003 tab. 5
- Demolizioni opere in copertura
Guaina doppia monostrato peso 4kg/mq
Vedi voce n° 113 [mq 3 886.00] 4,000 15°544,00
Guaina monostrato peso 4kg/mq
Vedi voce n° 116 [mq 1 943.00] 4,000  77772,00
A RIPORTARE 23°316,00 2°422°230,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'316,00 2'422°230,62
Pizza in asfalto colato sp 11 mm peso 15 kg/mq
Vedi voce n° 117 [mq 1 943.00] 15,000| 29°145,00
Pizza in asfalto colato sp 5 mm peso 7 kg/mq
Vedi voce n° 133 [mq 166.50] 7,000 1'165,50
SOMMANO kg 537626,50 2,26 121°195,89
148 /148 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.g. Costo per il
NPO7V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici attr ... o occorrente per documentare il
regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a
recupero
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi interni peso 15kg/mq
Vedi voce n° 139 [mq 293.96] 15,000|  4°409,40
SOMMANO kg 4°409,40 0,52 2292,89
149/ 149 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.h. Costo per il
NPO8V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici attr ... 0 occorrente per documentare il
regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a
recupero
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi esterni peso 25 kg/mq
Vedi voce n° 138 [mq 1 245.73] 25,000| 31'143,25
SOMMANO kg 31°143,25 0,61 18997,38
150/ 150 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.1 |tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni ... arte. La consegna del modulo del formulario
alla D.L. autorizzera la corrisponsione degli oneri. isolanti non pericolosi
Conferimento a discarica del pannello in copertura Valutato al 50% per
successivo riutilizzo
Vedi voce n° 111 [mq 1 943.00] 0,50 10,000 97715,00
SOMMANO kg 9715,00 0,70 6'800,50
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI (Cat 6)
151/ 151 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A14.01.015.a. Arrotatura e levigatura
NP63V_LLP |a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
P2023 magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra
PIANO INTERRATO
CORPOA-B
24,40 10,600 258,64
42,00 10,600 44520
5,40 3,600 19,44
4,65 1,600 7,44
Parziale mq 730,72
SOMMANO mq 730,72 20,34 14°862,84
152/152 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A14.01.016.a. Lucidatura a piombo
NP64V_LLP |di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere € magistero per
P2023 dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra
Vedi voce n° 151 [mq 730.72] 730,72
SOMMANO mq 730,72 11,23 8205,99
153 /153 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
A07.03.003 |per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore
finito pari a circa 6 cm
Vedi voce n° 129 [mq 177.06] 177,06
A RIPORTARE 177,06 2'594°586,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177,06 2'594°586,11
Vedi voce n° 131 [mq 4 747.33] 4747,33
SOMMANO mq 4'924,39 29,19 143°742,94
154 /154 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A07.03.006.b. Massetto premiscelato
NP62V_LLP |pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per
P2023 la realizzazione di sottofondi ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore
Spessore totale previsto 10 cm
Vedi voce n° 153 [mq 4 924.39] 4,00 19°697,56
SOMMANO mq 19°697,56 4,38 86275,31
155/155 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera
A14.01.018.c |su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.01 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e
pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm: tinta unita naturale
NUOVI PAVIMENTI INTERNI
Vedi voce n° 153 [mq 4 924.39] 4'924,39
SOMMANO mq 4'924,39 62,20 306297,06
156/ 156 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle
A14.02.010.a |dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa
stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale
BATTISCOPA
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
3,00 10,20 30,60
2,00 14,30 28,60
2,00 9,10 18,20
4,00 2,95 11,80
3,00 25,80 77,40
13,00 7,10 92,30
55,30 55,30
53,80 53,80
2,00 7,20 14,40
2,00 3,40 6,80
2,00 4,90 9,80
6,00 2,00 12,00
6,00 720 43,20
2,00 17,50 35,00
21,40 21,40
12,45 12,45
13,80 13,80
3,00 7,20 21,60
2,00 5,00 10,00
2,00 17,50 35,00
6,00 13,60 81,60
4,00 7,00 28,00
2,00 4,60 9,20
4,00 3,45 13,80
2,00 7,15 14,30
4,00 3,85 15,40
2,00 17,55 35,10
2,00 13,40 26,80
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
A RIPORTARE 827,65 31307901,42
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 827,65 31307901,42
3,00 41,90 125,70
11,00 7,15 78,65
10,20 10,20
42,40 42,40
4,00 5,50 22,00
10,35 10,35
1,55 1,55
2,00 3,65 7,30
4,00 5,50 22,00
6,00 1,65 9,90
2,00 3,80 7,60
2,00 3,10 6,20
2,00 3,40 6,80
2,00 7,00 14,00
9,00 1,85 16,65
30,30 30,30
3,00 16,95 50,85
4,00 7,00 28,00
11,10 11,10
5,20 5,20
6,60 6,60
4,15 4,15
3,00 2,15 6,45
5,60 5,60
2,00 49,10 98,20
2,00 20,65 41,30
6,00 7,20 43,20
2,00 1,50 3,00
2,95 2,95
6,85 6,85
7,00 5,30 37,10
6,00 1,85 11,10
2,00 2,50 5,00
2,00 21,00 42,00
6,00 7,10 42,60
2,00 21,00 42,00
6,00 7,00 42,00
2,00 24,60 49,20
4,00 7,10 28,40
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
3,00 41,90 125,70
11,00 7,15 78,65
10,20 10,20
42,40 42,40
4,00 5,50 22,00
10,35 10,35
1,55 1,55
2,00 3,65 7,30
4,00 5,50 22,00
6,00 1,65 9,90
2,00 3,80 7,60
2,00 3,10 6,20
2,00 3,40 6,80
2,00 7,00 14,00
9,00 1,85 16,65
30,30 30,30
3,00 16,95 50,85
4,00 7,00 28,00
11,10 11,10
5,20 5,20
6,60 6,60
4,15 4,15
3,00 2,15 6,45
5,60 5,60
2,00 49,10 98,20
A RIPORTARE 2'479,85 37130'901,42
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°479,85 31307901,42
2,00 20,65 41,30
6,00 7,20 43,20
2,00 1,50 3,00
2,95 2,95
6,85 6,85
7,00 5,30 37,10
6,00 1,85 11,10
2,00 2,50 5,00
2,00 21,00 42,00
6,00 7,10 42,60
2,00 21,00 42,00
6,00 7,00 42,00
2,00 24,60 49,20
4,00 7,10 28,40
SOMMANO m 2'876,55 20,91 60148,66
157/ 157 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima
A14.02.001.a |scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi
.02 l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura,
esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm
RIVESTIMENTI BAGNI
CORPO A-B-C
PIANO TERRA
Bagni
(par.ug.=2%2) 4,00 2,63 2,000 21,04
(par.ug.=2%*2) 4,00 1,60 2,000 12,80
2,00 7,25 2,000 29,00
2,00 3,40 2,000 13,60
2,00 4,90 2,000 19,60
6,00 1,80 2,000 21,60
PIANO PRIMO
Bagni
2,00 5,50 2,000 22,00
(lung.=0,60+0,35) 0,95 2,000 1,90
(lung.=1,45+1,2) 2,65 2,000 5,30
5,50 2,000 11,00
(lung.=0,30+,3) 0,60 2,000 1,20
2,15 2,000 4,30
3,25 2,000 6,50
6,00 1,45 2,000 17,40
2,00 1,80 2,000 7,20
2,00 3,60 2,000 14,40
2,00 5,50 2,000 22,00
3,40 2,000 6,80
6,90 2,000 13,80
10,00 1,80 2,000 36,00
2,50 2,000 5,00
3,10 2,000 6,20
1,55 2,000 3,10
3,00 1,65 2,000 9,90
4,00 1,85 2,000 14,80
1,45 2,000 2,90
2,00 5,40 2,000 21,60
0,85 2,000 1,70
1,95 2,000 3,90
PIANO SECONDO
Bagni
2,00 5,50 2,000 22,00
(lung.=0,60+0,35) 0,95 2,000 1,90
(lung.=1,45+1,2) 2,65 2,000 5,30
5,50 2,000 11,00
(lung.=0,30+,3) 0,60 2,000 1,20
2,15 2,000 4,30
3,25 2,000 6,50
6,00 1,45 2,000 17,40
2,00 1,80 2,000 7,20
2,00 3,60 2,000 14,40
A RIPORTARE 447,74 3'191050,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 447,74 3191°050,08
2,00 5,50 2,000 22,00
3,40 2,000 6,80
6,90 2,000 13,80
10,00 1,80 2,000 36,00
2,50 2,000 5,00
3,10 2,000 6,20
1,55 2,000 3,10
3,00 1,65 2,000 9,90
4,00 1,85 2,000 14,80
1,45 2,000 2,90
2,00 5,40 2,000 21,60
0,85 2,000 1,70
1,95 2,000 3,90
SOMMANO mq 595,44 57,10 33999,62
158 /158 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.b |naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
NUOVA PAVIMENTAZIONE SCALE
PIANO INTERRATO
CORPOA-B
Vano Scale
5,50 3,200 17,60
3,90 1,300 5,07
5,64 3,600 20,30
4,90 1,600 7,84
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
Vano Scale
5,45 3,100 16,90
5,40 4,050 21,87
5,30 3,250 17,23
Ingreso Corpo D
2,10 3,850 8,09
2,10 1,800 3,78
Ingresso Corpo E
2,10 1,800 3,78
Scale Ingresso Corridoio
4,05 3,000 12,15
Scale Esterne
7,40 1,500 11,10
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
Vano Scale
5,45 3,100 16,90
5,45 4,050 22,07
5,30 3,250 17,23
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
Vano Scale
5,40 4,050 21,87
SOMMANO mq 223,78 151,80 337969,80
159 /159 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra
A15.01.002.i |naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con
le superfici a vist ... , stilatura, sigillatura dei giunti: compenso per ogni
centimetro di maggior spessore fino a 6 cm (Percentuale del 20% )
A RIPORTARE 3259°019,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3259°019,50
UTERIORI 1 CM
Vedi voce n° 158 [mq 223.78] 223,78
SOMMANO mq 223,78 30,36 6793,96
INTONACI (Cat 7)
160/ 160 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne.
G01.04.008.¢ |Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo dell ... superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. con rappezzi a civile fino al 20% della
superficie
FACCIATE ESTERNE
RIPRESA SALTUARIA DELL'INTONACO AMMALORATO
PROSPETTO EST
Facciate Corpo C
Fasce intonacate 6,00 6,40 0,850 32,64
2,00 3,12 1,940 12,11
2,00 3,00 0,850 5,10
2,00 6,40 1,940 24,83
4,00 6,40 0,850 21,76
2,00 3,80 0,850 6,46
Facciate Corpo B
Fasce intonacate
2,00 6,35 0,850 10,80
6,00 6,40 1,950 74,88
9,00 6,40 0,900 51,84
Facciate Corpo A
Fasce intonacate
9,00 6,35 0,900 51,44
6,00 6,35 1,950 74,30
PROSPETTO NORD
Facciate Corpo A
Facciate Intonacate
3,00 6,85 2,650 54,46
3,00 2,95 2,650 23,45
Facciate Corpo C
Facciate Intonacate
2,00 6,85 2,650 36,31
PROSPETTO OVEST
Facciate Corpo A
Fasce intonacate
16,00 6,35 0,850 86,36
Facciate Corpo B
Fasce intonacate
8,00 6,40 0,850 43,52
3,05 0,950 2,90
2,00 3,05 2,050 12,51
2,00 2,00 0,900 3,60
2,00 1,400 2,80
2,00 3,70 1,000 7,40
Facciate Corpo C
Fasce intonacate
12,00 6,40 0,850 65,28
2,00 6,40 1,950 24,96
A RIPORTARE 729,71 3265°813,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 729,71 3265'813,46
2,00 6,40 2,750 35,20
PROSPETTO SUD
Facciate Corpo C
Facciate Intonacate
4,00 6,85 2,650 72,61
4,00 0,75 0,900 2,70
2,00 7,05 3,850 54,29
2,95 3,850 11,36
Soffitto
10,30 6,850 70,56
17,45 3,300 57,59
COPERTURA - TERRAZZO CORPO B
Facciate Torrino su Terrazzo
2,00 6,85 2,600 35,62
12,95 2,600 33,67
SOMMANO mq 1'103,31 23,36 25773,32
161/ 161 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare 1’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
Ripresa di intonaci su zoccolini rimossi
Vedi voce n° 135 [m 6 811.33] 0,300|  2°043,40
SOMMANO mq 2043,40 25,58 52270,17
TINTEGGIATURE INTERNE (Cat 8)
162 /162 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.010. Preparazione del fondo
NP29V_LLP |di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
P2023 ad alta penetrazione
TINTEGGIATURE INTERNE
PIANO INTERRATO
CORPOA-B
Pareti
2,00 70,25 3,200 449,60
2,00 10,60 3,200 67,84
7,10 3,200 22,72
7,05 3,200 22,56
2,00 7,05 3,200 45,12
14,00 3,200 44,80
2,00 7,45 3,200 47,68
21,45 3,200 68,64
(par.ug.=2%*3) 6,00 2,95 3,200 56,64
7,45 3,200 23,84
2,00 10,60 3,200 67,84
Soffitti
70,25 10,600 744,65
Vano Scala
Pareti
2,00 7,35 3,200 47,04
2,00 3,75 3,200 24,00
Sottoscala
5,10 3,200 16,32
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
Pareti
A RIPORTARE 17749,29 3'343°856,95
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'749,29 3'343°856,95
3,00 10,20 3,200 97,92
2,00 14,30 3,200 91,52
2,00 9,10 3,200 58,24
4,00 2,95 3,200 37,76
3,00 25,80 3,200 247,68
13,00 7,10 3,200 295,36
55,30 3,200 176,96
53,80 3,200 172,16
VANO SCALE
2,00 7,10 3,200 45,44
2,00 5,60 3,200 35,84
Pareti
2,00 7,20 1,200 17,28
2,00 3,40 1,200 8,16
2,00 4,90 1,200 11,76
6,00 2,00 1,200 14,40
6,00 7,20 3,200 138,24
2,00 17,50 3,200 112,00
VANO SCALE
7,25 4,150 30,09
6,30 4,150 26,15
4,00 5,65 4,150 93,79
4,00 2,40 4,150 39,84
Pareti
21,40 4,150 88,81
12,45 4,150 51,67
13,80 4,150 57,27
3,00 7,20 4,150 89,64
2,00 5,00 4,150 41,50
2,00 17,50 4,150 145,25
6,00 13,60 4,150 338,04
4,00 7,00 4,150 116,20
2,00 4,60 4,150 38,18
4,00 3,45 4,150 57,27
2,00 7,15 4,150 59,35
4,00 3,85 4,150 63,91
VANO SCALE
2,00 17,50 4,150 145,25
2,00 3,30 4,150 27,39
Pareti
2,00 17,55 4,150 145,67
2,00 13,40 4,150 111,22
Soffitti
77,45 10,200 789,99
44,70 17,850 797,90
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
Pareti
3,00 41,90 3,200 402,24
11,00 7,15 3,200 251,68
10,20 3,200 32,64
42,40 3,200 135,68
VANO SCALE
7,40 3,200 23,68
5,60 3,200 17,92
Pareti
4,00 5,50 3,200 70,40
10,35 3,200 33,12
1,55 3,200 4,96
2,00 3,65 3,200 23,36
4,00 5,50 1,200 26,40
6,00 1,65 1,200 11,88
2,00 3,80 1,200 9,12
2,00 3,10 1,200 7,44
2,00 3,40 1,200 8,16
2,00 7,00 1,200 16,80
9,00 1,85 1,200 19,98
30,30 3,200 96,96
A RIPORTARE 7°857,41 37343°856,95
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'857,41 3'343°856,95
3,00 16,95 3,200 162,72
4,00 7,00 3,200 89,60
VANO SCALE
7,30 3,200 23,36
4,05 3,200 12,96
5,60 3,200 17,92
Pareti
11,10 3,200 35,52
5,20 3,200 16,64
6,60 3,200 21,12
4,15 3,200 13,28
3,00 2,15 3,200 20,64
5,60 3,200 17,92
2,00 49,10 3,200 314,24
2,00 20,65 3,200 132,16
6,00 7,20 3,200 138,24
2,00 1,50 3,200 9,60
2,95 3,200 9,44
6,85 1,200 8,22
7,00 5,30 1,200 44,52
6,00 1,85 1,200 13,32
2,00 2,50 1,200 6,00
2,00 21,00 3,200 134,40
6,00 7,10 3,200 136,32
2,00 21,00 3,200 134,40
6,00 7,00 3,200 134,40
2,00 24,60 3,200 157,44
4,00 7,10 3,200 90,88
VANO SCALE
2,00 7,30 3,200 46,72
3,10 3,200 9,92
Soffitti
77,00 10,300 793,10
48,70 17,650 859,56
7,05 6,950 49,00
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
Pareti
3,00 41,90 3,200 402,24
11,00 7,15 3,200 251,68
10,20 3,200 32,64
42,40 3,200 135,68
VANO SCALE
7,40 3,200 23,68
5,60 3,200 17,92
Pareti
4,00 5,50 3,200 70,40
10,35 3,200 33,12
1,55 3,200 4,96
2,00 3,65 3,200 23,36
4,00 5,50 1,200 26,40
6,00 1,65 1,200 11,88
2,00 3,80 1,200 9,12
2,00 3,10 1,200 7,44
2,00 3,40 1,200 8,16
2,00 7,00 1,200 16,80
9,00 1,85 1,200 19,98
30,30 3,200 96,96
3,00 16,95 3,200 162,72
4,00 7,00 3,200 89,60
VANO SCALE
7,30 3,200 23,36
4,05 3,200 12,96
5,60 3,200 17,92
Pareti
11,10 3,200 35,52
5,20 3,200 16,64
6,60 3,200 21,12
4,15 3,200 13,28
3,00 2,15 3,200 20,64
5,60 3,200 17,92
A RIPORTARE 13°135,07 37343°856,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137135,07 3'343°856,95
2,00 49,10 3,200 314,24
2,00 20,65 3,200 132,16
6,00 7,20 3,200 138,24
2,00 1,50 3,200 9,60
2,95 3,200 9,44
6,85 1,200 8,22
7,00 5,30 1,200 44,52
6,00 1,85 1,200 13,32
2,00 2,50 1,200 6,00
2,00 21,00 3,200 134,40
6,00 7,10 3,200 136,32
2,00 21,00 3,200 134,40
6,00 7,00 3,200 134,40
2,00 24,60 3,200 157,44
4,00 7,10 3,200 90,88
VANO SCALE
2,00 7,30 3,200 46,72
3,10 3,200 9,92
Soffitti
77,00 10,300 793,10
48,70 17,650 859,56
7,05 6,950 49,00
SOMMANO mq 16356,95 3,16 51'687,96
163 /163 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.008. Stuccatura e rasatura di
NP41V_LLP |intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
P2023 tinteggiatura mediante stucco
Stuccatura di pareti e soffitti per la tinteggiatura interna considerata in misura
del 70 %
Vedi voce n° 162 [mq 16 356.95] 0,70 11°449,87
SOMMANO mq 11°449,87 6,32 72°363,18
164/ 164 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a |(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.02 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche
Vedi voce n° 162 [mq 16 356.95] 16°356,95
SOMMANO mq 16'356,95 12,17 199°064,08
TINTEGGIATURE ESTERNE (Cat9)
165/ 165 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.010. Preparazione del fondo
NP29V_LLP |di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
P2023 ad alta penetrazione
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
FACCIATE ESTERNE
PROSPETTO EST
Facciate
50,00 12,200 610,00
2,00 3,20 14,600 93,44
81,50 12,200 994,30
Cornicioni
50,00 0,700 35,00
4,00 3,20 0,700 8,96
81,50 0,700 57,05
PROPETTO NORD
Facciate
11,00 12,200 134,20
7,25 12,200 88,45
Cornicioni
A RIPORTARE 2°021,40 3666'972,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2021,40 3666'972,17
11,00 0,700 7,70
7,25 0,700 5,08
PROSPETTO OVEST
Facciate
63,00 12,200 768,60
14,25 14,800 210,90
56,50 12,200 689,30
Cornicioni
63,00 0,700 44,10
14,25 0,700 9,98
56,50 0,700 39,55
PROSPETTO SUD
Facciate
18,25 12,200 222,65
Soffitto
18,25 4,000 73,00
7,65 7,000 53,55
Cornicioni
18,25 0,700 12,78
TERRAZZO CORPO B
Facciate Torrino su Terrazzo
2,00 6,85 2,600 35,62
12,95 2,600 33,67
A DETRARRE INFISSI
Vedi voce n° 138 [mq 1 245.73] -1245,73
Sommano positivi mq 4227,88
Sommano negativi mq -1245,73
SOMMANO mq 2°982,15 3,16 9'423,59
166/ 166 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.008. Stuccatura e rasatura di
NP41V_LLP |intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
P2023 tinteggiatura mediante stucco
PREPARAZIONE DEL FONDO PER TINTEGGIATURE
FACCIATE ESTERNE IN MISURA DELL' 70%
FACCIATE ESTERNE
Vedi voce n° 165 [mq 2 982.15] 0,70 2087,51
SOMMANO mq 2087,51 6,32 137193,06
167 /167 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b|(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.03 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
FACCIATE ESTERNE
PROSPETTO EST
Facciate
50,00 12,200 610,00
2,00 3,20 14,600 93,44
81,50 12,200 994,30
Cornicioni
50,00 0,700 35,00
4,00 3,20 0,700 8,96
81,50 0,700 57,05
PROPETTO NORD
Facciate
11,00 12,200 134,20
7,25 12,200 88,45
Cornicioni
A RIPORTARE 2°021,40 3'689°588,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2021,40 3'689°588,82
11,00 0,700 7,70
7,25 0,700 5,08
PROSPETTO OVEST
Facciate
63,00 12,200 768,60
14,25 14,800 210,90
56,50 12,200 689,30
Cornicioni
63,00 0,700 44,10
14,25 0,700 9,98
56,50 0,700 39,55
PROSPETTO SUD
Facciate
18,25 12,200 222,65
Soffitto
18,25 4,000 73,00
7,65 7,000 53,55
Cornicioni
18,25 0,700 12,78
TERRAZZO CORPO B
Facciate Torrino su Terrazzo
2,00 6,85 2,600 35,62
12,95 2,600 33,67
A DETRARRE INFISSI
Vedi voce n° 138 [mq 1 245.73] -1245,73
Sommano positivi mq 4227,88
Sommano negativi mq -1245,73
SOMMANO mq 2°982,15 11,69 34'861,33
INFISSI (Cat 10)
168 / 168 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
GO01.10.013.b |battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... azione delle cerniere, con totale smontaggio e
rimontaggio del serramento: porte e finestre in lega leggera di alluminio
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI SCHERMI
FRANGISOLE ESISTENTI
PROSPETTO EST
18,00 6,80 2,350 287,64
SOMMANO mq 287,64 104,92 30°179,19
169/ 169 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
G01.10.013.c |battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio
del serramento: cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
FACCIATE ESTERNE
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI INFERRIATE
-SCHERMATURE - PARAPETTI SCALE IN FERRO
PROSPETTO EST
Facciate Corpo
INFERRIATE
9,00 6,25 0,750 42,19
PARAPETTO SCALA PIANO INTERRATO
(lung.=8,5+1,8) 10,30 1,000 10,30
PARAPETTO SCALA RAMPA
A RIPORTARE 52,49 3754°629,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52,49 3754°629,34
1,85 1,000 1,85
PROSPETTO NORD
Facciata INGRESSO INTERRATO
INFERRIATE
6,80 0,650 4,42
3,00 0,650 1,95
PROSPETTO OVEST
Facciate Corpo A
INFERRIATE
6,20 0,750 4,65
1,15 0,700 0,81
3,10 0,750 2,33
SCHERMATURA METALLICA
2,00 3,15 0,750 4,73
PARAPETTO SCALA INGRESSO
(lung.=3,6+2+1,50) 7,10 1,100 7,81
PARAPETTO SCALA INGRESSO INTERRATO
3,00 1,000 3,00
INTERNI
CORPO A-B-C
Parapetti scale interne e Corrimano
21,00 1,000 21,00
2,00 12,00 1,000 24,00
40,00 1,000 40,00
TERRAZZO
Parapetto di protezione
30,00 1,000 30,00
SOMMANO mq 199,04 63,91 12°720,65
170/ 170 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
G01.10.013.a |battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... con totale smontaggio ¢ rimontaggio del
serramento: porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
FACCIATE ESTERNE
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI PORTE -
FINESTRE IN FERRO
PROSPETTO EST
Facciate Corpo C
PORTA ASCENSORE
1,20 2,100 2,52
PROSPETTO NORD
Facciata INGRESSO INTERRATO
PORTA
4,65 2,150 10,00
PROSPETTO OVEST
Facciate Corpo A
PORTA INTERRATO
1,20 2,100 2,52
SOMMANO mq 15,04 110,06 1655,30
171 /171 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a
A RIPORTARE 3769°005,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3769°005,29
A16.01.008.a | vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio
.01 in abete, e da part ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta
PORTE INTERNE
PIANO INTERRATO
CORPOA-B
4,00 0,800 2,200 7,04
A detrarre porte antincendio 3,00 0,800 2,200 -5,28
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
13,00 0,900 2,200 25,74
16,00 0,900 2,800 40,32
A detrarre porte antincendio 5,00 0,900 2,200 -9,90
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
38,00 0,900 2,800 95,76
A detrarre porte antincendio 4,00 0,900 2,800 -10,08
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
19,00 0,900 2,200 37,62
6,00 0,900 2,200 -11,88
Sommano positivi mq 206,48
Sommano negativi mq -37,14
SOMMANO mq 169,34 219,85 37229,40
172 /172 Bussola in legno ad una o pil partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a
A16.01.008.a |vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio
.02 in abete, e da part ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: a due ante
PORTE INTERNE
PIANO INTERRATO
CORPOA-B
1,00 1,300 2,200 2,86
PIANO TERRA
CORPO A-B-C
3,00 1,300 2,200 8,58
3,350 2,800 9,38
2,00 1,600 2,800 8,96
A detrarre porte antincendio 2,00 1,300 2,200 -5,72
PIANO PRIMO
CORPO A-B-C
1,200 2,300 3,36
PIANO SECONDO
CORPO A-B-C
19,00 1,300 2,200 54,34
Sommano positivi mq 87,48
Sommano negativi mq -5,72
SOMMANO mq 81,76 267,38 21'860,99
173 /173 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.b|anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-
75 mm. Profili a giunto aperto ... termica 2< Uk < W/mqK; Rw > 40dB
A RIPORTARE 3'828°095,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'8287095,68

174/ 174
G01.06.003

175/ 175
NP23V_LLP
P2023

176 /176
NP25V_LLP
P2023

177/177
NP26V_LLP
P2023

178 /178
A07.03.003

179 /179
NP62V_LLP
P2023

Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere.

NUOVI INFISSI
Vedi voce n° 138 [mq 1 245.73]

SOMMANO mq

COPERTURE-TERRAZZI (Cat 11)

Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi
natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico.
Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di
risulta.

PULIZIA GENERALE TERRAZZI PER PREPARAZIONE PIANO
DI POSA NUOVA COPERTURA

CORPO A

CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110)

CORPO C

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A10.01.013.a. Barriera al vapore
costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm
sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti
verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2 mm

STRATO VAPORE

CORPO A

CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110)

CORPO C

SOMMANO mgq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.01.002.f.01. Isolamento termico
in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa
a secco, con pannelli rigidi di ... pannelli in: polistirene espanso estruso
(XPS) densita 33-35 kg/me, conducibilita termica A = 0,035 W/m°K spessore
3 cm

NUOVA COPERTURA Valutato al 50% per riutilizzo del materiale
rimosso in copertura

Vedi voce n° 174 [mq 1 943.00]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.01.002.f.02. Isolamento termico
in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa
a secco, con pannelli rigidi d ... elli in: polistirene espanso estruso (XPS)
densita 33-35 kg/mc, conducibilita termica A = 0,035 W/m°K per ogni cm in
piu

Incremento pannello xps per ogni centimetro in piu sp. totale 5 cm

Vedi voce n° 176 [mq 971.50]

SOMMANO mq

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore
finito pari a circa 6 cm

Realizzazione di nuovo massetto su copertura, massetto delle pendenze

Vedi voce n° 174 [mq 1 943.00]

SOMMANO mq
RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A07.03.006.b. Massetto premiscelato

pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per
la realizzazione di sottofondi ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro

0,50

2,00

390,000
573,000
980,000

390,000
573,000
980,000

1245,73

17245,73

390,00
573,00
980,00

1'943,00

390,00
573,00
980,00

17943,00

971,50

971,50

1'943,00

17943,00

17943,00

17943,00

684,06 852154,06

7,55 14°669,65

3,89 7'558,27

23,94 237257,71

4,29 8°335,47

29,19 56'716,17

A RIPORTARE

47790°787,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4"790°787,01

180/ 180
A06.02.002

181/181
NP40V

182/182
NP22V_LLP
P2023

183 /183
NP11V

184/ 184
NP31V_LLP
P2023

185/ 185
NP32V_LLP
P2023

186/ 186
B23141c

compiuto a regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore
Spessore medio 8 cm
Vedi voce n° 178 [mq 1 943.00]

SOMMANO mq

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mma 12 mm

Rete elettrosaldata @6 10x10 peso specifico 4.49 kg/mq

Vedi voce n° 174 [mq 1 943.00]

SOMMANO kg

RIF. ANALISI PREZZI. Rimozione, cernita, pulizia e trattamento, con
successivo riposizionamento in opera, di pannello per isolamento termico
dell’estradosso di solai interpi ... necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte, ad esclusione della preparazione del piano di posa. Spessore 5 cm.

Si considera il riutilizzo del 50% del materiale rimosso precedentemente
Vedi voce n° 176 [mq 971.50]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A10.01.002.b. Primer di adesione a
base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/mq

NUOVA COPERTURA

CORPO A

CORPO B + TORRINO *(larg.=463+110)

CORPO C

SOMMANO mq

RIF. ANALISI PREZZI.Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo
plastica stirolo-butadiene radiale certifi ... nale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: armata in poliestere da filo continuocomposito stabilizzato, spessore
4 mm

Doppio manto impermeabile di protezione

Vedi voce n° 174 [mq 1 943.00]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - B01.04.031.f. Protezione dalle acque
di monte del muro di contenimento, o struttura equivalente, di una sezione
stradale in trincea o a mezza costa ... era necessari all'esecuzione del lavoro a
regola d'arte per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm ¢ peso > 950 g/
mq

NUOVA COPERTURA

Vedi voce n° 174 [mq 1 943.00]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - S01.01.002.29. Vespai e basamenti
di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante strato di
ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a
cm 40.

NUOVA COPERTURA

Vedi voce n° 174 [mq 1 943.00]

SOMMANO m3

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza
200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore: @ 100

2,00

2,00

390,000
573,000
980,000

4,490

0,030

3'886,00

37886,00

8'724,07

8724,07

971,50

971,50

390,00
573,00
980,00

1'943,00

3'886,00

3'886,00

1'943,00

17943,00

58,29

58,29

4,38

3,49

18,25

4,09

24,83

24,07

65,09

177020,68

307447,00

177729,88

7°946,87

96489,38

46"768,01

3794,10

A RIPORTARE

5°0107982,93
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

5°0107982,93

187/ 187
B35111a

188/191
B35108d

189/192
B35101d

190/ 194
NP084V_LL
PP2023

191/195
NPO83V_LL

mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

RIPRISTINO SCARICHI TERRAZZI

SOMMANO cad

LATTONERIE (Cat 12)
Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere

murarie, ecc.: in ghisa

PREZZ0O DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

PROSPETTO EST - CORPO A-B-C

PROSPETTO OVEST - CORPO A-B-C

SOMMANO cad

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari
di sostegno: @ fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

DISCENDENTI

Vedi voce n° 121 [m 252.00]

SOMMANO m

Canali di gronda, converse ¢ scossaline montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo
fino a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da 8/10

PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

NUOVE COPERTINE CORNICIONI
Vedi voce n° 120 [m 366.80]

SCOSSALINE GOCCIOATOIO IN FACCIATA

SOMMANO m

COMPLANARITA' DI TRAVI E PILASTRI ESTERNI (Cat 13)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A21.01.024. Applicazione con
spatola metallica o a spruzzo, di malta cementizia bicomponente elastica a
granulometria fine, e fibre sintetiche, ris ... N 1542) > = 0,8 MPa;

E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore finale
non inferiore a 2 mm.

INTERVENTO SU TRAVI ESTERNE, DEI CORPI, TRATTAMENTO
NECESSARIO SU PLANITOP HPC

SOMMANO mgx2mm

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.003. Pulizia con prodotti in
soluzione acida, di facciate costituite da intonaci, superfici in calcestruzzo,

340,00

740,000

20,00

20,00

10,00
10,00

20,00

252,00

252,00

366,80

340,00

706,80

740,00

740,00

9,17 183,40

85,27 1'705,40

21,37 5°385,24

49,63 35'078,48

37,67 27'875,80

A RIPORTARE

5°081°211,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5°081211,25

PP2023

192/ 196
NP078V_LL
PP2023

193 /197
NPO79V_LL
PP2023

194/ 188
M01002a

195/ 189
M01003a

mattoni, tufo, pietra arenaria, ... secuzione dell’opera. Esclusi i ponteggi
esterni € compreso tutto quanto necessario per eseguire ’opera a regola
d’arte

Intervento considerato sui Pilastri

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.02.001.d.01. Isolamento termico
a cappotto di pareti esterne ed interne gia preparate, eseguito mediante
pannelli rigidi di materiale isolante ... iature. polistirene espanso estruso
(XPS) di densita pari a 33 kg/mc conducibilita termica A < 0,035 W/m°K
spessore 3 cm

Complanarita dei pilastri

SOMMANO mgq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.02.001.d.02. Isolamento termico
a cappotto di pareti esterne ed interne gia preparate, eseguito mediante
pannelli rigidi di materiale isolante ... e. polistirene espanso estruso (XPS) di
densita pari a 33 kg/mc conducibilita termica A < 0,035 W/m°K per ogni cm
in piu

Incremento di spessore medio in pitt di cm

SOMMANO mq

OPERE VARIE (Cat 18)

Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*4)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI

2 Operai x 8 ORE x 100 giorni

(par.ug.=2*8*100)

SOMMANO ora

Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*4)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

5,00

32,00

48,00

112,00

48,00

112,00

1600,00

32,00

48,00

112,00

48,00

799,180

799,180

799,180

799,18

799,18

799,18

799,18

37995,90

3995,90

32,00

48,00

112,00

48,00

112,00

1'600,00

17952,00

32,00

48,00

112,00

48,00

18,05 14°425,20

94,58 75'586,44

4,87 197460,03

29,22 57°037,44

A RIPORTARE

240,00

5247720,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

240,00

5247720,36

196 /190
MO01004a

197/ 193
A03.01.018

198 /198
A03.02.016.b

199/199

(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI

2 Operai x 8 ORE x 100 giorni

(par.ug.=2*8*100)

SOMMANO ora

Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*4)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI

2 Operai x 8 ORE x 100 giorni

(par.ug.=2*8*100)

SOMMANO ora

CORPO D-E (SpCat 3)
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI (Cat 3)
Demolizione opere in copertura (SbCat 12)

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,
compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso

RIMOZIONI DISCENDENTI IN FACCIATA ED INTERNI

CORPO D-E
(par.ug.=5+5+5)

SOMMANO m

Rimozione di condotte e impianti interni (SbCat 13)
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
CORPOE

Vaso e Cassetta

Bagni
(par.ug.=15%2)

SOMMANO cad

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto

112,00

1600,00

32,00

48,00

112,00

48,00

112,00

1600,00

15,00
7,00

30,00

5,40
3,45

112,00

1°600,00

17952,00

32,00

48,00

112,00

48,00

112,00

1°600,00

17952,00

81,00
24,15

105,15

30,00

30,00

27,08

24,35

7,04

44,04

52'860,16

47°531,20

740,26

1'321,20

A RIPORTARE

53507173,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'350"173,18
A03.02.016.c |idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: lavabo, bidet, beverino
CORPO E
Bagni
8,00
SOMMANO cad 8,00 28,02 224,16
200/ 200 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A03.02.024.b |impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
delle tubazioni di adduzione e sca ... svuotamento impianto e riempimento
per unita immobiliare o settore di distribuzione radiatori in ghisa e/o in
alluminio:
RIMOZIONE RADIATORI
CORPO D
28,00
CORPO E
41,00
SOMMANO cad 69,00 59,91 4'133,79
201/201 Smontaggio di ogni tipo di condotte con la sola eccezione di quelle in acciaio
D25003a saldato, compresi e compensati: la sfilatura delle tubazioni e dei pezzi
speciali, l'estrazione del cavo, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento dei
materiali recuperati, nei luoghi indicati di deposito: @ 100 mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
CORPO D-E
Condotte Impianto termico
PIANO TERRA
Anello e salite
(lung.=9,9+9,9+4,5+4,5+49,5+49,5+17,5+17,5+22,3+22,3+22,2+22 2+7+7+
21,1421,1+5+5+12,2+12,2+12,1+12,1+11,8+11,8+94+94+12,2+12,2+22,8+
22,8+17,6+17,6+27,15+27,15) 737,70 737,70
(par.ug.=69,00%2) 138,00 3,00 414,00
SOMMANO m 1'151,70 0,30 345,51
202/202 Smontaggio di ogni tipo di condotte con la sola eccezione di quelle in acciaio
D25003a saldato, compresi e compensati: la sfilatura delle tubazioni e dei pezzi
speciali, l'estrazione del cavo, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento dei
materiali recuperati, nei luoghi indicati di deposito: @ 100 mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
CORPO D-E
Condotte Impianto Antincendio
PIANO TERRA
Anello e salite
43,00 43,00
2,00 3,00 6,00
SOMMANO m 49,00 0,30 14,70
203 /203 Smontaggio di condotte in acciaio saldato, comprese e compensate nel prezzo
D25004a le medesime prestazioni della precedente voce: @ 100 mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
A RIPORTARE 5'354°891,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'354°891,34
Vedi voce n° 201 [m 1 151.70] 1151,70
Vedi voce n° 202 [m 49.00] 49,00
SOMMANO m 1200,70 0,75 900,53
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi (SbCat 14)
204 /204 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.c |cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e ’avvicinamento
al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o gres
DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI
PIANO TERRA
CORPO D
45,10 27,600 1244,76
38,10 6,850 260,99
10,10 6,500 65,65
10,40 6,750 70,20
Parziale mq 1'641,60
CORPO E
45,10 41,500 1'871,65
17,75 13,700 243,18
Parziale mq 2°114,83
SOMMANO mq 3'756,43 15,21 57°135,30
205/205 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.¢ |sottostante malta di allettamento, calo in basso e ’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell’ambito ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grés o maiolica 0 marmo
RIMOZIONE BATTISCOPA
CORPOD
35,00 35,00
6,80 6,80
8,70 8,70
2,00 28,00 56,00
2,00 15,60 31,20
2,00 13,60 27,20
2,00 13,65 27,30
27,60 27,60
(par.ug.=2,00%*2) 4,00 1,95 7,80
2,00 3,70 7,40
2,00 3,70 7,40
(par.ug.=2%*3) 6,00 2,00 12,00
3,20 3,20
2,00 31,40 62,80
2,00 3,70 7,40
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 8,00
2,00 3,70 7,40
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 8,00
2,00 15,90 31,80
2,00 3,50 7,00
2,00 2,00 4,00
2,00 13,90 27,30
(par.ug.=2*4) 8,00 3,50 28,00
A RIPORTARE 449,80 5'412'927,17
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 449,80 5'412'927,17
2,00 23,00 46,00
2,00 27,60 55,20
6,00 10,30 61,80
2,00 6,60 13,20
2,00 10,40 20,80
3,10 3,10
2,00 10,10 20,20
6,65 6,65
Parziale m 676,75
CORPO E
8,00 13,60 108,80
10,05 10,05
2,00 3,65 7,30
10,35 10,35
14,00 2,00 28,00
2,00 41,80 83,60
3,45 3,45
3,35 3,35
3,30 3,30
5,00 5,00
4,90 4,90
3,20 3,20
4,25 4,25
420 420
4,15 415
4,10 4,10
2,00 6,70 13,40
2,00 2,70 5,40
2,00 1,60 3,20
2,00 41,80 83,60
6,00 2,00 12,00
4,00 20,75 83,00
4,00 2,00 8,00
2,00 3,65 7,30
3,00 6,60 19,80
2,00 13,75 27,50
2,00 13,90 27,80
2,00 7,35 14,70
2,00 5,00 10,00
2,00 3,70 7,40
4,00 2,00 8,00
41,80 41,80
31,50 31,50
28,50 28,50
17,75 17,75
21,00 21,00
4,00 10,30 41,20
2,00 3,85 7,70
10,00 1,85 18,50
(par.ug.=2,00%*2) 4,00 10,30 41,20
(par.ug.=2,00%*2) 4,00 6,30 25,20
2,00 10,30 20,60
2,00 4,20 8,40
2,00 1,20 2,40
18,00 2,00 36,00
Parziale m 960,85
SOMMANO m 1'637,60 2,64 4323,26
206 /206 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.a |sottostante malta di allettamento, calo in basso e ’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell’ambito ... fiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e simili
DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI BAGNI
CORPO E
A RIPORTARE 5'417°250,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'417°250,43
Bagni
2,00 10,35 1,800 37,26
2,00 3,85 1,800 13,86
2,00 10,35 1,800 37,26
10,00 1,85 1,800 33,30
2,00 10,35 1,500 31,05
2,00 4,20 1,500 12,60
1,20 1,500 1,80
18,00 2,00 1,500 54,00
SOMMANO mq 221,13 15,21 3'363,39
Smontaggio di infissi interni ed esterni (SbCat 15)
207 /207 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla
A25116 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
SMONTAGGIO PORTE INTERNE
PIANO TERRA
CORPO D
8,00 1,700 2,200 29,92
11,00 0,900 2,200 21,78
CORPOE
14,00 1,700 2,200 52,36
24,00 0,900 2,200 47,52
SOMMANO mq 151,58 16,55 2'508,65
Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)
208 /208 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
TRASPORTO MATERIALE IN DISCARICA
- Demolizioni opere in copertura
Discendenti/ scossaline peso 2kg/ml
Vedi voce n° 193 [m 105.15] 0,002 0,21
Parziale ton 0,21
- Rimozione di condotte e impianti interni
Rimozione di apparecchi sanitari peso 20kg/cad
Vedi voce n° 198 [cad 30.00] 0,020 0,60
Vedi voce n° 199 [cad 8.00] 0,020 0,16
Vedi voce n° 200 [cad 69.00] 0,020 1,38
Rimozione di condotte peso 2 kg/ml
Vedi voce n° 201 [m 1 151.70] 0,002 2,30
Vedi voce n° 202 [m 49.00] 0,002 0,10
Vedi voce n° 203 [m 1 200.70] 0,002 2,40
Parziale ton 6,94
- Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Vedi voce n° 204 [mq 3 756.43] 0,05 1,800 338,08
Vedi voce n° 205 [m 1 637.60] 0,10 0,001 1,800 0,29
Vedi voce n° 206 [mq 221.13] 0,03 1,800 11,94
Parziale ton 350,31
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi interni peso 15kg/mq
Vedi voce n° 207 [mq 151.58] 0,015 2,27
A RIPORTARE 359,73 5'423°122,47
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 359,73 5'423°122,47
Parziale ton 2,27
SOMMANO ton 359,73 32,33 117630,07
209 /209 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.d|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... con mezzi meccanici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell’ambito del
cantiere
MOVIMENTAZIONE MATERIALE ALL'INTERNO DEL
CANTIERE
Vedi voce n° 208 [ton 359.73] 359,73
SOMMANO ton 359,73 1,92 690,68
210/210 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
NPO6V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (R5)
- Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Vedi voce n° 204 [mq 3 756.43] 0,05 1,800 338,08
Vedi voce n° 205 [m 1 637.60] 0,10 0,001 1,800 0,29
Vedi voce n° 206 [mq 221.13] 0,03 1,800 11,94
SOMMANO ton 350,31 32,62 11427,11
211/211 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.g. Costo per il
NPO7V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici attr ... o occorrente per documentare il
regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a
recupero
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi interni peso 15kg/mq
Vedi voce n° 207 [mq 151.58] 15,0000  27273,70
SOMMANO kg 2273,70 0,52 1'182,32
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI (Cat 6)
212/212 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
A07.03.003 |per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore
finito pari a circa 6 cm
REALIZZAZIONE NUOVI MASSETTI INTERNI - su pavimento
esistente per recupero della quota
Per bagni e aule
Magazzino + loc tecnico 8,71 6,710 58,44
Magazzino + loc tecnico 6,81 6,710 45,70
Lab Pneumatica 13,88 6,960 96,60
Aula disegno 15,93 13,920 221,75
Servizi igenici (professori) 35,080 35,08
Biblioteca 10,31 6,320 65,16
Lab Fisica 10,33 6,200 64,05
1,08 0,750 0,81
Servizi igenici (alunni) 36,710 36,71
SOMMANO mq 624,30 29,19 18223,32
213/213 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A07.03.006.b. Massetto premiscelato
NP62V_LLP |pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per
P2023 la realizzazione di sottofondi ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore
Spessore medio 10 cm
Vedi voce n° 212 [mq 624.30] 4,00 2°497,20
A RIPORTARE 2'497,20 5'466'275,97

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 64

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2497,20 5'466275,97
SOMMANO mq 2'497,20 4,38 10'937,74
214/214 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera
A14.01.018.c |su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.01 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e
pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm: tinta unita naturale
NUOVI PAVIMENTI INTERNI
Servizi igenici (professori) 35,080 35,08
Servizi igenici (alunni) 36,710 36,71
SOMMANO mq 71,79 62,20 4°465,34
215/215 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mma 12 mm
Realizzazione di soletta in c.a. sp 10 cm per nuova pavimnetazione
industriale - rete @6 10x10 peso specifico 4.49 kg/mq
Vedi voce n° 204 [mq 3 756.43] 4,490, 16'866,37
SOMMANO kg 16°866,37 3,49 58°863,63
216/216 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
A06.01.002.0 interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.01.b garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 -
Rck 35 N/mmq
Realizzazione di soletta in c.a. sp 10 cm per nuova pavimnetazione
industriale
Vedi voce n° 204 [mq 3 756.43] 0,100 375,64
SOMMANO mc 375,64 221,12 83061,52
217/217 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A06.01.002.09.c. PER IMPIEGHI
NP13V_LLP |STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300 mq. Nolo di pompa
P2023 autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo di ... ni onere e magistero
per tale utilizzo. Costo a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc
pompato oltre i primi 30 mc
Incremento oltre i primi 30 mc
Vedi voce n° 216 [mc 375.64] 375,64
-30,00
Sommano positivi mc 375,64
Sommano negativi mc -30,00
SOMMANO mc 345,64 14,55 5029,06
218/218 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di
A06.01.002.0 |getto comprensivo di ogni onere ¢ magistero per tale utilizzo. Costo a
9.b prestazione. con braccio fino a 42 ml
6,00
SOMMANO cad 6,00 759,00 4'554,00
219/219 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - Al14.01.007. Pavimento
NP12V_LLP |autolivellante, realizzato con resine poliuretaniche senza solventi steso
P2023 direttamente su supporto esistente, convenientement ... arazione, avente
caratteristiche di decontaminabilita, dielettricita e inattaccabilita ad acidi, oli,
carburanti, alcali
Realizzazione di finitura per pavimento industriale
Vedi voce n° 204 [mq 3 756.43] 3'756,43
Parziale mq 3756,43
A detrarre finitura con pavimentazione vinilica (Corridoio e aule)
Corpo D 352,000 -352,00
Corpo E 290,000 -290,00
Magazzino + loc tecnico 8,71 6,710 -58,44
A RIPORTARE 3°055,99 5633°187,26
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3055,99 5633°187,26
Magazzino + loc tecnico 6,81 6,710 -45,70
Lab Pneumatica 13,88 6,960 -96,60
Aula disegno 15,93 13,920 -221,75
Biblioteca 10,31 6,320 -65,16
Lab Fisica 10,33 6,200 -64,05
1,08 0,750 -0,81
Parziale mq -1194,51
A detrarre pavimentazione in gres bagni
Vedi voce n° 214 [mq 71.79] 71,79
Parziale mq 71,79
Sommano positivi mq 3'828,22
Sommano negativi mq -1'194,51
SOMMANO mq 2633,71 70,24 184'991,79
220/220 RIF. VOCE PREZZIARIO DEI 2023 - B45096b. Pavimento in vinilico
NP086V_DE |multistrato omogeneo a norma EN 10581, presso-calandrato per ambienti a
12023 traffico intenso classe 34-43, in teli di lar ... uperiore del massetto di
sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi e pulitura finale: statico
dissipativo < 50 V
Pavimentazione vinilica (Corridoio e aule)
Corpo D 352,000 352,00
Corpo E 290,000 290,00
Magazzino + loc tecnico 8,71 6,710 58,44
Magazzino + loc tecnico 6,81 6,710 45,70
Lab Pneumatica 13,88 6,960 96,60
Aula disegno 15,93 13,920 221,75
Biblioteca 10,31 6,320 65,16
Lab Fisica 10,33 6,200 64,05
1,08 0,750 0,81
SOMMANO mq 1'194,51 69,58 83°114,01
221/221 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle
A14.02.010.a |dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa
stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale
BATTISCOPA
PIANO TERRA
CORPOD
35,00 35,00
6,80 6,80
8,70 8,70
2,00 28,00 56,00
2,00 15,60 31,20
2,00 13,60 27,20
2,00 13,65 27,30
27,60 27,60
(par.ug.=2,00%*2) 4,00 1,95 7,80
2,00 3,70 7,40
2,00 3,70 7,40
(par.ug.=2%*3) 6,00 2,00 12,00
3,20 3,20
2,00 31,40 62,80
2,00 3,70 7,40
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 8,00
2,00 3,70 7,40
(par.ug.=2%*2) 4,00 2,00 8,00
2,00 15,90 31,80
2,00 3,50 7,00
2,00 2,00 4,00
2,00 13,90 27,80
A RIPORTARE 421,80 5'901293,06
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 421,80 5901293,06
(par.ug.=2*4) 8,00 3,50 28,00
2,00 23,00 46,00
2,00 27,60 55,20
6,00 10,30 61,80
2,00 6,60 13,20
2,00 10,40 20,80
3,10 3,10
2,00 10,10 20,20
6,65 6,65
Parziale m 676,75
CORPO E
8,00 13,60 108,80
10,05 10,05
2,00 3,65 7,30
10,35 10,35
14,00 2,00 28,00
2,00 41,80 83,60
3,45 3,45
3,35 3,35
3,30 3,30
5,00 5,00
4,90 4,90
3,20 3,20
425 425
420 420
4,15 4,15
4,10 4,10
2,00 6,70 13,40
2,00 2,70 5,40
2,00 1,60 3,20
2,00 41,80 83,60
6,00 2,00 12,00
4,00 20,75 83,00
4,00 2,00 8,00
2,00 3,65 7,30
3,00 6,60 19,80
2,00 13,75 27,50
2,00 13,90 27,80
2,00 7,35 14,70
2,00 5,00 10,00
2,00 3,70 7,40
4,00 2,00 8,00
41,80 41,80
31,50 31,50
28,50 28,50
17,75 17,75
21,00 21,00
4,00 10,30 41,20
2,00 3,85 7,70
10,00 1,85 18,50
(par.ug.=2,00%*2) 4,00 10,30 41,20
(par.ug.=2,00%2) 4,00 6,30 25,20
2,00 10,30 20,60
2,00 4,20 8,40
2,00 1,20 2,40
18,00 2,00 36,00
Parziale m 960,85
SOMMANO m 1'637,60 20,91 34242,22
222/222 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima
A14.02.001.a|scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi
.02 l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura,
esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm
RIVESTIMENTI BAGNI
A RIPORTARE 5'935'535,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'935'535,28
CORPOE
Bagni
2,00 10,35 2,000 41,40
2,00 3,85 2,000 15,40
2,00 10,35 2,000 41,40
10,00 1,85 2,000 37,00
2,00 10,35 2,000 41,40
2,00 4,20 2,000 16,80
1,20 2,000 2,40
18,00 2,00 2,000 72,00
SOMMANO mq 267,80 57,10 157291,38
INTONACI (Cat 7)
223/223 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne.
G01.04.008.¢ |Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo dell .. superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. con rappezzi a civile fino al 20% della
superficie
FACCIATE ESTERNE
RIPRESA SALTUARIA DELL'INTONACO AMMALORATO
PROSPETTO NORD
Facciate Corpo E
Facciate Intonacate
3,00 6,60 2,550 50,49
2,00 6,60 3,450 45,54
6,60 0,900 5,94
2,00 1,60 0,900 2,88
2,00 6,60 3,450 45,54
PROSPETTO OVEST
Facciate Corpo E
Facciate Intonacate
4,00 6,70 3,450 92,46
2,00 6,60 0,900 11,88
3,30 4,750 15,68
Facciate Corpo E - CORTILE INTERNO
Facciate Intonacate
2,00 8,50 4,100 69,70
2,00 13,70 4,100 112,34
Facciate Corpo D
Facciate Intonacate
2,00 1,65 0,900 2,97
3,30 4,750 15,68
Facciate Corpo D - CORTILE INTERNO
Facciate Intonacate
2,00 10,35 2,850 59,00
2,00 3,25 0,900 5,85
PROSPETTO SUD
Facciate Corpo D
Facciate Intonacate
3,00 6,60 3,450 68,31
2,00 1,60 0,900 2,88
6,60 0,900 5,94
6,60 0,500 3,30
1,55 2,850 4,42
2,00 3,25 0,900 5,85
SOMMANO mq 626,65 23,36 14°638,54
A RIPORTARE 5'965°465,20
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'965°465,20
TINTEGGIATURE INTERNE (Cat 8)
2247226 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.010. Preparazione del fondo
NP29V_LLP |di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
P2023 ad alta penetrazione
TINTEGGIATURE INTERNE
CORPO D
Pareti
35,00 5,000 175,00
6,80 3,000 20,40
8,70 5,000 43,50
2,00 28,00 5,000 280,00
2,00 15,60 5,000 156,00
2,00 13,60 5,000 136,00
2,00 13,65 5,000 136,50
27,60 5,000 138,00
(par.ug.=2,00%2) 4,00 1,95 3,000 23,40
2,00 3,70 3,000 22,20
2,00 3,70 3,000 22,20
(par.ug.=2*3) 6,00 2,00 3,000 36,00
3,20 3,000 9,60
2,00 31,40 5,000 314,00
2,00 3,70 3,000 22,20
(par.ug.=2%2) 4,00 2,00 3,000 24,00
2,00 3,70 3,000 22,20
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 3,000 24,00
2,00 15,90 5,000 159,00
2,00 3,50 3,000 21,00
2,00 2,00 3,000 12,00
2,00 13,90 5,000 139,00
(par.ug.=2*4) 8,00 3,50 5,000 140,00
2,00 23,00 5,000 230,00
2,00 27,60 5,000 276,00
6,00 10,30 5,000 309,00
2,00 6,60 3,000 39,60
2,00 10,40 3,000 62,40
3,10 5,000 15,50
2,00 10,10 3,000 60,60
6,65 3,000 19,95
Soffitti
45,10 27,600 1244,76
38,10 6,850 260,99
10,10 6,500 65,65
10,40 6,750 70,20
CORPOE
Pareti
8,00 13,60 5,000 544,00
10,05 5,000 50,25
2,00 3,65 5,000 36,50
10,35 3,000 31,05
14,00 2,00 3,000 84,00
2,00 41,80 3,000 250,80
3,45 5,000 17,25
3,35 3,000 10,05
3,30 5,000 16,50
5,00 5,000 25,00
4,90 2,500 12,25
3,20 2,500 8,00
4,25 5,000 21,25
4,20 5,000 21,00
4,15 5,000 20,75
4,10 5,000 20,50
2,00 6,70 5,000 67,00
2,00 2,70 5,000 27,00
A RIPORTARE 5994,00 5965°465,20
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'994,00 5'965°465,20
2,00 1,60 5,000 16,00
2,00 41,80 3,000 250,80
6,00 2,00 3,000 36,00
4,00 20,75 5,000 415,00
4,00 2,00 5,000 40,00
2,00 3,65 5,000 36,50
3,00 6,60 5,000 99,00
2,00 13,75 5,000 137,50
2,00 13,90 5,000 139,00
2,00 7,35 5,000 73,50
2,00 5,00 5,000 50,00
2,00 3,70 5,000 37,00
4,00 2,00 5,000 40,00
41,80 5,000 209,00
31,50 3,000 94,50
28,50 3,000 85,50
17,75 3,000 53,25
21,00 3,000 63,00
4,00 10,30 2,150 88,58
2,00 3,85 2,150 16,56
10,00 1,85 2,150 39,78
(par.ug.=2,00%2) 4,00 10,30 4,150 170,98
(par.ug.=2,00%2) 4,00 6,30 4,150 104,58
2,00 10,30 2,150 44,29
2,00 4,20 2,150 18,06
2,00 1,20 2,150 5,16
18,00 2,00 2,150 77,40
Soffitti
45,10 41,500 1'871,65
17,75 13,700 243,18
SOMMANO mq 10°549,77 3,16 33'337,27
225/227 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.008. Stuccatura e rasatura di
NP41V_LLP |intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
P2023 tinteggiatura mediante stucco
TINTEGGIATURE INTERNE CONSIDERATO 80%
CORPOD - CORPOE
Vedi voce n° 226 [mq 10 549.77] 0,80 8'439,82
SOMMANO mq 8'439,82 6,32 53339,66
226/228 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a|(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.02 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche
Vedi voce n° 226 [mq 10 549.77] 10°549,77
SOMMANO mq 10°549,77 12,17 128°390,70
TINTEGGIATURE ESTERNE (Cat9)
22717229 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.010. Preparazione del fondo
NP29V_LLP |di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
P2023 ad alta penetrazione
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
FACCIATE ESTERNE
PROSPETTO NORD
Facciate Corpo E
21,35 4,500 96,08
21,40 5,400 115,56
7,30 3,800 27,74
14,40 5,400 77,76
Cornicione
A RIPORTARE 317,14 6180°532,83
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317,14 6'180°532,83
21,35 0,700 14,95
21,40 0,700 14,98
7,30 0,700 5,11
PROSPETTO OVEST 14,40 0,700 10,08
Facciate Corpo E-D
42,45 5,400 229,23
28,50 5,400 153,90
6,80 3,400 23,12
2,00 7,00 3,400 47,60
Cornicione
42,45 0,700 29,72
28,50 0,700 19,95
6,80 0,700 4,76
2,00 7,00 0,700 9,80
Facciate Corpo E - CORTILE INTERNO
17,20 4,000 68,80
27,90 5,400 150,66
10,10 4,000 40,40
Facciate Corpo D - CORTILE INTERNO
2,00 10,10 4,000 80,80
20,50 5,400 110,70
PROSPETTO SUD
Facciate Corpo D
14,40 5,400 77,76
7,40 3,800 28,12
24,90 5,400 134,46
10,20 3,800 38,76
Cornicione
14,40 0,700 10,08
74,00 0,700 51,80
24,90 0,700 17,43
10,20 0,700 7,14
A DETRARRE INFISSI 20,40 1,300 -26,52
20,50 1,450 -29,73
6,50 2,050 -13,33
2,50 2,950 7,38
2,00 1,70 1,950 -6,63
3,40 2,850 -9,69
13,60 1,300 -17,68
10,00 6,70 1,300 -87,10
2,00 6,50 2,000 -26,00
2,00 1,65 1,900 -6,27
3,20 2,850 9,12
5,00 6,60 1,300 -42,90
2,00 6,50 2,000 -26,00
2,00 1,60 1,950 -6,24
3,20 2,850 9,12
2,00 3,25 1,950 -12,68
3,20 2,850 9,12
Sommano positivi mq 1'697,25
Sommano negativi mq -345,51
SOMMANO mq 17351,74 3,16 4271,50
228/230 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.008. Stuccatura e rasatura di
NP41V_LLP |intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
P2023 tinteggiatura mediante stucco
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE CONSIDERATO 80%
DELLE SUPERFICI
FACCIATE ESTERNE
Vedi voce n° 229 [mq 1 351.74] 0,80 1°081,39
SOMMANO mq 1°081,39 6,32 6'834,38
229 /231 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A RIPORTARE 6'191°638,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'191°638,71
A20.01.013.b|(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.03 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo
Vedi voce n° 229 [mq 1 351.74] 1351,74
SOMMANO mq 1'351,74 11,69 157801,84
INFISSI (Cat 10)
230/224 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
G01.10.013.c |battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio
del serramento: cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
FACCIATE ESTERNE
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI INFERRIATE
-SCHERMATURE - PARAPETTI SCALE IN FERRO
PROSPETTO NORD
Facciate Corpo E
INFERRIATE
6,85 2,000 13,70
3,00 2,95 2,650 23,45
PROSPETTO OVEST
Facciate Corpo E
INFERRIATE
2,00 6,60 2,050 27,06
Facciate Corpo D
INFERRIATE
6,60 2,050 13,53
PROSPETTO SUD
Facciate Corpo D
INFERRIATE
2,00 6,60 2,050 27,06
SOMMANO mq 104,80 63,91 6'697,77
231/225 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
G01.10.013.a |battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... con totale smontaggio e rimontaggio del
serramento: porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
FACCIATE ESTERNE
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI PORTE -
FINESTRE IN FERRO
PROSPETTO NORD
Facciate Corpo E
PORTE
1,10 2,300 2,53
1,80 2,300 4,14
0,90 2,100 1,89
1,20 2,100 2,52
SOMMANO mq 11,08 110,06 1219,46
232/232 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a
A RIPORTARE 6215°357,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6215'357,78
A16.01.008.a | vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio
.01 in abete, e da part ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta
PORTE INTERNE
PIANO TERRA
CORPOD
11,00 0,900 2,200 21,78
A detrarre porte antincendio 1,00 0,900 2,200 -1,98
CORPOE
24,00 0,900 2,200 47,52
A detrarre porte antincendio 2,00 0,900 2,200 -3,96
Sommano positivi mq 69,30
Sommano negativi mq -5,94
SOMMANO mq 63,36 219,85 137929,70
233/233 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a
A16.01.008.a |vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio
.02 in abete, ¢ da part ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: a due ante
PORTE INTERNE
PIANO TERRA
CORPOD
8,00 1,700 2,200 29,92
A detrarre porte antincendio 1,00 1,700 2,200 -3,74
CORPOE
14,00 1,700 2,200 52,36
A detrarre porte antincendio 2,00 1,700 2,200 -7,48
Sommano positivi mq 82,28
Sommano negativi mq -11,22
SOMMANO mq 71,06 267,38 19°000,02
LATTONERIE (Cat 12)
234 /234 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e
B35111a lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere
murarie, ecc.: in ghisa
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
CORPO D-E
(par.ug.=5+5+5) 15,00 15,00
1,00
SOMMANO cad 16,00 85,27 17364,32
235/238 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
B35108d magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari
di sostegno: @ fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
DISCENDENTI
Vedi voce n° 193 [m 105.15] 105,15
SOMMANO m 105,15 21,37 2247,06
OPERE VARIE (Cat 18)
A RIPORTARE 6'251898,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6251'898,88

236/235
MO01002a

237/236
MO01003a

238/237
MO01004a

Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

(par.ug.=1*8*15)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI

2 Operai x 8 ORE x 100 giorni

(par.ug.=2*8*100)

SOMMANO ora

Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

(par.ug.=1*8*15)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI

2 Operai x 8 ORE x 100 giorni

(par.ug.=2*8*100)

SOMMANO ora

Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*14)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8*6)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

(par.ug.=1*8*15)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI

56,00

56,00

112,00

48,00

120,00

1600,00

56,00

56,00

112,00

48,00

120,00

1600,00

56,00

56,00

112,00

48,00

120,00

56,00

56,00

112,00

48,00

120,00

17600,00

1'992,00

56,00

56,00

112,00

48,00

120,00

17600,00

1'992,00

56,00

56,00

112,00

48,00

120,00

29,22 58206,24

27,08 53'943,36

A RIPORTARE

392,00

6364°048,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

392,00

6364°048,48

239/239
A25057

240/ 240
NPOOV

241/241
A03.01.017.a

242 /242
NPO1V

243 /243
A03.01.015.b

244 / 244
A03.01.017.2

2 Operai x 8 ORE x 100 giorni
(par.ug.=2*8*100)

SOMMANO ora

CORPO F1-F2 - PALESTRA (SpCat 4)
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI (Cat 3)
Demolizione opere in copertura (SbCat 12)

Rimozione di pavimento sopraelevato di qualsiasi materiale e della relativa
struttura di sopraelevazione, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

PREZZ0O DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

RIMOZIONE PAVIMENTO ISOLANTE IN APPOGGIO SU
TERRAZZ0O

TERRAZZO

CORPO F1-F2

SOMMANO mq

RIF. ANALISI PREZZI. Rimozione di materiale cementizio resinoso,
dall'estradosso della pavimentazione in copertura: eseguito mano con piccoli
utensili.

La voce viene computata al 50% in quanto sara riutilizzato il pannello
rimosso

CORPO F1-F2

SOMMANO mgq

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di
pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito pro ... scluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato

Demolizione di doppio strato di guaina monostrato:

CORPO F1-F2 *(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

RIF. ANALISI PREZZI. Rimozione di strato di isolamento acustico in
fibra di roccia (materiale definito 17_06_03* quindi pericoloso nel
rapporto di prova 19032402 1 ... particolare

attenzione a non disperdere il materiale in fibra di roccia nell'ambiente
circostante durante la rimozione.

Vedi voce n° 239 [mq 180.00]

SOMMANO mq

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e ’avvicinamento
al luogo di deposito provvisor ... 1 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN COPERTURA

CORPO F1-F2

SOMMANO mq

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di
pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito pro ... scluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa

1600,00

2,00

2,00

4,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

7,500

7,500

7,500

7,500

0,500

1'600,00

17992,00

180,00

180,00

90,00

90,00

360,00

360,00

180,00

180,00

180,00

180,00

24,35

10,95

7,07

2,12

23,61

19,20

48°505,20

1'971,00

636,30

763,20

4249,80

3'456,00

A RIPORTARE

6'423°629,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'423°629,98
monostrato
Rimozione di guaina monostrato su asfalto colato
Vedi voce n° 243 [mq 180.00] 180,00
SOMMANO mq 180,00 2,12 381,60
245 /245 RIF. VOCE DEI2023 T SEMESTRE 2023 - A25985d. Rimozione di strato
NP30V_DEI |impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
2023 nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: in asfalto colato
Pacchetto impermeabilizzante composto da:
Guaina liquida sp 11 mm
CORPO F1-F2 2,00 12,00 7,500 180,00
SOMMANO mq 180,00 6,27 1'128,60
246/ 246 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.014.b. Demolizione di
NP17V_LLP |sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso ’onere di esecuzione
P2023 anche a piccole zone, la spazzolatura delle ... a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con
armature anche con rete
Demolizione di massetto delle pendenze spessore medio 8 cm
Vedi voce n° 245 [mq 180.00] 0,080 14,40
SOMMANO mc 14,40 160,10 2°305,44
2471247 Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o
A25086 membrana bituminosa, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
TERRAZZ1
Rimozione bocchettoni
CORPO F1-F2
4,00
SOMMANO cad 4,00 5,51 22,04
248 /248 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,
A03.01.018 |compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
TERRAZZO
Rimozione scossalina perimetrale
CORPO F1-F2
4,00 12,00 48,00
4,00 7,50 30,00
SOMMANO m 78,00 7,04 549,12
249 /249 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,
A03.01.018 |compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
RIMOZIONI DISCENDENTI IN FACCIATA
CORPO F1 - F2 - CORPO PALESTRA
6,00 5,15 30,90
4,00 3,35 13,40
SOMMANO m 44,30 7,04 311,87
A RIPORTARE 6'428328,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'4287328,65

250/250
A03.02.016.b

251/251
A03.02.016.c

252/252
A03.02.016.f

253/253
A03.02.024.b

254 /254
D25003a

Rimozione di condotte e impianti interni (SbCat 13)

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico

CORPO F1-F2
Vaso e Cassetta

Bagni
(par.ug.=12*2)

SOMMANO cad

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: lavabo, bidet, beverino

CORPO F1-F2
Bagni

SOMMANO cad

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: piatto doccia

CORPO F1-F2
Bagni

SOMMANO cad

Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
delle tubazioni di adduzione e sca ... svuotamento impianto e riempimento
per unita immobiliare o settore di distribuzione radiatori in ghisa e/o in
alluminio:

RIMOZIONE RADIATORI

CORPO F1-F2

SOMMANO cad

Smontaggio di ogni tipo di condotte con la sola eccezione di quelle in acciaio
saldato, compresi e compensati: la sfilatura delle tubazioni e dei pezzi
speciali, l'estrazione del cavo, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento dei
materiali recuperati, nei luoghi indicati di deposito: @ 100 mm

PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

CORPO F1-F2

Condotte Impianto termico

PIANO TERRA

Anello e salite
(lung.=12,7+12,7+5+5+14+14+5,2+5,2+5,2+5,2+5,2+30,4+30,4+18,3+

18,3+18,3+18,3+67+6,7+6,7+6,7)
(par.ug.=7,00%2)

24,00

14,00

310,50
3,00

24,00

24,00

2,00

2,00

310,50
42,00

44,04

28,02

44,04

59,91

1'056,96

168,12

88,08

419,37

A RIPORTARE

352,50

6'430°061,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 352,50 6'430°061,18
SOMMANO m 352,50 0,30 105,75
2557255 Smontaggio di condotte in acciaio saldato, comprese e compensate nel prezzo
D25004a le medesime prestazioni della precedente voce: @ 100 mm
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
Vedi voce n° 254 [m 352.50] 352,50
SOMMANO m 352,50 0,75 264,38
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi (SbCat 14)
256 /256 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.c |cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e ’avvicinamento
al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o gres
DEMOLIZIONE PAVIMENTI INTERNI
PIANO TERRA
CORPO F1
9,60 5,400 51,84
CORPO F2
9,60 5,400 51,84
7,05 6,750 47,59
3,00 2,650 7,95
SOMMANO mq 159,22 15,21 2'421,74
25717257 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.01.015.b|cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e ’avvicinamento
al luogo di deposito provvisor ... 1 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
DEMOLIZIONE PAVIMENTI IN MATTONELLE IN CLS
PIANO TERRA
CORPO F1
9,60 6,750 64,80
A Detrarre rampa 2,40 1,400 -3,36
CORPO F2
7,10 2,350 16,69
Sommano positivi mq 81,49
Sommano negativi mq -3,36
SOMMANO mq 78,13 19,20 1'500,10
258/258 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.¢ |sottostante malta di allettamento, calo in basso e ’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell’ambito ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: zoccolino battiscopa in grés o maiolica 0 marmo
RIMOZIONE BATTISCOPA
A RIPORTARE 6'434'353,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'434'353,15
PIANO TERRA
CORPO F1
2,00 9,60 19,20
2,00 5,30 10,60
2,00 5,40 10,80
2,00 6,85 13,70
2,00 2,30 4,60
2,00 6,75 13,50
2,00 6,90 13,80
2,00 4,70 9,40
(par.ug.=4*2) 8,00 1,75 14,00
2,00 5,60 11,20
(par.ug.=2*4) 8,00 1,85 14,80
CORPO F2
2,00 5,30 10,60
2,00 9,60 19,20
2,00 5,40 10,80
200 7,10 14,20
2,00 2,30 4,60
2,00 6,75 13,50
2,00 7,05 14,10
2,00 4,70 9,40
(par.ug.=2,00%4) 8,00 1,95 15,60
2,00 3,50 7,00
(par.ug.=2*3) 6,00 1,75 10,50
SOMMANO m 265,10 2,64 699,86
259/259 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.a |sottostante malta di allettamento, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell’ambito ... fiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e simili
DEMOLIZIONE RIVESTIMENTI BAGNI
CORPO F1-F2
Bagni
2,00 7,05 1,500 21,15
2,00 6,75 1,500 20,25
8,00 1,90 1,500 22,80
8,00 1,85 1,500 22,20
2,00 7,05 1,500 21,15
2,00 6,85 1,500 20,55
6,00 1,75 1,500 15,75
8,00 1,95 1,500 23,40
SOMMANO mq 167,25 15,21 2'543,87
Smontaggio di infissi interni ed esterni (SbCat 15)
260 /260 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla
A03.02.029 |superficie, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi
SMONTAGGIO INFISSI ESISTENTI
FACCIATE ESTERNE
PROSPETTO NORD
Facciata Corpo Palestra
A RIPORTARE 6'437°596,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'437°596,88
Finestre
3,00 5,85 1,900 33,35
Facciata Corpo F2
Finestre 1,10 0,850 0,94
2,90 0,650 1,89
PROSPETTO SUD
Facciata Corpo F2
Finestre
6,20 0,650 4,03
Facciata Corpo Palestra
Finestre
3,00 5,85 1,900 33,35
Corte Interna Corpo F1-F2-Palestra
2,00 4,80 0,450 4,32
4,00 2,20 1,900 16,72
2,00 1,80 2,850 10,26
2,00 6,90 0,500 6,90
2,00 7,10 0,500 7,10
SOMMANO mq 118,86 24,08 2'862,15
261/261 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla
A25116 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
SMONTAGGIO PORTE INTERNE
PIANO TERRA
CORPO F1
9,00 0,800 2,200 15,84
3,00 1,600 2,200 10,56
CORPO F2
7,00 0,800 2,200 12,32
3,00 1,600 2,200 10,56
SOMMANO mq 49,28 16,55 815,58
Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)
262 /262 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.002.b Trasporto a spalla
NP34V_LLP |d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
P2023 purché il peso di ogni singolo trasporto non ... al luogo di deposito, in attesa
del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:
valutazione a peso
TRASPORTO A DISCARICA DEL TAPPETINO ACUSTICO
ISOLANTE (MATERIALE PERICOLOSO)
Peso specifico 1.17kg/mq
Vedi voce n° 242 [mq 180.00] 1,170 210,60
SOMMANO kg 210,60 0,17 35,80
263 /263 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
TRASPORTO A DISCARICA DEL TAPPETINO ACUSTICO
ISOLANTE (MATERIALE PERICOLOSO)
Peso specifico 1.17kg/mq
Vedi voce n° 242 [mq 180.00] 0,002 0,36
SOMMANO ton 0,36 32,33 11,64
A RIPORTARE 6'441322,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'441°322,05
264 /264 RIF. ANALISI PREZZI. Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto
NP2V di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
smaltimento, codici attribuit ... tti autorizzati per rifiuti pericolosi codice
CEER/EER 17 06 03*. Costo verificato attraverso analisi di mercato.
TRASPORTO A DISCARICA DEL TAPPETINO ACUSTICO
ISOLANTE (MATERIALE PERICOLOSO)
Peso specifico 1.17kg/mq
Vedi voce n° 242 [mq 180.00] 0,120 21,60
SOMMANO q.le 21,60 337,50 7°290,00
265 /265 RIF. ANALISI PREZZI. Certificato analitico codice CEER 17 06 03*. Costo
NP37V verificato attraverso analisi di mercato.
Valutato cadauno, Per i Corpi A-B-C e per i piani interessati
CORPO F1-F2 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00
266 /266 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
TRASPORTO MATERIALE IN DISCARICA
- Demolizioni opere in copertura
Pavimento sopraelevato sp.6cm valutata al 50%
Vedi voce n° 239 [mq 180.00] 0,06 0,50 1,600 8,64
Guaina doppia monostrato peso 4kg/mq
Vedi voce n° 241 [mq 360.00] 0,004 1,44
Demolizione di pavimento compreso sottofondo sp 5 cm
Vedi voce n° 243 [mq 180.00] 0,05 1,800 16,20
Guaina monostrato peso 4kg/mq
Vedi voce n° 244 [mq 180.00] 0,004 0,72
Pizza in asfalto colato sp 11 mm peso 15 kg/mq
Vedi voce n° 245 [mq 180.00] 0,150 27,00
Demolizione di massetto delle pendenze sp. medio 8 cm
Vedi voce n° 246 [mc 14.40] 1,800 25,92
Bocchettoni peso 10kg/cad
Vedi voce n° 247 [cad 4.00] 0,010 0,04
Discendenti/ scossaline peso 2kg/ml
Vedi voce n° 248 [m 78.00] 0,002 0,16
Discendenti/scossaline peso 2kg/ml
Vedi voce n° 249 [m 44.30] 0,002 0,09
Parziale ton 80,21
- Rimozione di condotte e impianti interni
Rimozione di apparecchi sanitari peso 20kg/cad
Vedi voce n° 250 [cad 24.00] 0,020 0,48
Vedi voce n° 251 [cad 6.00] 0,020 0,12
Vedi voce n° 252 [cad 2.00] 0,020 0,04
Vedi voce n° 253 [cad 7.00] 0,020 0,14
Rimozione di condotte peso 2 kg/ml
Vedi voce n° 254 [m 352.50] 0,002 0,71
Vedi voce n° 255 [m 352.50] 0,002 0,71
Parziale ton 2,20
- Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Vedi voce n° 256 [mq 159.22] 0,05 1,800 14,33
Vedi voce n° 257 [mq 78.13] 0,05 1,800 7,03
Vedi voce n° 258 [m 265.10] 0,10 0,010 1,800 0,48
Vedi voce n° 259 [mq 167.25] 0,03 1,800 9,03
Parziale ton 30,87
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi esterni peso 25 kg/mq
Vedi voce n° 260 [mq 118.86] 0,025 2,97
A RIPORTARE 116,25 6'449°212,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116,25 6'449°212,05
Rimozione infissi interni peso 15kg/mq
Vedi voce n° 261 [mq 49.28] 0,015 0,74
Parziale ton 3,71
SOMMANO ton 116,99 32,33 3'782,29
267/267 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
NPO6V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (R5)
- Demolizioni opere in copertura
Demolizione di pavimento compreso sottofondo sp 5 cm
Vedi voce n° 243 [mq 180.00] 0,05 1,800 16,20
Demolizione di massetto delle pendenze sp. medio 8§ cm
Vedi voce n° 246 [mc 14.40] 1,800 25,92
- Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi
Vedi voce n° 256 [mq 159.22] 0,05 1,800 14,33
Vedi voce n° 257 [mq 78.13] 0,05 1,800 7,03
Vedi voce n° 258 [m 265.10] 0,10 0,010 1,800 0,48
Vedi voce n° 259 [mq 167.25] 0,03 1,800 9,03
SOMMANO ton 72,99 32,62 2'380,93
268 /268 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.a.01. Costo per il
NPOSV_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... 1 e 17 06 03 (EER 17 06 04)a
discarica di rifiuti non pericolosi entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/
2003 tab. 5
- Demolizioni opere in copertura
Guaina doppia monostrato peso 4kg/mq
Vedi voce n° 241 [mq 360.00] 4,000 1'440,00
Guaina monostrato peso 4kg/mq
Vedi voce n° 244 [mq 180.00] 4,000 720,00
Pizza in asfalto colato sp 11 mm peso 15 kg/mq
Vedi voce n° 245 [mq 180.00] 15,000,  27700,00
SOMMANO kg 4'860,00 2,26 107983,60
269 /269 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.g. Costo per il
NPO7V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici attr ... o occorrente per documentare il
regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a
recupero
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi interni peso 15kg/mq
Vedi voce n° 261 [mq 49.28] 15,000 739,20
SOMMANO kg 739,20 0,52 384,38
270/270 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.h. Costo per il
NPO8V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici attr ... 0 occorrente per documentare il
regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a
recupero
- Rimozione di infissi interni ed esterni
Rimozione infissi esterni peso 15 kg/mq
Vedi voce n° 138 [mq 1 245.73] 15,000/ 18°685,95
SOMMANO kg 18685,95 0,61 11398,43
271/271 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
A03.03.007.1 |tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta
proveniente da demolizioni ... arte. La consegna del modulo del formulario
alla D.L. autorizzera la corrisponsione degli oneri. isolanti non pericolosi
A RIPORTARE 6'478°141,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'478°141,68
Pannello in copertura, valutato al 50%
Vedi voce n° 239 [mq 180.00] 0,50 10,000 900,00
SOMMANO kg 900,00 0,70 630,00
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI (Cat 6)
272 /272 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
A07.03.003 |per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore
finito pari a circa 6 cm
REALIZZAZIONE NUOVI MASSETTI INTERNI
Vedi voce n° 256 [mq 159.22] 159,22
Vedi voce n° 257 [mq 78.13] 78,13
SOMMANO mq 237,35 29,19 6928,25
273/273 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A07.03.006.b. Massetto premiscelato
NP62V_LLP |pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per
P2023 la realizzazione di sottofondi ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore
Spessore medio 10 cm
Vedi voce n° 272 [mq 237.35] 4,00 949,40
SOMMANO mq 949,40 4,38 4'158,37
274 /274 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera
A14.01.018.c|su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
.01 connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e
pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm: tinta unita naturale
NUOVI PAVIMENTI INTERNI
Vedi voce n° 272 [mq 237.35] 237,35
SOMMANO mq 237,35 62,20 14°763,17
27517275 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle
A14.02.010.a |dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa
stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale
BATTISCOPA
PIANO TERRA
CORPO F1
2,00 9,60 19,20
2,00 5,30 10,60
2,00 5,40 10,80
2,00 6,85 13,70
2,00 2,30 4,60
2,00 6,75 13,50
2,00 6,90 13,80
2,00 4,70 9,40
(par.ug.=4*2) 8,00 1,75 14,00
2,00 5,60 11,20
(par.ug.=2*4) 8,00 1,85 14,80
CORPO F2
2,00 5,30 10,60
2,00 9,60 19,20
2,00 5,40 10,80
2,00 7,10 14,20
2,00 2,30 4,60
A RIPORTARE 195,00 6'504°621,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195,00 6°504°621,47
2,00 6,75 13,50
2,00 7,05 14,10
2,00 4,70 9,40
(par.ug.=2,00%4) 8,00 1,95 15,60
2,00 3,50 7,00
(par.ug.=2*3) 6,00 1,75 10,50
SOMMANO m 265,10 20,91 5'543,24
276 /276 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima
A14.02.001.a |scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi
.02 l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura,
esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm
RIVESTIMENTI BAGNI
CORPO F1-F2
Bagni
2,00 7,05 2,000 28,20
2,00 6,75 2,000 27,00
8,00 1,90 2,000 30,40
8,00 1,85 2,000 29,60
2,00 7,05 2,000 28,20
2,00 6,85 2,000 27,40
6,00 1,75 2,000 21,00
8,00 1,95 2,000 31,20
SOMMANO mq 223,00 57,10 12°733,30
INTONACI (Cat 7)
2771277 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare 1’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
REALIZZAZIONE DI INTONACI A RIDOSSO DEI ZOCCOLINI
RIMOSSI
Vedi voce n° 275 [m 265.10] 0,300 79,53
SOMMANO mq 79,53 25,58 2°034,38
278 /278 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne.
G01.04.008.¢ |Compresi: lispezione dellintera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo dell ... superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. con rappezzi a civile fino al 20% della
superficie
FACCIATE ESTERNE
RIPRESA SALTUARIA DELL'INTONACO AMMALORATO
PROSPETTO EST
Facciate Corpo F1 - F2 - Corte Interna
Facciate Intonacate
2,00 12,30 3,500 86,10
2,00 7,90 3,500 55,30
Facciate Corpo Palestra
Facciate Intonacate
7,00 6,60 3,450 159,39
3,00 6,60 0,900 17,82
2,00 1,65 0,900 2,97
PROSPETTO NORD
Facciata Corpo Corpo Palestra - Corpo F2
A RIPORTARE 321,58 6°524'932,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 321,58 6°524'932,39
Facciate Intonacate
3,00 5,85 2,600 45,63
8,15 2,850 23,23
PROSPETTO SUD
Facciate Corpo F1 - Corpo Palestra
Facciate Intonacate
6,20 2,200 13,64
2,85 3,300 9,41
5,85 2,600 15,21
SOMMANO mq 428,70 23,36 10°014,43
TINTEGGIATURE INTERNE (Cat 8)
279/279 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.010. Preparazione del fondo
NP29V_LLP |di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
P2023 ad alta penetrazione
TINTEGGIATURE INTERNE
PIANO TERRA
CORPO F1
Pareti
2,00 9,60 3,300 63,36
2,00 5,30 3,300 34,98
2,00 5,40 3,300 35,64
2,00 6,85 3,300 45,21
2,00 2,30 3,300 15,18
2,00 6,75 1,300 17,55
2,00 6,90 1,300 17,94
2,00 4,70 1,300 12,22
(par.ug.=4*2) 8,00 1,75 1,300 18,20
2,00 5,60 1,300 14,56
(par.ug.=2*4) 8,00 1,85 1,300 19,24
Soffitti
9,60 5,400 51,84
7,05 6,750 47,59
6,85 2,400 16,44
CORPO F2
Pareti
2,00 5,30 3,300 34,98
2,00 9,60 3,300 63,36
2,00 5,40 3,300 35,64
2,00 7,10 3,300 46,86
2,00 2,30 3,300 15,18
2,00 6,75 1,300 17,55
2,00 7,05 1,300 18,33
2,00 4,70 1,300 12,22
(par.ug.=2,00%4) 8,00 1,95 1,300 20,28
2,00 3,50 1,300 9,10
(par.ug.=2%*3) 6,00 1,75 1,300 13,65
Soffitti
9,60 5,400 51,84
7,10 2,300 16,33
7,05 6,750 47,59
CORPO PALESTRA
Pareti
2,00 19,35 5,200 201,24
2,00 30,90 5,200 321,36
Soffitto
A RIPORTARE 1'335,46 6°5347946,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'335,46 6°534'946,82
30,90 19,350 597,92
SOMMANO mq 17933,38 3,16 6109,48
280/ 280 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.008. Stuccatura e rasatura di
NP41V_LLP |intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
P2023 tinteggiatura mediante stucco
TINTEGGIATURE INTERNE CONSIDERATO 80%
CORPO F1-F2-PALESTRA
Vedi voce n° 279 [mq 1 933.38] 0,80 1'546,70
SOMMANO mq 1'546,70 6,32 9'775,14
281/281 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a |(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.02 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche
TINTEGGIATURE INTERNE
PIANO TERRA
CORPO F1
Pareti
2,00 9,60 3,300 63,36
2,00 5,30 3,300 34,98
2,00 5,40 3,300 35,64
2,00 6,85 3,300 45,21
2,00 2,30 3,300 15,18
2,00 6,75 1,300 17,55
2,00 6,90 1,300 17,94
2,00 4,70 1,300 12,22
(par.ug.=4*2) 8,00 1,75 1,300 18,20
2,00 5,60 1,300 14,56
(par.ug.=2*4) 8,00 1,85 1,300 19,24
Soffitti
9,60 5,400 51,84
7,05 6,750 47,59
6,85 2,400 16,44
CORPO F2
Pareti
2,00 5,30 3,300 34,98
2,00 9,60 3,300 63,36
2,00 5,40 3,300 35,64
2,00 7,10 3,300 46,86
2,00 2,30 3,300 15,18
2,00 6,75 1,300 17,55
2,00 7,05 1,300 18,33
2,00 4,70 1,300 12,22
(par.ug.=2,00%4) 8,00 1,95 1,300 20,28
2,00 3,50 1,300 9,10
(par.ug.=2*3) 6,00 1,75 1,300 13,65
Soffitti
9,60 5,400 51,84
7,10 2,300 16,33
7,05 6,750 47,59
CORPO PALESTRA
Pareti
2,00 19,35 5,200 201,24
2,00 30,90 5,200 321,36
Soffitto
30,90 19,350 597,92
SOMMANO mq 17933,38 12,17 23529,23
A RIPORTARE 6'574°360,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°574°360,67
TINTEGGIATURE ESTERNE (Cat9)
282/282 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.010. Preparazione del fondo
NP29V_LLP |di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
P2023 ad alta penetrazione
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
CORPO F1-F2-PALESTRA
FACCIATE ESTERNE
PROSPETTO NORD
Facciate
20,00 5,200 104,00
12,50 3,350 41,88
Cornicioni
20,00 1,100 22,00
12,50 1,100 13,75
PROSPETTO EST
Facciate
31,50 5,200 163,80
Cornicioni
31,50 1,100 34,65
PROSPETTO SUD
Facciate
20,00 5,200 104,00
12,50 3,400 42,50
Cornicioni
20,00 1,100 22,00
12,50 1,100 13,75
CORTE INTERNA
Facciata
2,00 12,40 3,400 84,32
2,00 8,30 5,200 86,32
Cornicioni
2,00 12,40 1,100 27,28
2,00 8,30 1,100 18,26
A DETRARRE INFISSI
Vedi voce n° 260 [mq 118.86] -118,86
Sommano positivi mq 778,51
Sommano negativi mq -118,86
SOMMANO mq 659,65 3,16 2'084,49
283 /283 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.008. Stuccatura e rasatura di
NP41V_LLP |intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
P2023 tinteggiatura mediante stucco
TINTEGGIATURE ESTERNE CONSIDERATO 80% DELLE
SUPERFICI
CORPO F1-F2-PALESTRA
Vedi voce n° 282 [mq 659.65] 0,80 527,72
SOMMANO mq 527,72 6,32 3'335,19
284 /284 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b|(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.03 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura ¢ imprimitura: su
superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
CORPO F1-F2-PALESTRA
A RIPORTARE 6°579°780,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°579°780,35
FACCIATE ESTERNE
PROSPETTO NORD
Facciate
20,00 5,200 104,00
12,50 3,350 41,88
Cornicioni
20,00 1,100 22,00
12,50 1,100 13,75
PROSPETTO EST
Facciate
31,50 5,200 163,80
Cornicioni
31,50 1,100 34,65
PROSPETTO SUD
Facciate
20,00 5,200 104,00
12,50 3,400 42,50
Cornicioni
20,00 1,100 22,00
12,50 1,100 13,75
CORTE INTERNA
Facciata
2,00 12,40 3,400 84,32
2,00 8,30 5,200 86,32
Cornicioni
2,00 12,40 1,100 27,28
2,00 8,30 1,100 18,26
A DETRARRE INFISSI
Vedi voce n° 260 [mq 118.86] -118,86
Sommano positivi mq 778,51
Sommano negativi mq -118,86
SOMMANO mq 659,65 11,69 7°711,31
INFISSI (Cat 10)
285/285 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
G01.10.013.c |battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio
del serramento: cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
FACCIATE ESTERNE
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI INFERRIATE
- SCHERMATURE - PARAPETTI SCALE IN FERRO
PROSPETTO NORD
Facciate Corpo F2
INFERRIATE
1,10 0,850 0,94
Facciate Corpo Palestra
INFERRIATE
3,00 5,85 1,900 33,35
PROSPETTO SUD
Facciate Corpo Palestra
INFERRIATE
A RIPORTARE 34,29 6°587°491,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,29 6°587°491,66
3,00 5,85 1,900 33,35
SOMMANO mq 67,64 63,91 4'322,87
286/ 286 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
G01.10.013.a |battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... con totale smontaggio e rimontaggio del
serramento: porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione
FACCIATE ESTERNE
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI PORTE -
FINESTRE IN FERRO
PROSPETTO NORD
Facciate Corpo F2
PORTA
1,60 2,750 4,40
Facciate Corpo Palestra
PORTA
1,60 2,200 3,52
PROSPETTO SUD
Facciate Corpo F1
PORTA
1,60 2,750 4,40
Facciate Corpo Palestra
PORTA
1,60 2,200 3,52
SOMMANO mq 15,84 110,06 1'743,35
287 /287 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.b |anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-
75 mm. Profili a giunto aperto ... termica 2< Uk < W/mgK; Rw > 40dB
Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere.
NUOVI INFISSI
Vedi voce n° 260 [mq 118.86] 118,86
SOMMANO mq 118,86 684,06 81'307,37
288 /288 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a
A16.01.008.a |vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio
.01 in abete, ¢ da part ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta
PORTE INTERNE
PIANO TERRA
CORPOF1
9,00 0,800 2,200 15,84
CORPO F2
7,00 0,800 2,200 12,32
SOMMANO mq 28,16 219,85 6190,98
289/289 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a
A16.01.008.a | vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio
A RIPORTARE 6'681°056,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'681'056,23

.02

290/290
G01.06.003

291 /291
NP23V_LLP
P2023

292 /292
NP25V_LLP
P2023

293 /293
NP26V_LLP
P2023

294 /294
A07.03.003

in abete, e da part ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: a due ante

PORTE INTERNE
PIANO TERRA

CORPO F1

CORPO F2

SOMMANO mq

COPERTURE-TERRAZZI (Cat 11)

Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi
natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico.
Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di
risulta.

PULIZIA GENERALE TERRAZZI1 PER PREPARAZIONE PIANO
DI POSA NUOVA COPERTURA

TERRAZZO

CORPO F1-F2

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A10.01.013.a. Barriera al vapore
costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm
sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti
verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,2 mm

STRATO VAPORE

TERRAZZO

CORPO F1-F2

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.01.002.£.01. Isolamento termico
in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa
a secco, con pannelli rigidi di ... pannelli in: polistirene espanso estruso
(XPS) densita 33-35 kg/mc, conducibilita termica A = 0,035 W/m°K spessore
3cm

NUOVA COPERTURA Valutato al 50% per riutilizzo del materiale
rimosso in copertura

Vedi voce n° 290 [mq 180.00]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.01.002.£.02. Isolamento termico
in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa
a secco, con pannelli rigidi d ... elli in: polistirene espanso estruso (XPS)
densita 33-35 kg/mc, conducibilita termica A = 0,035 W/m°K per ogni cm in
piu

Incremento pannello xps per ogni centimetro in piu sp. totale 5 cm

Vedi voce n° 292 [mq 90.00]

SOMMANO mq

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5
per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore
finito pari a circa 6 cm

Realizzazione di nuovo massetto su copertura, massetto delle pendenze

3,00

3,00

2,00

2,00

0,50

2,00

12,00

12,00

1,600

1,600

7,500

7,500

2,200

2,200

10,56

10,56

21,12

180,00

180,00

180,00

180,00

90,00

90,00

180,00

180,00

267,38

23,94

4,29

5'647,07

1'359,00

700,20

2'154,60

772,20

A RIPORTARE

6'691'689,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'691'689,30

295/295
A06.02.002

296 /296
NP40V

297/297
NP22V_LLP
P2023

298 /298
NP11V

2997299
NP31V_LLP
P2023

300/300
NP32V_LLP
P2023

301/301
B23141c

Vedi voce n° 290 [mq 180.00]

SOMMANO mgq

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mma 12 mm

Rete elettrosaldata @6 10x10 peso specifico 4.49 kg/mq

Vedi voce n° 290 [mq 180.00]

SOMMANO kg

RIF. ANALISI PREZZI. Rimozione, cernita, pulizia e trattamento, con
successivo riposizionamento in opera, di pannello per isolamento termico
dell’estradosso di solai interpi ... necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte, ad esclusione della preparazione del piano di posa. Spessore 5 cm.

Si considera il riutilizzo del 50% del materiale rimosso precedentemente
Vedi voce n° 292 [mq 90.00]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A10.01.002.b. Primer di adesione a
base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/mq

NUOVA COPERTURA

TERRAZZO

CORPO F1-F2

SOMMANO mq

RIF. ANALISI PREZZI.Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo
plastica stirolo-butadiene radiale certifi ... nale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: armata in poliestere da filo continuocomposito stabilizzato, spessore
4 mm

Doppio manto impermeabile di protezione

Vedi voce n° 297 [mq 180.00]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - B01.04.031.f. Protezione dalle acque
di monte del muro di contenimento, o struttura equivalente, di una sezione
stradale in trincea o a mezza costa ... era necessari all'esecuzione del lavoro a
regola d'arte per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 950 g/
mq

NUOVA COPERTURA

Vedi voce n° 290 [mq 180.00]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - S01.01.002.29. Vespai e basamenti
di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante strato di
ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a
cm 40.

NUOVA COPERTURA

Vedi voce n° 290 [mq 180.00]

SOMMANO m3

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza
200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore: @ 100
mm

PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

2,00

2,00

12,00

7,500

4,490

0,030

180,00

180,00

808,20

808,20

90,00

90,00

180,00

180,00

360,00

360,00

180,00

180,00

5,40

5,40

29,19 5254,20

3,49 2820,62

18,25 1'642,50

4,09 736,20

24,83 87938,80

24,07 4'332,60

65,09 351,49

A RIPORTARE

6'7157765,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'7157765,71

302/302
B35101d

303/303
B35108d

304 /304
B35111a

305 /305
MO01002a

RIPRISTINO SCARICHI TERRAZZI
Vedi voce n°® 247 [cad 4.00]

SOMMANO cad

LATTONERIE (Cat 12)

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo
fino a cm 100: in acciaio zincato preverniciato da 8/10

PREZZ0O DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

NUOVE COPERTINE CORNICIONI
Vedi voce n° 248 [m 78.00]

SOMMANO m

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari
di sostegno: @ fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10

PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
DISCENDENTI
Vedi voce n° 249 [m 44.30]

SOMMANO m

Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere
murarie, ecc.: in ghisa

PREZZ0O DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021

CORPO F1 - F2 - CORPO PALESTRA

SOMMANO cad

OPERE VARIE (Cat 18)

Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*4)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*5)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*5)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8%*3)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI

32,00

40,00

40,00

24,00

56,00

4,00

4,00

78,00

78,00

44,30

44,30

6,00
4,00

10,00

32,00

40,00

40,00

24,00

56,00

9,17

49,63

21,37

85,27

36,68

3'871,14

946,69

852,70

A RIPORTARE

192,00

6'721'472,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

192,00

6'721'472,92

306 /306
MO01003a

307/307
MO01004a

308/310
G01.04.008.¢

(par.ug.=2*8*13)

SOMMANO ora

Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*4)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*5)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*5)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8%*3)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI
(par.ug.=2*8*13)

SOMMANO ora

Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili
dell'impresa

MANODOPERA PER RECUPERO VALVOLE TERMOSIFONI E
SUCCESSIVO RIMONTAGGIO

(par.ug.=1*8*4)

MANODOPERA PER RECUPERO CARTELLONISTICA INTERNA
EDIFICI CON SUCCESSIVO RIPRISTINO LOCALIZZATO
(par.ug.=1*8*5)

MANODOPERA PER RIMONTAGGIO TUBAZIONI
ANTINCENDIO PRECEDENTEMENTE SMONTATE
(par.ug.=1*8*5)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NASPI
ANTINCENDIO

(par.ug.=1*8%*3)

MANODOPERA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

(par.ug.=1*8*7)

MANODOPERA PER SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE E
RIPOSIZIONAMENTO MACCHINARI - ATTREZZATURE
ELETTRICHE, MECCANICHE - MOBILIO - ARCHIVI
(par.ug.=2*8*13)

SOMMANO ora

CENTRALE TERMICA (SpCat 5)
INTONACI (Cat 7)

Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne.
Compresi: lispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco
deteriorato fino al vivo dell ... superficie inferiore compensano le
riquadrature di spalle e voltini. con rappezzi a civile fino al 20% della
superficie

FACCIATE ESTERNE

RIPRESA SALTUARIA DELL'INTONACO AMMALORATO

PROSPETTO NORD

208,00

32,00

40,00

40,00

24,00

56,00

208,00

32,00

40,00

40,00

24,00

56,00

208,00

208,00

400,00

32,00

40,00

40,00

24,00

56,00

208,00

400,00

32,00

40,00

40,00

24,00

56,00

208,00

400,00

29,22

27,08

24,35

11°688,00

10°832,00

9740,00

A RIPORTARE

6'7537732,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6753'732,92
CENTRALE TERMICA
Facciate Centrale Termica
2,00 9,00 3,500 63,00
2,00 8,60 3,500 60,20
SOMMANO mq 123,20 23,36 2°877,95
TINTEGGIATURE ESTERNE (Cat9)
309 /311 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.010. Preparazione del fondo
NP29V_LLP |di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico
P2023 ad alta penetrazione
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
CENTRALE TERMICA
Facciate
4,00 9,00 3,500 126,00
Cornicione
4,00 9,00 0,900 32,40
A DETRARRE INFISSI 4,00 1,500 -6,00
Sommano positivi mq 158,40
Sommano negativi mq -6,00
SOMMANO mq 152,40 3,16 481,58
310/312 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b|(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.03 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
CENTRALE TERMICA
Facciate
4,00 9,00 3,500 126,00
Cornicione
4,00 9,00 0,900 32,40
A DETRARRE INFISSI 4,00 1,500 -6,00
Sommano positivi mq 158,40
Sommano negativi mq -6,00
SOMMANO mq 152,40 11,69 1'781,56
INFISSI (Cat 10)
311/308 Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
G01.10.013.c |battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio
del serramento: cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate
FACCIATE ESTERNE
SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI INFERRIATE
- SCHERMATURE - PARAPETTI SCALE IN FERRO
CENTRALE TERMICA
PARAPETTO SCALA INGRESSO
(lung.=3,85+1,3) 5,15 1,000 5,15
INFERRIATE
4,00 1,500 6,00
A RIPORTARE 11,15 67758'874,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11,15

6'758'874,01

312/309
G01.10.013.a

313/313
A06.03.001.a

314/314
A06.01.002.0
1.01.b

315/315
A06.02.001.b

316/316
A06.01.002.0
9.b

SOMMANO mq

Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi,
battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle
battute, revisione e fissaggi ... con totale smontaggio e rimontaggio del
serramento: porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e
dimensione

FACCIATE ESTERNE

SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO DI PORTE -
FINESTRE IN FERRO

PROSPETTO SUD
CENTRALE TERMICA

PORTA

SOMMANO mq

CORTI INTERNE (SpCat 6)
GRU A TORRE (Cat 4)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... n il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)

BASAMENTO GRU A TORRE

SOMMANO mq

PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 -
Rck 35 N/mmgq

BASAMENTO GRU A TORRE

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
BASAMENTO GRU A TORRE

Armatura basamento (60 kg/mc)

SOMMANO kg

COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di
getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a
prestazione. con braccio fino a 42 ml

GETTO BASAMENTO GRU A TORRE

SOMMANO cad

4,00

1,40

6,00

6,00

36,00

6,000

3,000

1,000

1,000

60,000

11,15

4,20

420

24,00

24,00

36,00

36,00

2'160,00

2'160,00

63,91

110,06

28,56

712,60

462,25

685,44

221,12 7°960,32

2,86 6'177,60

759,00

759,00

A RIPORTARE

6'775'631,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'775'631,22
317/317 Autogru telescopica in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.022.b |infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno
lavorativo: da 65 t idraulica con sbraccio da 46,00 m
MONTAGGIO GRU A TORRE
- 2 Giorni per il Montaggio 2,00
- 2 Giorni per lo Smontaggio 2,00
SOMMANO giorno 4,00 1'668,91 6'675,64
318/318 Gru a torre: sbraccio 52 m, portata 3.200 kg, altezza 47 m, esclusi
N04165b montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.): a freddo
con operatore
PREZZO DESUNTO DAL PREZZARIO DEI 2021
GRU A TORRE
Calcolo per l'intera durata dei lavori
Utilizzo per tutte le fasi di lavoro (tiro in alto e calo in basso)
Valutati 547 giorni x circa 8 ore al giorno di lavoro consecutive *
(par.ug.=547,00*8) 4376,00 4376,00
SOMMANO ora 4376,00 55,60 243'305,60
US3_CORPO A (SpCat 8)
Primo impalcato (Cat 19)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
319/341 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
ESECUZIONE DI FORI SU SOLAIO SOVRASTANTE PER GETTO DI
PLANITOP HPC dimensione foro @70
n°1 foro per pilastro (P17-P12-P6-P11-P18-P5-P16-P10-P4) 9,00 70,000 0,250 157,50
N°2 fori per trave oggetto d'intervento e N°4 per le travi in mezzeria
T12-T13-T14-T15-T27-T5-T3-T2-T22 *(par.ug.=9*2) 18,00 70,000 0,250 315,00
T7-T8-T9 *(par.ug.=3*4) 12,00 70,000 0,250 210,00
ESECUZIONE DI FORI SU SOLAIO SOVRASTANTE PER GETTO DI
PLANITOP HPC dimensione foro @80
IIMPALCATO
TRAVI
T7 9,00 80,00 0,270 194,40
T8 9,00 80,00 0,270 194,40
T2 5,00 80,00 0,270 108,00
T3 5,00 80,00 0,270 108,00
T12 5,00 80,00 0,270 108,00
T13 5,00 80,00 0,270 108,00
Trave 6 2,00 80,00 0,270 43,20
Trave 22 6,00 80,00 0,270 129,60
PILASTRI 2,00 80,00 0,270 43,20
P7 2,00 80,00 0,270 43,20
P8 2,00 80,00 0,270 43,20
P9 2,00 80,00 0,270 43,20
P10 2,00 80,00 0,270 43,20
P2 2,00 80,00 0,270 43,20
P3 2,00 80,00 0,270 43,20
P4 2,00 80,00 0,270 43,20
P7 2,00 80,00 0,270 43,20
A RIPORTARE 2'064,90 7°025°612,46
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°064,90 7°025°612,46
P9 2,00 80,00 0,270 43,20
P15 2,00 80,00 0,270 43,20
SOMMANO m/mm 2°151,30 3,36 7228,37
320/342 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
Demolizione di tramezzatura su corpo A - Divisorio archivio 10,60 3,200 33,92
Demolizione di muratura in laterizio su P15 a ridosso delle tubazioni 1,60 0,620 0,99
SOMMANO mq 3491 10,60 370,05
321/343 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO DEI FERRI DI TRAVI E PILASTRI OGGETTO
D'INTERVENTO, DOPO PULIZIA ESEGUITA CON MACCHINA
IDROPULITRICE
PIANO SEMINTERRATO I IMPALCATO CORPO A
TRAVI
T27 18,00 0,40 0,100 0,72
TO05 9,00 0,40 0,100 0,36
14,00 0,20 0,100 0,28
TO8 13,00 0,40 0,100 0,52
9,00 0,20 0,100 0,18
T09 3,00 0,55 0,100 0,17
30,00 0,40 0,100 1,20
T10 4,00 0,40 0,100 0,16
T15 30,00 0,55 0,100 1,65
T14 32,00 0,30 0,100 0,96
T13 4,00 0,55 0,100 0,22
30,00 0,25 0,150 1,13
0,60 0,600 0,36
TO3 22,00 0,10 0,100 0,22
TO8 10,00 0,20 0,100 0,20
1,00 0,400 0,40
1,20 0,400 0,48
T02 20,00 0,30 0,150 0,90
TO7 18,00 0,30 0,150 0,81
1,30 0,400 0,52
T12 17,00 0,37 0,100 0,63
TI1 15,00 0,22 0,150 0,50
T1 10,00 0,15 0,150 0,23
PILASTRI ESTERNO
P1 1,00 0,300 0,30
P15 0,50 0,700 0,35
SOMMANO mq 13,45 33,48 450,31
322 /344 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Lavorazione propedeutica spessore medio 3 cm
Vedi voce n° 343 [mq 13.45] 3,00 40,35
SOMMANO mqgxcm 40,35 48,47 1'955,76
323 /345 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
NP38V_LLP |soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
A RIPORTARE 7°035°616,95
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°035°616,95
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
I Impalcato Corpo A
Rimozione delle Soglie adiacenti ai pilastri oggetto d'intervento
PROSPETTO NORD
P12-P17 2,00 1,19 0,200 0,48
P12-P6 2,00 1,19 0,200 0,48
PROSPETTO EST
P6-P5-P4 4,00 1,20 0,200 0,96
P3-P2-P1 4,00 1,20 0,200 0,96
PROSPETTO OVEST
P17-P18-P16 4,00 1,22 0,200 0,98
P15-P14-P13 4,00 1,25 0,200 1,00
SOMMANO mq 4,86 36,02 175,06
Pilastri (SbCat 18)
324/319 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
PILASTRI 75X40
P4 - TIPO 2.1 *(lung.=0,20%2+0,75) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,4*2+0,75%2) 2,30 0,700 1,61
P5 - TIPO 2.2 *(lung.=0,2*2+0,75) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,4*2+0,75%2) 2,30 0,700 1,61
P6 - TIPO 3.1 *(lung.=0,2+0,55) 0,75 2,000 1,50
(lung.=0,40*2+0,75*2) 2,30 0,700 1,61
P10 - TIPO 6 *(lung.=0,75*2+0,4*2) 2,30 2,700 6,21
P11 - TIPO 5 *(lung.=0,75%*2+0,4*2) 2,30 2,700 6,21
P12 - TIPO 3.2 *(lung.=0,55*2+0,40) 1,50 2,000 3,00
(lung.=0,40*2+0,75*2) 2,30 0,700 1,61
P16 - TIPO 2.2 *(lung.=0,2%2+0,75) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,75*2+0,40*2) 2,30 0,700 1,61
P17 - TIPO 3.3 *(lung.=0,55+0,2) 0,75 2,000 1,50
(lung.=0,75%2+0,40*2) 2,30 0,700 1,61
P18 - TIPO 2.2 *(lung.=0,20%2+0,75) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,75%2+0,4*2) 2,30 0,700 1,61
P2-P3-P14-P15 *(lung.=0,2+0,75+0,2) 4,00 1,15 2,000 9,20
(lung.=2*(0,75+0,40)) 4,00 2,30 0,700 6,44
P8-P9 *(lung.=2*(0,75+0,4)) 2,00 2,30 2,700 12,42
P1 *(lung.=0,35+0,20) 0,55 2,000 1,10
(lung.=0,35+0,40+0,35) 1,10 0,700 0,77
P7 *(lung.=0,35+0,40+0,35) 1,10 2,700 2,97
P13 *(lung.=0,35+0,20) 0,55 2,000 1,10
(lung.=0,35+0,40+,35) 1,10 0,700 0,77
SOMMANO mq 73,66 17,30 1274,32
325/320 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 319 [mq 73.66] 73,66
SOMMANO mq 73,66 43,90 37233,67
326/321 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni su strtture in c.a. per collegamento dell'armatura con farfalle,
barre @8 lunghezza di 20 cm, e foro @10 da 10 cm:
A RIPORTARE 7°040°300,00
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°040°300,00
P6 12,00 0,10 10,000 12,00
P6 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=4*6) 24,00 0,10 10,000 24,00
P12 n°24 fori 24,00 0,10 10,000 24,00
P12 fori per barre spessore n°6 per facciata *(par.ug.=6%4) 24,00 0,10 10,000 24,00
P17 n° 16 fori 16,00 0,10 10,000 16,00
P17 fori per barre spessore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6,00*4) 24,00 0,10 10,000 24,00
P18 n°16 fori 16,00 0,10 10,000 16,00
P18 fori per barre spessore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6*4) 24,00 0,10 10,000 24,00
P16 n°24 fori 24,00 0,10 10,000 24,00
P16 fori per barre spessore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6*4) 24,00 0,10 10,000 24,00
P5 n°18 fori 18,00 0,10 10,000 18,00
PS5 fori per barre spessore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6*4) 24,00 0,10 10,000 24,00
P4 n° 23 fori 23,00 0,10 10,000 23,00
P4 fori per barre spessore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6*4) 24,00 0,10 10,000 24,00
P2-P3-P14-P15 ferri per casseratura *(par.ug.=4,00*12*4) 192,00 0,10 10,000 192,00
P2-P3-P14-P15 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *
(par.ug.=4*6*4) 96,00 0,10 10,000 96,00
P8-P9 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=2*
6*4) 48,00 0,10 10,000 48,00
P10-P11 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *
(par.ug.=2*6*4) 48,00 0,10 10,000 48,00
P1 ferri per casseratura 14,00 0,10 10,000 14,00
P1 fori per barre spessore n® 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 0,10 10,000 18,00
P7 ferri per casseratura 14,00 0,10 10,000 14,00
P7 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 0,10 10,000 18,00
P13 ferri per casseratura 14,00 0,10 10,000 14,00
P13 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 0,10 10,000 18,00
SOMMANO m/mm 781,00 3,36 2'624,16
327/322 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Perforazioni su strtture in c.a. per collegamento dell'armatura con farfalle,
barre @8 lunghezza di 20 cm, e foro @10 da 10 cm:
P6 12,00
P6 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=4*6) 24,00 24,00
P12 n°24 fori 24,00
P12 fori per barre spessore n°6 per facciata *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
P17 n° 16 fori 16,00
P17 fori per barre spossore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6,00*4) 24,00 24,00
P18 n°16 fori 16,00
P18 fori per barre spossore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
P16 n°24 fori 24,00
P16 fori per barre spossore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
P5 n°18 fori 18,00
PS5 fori per barre spossore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
P4 n° 23 fori 23,00
P4 fori per barre spossore n°6 per faccia pilastro *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
P2-P3-P14-P15 ferri per casseratura *(par.ug.=4,00%12*4) 192,00 192,00
P2-P3-P14-P15 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *
(par.ug.=4*6*4) 96,00 96,00
P8-P9 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=2*
6*4) 48,00 48,00
P10-P11 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *
(par.ug.=2*6*4) 48,00 48,00
P1 ferri per casseratura 14,00
P1 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
P7 ferri per casseratura 14,00
P7 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
P13 ferri per casseratura 14,00
P13 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
SOMMANO cadauno 781,00 8,89 6943,09
A RIPORTARE 7°049°867,25

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 99

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°049°867,25
328/323 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm:
P6 1,00 3,25 1,208 3,93
2,00 2,70 1,208 6,52
3,00 1,20 1,208 4,35
P12 4,00 3,25 1,208 15,70
2,00 1,20 1,208 2,90
P17 1,00 3,25 1,208 3,93
2,00 2,70 1,208 6,52
3,00 1,20 1,208 4,35
Staffe diametro 8 mm
P6 *(par.ug.=2,70/0,15) 18,00 0,87 0,395 6,19
(par.ug.=0,70/0,15)*(lung.=1,30*2) 4,67 2,60 0,395 4,80
P12 *(par.ug.=2,70/0,15) 18,00 1,77 0,395 12,58
(par.ug.=0,70/0,15)*(lung.=1,30%2) 4,67 2,60 0,395 4,80
P17 *(par.ug.=2,70/0,15) 18,00 0,87 0,395 6,19
(par.ug.=0,70/0,15)*(lung.=1,30*2) 4,67 2,60 0,395 4,80
Ferri di supporto per casserature in legno *(par.ug.=24,00*9) 216,00 0,50 0,395 42,66
Barre diametro ©14:
P1 Tipo 1.1 3,00 3,15 1,208 11,42
(lung.=0,70+0,80) 2,00 1,50 1,208 3,62
P7 Tipo 4.1 *(lung.=2,7+0,55) 4,00 3,25 1,208 15,70
P13 Tipo 1 *(lung.=2,70+0,80) 2,00 3,50 1,208 8,46
2,00 2,70 1,208 6,52
Barre diametro ©08:
P1 Tipo 1.1 *(par.ug.=2/0,15) 13,33 0,74 0,395 3,90
(par.ug.=0,70/0,15) 4,67 1,40 0,395 2,58
P7 Tipo 4.1 *(par.ug.=2,70/0,15) 18,00 1,32 0,395 9,39
P13 Tipo 1 *(par.ug.=2,70/0,15) 18,00 1,04 0,395 7,39
Ferri di supporto per le armature, spessori e incravattature @8
PILASTRI 75X40
P2-P3-P14-P15 ferri per casseratura *(par.ug.=4,00%12*4) 192,00 0,20 0,395 15,17
P2-P3-P14-P15 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *
(par.ug.=4*6*4) 96,00 0,15 0,395 5,69
P8-P9 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=2*
6*4) 48,00 0,15 0,395 2,84
P10-P11 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *
(par.ug.=2*6*4) 48,00 0,15 0,395 2,84
P1 ferri per casseratura 14,00 0,20 0,395 1,11
P1 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 0,15 0,395 1,07
P7 ferri per casseratura 14,00 0,20 0,395 1,11
P7 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 0,15 0,395 1,07
P13 ferri per casseratura 14,00 0,20 0,395 1,11
P13 fori per barre spessore n° 6 per ogni facciata del pilastro *(par.ug.=6*3) 18,00 0,15 0,395 1,07
P3 Tipo 2.1 6,00 0,15 0,395 0,36
(par.ug.=4*4) 16,00 0,15 0,395 0,95
(par.ug.=7*2) 14,00 0,20 0,395 1,11
SOMMANO kg 234,70 2,02 474,09
329/324 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
I IMPALCATO - PILASTRI 75X40
P4 - TIPO 2.1 *(lung.=0,24*2+0,79) 1,27 2,000 2,54
(lung.=0,48*2+0,79*2) 2,54 0,700 1,78
P5 - TIPO 2.2 *(lung.=0,22*2+0,79) 1,23 2,000 2,46
(lung.=0,46*2+0,79%2) 2,50 0,700 1,75
P6 - TIPO 3.1 *(lung.=0,27+0,62) 0,89 2,000 1,78
(lung.=0,54*2+0,89*2) 2,86 0,700 2,00
P10 - TIPO 6 *(lung.=0,81%2+0,47*2) 2,56 2,700 6,91
P11 - TIPO 5 *(lung.=0,83*2+0,48*2) 2,62 2,700 7,07
P12 - TIPO 3.2 *(lung.=0,63*2+0,56) 1,82 2,000 3,64
(lung.=0,56*2+0,91*2) 2,94 0,700 2,06
A RIPORTARE 31,99 7°0507341,34
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,99 7°050°341,34
P16 - TIPO 2.2 *(lung.=0,23*2+0,79) 1,25 2,000 2,50
(lung.=0,79*2+0,46*2) 2,50 0,700 1,75
P17 - TIPO 3.3 *(lung.=0,62+0,27) 0,89 2,000 1,78
(lung.=0,89*2+0,54*2) 2,86 0,700 2,00
P18 - TIPO 2.2 *(lung.=0,23%2+0,79) 1,25 2,000 2,50
(lung.=0,79*2+0,46*2) 2,50 0,700 1,75
P1 Tipo 1.1 *(lung.=0,43+0,28) 0,71 2,000 1,42
(lung.=0,43+0,56+0,43) 1,42 0,700 0,99
P14 Tipo 2.2 *(lung.=(0,79+0,23+0,23)) 1,25 2,000 2,50
(lung.=0,79+0,46+0,46) 1,71 0,700 1,20
0,79 0,900 0,71
P15 Tipo 2.2 *(lung.=(0,79+0,23+0,23)) 1,25 2,700 3,38
0,79 0,900 0,71
P8 Tipo 5 *(lung.=0,83+0,48) 2,00 1,31 2,700 7,07
P9 Tipo 5 2,00 1,31 2,700 7,07
P2 Tipo 2.1 *(lung.=(0,79+0,24+0,24)) 1,27 2,000 2,54
(lung.=0,79+0,48+0,48) 1,75 0,700 1,23
0,79 0,900 0,71
P3 Tipo 2.1 *(lung.=0,24+0,79+0,24) 1,27 2,000 2,54
(lung.=0,48+0,79+0,24) 1,51 0,700 1,06
0,79 0,900 0,71
P7 Tipo 4.1 *(lung.=0,41*2+0,52) 1,34 2,700 3,62
P13 Tipo 1 *(lung.=0,24+0,56+0,43) 1,23 2,700 3,32
SOMMANO mq 85,05 44,84 3'813,64
330/325 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 324 [mq 85.05] 85,05
SOMMANO mq 85,05 31,36 2'667,17
331/326 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
PILASTRI 75X40
H Pilastri da estradosso a sotto trave = 2.70 m - Tutti gli spessori sono stati
modificati, in descrizione spessori da progetto, nelle misurazioni spessori
contabilizzati
H Pilastri da estradosso a sotto trave = 2.70 m
P4 - TIPO 2.1 *(lung.=0,24*2+0,79) 1,27 2,000 2,54
(lung.=0,48%2+0,79*2) 2,54 0,700 1,78
P5 - TIPO 2.2 *(lung.=0,24*2+0,79) 1,27 2,000 2,54
(lung.=0,48*2+0,79*2) 2,54 0,700 1,78
P6 - TIPO 3.1 *(lung.=0,27+0,55+0,07) 0,89 2,000 1,78
(lung.=0,89%*2+0,54*2) 2,86 0,700 2,00
P10 - TIPO 6 *(lung.=0,81%2+0,47*2) 2,56 2,700 6,91
P11 - TIPO 5 *(lung.=0,83*2+0,48*2) 2,62 2,700 7,07
P12 - TIPO 3.2 *(lung.=0,63*2+0,56) 1,82 2,000 3,64
(lung.=0,56*2+0,89*2) 2,90 0,700 2,03
P16 - TIPO 2.2 *(lung.=0,23*2+0,79) 1,25 2,000 2,50
(lung.=0,79*2+0,46*2) 2,50 0,700 1,75
P17 - TIPO 3.3 *(lung.=0,62+0,27) 0,89 2,000 1,78
(lung.=0,89*2+0,54*2) 2,86 0,700 2,00
P18 - TIPO 2.2 *(lung.=0,23*2+0,79) 1,25 2,000 2,50
(lung.=0,79*2+0,46*2) 2,50 0,700 1,75
P1 Tipo 1.1 *(lung.=0,43+0,28) 0,71 2,000 1,42
(lung.=0,43+0,56+0,43) 1,42 0,700 0,99
P14 Tipo 2.2 *(lung.=(0,79+0,23+0,23)) 1,25 2,000 2,50
(lung.=0,79+0,46+0,46) 1,71 0,700 1,20
0,79 0,900 0,71
P15 Tipo 2.2 *(lung.=(0,79+0,23+0,23)) 1,25 2,700 3,38
0,79 0,900 0,71
P8 Tipo 5 *(lung.=0,83+0,48) 2,00 1,31 2,700 7,07
A RIPORTARE 62,33 7°056°822,15
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62,33 7°056°822,15
P9 Tipo 5 2,00 1,31 2,700 7,07
P2 Tipo 2.1 *(lung.=(0,79+0,24+0,24)) 1,27 2,000 2,54
(lung.=0,79+0,48+0,48) 1,75 0,700 1,23
0,79 0,900 0,71
P3 Tipo 2.1 *(lung.=0,24+0,79+0,24) 1,27 2,000 2,54
(lung.=0,48+0,79+0,24) 1,51 0,700 1,06
0,79 0,900 0,71
P7 Tipo 4.1 *(lung.=0,41*2+0,52) 1,34 2,700 3,62
P13 Tipo 1 *(lung.=0,24+0,56+0,43) 1,23 2,700 3,32
SOMMANO mq 85,13 193,72 16'491,38
332/327 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
H Pilastri da estradosso a sotto trave = 2.70 m
P4 - TIPO 2.1 0,79 2,000 2,000 3,16
(lung.=0,79*2) 1,58 2,000 0,700 2,21
P5-TIPO 2.2 0,79 1,000 2,000 1,58
(lung.=0,79*2) 1,58 1,000 0,700 1,11
P6 - TIPO 3.1 *(lung.=0,27+0,55+0,07) 0,89 5,000 2,000 8,90
(lung.=0,89%*2+0,54*2) 2,86 5,000 0,700 10,01
P10 - TIPO 6 *(lung.=0,81%2+0,47*2) 2,56 1,000 2,700 6,91
P11 - TIPO 5 *(lung.=0,83*2+0,48*2) 2,62 2,000 2,700 14,15
P12 - TIPO 3.2 *(lung.=0,63%2+0,56) 1,82 6,000 2,000 21,84
(lung.=0,56*2+0,89*2) 2,90 6,000 0,700 12,18
P16 - TIPO 2.2 0,79 1,000 2,000 1,58
(lung.=0,79*2) 1,58 1,000 0,700 1,11
P17 - TIPO 3.3 *(lung.=0,62+0,27) 0,89 5,000 2,000 8,90
(lung.=0,89*2+0,54*2) 2,86 5,000 0,700 10,01
P18 - TIPO 2.2 0,79 1,000 2,000 1,58
(lung.=0,79*2) 1,58 1,000 0,700 1,11
P1 Tipo 1.1 *(lung.=0,43+0,28) 0,71 7,000 2,000 9,94
(lung.=0,43+0,56+0,43) 1,42 7,000 0,700 6,96
P14 Tipo 2.2 0,79 2,000 2,000 3,16
0,79 2,000 0,700 1,11
0,79 2,000 0,900 1,42
P15 Tipo 2.2 0,79 2,000 2,700 4,27
0,79 2,000 0,900 1,42
P8 Tipo 5 *(lung.=0,83+0,48) 2,00 1,31 3,000 2,700 21,22
P9 Tipo 5 2,00 1,31 3,000 2,700 21,22
P2 Tipo 2.1 0,79 3,000 2,000 4,74
0,79 3,000 0,700 1,66
0,79 3,000 0,900 2,13
P3 Tipo 2.1 0,79 3,000 2,000 4,74
0,79 3,000 0,700 1,66
0,79 3,000 0,900 2,13
P7 Tipo 4.1 *(lung.=0,41*2+0,52) 1,34 5,000 2,700 18,09
P13 Tipo 1 *(lung.=0,24+0,56+0,43) 1,23 7,000 2,700 23,25
SOMMANO mq 235,46 75,41 17°756,04
Travi (SbCat 19)
333/328 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
T9-T8 Tipo 3 *(larg.=0,57+0,44+0,57) 2,00 6,40 1,580 20,22
T13-T14-T15 Tipo 3 *(larg.=0,57+0,44+0,82) 3,00 6,40 1,830 35,14
T27 Tipo 2 *(larg.=0,70+0,39+0,42) 6,88 1,510 10,39
T5-T3 Tipo 3 *(larg.=0,57+0,44+0,82) 2,00 6,40 1,830 23,42
T12 *(lung.=0,40+0,80+0,55) 1,75 6,300 11,03
T07 *(lung.=0,40+0,55+0,55) 1,50 6,300 9,45
T02 *(lung.=0,40+0,55+0,80) 1,75 6,300 11,03
A RIPORTARE 120,68 7°091°069,57
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,68 7°091°069,57
T22 *(larg.=0,35+0,40) 6,88 0,750 5,16
SOMMANO mq 125,84 17,30 2°177,03
334/329 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 328 [mq 125.84] 125,84
SOMMANO mq 125,84 43,90 5'524,38
335/330 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni eseguite su travi per successivo inghisaggio di ferri, per
cravattatura delle casserature in legno (Foro @10, ferro @8): ferri passanti
T9 Tipo 3 8,00 0,40 10,000 32,00
T14-T15 Tipo 3 *(par.ug.=2*8) 16,00 0,40 10,000 64,00
T27 Tipo 2 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,40 10,000 32,00
T5 Tipo 3 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,40 10,000 32,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave
T9 Tipo 3 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,10/ 10,000 16,00
T14-T15 Tipo 3 *(par.ug.=2*8*2) 32,00 0,10 10,000 32,00
T27 Tipo 2 *(par.ug.=1*8%2) 16,00 0,10 10,000 16,00
TS Tipo 3 *(par.ug.=2*g) 16,00 0,10 10,000 16,00
Perforazioni eseguite su travi per successivo inghisaggio di ferri, per
cravattatura delle casserature in legno (Foro @10, ferro @8): ferri passanti
TRAVI
T13 8,00 0,40 10,000 32,00
T12 8,00 0,40 10,000 32,00
TO8 8,00 0,40 10,000 32,00
TO7 8,00 0,40 10,000 32,00
TO03 8,00 0,40 10,000 32,00
T02 8,00 0,40 10,000 32,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave
TRAVI
TI13 8,00 0,10 10,000 8,00
T12 8,00 0,10 10,000 8,00
TO8 8,00 0,10 10,000 8,00
T07 8,00 0,10 10,000 8,00
TO3 8,00 0,10 10,000 8,00
T02 8,00 0,10 10,000 8,00
SOMMANO m/mm 480,00 3,36 1'612,80
336/331 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ferri @8 inghisati passanti su travi
T9 -T8 Tipo 3 *(par.ug.=2*8) 16,00 0,44 0,395 2,78
T13-T14-T15 Tipo 3 *(par.ug.=3*8) 24,00 0,44 0,395 4,17
T27 Tipo 2 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,44 0,395 1,39
T5-T3 Tipo 3 2,00 0,44 0,395 0,35
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave
T9 -T8 Tipo 3 *(par.ug.=2*8*2) 32,00 0,12 0,395 1,52
T13-T14-T15 Tipo 3 *(par.ug.=3*8*2) 48,00 0,12 0,395 2,28
T27 Tipo 2 *(par.ug.=1*8%*2) 16,00 0,12 0,395 0,76
A RIPORTARE 13,25 7°100°383,78
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,25 7°100°383,78
T5-T3 Tipo 3 *(par.ug.=2,00%8*2) 32,00 0,12 0,395 1,52
Ferri @8 inghisati passanti su travi
TRAVI
T13 8,00 0,44 0,395 1,39
T12 8,00 0,44 0,395 1,39
T07 8,00 0,44 0,395 1,39
TO3 8,00 0,44 0,395 1,39
T02 8,00 0,44 0,395 1,39
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave
TRAVI
T13 8,00 0,12 0,395 0,38
T12 8,00 0,12 0,395 0,38
TO7 8,00 0,12 0,395 0,38
T03 8,00 0,12 0,395 0,38
T02 8,00 0,12 0,395 0,38
SOMMANO kg 23,62 2,02 47,71
337/332 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Ferri @8 inghisati passanti su travi
T9 Tipo 3 *(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
T14-T15 Tipo 3 *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
T27 Tipo 2 *(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
T5 Tipo 3 *(par.ug.=1%*8) 8,00 8,00
Ferri @8 di spessore
T9 Tipo 3 *(par.ug.=8*2) 16,00 16,00
T14-T15 Tipo 3 *(par.ug.=2*8*2) 32,00 32,00
T27 Tipo 2 *(par.ug.=1*8*2) 16,00 16,00
TS5 Tipo 3 *(par.ug.=2*g) 16,00 16,00
Ferri @8 inghisati passanti su travi
T9 Tipo 3 *(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
T14-T15 Tipo 3 *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
T27 Tipo 2 *(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
T5 Tipo 3 *(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
Ferri @8 di spessore
T9 Tipo 3 *(par.ug.=8*2) 16,00 16,00
T14-T15 Tipo 3 *(par.ug.=2*8%2) 32,00 32,00
T27 Tipo 2 *(par.ug.=1*8%*2) 16,00 16,00
T5 Tipo 3 *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 240,00 8,89 2'133,60
338/333 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
T9 Tipo 3 *(larg.=0,57+0,44+0,57) 1,00 6,40 1,580 10,11
T8 *(larg.=0,58+0,58+0,46) 1,00 6,30 1,620 10,21
T05-T14-T15 Tipo 3 *(larg.=0,57+0,44+0,82) 3,00 6,40 1,830 35,14
T27 Tipo 2 *(larg.=0,70+0,39+0,42) 6,88 1,510 10,39
T7 *(larg.=0,58+0,58+0,46) 1,00 6,30 1,620 10,21
T13-T3 (CON SETTO C.A.) *(larg.=0,80+0,23+0,58) 2,00 6,30 1,610 20,29
T2-T12 *(larg.=0,83+0,46+0,58) 2,00 6,30 1,870 23,56
T22 *(larg.=0,43+0,38) 6,88 0,810 5,57
SOMMANO mq 125,48 44,84 5'626,52
339/334 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 333 [mq 125.48] 125,48
SOMMANO mq 125,48 31,36 3'935,05
340/ 335 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
A RIPORTARE 7'1127126,66
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°'112°126,66
- Per uno spessore medio di 2 cm
T9 -T8 Tipo 3 *(larg.=0,57+0,44+0,57) 2,00 6,40 1,580 20,22
T5-T14-T15 Tipo 3 *(larg.=0,57+0,44+0,82) 3,00 6,40 1,830 35,14
T27 Tipo 2 *(larg.=0,70+0,39+0,42) 6,88 1,510 10,39
T7 *(larg.=0,58+0,58+0,46) 1,00 6,30 1,620 10,21
T13-T3 (CON SETTO C.A.) *(larg.=0,80+0,23+0,58) 2,00 6,30 1,610 20,29
T2-T12 *(larg.=0,83+0,46+0,58) 2,00 6,30 1,870 23,56
T22 *(larg.=0,43+0,38) 6,88 0,810 5,57
SOMMANO mq 125,38 193,72 24°288,61
341/336 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
Incremento spessore delle travi fino a 3 cm
Vedi voce n° 335 [mq 125.38] 1,00 125,38
SOMMANO mq 125,38 75,41 9'454,91
Nodi (SbCat 20)
342 /337 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
N4 0,74 0,800 0,59
0,74 0,550 0,41
NS5 0,74 0,800 0,59
0,74 0,550 0,41
N6 *(lung.=0,84+0,54+0,40) 1,78 0,800 1,42
0,40 0,550 0,22
N10 2,00 0,78 0,550 0,86
N11 2,00 0,78 0,550 0,86
N12 0,54 0,650 0,35
2,00 0,40 0,550 0,44
N16 0,74 0,800 0,59
0,74 0,550 0,41
N17 *(lung.=0,84+0,54) 1,38 0,800 1,10
0,44 0,550 0,24
N18 0,74 0,800 0,59
0,74 0,550 0,41
N1 Tipo 1.1 0,35 0,800 0,28
0,35 0,550 0,19
P14 Tipo 2.2 0,75 0,800 0,60
0,75 0,550 0,41
N15 Tipo 2.2 0,75 0,800 0,60
0,75 0,550 0,41
N8 Tipo 5 2,00 0,75 0,550 0,83
N9 Tipo 5 2,00 0,75 0,550 0,83
N2 Tipo 2.1 0,75 0,800 0,60
0,75 0,550 0,41
N3 Tipo 2.1 0,75 0,800 0,60
0,75 0,550 0,41
N7 Tipo 4.1 2,00 0,35 0,550 0,39
N13 Tipo 1 0,20 0,800 0,16
0,35 0,550 0,19
SOMMANO mq 16,40 17,30 283,72
343 /338 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
N4 0,74 0,800 0,59
0,74 0,550 0,41
A RIPORTARE 1,00 7°146°153,90
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 7°146°153,90
N5 0,74 0,800 0,59
0,74 0,550 0,41
N6 *(lung.=0,84+0,54+0,40) 1,78 0,800 1,42
0,40 0,550 0,22
N10 2,00 0,78 0,550 0,86
N11 2,00 0,78 0,550 0,86
Ni12 0,54 0,650 0,35
2,00 0,40 0,550 0,44
N16 0,74 0,800 0,59
0,74 0,550 0,41
N17 *(lung.=0,84+0,54) 1,38 0,800 1,10
0,44 0,550 0,24
N18 0,74 0,800 0,59
0,74 0,550 0,41
N1 Tipo 1.1 0,43 0,800 0,34
0,43 0,550 0,24
P14 Tipo 2.2 0,79 0,800 0,63
0,79 0,550 0,43
NI15 Tipo 2.2 0,79 0,800 0,63
0,79 0,550 0,43
N8 Tipo 5 2,00 0,83 0,550 0,91
NO Tipo 5 2,00 0,83 0,550 0,91
N2 Tipo 2.1 0,79 0,800 0,63
0,79 0,550 0,43
N3 Tipo 2.1 0,79 0,800 0,63
0,79 0,550 0,43
N7 Tipo 4.1 2,00 0,43 0,550 0,47
N13 Tipo 1 0,24 0,800 0,19
0,41 0,550 0,23
SOMMANO mq 17,02 193,72 3297,11
344 /339 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R ¢ prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
N4 0,74 2,000 0,800 1,18
0,74 2,000 0,550 0,81
NS5 0,74 1,000 0,800 0,59
0,74 1,000 0,550 0,41
N6 *(lung.=0,84+0,54+0,40) 1,78 5,000 0,800 7,12
0,40 5,000 0,550 1,10
N10 2,00 0,78 1,000 0,550 0,86
NI1 2,00 0,78 2,000 0,550 1,72
Ni12 0,54 6,000 0,650 2,11
2,00 0,40 6,000 0,550 2,64
N16 0,74 1,000 0,800 0,59
0,74 1,000 0,550 0,41
N17 *(lung.=0,84+0,54) 1,38 5,000 0,800 5,52
0,44 5,000 0,550 1,21
N18 0,74 1,000 0,800 0,59
0,74 1,000 0,550 0,41
N1 Tipo 1.1 0,43 7,000 0,800 2,41
0,43 7,000 0,550 1,66
P14 Tipo 2.2 0,79 2,000 0,800 1,26
0,79 2,000 0,550 0,87
NI15 Tipo 2.2 0,79 2,000 0,800 1,26
0,79 2,000 0,550 0,87
N8 Tipo § 2,00 0,83 3,000 0,550 2,74
NO Tipo 5 2,00 0,83 3,000 0,550 2,74
N2 Tipo 2.1 0,79 3,000 0,800 1,90
0,79 3,000 0,550 1,30
N3 Tipo 2.1 0,79 3,000 0,800 1,90
0,79 3,000 0,550 1,30
A RIPORTARE 47,48 7'149°451,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47,48 7°149°451,01
N7 Tipo 4.1 2,00 0,43 5,000 0,550 2,37
N13 Tipo 1 0,24 7,000 0,800 1,34
0,41 7,000 0,550 1,58
SOMMANO mq 52,77 75,41 3979,39
345/340 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Vedi voce n° 338 [mq 17.02] 17,02
NI Tipo 1.1 0,43 0,800 0,34
0,43 0,550 0,24
P14 Tipo 2.2 0,79 0,800 0,63
0,79 0,550 0,43
N15 Tipo 2.2 0,79 0,800 0,63
0,79 0,550 0,43
N8 Tipo 5 2,00 0,83 0,550 0,91
N9 Tipo 5 2,00 0,83 0,550 0,91
N2 Tipo 2.1 0,79 0,800 0,63
0,79 0,550 0,43
N3 Tipo 2.1 0,79 0,800 0,63
0,79 0,550 0,43
N7 Tipo 4.1 2,00 0,43 0,550 0,47
NI13 Tipo 1 0,24 0,800 0,19
0,41 0,550 0,23
SOMMANO mq 24,55 44,84 1100,82
346/ 346 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 337 [mq 16.40] 16,40
SOMMANO mq 16,40 43,90 719,96
347 /347 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 340 [mq 24.55] 24,55
SOMMANO mq 24,55 31,36 769,89
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
348 /348 RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
NP39V pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre
di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.
euro (quarantasei/34)
Rimontaggio delle soglie rimosse
Vedi voce n° 345 [mq 4.86] 4,86
SOMMANO mq 4,86 46,34 225,21
349 /349 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Ricostruzione dei tramezzi demoliti
Vedi voce n° 342 [mq 34.91] 34,91
SOMMANO mq 3491 58,38 2'038,05
A RIPORTARE 7°158284,33

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 107

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°158°284,33
350/350 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
Intonaci su nuove murature
Vedi voce n° 349 [mq 34.91] 2,00 69,82
SOMMANO mq 69,82 25,58 1'786,00
Secondo impalcato (Cat 20)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
351/351 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
- MURATURA IN MATTONI FORATI SU TAMPONATURA ESTERNA
LATERALE AI PILASTRI -
CORPO A
Piano Terra
P17-P12-P6 4,00 0,90 2,700 9,72
P17-P6 2,00 0,90 0,800 1,44
P5-P4-P3-P2-P1 9,00 0,90 0,800 6,48
P18-P16-P15-P14-P13 9,00 0,90 0,800 6,48
Parziale mq 24,12
- DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE, SOTTOSTANTI A
TRAVI OGGETTO D'INTERVENTO -
PIANO TERRA tramezzature interne
(lung.=1,45+0,50) 1,95 2,700 5,27
6,25 2,700 16,88
2,00 3,10 3,150 19,53
(lung.=4,55+0,50) 5,05 2,700 13,64
(lung.=4,60+0,50) 5,10 2,700 13,77
1,50 2,700 4,05
Parziale mq 73,14
Demolizione di murature/tramezzature adiacente ai nodi dei pilastri:
P13-P15-P16 3,00 0,60 2,700 4,86
Parziale mq 4,86
Demolizione di tramezzi a ridosso di travi e nodi 5,00 1,20 1,300 7,80
Demolizione di tramezzatura su trave T6 4,50 2,700 12,15
Parziale mq 19,95
SOMMANO mq 122,07 10,60 17293,94
352/352 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
NP16V_LLP |struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
P2023 interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale
DEMOLIZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO TERRA
Lato est 10,00 0,90 0,400 0,200 0,72
Lato ovest 10,00 0,90 0,400 0,200 0,72
SOMMANO mc 1,44 344,02 495,39
353/353 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
A RIPORTARE 7°161859,66
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°'161°859,66
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
- MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI SU TAMPONATURA
ESTERNA LATERALE AI PILASTRI -
CORPO A
Piano Terra
MATTONI SEMIPIENI IN TAMPONATURA Spessore 15 cm
P17-P12-P6 4,00 0,90 0,150 2,700 1,46
P17-P6 2,00 0,90 0,150 0,800 0,22
P5-P4-P3-P2-P1 9,00 0,90 0,150 0,800 0,97
P18-P16-P15-P14-P13 9,00 0,90 0,150 0,800 0,97
SOMMANO mc 3,62 315,39 1'141,71
354 /354 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
NP38V_LLP |soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
RIMOZIONE E RIMONTAGGIO SOGLIE ADIACENTI AI PILASTRI
OGGETTO D'INTERVENTO
Lato Estda P1 a P6 10,00 1,32 0,450 5,94
Lato Ovest daP13 a P18 10,00 1,30 0,450 5,85
SOMMANO mq 11,79 36,02 424,68
355/355 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri II° Impalcato
Travi
T1S 14,00 0,55 0,100 0,77
6,38 0,300 1,91
T10 14,00 0,20 0,100 0,28
30,00 0,40 0,100 1,20
TOS 19,00 0,20 0,100 0,38
25,00 0,40 0,100 1,00
T14 12,00 0,55 0,100 0,66
35,00 0,40 0,100 1,40
T09 37,00 0,44 0,100 1,63
17,00 0,30 0,100 0,51
T04 28,00 0,42 0,100 1,18
24,00 0,30 0,100 0,72
T13 10,00 0,25 0,100 0,25
40,00 0,30 0,100 1,20
TO8 36,00 0,40 0,100 1,44
TO03 6,00 0,52 0,100 0,31
20,00 0,40 0,100 0,80
T12 9,00 0,15 0,100 0,14
29,00 0,32 0,100 0,93
TO7 29,00 0,40 0,100 1,16
T02 30,00 0,23 0,100 0,69
TO1 19,00 0,30 0,100 0,57
18,00 0,40 0,100 0,72
T06 10,00 0,40 0,100 0,40
TI1 16,00 0,25 0,100 0,40
30,00 0,40 0,100 1,20
SOMMANO mq 21,85 33,48 731,54
356 /356 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura delle travi oggetto d'intervento, sp. medio 2.5 cm
Vedi voce n° 355 [mq 21.85] 2,50 54,63
A RIPORTARE 54,63 7'164°157,59
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54,63 7°'164°157,59
SOMMANO mqgxcm 54,63 48,47 2°647,92
35717357 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
II IMPALCATO
TRAVI
Trave 12 3,00 80,00 0,270 64,80
Trave 13 3,00 80,00 0,270 64,80
Trave 14 3,00 80,00 0,270 64,80
Trave 15 3,00 80,00 0,270 64,80
Trave 7 9,00 80,00 0,270 194,40
Trave 8 9,00 80,00 0,270 194,40
Trave 9 9,00 80,00 0,270 194,40
Trave 10 9,00 80,00 0,270 194,40
Trave 2 2,00 80,00 0,270 43,20
Trave 3 2,00 80,00 0,270 43,20
Trave 4 2,00 80,00 0,270 43,20
Trave 5 2,00 80,00 0,270 43,20
Trave 28 4,00 80,00 0,270 86,40
PILASTRI
Pilastro 7 2,00 80,00 0,270 43,20
SOMMANO m/mm 17339,20 3,36 4'499,71
Pilastri (SbCat 18)
358 /358 Idrosabbiatura a pressione mediante 1'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Scarificatura dei Pilastri II° Impalcato Corpo A fino a sotto trave *
(lung.=(0,70*2)+(0,40%*2)) 15,00 2,20 2,700 89,10
Pilastri giunto *(lung.=0,35+0,40+0,35) 3,00 1,10 2,700 8,91
SOMMANO mgq 98,01 17,30 1'695,57
359/359 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni per annessione di ferri @8 collegamento muratura fori @10,
lunghezza 10 cm
N°6 per ogni faccia del pilastro *(par.ug.=15,00*4*6) 360,00 0,10 10,000 360,00
N°6 per ogni faccia del pilastro - Pilastri giunto *(par.ug.=3*3*6) 54,00 0,10 10,000 54,00
SOMMANO m/mm 414,00 3,36 17391,04
360 /360 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Perforazioni per annessione di ferri @8 collegamento muratura fori @10,
lunghezza 10 cm
N°6 per ogni faccia del pilastro *(par.ug.=15,00*4*6) 360,00 360,00
N°6 per ogni faccia del pilastro - Pilastri giunto *(par.ug.=3*3*6) 54,00 54,00
SOMMANO cadauno 414,00 8,89 3'680,46
361/361 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
014 1,208 1,21
P17-P6 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,20 1,208 30,92
A RIPORTARE 32,13 7°'178°072,29
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,13 7°'178°072,29
P12 4,00 3,20 1,208 15,46
P7 4,00 3,20 1,208 15,46
08
P17-P6 *(par.ug.=2%*(3,20/0,15)) 42,67 2,70 0,395 45,51
P12 *(par.ug.=3,20/0,15) 21,33 2,70 0,395 22,75
P7 *(par.ug.=3,20/0,15) 21,33 2,70 0,395 22,75
I IMPALCATO - PILASTRI 70X40
14
P1 diametro 14 *(lung.=3,25%2+3,50*2) 13,50 1,208 16,31
P7 diametro 14 4,00 3,25 1,208 15,70
P6 diametro 14 *(lung.=3,50%3+3,25) 13,75 1,208 16,61
P12 diametro 14 *(lung.=3,25%2+3,50%*2) 13,50 1,208 16,31
P13 diametro 4 *(lung.=2,70*4) 10,80 1,208 13,05
08
P1 diametro 8 *(par.ug.=3,37/0,15) 22,47 1,40 0,395 12,43
P7 diametro 8 *(par.ug.=2,70/0,15) 18,00 1,32 0,395 9,39
P6 diametro 8 *(par.ug.=3,37/0,15)*(lung.=1,40*2) 22,47 2,80 0,395 24,85
P12 diametro 8 *(par.ug.=3,37/0,15)*(lung.=1,44*2) 22,47 2,88 0,395 25,56
P13 diametro 8 *(par.ug.=2,70/0,15) 18,00 1,32 0,395 9,39
Ferri per spessore e collegamento di armatura n° 6 per ogni faccia del
pilastro, @8 lunghezza media 15 cm *(par.ug.=15,00*4)*(lung.=6*0,15) 60,00 0,90 0,395 21,33
Ferri per spessore e collegamento di armatura n°® 6 per ogni faccia del
pilastro, @8 lunghezza media 15 cm - Pilastri giunto *(par.ug.=3*3)*
(lung.=6*0,15) 9,00 0,90 0,395 3,20
SOMMANO kg 338,19 2,02 683,14
362 /362 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mma 12 mm
Rete @6 10x10 Per aumento spessore pilastri, continuita nodo (peso specifico
rete 4.49 Kg/mq)
Pilastri esterni *(lung.=0,70*2)*(H/peso=3,20%4,49) 8,00 1,40 14,368 160,92
SOMMANO kg 160,92 3,49 561,61
363 /363 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
CASSERI 1I° IMPALCATO - PILASTRI FINO A INTRADOSSO TRAVE
H=2.70
P17 *(lung.=0,84%2+0,54*2) 2,76 2,700 7,45
P7 *(lung.=0,52+0,41+0,41) 1,34 2,700 3,62
P8 *(lung.=0,78*2+0,48*2) 2,52 2,700 6,30
P9 *(lung.=0,78*2+0,48*2) 2,52 2,700 6,80
P10 *(lung.=0,76*2+0,46*2) 2,44 2,700 6,59
P11 *(lung.=0,78%2+0,48*2) 2,52 2,700 6,80
P4 *(lung.=(0,74+0,52)*2) 2,52 2,700 6,80
P5 *(lung.=(0,74+0,50)*2) 2,48 2,700 6,70
P2 *(lung.=(0,69+0,44)*2) 2,26 2,700 6,10
P3 *(lung.=(0,74+0,56)*2) 2,60 2,700 7,02
P1 *(lung.=0,56+0,43+0,43) 1,42 2,700 3,83
P18 *(lung.=(0,52+0,74)*2) 2,52 2,700 6,80
P16 *(lung.=(0,52+0,74)*2) 2,52 2,700 6,80
P15 *(lung.=(0,52+0,74)*2) 2,52 2,700 6,80
P14 *(lung.=(0,50+0,74)*2) 2,48 2,700 6,70
P6 *(lung.=(0,84+0,54)*2) 2,76 2,700 7,45
P12 *(lung.=(0,86+0,56)*2) 2,84 2,700 7,67
P13 *(lung.=0,52+0,41+0,41) 1,34 2,700 3,62
SOMMANO mq 114,35 44,84 5127,45
A RIPORTARE 7°184°444,49
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°184°444,49
364 /364 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 363 [mq 114.35] 114,35
SOMMANO mq 114,35 31,36 3'586,02
365/365 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 358 [mq 98.01] 98,01
SOMMANO mq 98,01 43,90 4'302,64
366 /366 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
PILASTRI I IMPALCATO
PILASTRI 70X40
P17 *(lung.=0,77*2+0,47*2) 2,48 2,700 6,70
P7 *(lung.=,48+0,39+0,39) 1,26 2,700 3,40
P8 *(lung.=0,74*2+0,44*2) 2,36 2,700 6,37
P9 *(lung.=0,74*2+0,44*2) 2,36 2,700 6,37
P10 *(lung.=0,73%2+0,43*2) 2,32 2,700 6,26
P11 *(lung.=0,74*2+0,44*2) 2,36 2,700 6,37
P4 *(lung.=(0,74+0,52)*2) 2,52 2,700 6,80
P5 *(lung.=(0,74+0,50)*2) 2,48 2,700 6,70
P2 *(lung.=(0,69+0,44)*2) 2,26 2,700 6,10
P3 *(lung.=(0,74+0,56)*2) 2,60 2,700 7,02
P1 *(lung.=0,56+0,43+0,43) 1,42 2,700 3,83
P18 *(lung.=(0,52+0,74)*2) 2,52 2,700 6,80
P16 *(lung.=(0,52+0,74)*2) 2,52 2,700 6,80
P15 *(lung.=(0,52+0,74)*2) 2,52 2,700 6,80
P14 *(lung.=(0,50+0,74)*2) 2,48 2,700 6,70
P6 *(lung.=(0,84+0,54)*2) 2,76 2,700 7,45
P12 *(lung.=(0,86+0,56)*2) 2,84 2,700 7,67
P13 *(lung.=0,52+0,41+0,41) 1,34 2,700 3,62
SOMMANO mq 111,76 193,72 21'650,15
367/367 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
P17 *(lung.=0,77*2+0,47*2) 2,48 5,000 2,700 33,48
P7 *(lung.=,48+0,39+0,39) 1,26 4,000 2,700 13,61
P8 *(lung.=0,74*2+0,44*2) 2,36 2,000 2,700 12,74
P9 *(lung.=0,74*2+0,44*2) 2,36 2,000 2,700 12,74
P10 *(lung.=0,73%2+0,43*2) 2,32 1,000 2,700 6,26
P11 *(lung.=0,74%2+0,44*2) 2,36 2,000 2,700 12,74
P4 *(lung.=0,74*2)*(H/peso=(3,50+3,25)/2) 1,48 5,000 3,375 24,98
P5 *(lung.=0,74*2) 1,48 4,000 3,375 19,98
P2 *(lung.=0,74*2) 1,48 7,000 3,375 34,97
P3 *(lung.=0,74*2) 1,48 7,000 3,375 34,97
P1 *(lung.=0,56+0,43+0,43)*(H/peso=(3,50+2,70+3,25)/3) 1,42 7,000 3,150 31,31
P18 *(lung.=0,74*2) 1,48 5,000 3,375 24,98
P16 *(lung.=0,74*2) 1,48 5,000 3,375 24,98
P15 *(lung.=0,74*2) 1,48 5,000 3,375 24,98
P14 *(lung.=0,74*2) 1,48 4,000 3,375 19,98
P6 *(lung.=(0,84+0,54)*2) 2,76 6,000 3,375 55,89
P12 *(lung.=(0,86+0,56)*2) 2,84 7,000 3,375 67,10
P13 *(lung.=0,52+0,41+0,41) 1,34 5,000 2,700 18,09
A RIPORTARE 473,78 7°2137983,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 473,78 7°2137983,30
SOMMANO mq 473,78 75,41 35'727,75
Travi (SbCat 19)
368 /368 Idrosabbiatura a pressione mediante 1'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Scarificatura eseguita su travi del II° Impalcato
Tipo 1 *(par.ug.=4*2)*(larg.=0,80+0,4+0,55) 8,00 6,70 1,750 93,80
(larg.=0,55+0,40+0,55) 4,00 6,70 1,500 40,20
SOMMANO mq 134,00 17,30 2'318,20
369 /369 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
- Per getto travi Il Impalcato
Tipo 1 *(par.ug.=4*2)*(larg.=0,82+0,44+0,56) 8,00 6,70 1,820 97,55
(larg.=0,56+0,44+0,56) 4,00 6,70 1,560 41,81
SOMMANO mq 139,36 44,84 6248,90
370/370 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni eseguite su travi per successivo inghisaggio di ferri, per
cravattatura delle casserature in legno (Foro @10, ferro @8): ferri passanti a
perdere
Passo ferri 0.70 m per tutte le travi oggetto d'intervento del II Impalcato tot
n°9 fori per trave *(lung.=9,00*0,4) 12,00 3,60 10,000 432,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave 8 prefori da
10 cm per trave *(lung.=8,00*0,1) 12,00 0,80 10,000 96,00
SOMMANO m/mm 528,00 3,36 1'774,08
371/371 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni dei ferri
Passo ferri 0.70 m per tutte le travi oggetto d'intervento del II Impalcato tot
n°9 fori per trave 12,00 9,00 108,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave 8 prefori da
10 cm per trave 12,00 8,00 96,00
SOMMANO cadauno 204,00 8,89 1'813,56
372/372 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ferri @8 passanti a perdere *(lung.=0,44*9) 12,00 3,96 0,395 18,77
Ferri @8 spessore per casseri *(lung.=0,12*9) 12,00 1,08 0,395 5,12
SOMMANO kg 23,89 2,02 48,26
373/373 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 369 [mq 139.36] 139,36
SOMMANO mq 139,36 31,36 4'370,33
374 /374 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
A RIPORTARE 7°266°284,38
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7266°284,38
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 368 [mq 134.00] 134,00
SOMMANO mq 134,00 43,90 5'882,60
375/375 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
GETTO PLANITOP HPC DELLE TRAVI Il IMPALCATO T2-T3-T4-T5/
T7-T8-T9-T10/T12-T13-T14-T15
Tipo 1 *(par.ug.=4*2)*(larg.=0,82+0,44+0,56) 8,00 6,70 1,820 97,55
(larg.=0,56+0,44+0,56) 4,00 6,70 1,560 41,81
SOMMANO mq 139,36 193,72 26'996,82
376 /376 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pitll.
SPESSORE TOTALE TRAVI 3 cm
Vedi voce n° 80 [mq 139.36] *(par.ug.=1,00%¥139,36) 139,36 139,36
SOMMANO mq 139,36 75,41 107509,14
Nodi (SbCat 20)
3771377 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
REALIZZAZIONE DI NODO SU LATO ESTERNO E INTERNO
N1 *(lung.=0,35*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 0,70 0,675 0,47
N2 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80-+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N3 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N4 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N5 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N6 *(lung.=0,70+0,40) 1,10 0,800 0,88
0,40 0,550 0,22
N7 (Su un lato del Pilastro) *(H/peso=0,550+0,25) 0,39 0,800 0,31
N8 *(lung.=0,70%*2) 1,40 0,550 0,77
N9 *(lung.=0,70%2) 1,40 0,550 0,77
N10 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,550 0,77
N11 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,550 0,77
Ni12 0,40 0,800 0,32
(lung.=0,40*2) 0,80 0,550 0,44
N14 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N15 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N16 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N17 *(lung.=0,60+0,40) 1,00 0,800 0,80
0,40 0,550 0,22
N18 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
SOMMANO mq 14,34 44,84 643,01
378 /378 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
N1 0,70 0,680 0,48
N2 1,40 0,680 0,95
A RIPORTARE 1,43 7°310°315,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,43 7°310°315,95
N3 1,40 0,680 0,95
N4 1,40 0,680 0,95
N5 1,40 0,680 0,95
N6 1,10 0,800 0,88
0,40 0,550 0,22
N7 0,70 0,550 0,39
N8 1,40 0,550 0,77
N9 1,40 0,550 0,77
N10 1,40 0,550 0,77
NI1 1,40 0,550 0,77
Ni12 1,20 0,630 0,76
N13 (Nodo Non realizzabile)
N14 1,40 0,680 0,95
N15 1,40 0,680 0,95
N16 1,40 0,680 0,95
N17 1,10 0,800 0,88
0,40 0,550 0,22
N18 1,40 0,680 0,95
SOMMANO mq 14,51 17,30 251,02
379 /379 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
SOMMANO mq 0,00 31,36 0,00
380/ 380 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
SOMMANO mq 0,00 43,90 0,00
381/381 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
REALIZZAZIONE DI NODO SU LATO ESTERNO E INTERNO
N1 *(lung.=0,35*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 0,70 0,675 0,47
N2 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80-+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N3 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N4 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N5 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N6 *(lung.=0,70+0,40) 1,10 0,800 0,88
0,40 0,550 0,22
N7 (Su un lato del Pilastro) *(H/peso=0,550+0,25) 0,39 0,800 0,31
N8 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,550 0,77
N9 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,550 0,77
N10 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,550 0,77
N11 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,550 0,77
NI12 0,40 0,800 0,32
A RIPORTARE 9,08 7°310°566,97
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,08 7°310°566,97
(lung.=0,40%*2) 0,80 0,550 0,44
N14 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N15 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N16 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
N17 *(lung.=0,60+0,40) 1,00 0,800 0,80
0,40 0,550 0,22
N18 *(lung.=0,70%*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 0,675 0,95
SOMMANO mq 14,34 193,72 2°777,94
382 /382 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
REALIZZAZIONE DI NODO SU LATO ESTERNO E INTERNO
N1 *(lung.=0,35*2)*(H/peso=(0,80-+0,55)/2) 0,70 7,000 0,675 3,31
N2 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80-+0,55)/2) 1,40 7,000 0,675 6,62
N3 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 7,000 0,675 6,62
N4 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 5,000 0,675 4,73
N5 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 4,000 0,675 3,78
N6 *(lung.=0,70+0,40) 1,10 6,000 0,800 5,28
0,40 6,000 0,550 1,32
N7 (Su un lato del Pilastro) *(H/peso=0,550+0,25) 0,39 5,000 0,800 1,56
N8 *(lung.=0,70*2) 1,40 3,000 0,550 2,31
N9 *(lung.=0,70%*2) 1,40 3,000 0,550 2,31
N10 *(lung.=0,70*2) 1,40 2,000 0,550 1,54
N11 *(lung.=0,70%*2) 1,40 3,000 0,550 2,31
N12 0,40 7,000 0,800 2,24
(lung.=0,40*2) 0,80 7,000 0,550 3,08
N14 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 4,000 0,675 3,78
N15 *(lung.=0,70%*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 5,000 0,675 4,73
N16 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 5,000 0,675 4,73
N17 *(lung.=0,60+0,40) 1,00 6,000 0,800 4,80
0,40 6,000 0,550 1,32
N18 *(lung.=0,70*2)*(H/peso=(0,80+0,55)/2) 1,40 5,000 0,675 4,73
SOMMANO mq 71,10 75,41 5361,65
Antisfondellamento (SbCat 21)
383 /383 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
390,00
SOMMANO mq 390,00 4,24 1'653,60
384 /384 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura e posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
T IMPALCATO CORPO A
Aule e corridoi
S10 A-B-C 6,85 5,180 35,48
14,37 2,950 42,39
6,83 4,540 31,01
6,84 4,250 29,07
Corridoio Corpo A 20,63 2,950 60,86
Aula S9 4,95 6,850 33,91
Aula S8 4,95 6,840 33,86
Aula S7 3,85 6,850 26,37
Aula S6 4,77 6,810 32,48
SOMMANO mq 325,43 112,90 36'741,05
Antiribaltamento (SbCat 22)
A RIPORTARE 7°357°101,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°357°101,21

385/385
N.P. 05

386 /386
N.P. 06

387/387
NP18V_LLP
P2023

388 /388
NP09V_LLP
P2023

389/389
NP10V_LLP
P2023

390 /390
NP33V_LLP
P2023

CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.

Prospetto lato nord / pareti scala di emergenza II impalcato

Prospetto lato nord / parete ingresso scala di emergenza II impalcato

SOMMANO cadauno

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.

1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.

Prospetto lato Nord

Prospetto lato Nord / parete scala di emergenza II impalcato A

SOMMANO mq

Interventi di ricostruzione (SbCat 24)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per me di
pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):

RIPRESA DI MURATURA IN MATTONI SEMI PIENI SU
TAMPONATURA ESTERNA SP. 12 cm

Lato Estda P1 a P6

Lato Ovest da P13 a P18

Lato Nord P17-P12-P6

SOMMANO mc

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO FERRI DI COLLEGAMENTO CORDOLI IN C.A.
DEMOLITI

Lato est da P1 a P6

Lato Ovest da P13 a P18

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.

Riprofilatura per cordoli in c.a. su pilastri per collegamenti di armatura sp.
medio 2 cm

Vedi voce n° 388 [mq 1.80]

SOMMANO mgxcm

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per ’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia

- MURATURA IN MATTONI FORATI SU TAMPONATURA ESTERNA
LATERALE AI PILASTRI -

10,00
10,00
4,00

10,00
10,00

2,00

6,80
2,75

0,90
0,90
0,90

0,30
0,30

2,750
2,880

0,120
0,120
0,120

0,300
0,300

0,800
0,800
2,700

86,00
44,00

130,00

18,70
7,92

26,62

0,86
0,86
1,17

2,89

0,90
0,90

1,80

33,32

76,65

739,54

33,48

48,47

4'331,60

2°040,42

2'137,27

60,26

174,49

A RIPORTARE

7°365'845,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'365°845,25
CORPO A
Piano Terra
P17-P12-P6 4,00 0,90 2,700 9,72
P17-P6 2,00 0,90 0,800 1,44
P5-P4-P3-P2-P1 9,00 0,90 0,800 6,48
P18-P16-P15-P14-P13 9,00 0,90 0,800 6,48
Murature/tramezzature adiacente ai nodi dei pilastri:
P13-P15-P16 3,00 0,60 2,700 4,86
Tramezzi a ridosso di travi e nodi 5,00 1,20 1,300 7,80
SOMMANO mq 36,78 58,38 2'147,22
391/391 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
Realizzazione di intonaci interni ed esterni su murature in laterizio
- MURATURA IN MATTONI FORATI SU TAMPONATURA ESTERNA
LATERALE AI PILASTRI -
CORPO A
Piano Terra
P17-P12-P6 4,00 0,90 2,000 2,700 19,44
P17-P6 2,00 0,90 2,000 0,800 2,88
P5-P4-P3-P2-P1 9,00 0,90 2,000 0,800 12,96
P18-P16-P15-P14-P13 9,00 0,90 2,000 0,800 12,96
Murature/tramezzature adiacente ai nodi dei pilastri:
P13-P15-P16 3,00 0,60 2,000 2,700 9,72
Tramezzi a ridosso di travi e nodi 5,00 1,20 2,000 1,300 15,60
SOMMANO mq 73,56 25,58 1'881,66
392/392 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
NPI19V_LLP |pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera,
P2023 di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.
TRAMEZZATURE INTERNE, SOTTOSTANTI A TRAVI OGGETTO
D'INTERVENTO -
PIANO TERRA tramezzature interne
(lung.=1,45+0,50) 1,95 2,700 5,27
6,25 2,700 16,88
2,00 3,10 3,150 19,53
(lung.=4,55+0,50) 5,05 2,700 13,64
(lung.=4,60+0,50) 5,10 2,700 13,77
1,50 2,700 4,05
Tramezzatura su trave T6 4,50 2,700 12,15
SOMMANO mq 85,29 81,05 6912,75
393/393 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Isolamento pareti in cartongesso
Vedi voce n° 392 [mq 85.29] 85,29
SOMMANO mq 85,29 16,54 1410,70
394 /394 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in piu
Isolamento pareti in cartongesso spessore totale 9/10 cm
Vedi voce n° 392 [mq 85.29] 7,00 597,03
SOMMANO mq 597,03 2,92 17743,33
A RIPORTARE 7°379°940,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°379°940,91

395/395
NP20V_LLP
P2023

396 /396
NP21V_LLP
P2023

39717397
N.P. 03 -STR

398/398
A21.01.004.c

399/399
A06.02.001.a

400 / 400
A06.03.001.b

401 /401
A06.01.002.0
1.0l.a

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.

Lastra su i due lati della parete

Vedi voce n° 392 [mq 85.29]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

Vedi voce n° 395 [mq 170.58]

SOMMANO mq

Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in

c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.

INGHISAGGI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
Lato est P1 a P6 *(par.ug.=10,00*4)

Lato Ovest da P13 a P18 *(par.ug.=10,00%4)

SOMMANO cadauno

Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi

PERFORAZIONI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10

Lato est P1 a P6 *(par.ug.=10,00*4)

Lato Ovest da P13 a P18 *(par.ug.=10,00%4)

SOMMANO m/mm

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ripresa dei ferri per cordoli in c.a. su parapetti n° 4 ferri @8 per cordolo
inghisati in foro @10 da 10 cm

PIANO TERRA

Lato est *(par.ug.=10,00*4)

Lato ovest *(par.ug.=10%4)

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Ripresa dei cordoli casseri su lato esterno ed interno con ripresa del getto
PIANO TERRA

Lato est *(par.ug.=10,00*2)

Lato ovest *(par.ug.=10,00*2)

SOMMANO mq

PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
interrate /o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -

2,00

40,00
40,00

40,00
40,00

40,00
40,00

20,00
20,00

0,10
0,10

1,00
1,00

1,00
1,00

10,000
10,000

0,395
0,395

0,200
0,200

170,58

170,58

170,58

170,58

40,00
40,00

80,00

40,00
40,00

80,00

15,80
15,80

31,60

15,76

22,32

8,89

3,36

2,02

44,84

2'688,34

3'807,35

711,20

268,80

63,83

358,72

A RIPORTARE

7°387'839,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°387°839,15
Rck 30 N/mmq
PIANO TERRA
Lato est 10,00 0,90 0,400 0,200 0,72
Lato ovest 10,00 0,90 0,400 0,200 0,72
SOMMANO mc 1,44 210,70 303,41
402 /402 RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
NP39V pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre
di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.
euro (quarantasei/34)
Vedi voce n° 354 [mq 11.79] 11,79
SOMMANO mq 11,79 46,34 546,35
Terzo impalcato (Cat 21)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
403 /403 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
NP38V_LLP |soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
RIMOZIONE E RIMONTAGGIO SOGLIE ADIACENTI Al PILASTRI
OGGETTO D'INTERVENTO
Lato Estda P1 a P6 10,00 1,30 0,450 5,85
Lato Ovest da P13 a P18 10,00 1,30 0,450 5,85
SOMMANO mq 11,70 36,02 421,43
404 /404 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
NP16V_LLP |struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
P2023 interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale
DEMOLIZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO PRIMO
Lato est 10,00 0,90 0,450 0,200 0,81
Lato ovest 10,00 0,90 0,450 0,200 0,81
SOMMANO mc 1,62 344,02 557,31
405 /405 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
- MURATURA IN MATTONI FORATI SU TAMPONATURA ESTERNA
LATERALE AI PILASTRI -
CORPO A
Piano Primo
P17-P12-P6 4,00 0,70 2,700 7,56
P17-P6 2,00 0,70 0,900 1,26
P5-P4-P18-P16 6,00 0,70 0,900 3,78
P4-P3-P2-P1 6,00 0,70 2,100 8,82
P16-P15-P14-P13 6,00 0,70 0,900 3,78
- DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE, SOTTOSTANTI A
TRAVI OGGETTO D'INTERVENTO -
PIANO PRIMO tramezzature interne
A RIPORTARE 25,20 7°389°667,65
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,20 7°389°667,65
5,00 6,30 2,700 85,05
Muratura Pilastri interni 5,00 0,50 3,150 7,88
Tramezzatura in doppia parete su giunto con cordoli in c.a. 2,00 7,20 2,700 38,88
DEMOLIZIONI REALIZZATE SU TAMPONATURE ESTERNE IN
MATTONI FORATI ADIACENTI A TRAVI E PILASTRI OGGETTO
D'INTERVENTO - Il IMPALCATO
Tamponatura sotto trave T27 6,88 0,800 5,50
Tamponatura sotto trave T21 2,94 2,700 7,94
SOMMANO mq 170,45 10,60 1'806,77
406/ 406 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
DEMOLIZIONI REALIZZATE SU TAMPONATURE ESTERNE IN
MATTONI SEMIPIENI ADIACENTI A TRAVI E PILASTRI OGGETTO
D'INTERVENTO - Il IMPALCATO SP. 12 CM
Tamponatura sotto trave T27 6,88 0,120 0,800 0,66
Tamponatura sotto trave T21 2,94 0,120 2,700 0,95
Parziale mc 1,61
- MURATURA IN MATTONI SEMIPIENI SU TAMPONATURA
ESTERNA LATERALE AI PILASTRI -
CORPO A
Piano Primo
P17-P12-P6 4,00 0,70 0,120 2,700 0,91
P17-P6 2,00 0,70 0,120 0,900 0,15
P5-P4-P18-P16 6,00 0,70 0,120 0,900 0,45
P4-P3-P2-P1 6,00 0,70 0,120 2,100 1,06
P16-P15-P14-P13 6,00 0,70 0,120 0,900 0,45
Parziale mc 3,02
SOMMANO mc 4,63 315,39 1'460,26
407 /407 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni di solaio foro @80 per successivo getto di planitop HPC
III Impalcato
TRAVI
Trave 12 3,00 80,00 0,270 64,80
Trave 13 3,00 80,00 0,270 64,80
Trave 14 3,00 80,00 0,270 64,80
Trave 15 3,00 80,00 0,270 64,80
Trave 7 9,00 80,00 0,270 194,40
Trave 8 9,00 80,00 0,270 194,40
Trave 9 9,00 80,00 0,270 194,40
Trave 10 9,00 80,00 0,270 194,40
Trave 21 2,00 80,00 0,270 43,20
Trave 27 4,00 80,00 0,270 86,40
T22 7,00 80,00 0,270 151,20
PILASTRI
P7 1,00 80,00 0,270 21,60
SOMMANO m/mm 1'339,20 3,36 4°499,71
Pilastri (SbCat 18)
408 /408 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
A RIPORTARE 7°397°434,39
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°397°434,39
in cemento
Scarificatura dei Pilastri III° Impalcato Corpo A fino a sotto trave *
(lung.=(0,65%2)+(0,40%2)) 15,00 2,10 2,700 85,05
Pilastri giunto *(lung.=0,35+0,40+0,35) 3,00 1,10 2,700 8,91
SOMMANO mq 93,96 17,30 1'625,51
409 / 409 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni @10 per barre @8 spessore casseri sui quattro lati del pilastro;
16 prefori da 10 cm per pilastro
PILASTRI
P1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P3 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P4 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P5 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P6 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P12 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P11 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,14 10,000 22,40
P7 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P8 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P9 16,00 0,12 10,000 19,20
P10 16,00 0,12 10,000 19,20
P13 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P14 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P15 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P16 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P17 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P18 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
SOMMANO m/mm 348,80 3,36 1'171,97
410/410 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni ed innesto di ferri su Pilastri come voce precedente
Perforazioni @10 per barre @8 spessore casseri sui quattro lati del pilastro;
16 prefori da 10 cm per pilastro
PILASTRI
P1 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P2 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P3 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P4 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P5 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P6 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P12 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P11 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P7 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P8 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P9 16,00
P10 16,00
P13 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P14 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P15 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P16 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P17 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P18 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 288,00 8,89 2'560,32
411/411 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
14
P1 *(lung.=3,25*2+3,50*2) 13,50 1,208 16,31
A RIPORTARE 16,31 7°402"792,19
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,31 7°402°792,19
P6 *(lung.=3,50%3+3,25) 13,75 1,208 16,61
P12 *(lung.=3,25%2+3,50%2) 13,50 1,208 16,31
P17 *(lung.=3,50%3+3,25) 13,75 1,208 16,61
P7 *(lung.=(2,70+0,55)*4) 13,00 1,208 15,70
P13 *(lung.=2*(2,70+0,80)+2%(2,70+0,55)) 13,50 1,208 16,31
08
P1 diametro 8 *(par.ug.=3,37/0,15) 22,47 1,40 0,395 12,43
P6 diametro 8 *(par.ug.=3,37/0,15)*(lung.=1,35*2) 22,47 2,70 0,395 23,96
P12 diametro 8 *(par.ug.=3,37/0,15)*(lung.=1,44*2) 22,47 2,88 0,395 25,56
P17 diametro 8 *(par.ug.=3,37/0,15)*(lung.=1,35*2) 22,47 2,70 0,395 23,96
P7 *(par.ug.=3,37/0,15) 22,47 1,40 0,395 12,43
P13 *(par.ug.=3,37/0,15) 22,47 1,40 0,395 12,43
Ferri 8 di collegamento per le armature n°16 per pilastro lunghezza media
dei ferri 15 cm
PILASTRI
P1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P3 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P4 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P5 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P6 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P12 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P11 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,14 0,395 0,88
P7 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P8 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P9 16,00 0,12 0,395 0,76
P10 16,00 0,12 0,395 0,76
P13 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P14 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P15 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P16 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P17 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
P18 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 0,395 0,76
SOMMANO kg 222,42 2,02 449,29
412/412 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mma 12 mm
Posa in opera di rete elettrosaldata per armatura dei pilastri @5 10x10 peso
3.10 Kg/mq
P2 *(H/peso=(3,50+3,25)/2*3,1) 2,00 0,74 10,463 15,49
P3 *(H/peso=(3,50+3,25)/2%3,1) 2,00 0,74 10,463 15,49
P14 *(H/peso=(3,50+3,25)/2*3,1) 2,00 0,69 10,463 14,44
P15 *(H/peso=(3,50+3,25)/2*3,1) 2,00 0,74 10,463 15,49
P16 *(H/peso=(3,50+3,25)/2*3,1) 2,00 0,74 10,463 15,49
P18 *(H/peso=(3,50+3,25)/2*3,1) 2,00 0,74 10,463 15,49
SOMMANO kg 91,89 3,49 320,70
413/413 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
CASSERATURE PILASTRIIII IMPALCATO - PILASTRI FINO A
INTRADOSSO TRAVE H=2.70 M
P1 *(lung.=(0,56+0,43)*2) 1,98 2,700 5,35
P2 *(lung.=(0,71+0,50)*2) 2,42 2,700 6,53
P3 *(lung.=(0,71+0,52)*2) 2,46 2,700 6,64
P4 *(lung.=(0,49+0,54)*2) 2,06 2,700 5,56
P5 *(lung.=(0,69+0,54)*2) 2,46 2,700 6,64
P6 *(lung.=(0,79+0,54)*2) 2,66 2,700 7,18
P12 *(lung=(0,81+0,56)*2) 2,74 2,700 7,40
P11 *(lung.=(0,71+0,46)*2) 2,34 2,700 6,32
P17 *(lung.=(0,79+0,54)*2) 2,66 2,700 7,18
P7 *(lung.=0,43+0,56+0,43) 1,42 2,700 3,83
P8 *(lung.=2*(0,71+0,46)) 2,34 2,700 6,32
P9 *(lung.=2*(,69+,44)) 2,26 2,700 6,10
P10 *(lung.=2*(,69+,44)) 2,26 2,700 6,10
P11 *(lung.=2*(,71+,46)) 2,34 2,700 6,32
A RIPORTARE 87,47 7°403°562,18
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87,47 7°403°562,18
P13 *(lung.=0,43+,56+,43) 1,42 2,700 3,83
P14 *(lung.=2*(,69+,50)) 2,38 2,700 6,43
P15 *(lung.=2%*(,74+,52)) 2,52 2,700 6,30
P16 *(lung.=2*(,74+,52)) 2,52 2,700 6,80
P18 *(lung.=2*(,74+,52)) 2,52 2,700 6,80
SOMMANO mq 118,13 44,84 57296,95
414 /414 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 408 [mq 93.96] 93,96
SOMMANO mq 93,96 43,90 4'124,84
415/ 415 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce 230 SAL n. 2 118,130 118,13
Parziale mq 118,13
Voce contabilizzata al 50% *(par.ug.=118,13*0,5) 59,07 -59,07
Parziale mq -59,07
Sommano positivi mq 118,13
Sommano negativi mq -59,07
SOMMANO mq 59,06 31,36 1'852,12
416/ 416 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
PILASTRI III IMPALCATO - PILASTRI FINO A INTRADOSSO TRAVE
H=2.70 M
P1 Tipo 1.1 *(lung.=(0,56+0,43)*2) 1,98 2,700 5,35
P2 Tipo 2.1 *(lung.=(0,71+0,50)*2) 2,42 2,700 6,53
P3 Tipo 2.2 *(lung.=(0,71+0,52)*2) 2,46 2,700 6,64
P4 Tipo 3.1 *(lung.=(0,49+0,54)*2) 2,06 2,700 5,56
P5 Tipo 3.1 *(lung.=(0,69+0,54)*2) 2,46 2,700 6,64
P6 Tipo 4.1 *(lung.=(0,79+0,54)*2) 2,66 2,700 7,18
P12 Tipo 4.2 *(lung.=(0,81+0,56)*2) 2,74 2,700 7,40
P11 Tipo 2.3 *(lung.=(0,71+0,46)*2) 2,34 2,700 6,32
P17 Tipo 4.3 *(lung.=(0,79+0,54)*2) 2,66 2,700 7,18
P7 Tipo 5.1 *(lung.=0,43+0,56+0,43) 1,42 2,700 3,83
P8 Tipo 2.3 *(lung.=2*(0,71+0,46)) 2,34 2,700 6,32
P9 Tipo 3.2 *(lung.=2*(,69+,44)) 2,26 2,700 6,10
P10 Tipo 3.2 *(lung.=2*(,69+,44)) 2,26 2,700 6,10
P13 Tipo 1.2 *(lung.=0,43+,56+,43) 1,42 2,700 3,83
P14 Tipo 3.3 *(lung.=2*(,69+,50)) 2,38 2,700 6,43
P15 Tipo 6.1 *(lung.=2*(,74+,52)) 2,52 2,700 6,80
P16 Tipo 6.1 *(lung.=2*(,74+,52)) 2,52 2,700 6,80
P18 Tipo 6.1 *(lung.=2*(,74+,52)) 2,52 2,700 6,80
SOMMANO mq 111,81 193,72 21'659,83
4177417 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
PILASTRI I IMPALCATO - PILASTRI FINO A INTRADOSSO TRAVE
H=2.70 M
P1 Tipo 1.1 *(lung.=(0,56+0,43)*2) 1,98 7,000 2,700 37,42
P2 Tipo 2.1 *(lung.=(0,71)*2) 1,42 4,000 2,700 15,34
A RIPORTARE 52,76 7°436°495,92
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52,76 7°436°495,92
(lung.=0,50*2) 1,00 2,000 2,700 5,40
P3 Tipo 2.2 *(lung.=0,70*2) 1,40 4,000 2,700 15,12
(lung.=0,52*2) 1,04 2,000 2,700 5,62
P6 Tipo 4.1 *(lung.=(0,79+0,54)*2) 2,66 6,000 2,700 43,09
P12 Tipo 4.2 *(lung.=(0,81+0,56)*2) 2,74 7,000 2,700 51,79
P11 Tipo 2.3 *(lung.=(0,71+0,46)*2) 2,34 2,000 2,700 12,64
P17 Tipo 4.3 *(lung.=(0,79+0,54)*2) 2,66 6,000 2,700 43,09
P7 Tipo 5.1 *(lung.=0,43+0,56+0,43) 1,42 7,000 2,700 26,84
P8 Tipo 2.3 *(lung.=2*(0,71+0,46)) 2,34 2,000 2,700 12,64
P13 Tipo 1.2 *(lung.=0,43+,56+,43) 1,42 7,000 2,700 26,84
P14 Tipo 3.3 *(lung.=2*,69) 1,38 4,000 2,700 14,90
P15 Tipo 6.1 *(lung.=2*,52) 1,04 3,000 2,700 8,42
(lung.=2*,74) 1,48 5,000 2,700 19,98
P16 Tipo 6.1 *(lung.=2*,52) 1,04 3,000 2,700 8,42
(lung.=2*,74) 1,48 5,000 2,700 19,98
P18 Tipo 6.1 *(lung.=2*,52) 1,04 3,000 2,700 8,42
0,74 5,000 2,700 9,99
SOMMANO mq 385,94 75,41 29°103,74
Travi (SbCat 19)
418/418 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Scarificatura eseguita su travi del II° Impalcato
Travi esterne T12-T13-T14-T15 *(larg.=0,80+0,4+0,55) 4,00 6,40 1,750 44,80
Travi interne T7-T8-T9-T10 *(larg.=0,55+0,40+0,55) 4,00 6,40 1,500 38,40
T27 *(larg.=0,80+0,40+0,55) 6,88 1,750 12,04
T21 *(larg.=0,80+0,40+0,55) 2,94 1,750 5,15
SOMMANO mq 100,39 17,30 1'736,75
419 /419 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
GETTO TRAVI 1l IMPALCATO
T21 Tipo 1.1 *(larg.=,80+,40+,55) 2,94 1,750 5,15
T27 Tipo 1.1 *(larg.=,8+,4+,55) 6,88 1,750 12,04
T7-T8-T9-T10 Tipo 1.1 *(larg.= 55+,40+,55) 4,00 6,43 1,500 38,58
T12-T13-T14-T15 Tipo 1.1 *(larg.=,80+,40+,55) 4,00 6,43 1,750 45,01
T22 Tipo 2 *(larg.=,35+,55) 6,88 0,900 6,19
SOMMANO mq 106,97 44,84 4'796,53
420/420 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni eseguite su travi per successivo inghisaggio di ferri, per
cravattatura delle casserature in legno (Foro @10, ferro @8): ferri passanti a
perdere
Passo ferri 0.70 m per tutte le travi oggetto d'intervento del III Impalcato tot
n°9 fori per trave
T21 9,00 0,40 10,000 36,00
T27 9,00 0,40 10,000 36,00
T7 9,00 0,40 10,000 36,00
T8 9,00 0,40 10,000 36,00
T9 9,00 0,40 10,000 36,00
T10 9,00 0,40 10,000 36,00
T12 9,00 0,40 10,000 36,00
T13 9,00 0,40 10,000 36,00
T14 9,00 0,40 10,000 36,00
T15 9,00 0,40 10,000 36,00
A RIPORTARE 360,00 7°472°132,94
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 360,00 7°472°132,94
T22 9,00 0,40 10,000 36,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave 8 prefori da
10 cm per trave *(lung.=8,00*0,1) 11,00 0,80 10,000 88,00
SOMMANO m/mm 484,00 3,36 1'626,24
421/421 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Perforazioni eseguite su travi per successivo inghisaggio di ferri, per
cravattatura delle casserature in legno (Foro @10, ferro @8): ferri passanti a
perdere
Passo ferri 0.70 m per tutte le travi oggetto d'intervento del III Impalcato tot
n°9 fori per trave
T21 9,00
T27 9,00
T7 9,00
T8 9,00
T9 9,00
T10 9,00
T12 9,00
TI13 9,00
T14 9,00
T15 9,00
T22 9,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave 8 prefori da
10 cm per trave 11,00 8,00 88,00
SOMMANO cadauno 187,00 8,89 1'662,43
4227422 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 419 [mq 106.97] 106,97
SOMMANO mq 106,97 31,36 3'354,58
423 /423 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 418 [mq 100.39] 100,39
SOMMANO mq 100,39 43,90 4'407,12
424/ 424 Fomnitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
GETTO TRAVI Il IMPALCATO
T21 Tipo 1.1 *(larg.=,80+,40+,55) 2,94 1,750 5,15
T27 Tipo 1.1 *(larg.=,8+,4+,55) 6,88 1,750 12,04
T7-T8-T9-T10 Tipo 1.1 *(larg.=,55+,40+,55) 4,00 6,43 1,500 38,58
T12-T13-T14-T15 Tipo 1.1 *(larg.=,80+,40+,55) 4,00 6,43 1,750 45,01
T22 Tipo 2 *(larg.=,35+,55) 6,88 0,900 6,19
SOMMANO mq 106,97 193,72 20722,23
4257425 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
GETTO TRAVI Il IMPALCATO - PER INCREMENTO DI SPESSORE
T21 Tipo 1.1 *(larg.=,80+,40+,55) 2,94 1,750 1,000 5,15
T27 Tipo 1.1 *(larg.=,8+,4+,55) 6,88 1,750 1,000 12,04
T7-T8-T9-T10 Tipo 1.1 *(larg.=,55+,40+,55) 4,00 6,43 1,500 1,000 38,58
A RIPORTARE 55,77 7°503°905,54
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55,77 7'5037905,54
T12-T13-T14-T15 Tipo 1.1 *(larg.=,80+,40+,55) 4,00 6,43 1,750 1,000 45,01
T22 Tipo 2 *(larg.=,35+,55) 6,88 0,900 2,000 12,38
SOMMANO mq 113,16 75,41 8'533,40
Nodi (SbCat 20)
426/ 426 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
NODI Il IMPALCATO
N1 Tipo 1.1 *(H/peso=(0,8+0,55)/2) 0,43 0,675 0,29
N2 Tipo 2.1 *(lung.=0,71*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,42 0,675 0,96
N3 Tipo 2.2 *(lung.=0,71*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,42 0,675 0,96
N4 Tipo 3.1 *(lung.=0,69*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,38 0,675 0,93
N5 Tipo 3.1 *(lung.=0,69*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,38 0,675 0,93
N6 Tipo 4.1 *(lung.=0,79+0,54) 1,33 0,800 1,06
0,40 0,550 0,22
N12 Tipo 4.2 0,56 0,800 0,45
(lung.=0,40*2) 0,80 0,550 0,44
N11 Tipo 2.3 *(lung.=0,78%2) 1,56 0,550 0,86
N7 Tipo 5.1 (realizzato su lato corridoio) 0,35 0,550 0,19
N8 Tipo 2.3 *(lung.=2*,71) 1,42 0,550 0,78
N9 Tipo 3.2 *(lung.=2*,69) 1,38 0,550 0,76
N10 Tipo 3.2 *(lung.=2*,69) 1,38 0,550 0,76
N13 Tipo 1.2 *(H/peso=(,80+,55)/2) 0,43 0,675 0,29
N14 Tipo 3.3 *(lung.=2*,69)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,38 0,675 0,93
N15 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 0,675 1,00
N16 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 0,675 1,00
N17 Tipo 4.3 *(lung.=0,79-0,43) 0,36 0,550 0,20
(lung.=0,79+0,54) 1,33 0,800 1,06
NI8 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 0,675 1,00
SOMMANO mq 15,07 44,84 675,74
42717427 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
N1 2,00 0,35 0,550 0,39
N2 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,65 0,675 0,88
N3 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,65 0,675 0,88
N4 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,65 0,675 0,88
N5 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,65 0,675 0,88
N6 *(lung.=0,65+0,40) 1,05 0,800 0,84
0,40 0,550 0,22
N7 2,00 0,35 0,550 0,39
N8 2,00 0,65 0,550 0,72
N9 2,00 0,65 0,550 0,72
N10 2,00 0,65 0,550 0,72
N11 2,00 0,65 0,550 0,72
N12 0,40 0,800 0,32
2,00 0,40 0,550 0,44
N13 (Nodo Non realizzabile)
N14 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,65 0,675 0,88
N15 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,65 0,675 0,88
N16 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,65 0,675 0,88
N17 *(lung.=0,65+0,40) 2,00 1,05 0,800 1,68
0,40 0,550 0,22
N18 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,65 0,675 0,88
SOMMANO mq 14,42 17,30 249,47
4287428 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 426 [mq 15.07] 15,07
A RIPORTARE 15,07 7°513°364,15
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,07 7°513°364,15
SOMMANO mq 15,07 31,36 472,60
429/429 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 427 [mq 14.42] 14,42
SOMMANO mq 14,42 43,90 633,04
430/430 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
NODI I IMPALCATO
N1 Tipo 1.1 *(H/peso=(0,8+0,55)/2) 0,43 0,675 0,29
N2 Tipo 2.1 *(lung.=0,71*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,42 0,675 0,96
N3 Tipo 2.2 *(lung.=0,71*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,42 0,675 0,96
N4 Tipo 3.1 *(lung.=0,69*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,38 0,675 0,93
N5 Tipo 3.1 *(lung.=0,69*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,38 0,675 0,93
N6 Tipo 4.1 *(lung.=0,79+0,54) 1,33 0,800 1,06
0,40 0,550 0,22
N12 Tipo 4.2 0,56 0,800 0,45
(lung.=0,40*2) 0,80 0,550 0,44
N11 Tipo 2.3 *(lung.=0,78%2) 1,56 0,550 0,86
N7 Tipo 5.1 (realizzato su lato corridoio) 0,43 0,550 0,24
N8 Tipo 2.3 *(lung.=2*,71) 1,42 0,550 0,78
N9 Tipo 3.2 *(lung.=2*,69) 1,38 0,550 0,76
N10 Tipo 3.2 *(lung.=2%*,69) 1,38 0,550 0,76
N13 Tipo 1.2 *(H/peso=(,80+,55)/2) 0,43 0,675 0,29
N14 Tipo 3.3 *(lung.=2*,69)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,38 0,675 0,93
N15 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 0,675 1,00
N16 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 0,675 1,00
N18 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 0,675 1,00
SOMMANO mq 13,86 193,72 2'684,96
431/431 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pitll.
NODI Il IMPALCATO
N1 Tipo 1.1 *(H/peso=(0,8+0,55)/2) 0,43 7,000 0,675 2,03
N2 Tipo 2.1 *(lung.=0,71*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,42 4,000 0,675 3,83
N3 Tipo 2.2 *(lung.=0,71*2)*(H/peso=(0,8+0,55)/2) 1,42 5,000 0,675 4,79
N6 Tipo 4.1 *(lung.=0,79+0,54) 1,33 6,000 0,800 6,38
0,40 6,000 0,550 1,32
N12 Tipo 4.2 0,56 7,000 0,800 3,14
(lung.=0,40*2) 0,80 7,000 0,550 3,08
N11 Tipo 2.3 *(lung.=0,78%*2) 1,56 2,000 0,550 1,72
N7 Tipo 5.1 (realizzato su lato corridoio) 0,43 7,000 0,550 1,66
N8 Tipo 2.3 *(lung.=2*,71) 1,42 2,000 0,550 1,56
N13 Tipo 1.2 *(H/peso=(,80+,55)/2) 0,43 7,000 0,675 2,03
N14 Tipo 3.3 *(lung.=2*,69)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,38 4,000 0,675 3,73
N15 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 5,000 0,675 5,00
N16 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 5,000 0,675 5,00
N18 Tipo 6.1 *(lung.=2*,74)*(H/peso=(,80+,55)/2) 1,48 5,000 0,675 5,00
SOMMANO mq 50,27 75,41 3'790,86
Antisfondellamento (SbCat 21)
432/432 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
A RIPORTARE 7°5207945,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°5207945,61
390,00
SOMMANO mq 390,00 4,24 1'653,60
433 /433 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 20,00
SOMMANO mq 20,00 8,48 169,60
434 /434 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura ¢ posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
390,00
SOMMANO mq 390,00 112,90 44°031,00
Antiribaltamento (SbCat 22)
435 /435 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Prospetto lato nord / pareti scala di emergenza I1I impalcato 86,00
Prospetto lato est parete parapetti alti ingresso scuola III impalcato, (3
pareti che portano 20 connessioni laterali e 48 centrali)
*(par.ug.=20%3+48*3) 204,00 204,00
SOMMANO cadauno 290,00 33,32 9'662,80
436 /436 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Prospetto lato D / pareti scala di emergenza A 1,00 6,85 2,650 18,15
Prospetto est / parapetti alti 11T 3,00 6,22 2,070 38,63
SOMMANO mq 56,78 76,65 4'352,19
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
437/437 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Realizzazione di muratura con forati da 8 cm con ripresa della muratura
Piano Primo
P17-P12-P6 *(lung.=0,70+0,3) 4,00 1,00 2,700 10,80
Altezza trave *(lung.=6,3+2,82) 9,12 0,800 7,30
P17-P6 *(lung.=0,70+0,3) 2,00 1,00 0,900 1,80
P5-P4-P18-P16 *(lung.=0,70+0,3) 6,00 1,00 0,900 5,40
P4-P3-P2-P1 *(lung.=0,70+0,3) 6,00 1,00 2,100 12,60
P16-P15-P14-P13 *(lung.=0,70+0,3) 6,00 1,00 0,900 5,40
Tramezzatura in doppia parete su giunto con cordoli in c.a. 2,00 7,20 2,700 38,88
SOMMANO mq 82,18 58,38 4'797,67
438 /438 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
A RIPORTARE 7°585°612,47

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 129

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°585'612,47
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO DEI FERRI Il IMPALCATO - TRAVI
T21 0,90 0,450 0,41
T27 *(larg.=0,35+0,3) 6,88 0,650 4,47
T15 2,30 0,400 0,92
T10 32,00 0,40 0,100 1,28
T9-T8-T7-T6 *(par.ug.=25%4) 100,00 0,40 0,100 4,00
T1-T2-T3-T4-T5 *(par.ug.=20*5) 100,00 0,32 0,100 3,20
T22 1,40 0,400 0,56
T11-T12-T13-T14 *(par.ug.=23*4) 92,00 0,25 0,080 1,84
SOMMANO mq 16,68 33,48 558,45
4397439 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO FERRI DI COLLEGAMENTO CORDOLI IN C.A.
DEMOLITI
Lato est da P1 a P6 10,00 0,30 0,300 0,90
Lato Ovest daP13 a P18 10,00 0,30 0,300 0,90
SOMMANO mq 1,80 33,48 60,26
440/ 440 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura delle travi sp. medio 2.5 cm
Vedi voce n° 438 [mq 16.68] 2,50 41,70
Vedi voce n° 439 [mq 1.80] 2,50 4,50
SOMMANO mgxcm 46,20 48,47 2239,31
441/ 441 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ripresa dei ferri per cordoli in c.a. su parapetti n° 4 ferri @8 per cordolo
inghisati in foro @10 da 10 cm
PIANO TERRA
Lato est *(par.ug.=10,00*4) 40,00 1,00 0,395 15,80
Lato ovest *(par.ug.=10*4) 40,00 1,00 0,395 15,80
SOMMANO kg 31,60 2,02 63,83
442 /442 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
NP18V_LLP |dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 gl di calce per mc di
P2023 pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):
RIPRESA DI MURATURA IN MATTONI SEMI PIENI SU
TAMPONATURA ESTERNA
Lato Estda P1 a P6 10,00 0,90 0,120 0,900 0,97
Lato Ovest da P13 a P18 da realizzare 10,00 0,90 0,120 0,900 0,97
Lato Nord P17-P12-P6 4,00 0,80 0,120 2,700 1,04
Lato Nord T27 6,88 0,120 0,800 0,66
Lato Nord T21 2,95 0,120 2,700 0,96
A detrarre porta emergenza lato nord su T21 1,50 0,120 2,100 -0,38
Sommano positivi mc 4,60
Sommano negativi mc -0,38
SOMMANO mc 4,22 739,54 3120,86
A RIPORTARE 7°591°655,18
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'591°655,18
443 /443 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
PERFORAZIONI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
Lato est P1 a P6 *(par.ug.=10,00*4) 40,00 0,10 10,000 40,00
Lato Ovest da P13 a P18 *(par.ug.=10,00*4) 40,00 0,10 10,000 40,00
SOMMANO m/mm 80,00 3,36 268,80
444/ 444 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
INGHISAGGI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
Lato est daP1 a P6 *(par.ug.=10,00%4) 40,00 40,00
Lato Ovest da P13 a P18 *(par.ug.=10,00%4) 40,00 40,00
SOMMANO cadauno 80,00 8,89 711,20
445/ 445 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Lato est da P1 a P6 *(par.ug.=10,00%2) 20,00 1,00 0,300 6,00
Lato Ovest da P13 a P18 *(par.ug.=10,00*2) 20,00 1,00 0,300 6,00
SOMMANO mq 12,00 44,84 538,08
446 / 446 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
A06.01.002.0 |interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.01.a garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -
Rck 30 N/mmq
REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO PRIMO
Lato est 10,00 0,90 0,450 0,200 0,81
Lato ovest 10,00 0,90 0,450 0,200 0,81
SOMMANO mc 1,62 210,70 341,33
447/ 447 RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
NP39V pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre
di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.
euro (quarantasei/34)
RIMONTAGGIO SOGLIE ADIACENTI AI PILASTRI OGGETTO
D'INTERVENTO
Lato Estda P1 a P6 10,00 1,30 0,450 5,85
Lato Ovest daP13 a P18 10,00 1,30 0,450 5,85
SOMMANO mq 11,70 46,34 542,18
448 / 448 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
Realizzazione di muratura con forati da 8 cm con ripresa della muratura
Piano Primo
P17-P12-P6 *(lung.=0,70+0,3) 4,00 1,00 2,000 2,700 21,60
Altezza trave *(lung.=6,3+2,82) 9,12 2,000 0,800 14,59
P17-P6 *(lung.=0,70+0,3) 2,00 1,00 2,000 0,900 3,60
P5-P4-P18-P16 *(lung.=0,70+0,3) 6,00 1,00 2,000 0,900 10,80
P4-P3-P2-P1 *(lung.=0,70+0,3) 6,00 1,00 2,000 2,100 25,20
P16-P15-P14-P13 *(lung.=0,70+0,3) 6,00 1,00 2,000 0,900 10,80
A RIPORTARE 86,59 7°594°056,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86,59 7°594°056,77
Tramezzatura in doppia parete su giunto con cordoli in c.a. 2,00 7,20 2,700 38,88
SOMMANO mq 125,47 25,58 37209,52
449/ 449 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
NP19V_LLP |pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera,
P2023 di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.
TRAMEZZATURE INTERNE, SOTTOSTANTI A TRAVI OGGETTO
D'INTERVENTO -
PIANO PRIMO tramezzature interne
5,00 6,30 2,700 85,05
SOMMANO mq 85,05 81,05 6'893,30
450/450 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Isolamento pareti in cartongesso
Vedi voce n° 449 [mq 85.05] 85,05
SOMMANO mq 85,05 16,54 1406,73
451/451 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in piu
Isolamento pareti in cartongesso spessore totale 9/10 cm
Vedi voce n° 449 [mq 85.05] 7,00 595,35
SOMMANO mq 595,35 2,92 1'738,42
4527452 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
NP20V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
Lastra su i due lati della parete
Vedi voce n° 449 [mq 85.05] 2,00 170,10
SOMMANO mq 170,10 15,76 2'680,78
453 /453 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Vedi voce n° 452 [mq 170.10] 170,10
SOMMANO mq 170,10 22,32 3'796,63
Quarto impalcato (Cat 22)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
454 /454 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
- MURATURA IN MATTONI FORATI SU TAMPONATURA ESTERNA
LATERALE AI PILASTRI -
CORPO A
Piano Secondo
P17-P12 3,00 0,70 2,700 5,67
P17 0,70 0,800 0,56
A RIPORTARE 6,23 7°6137782,15
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,23 7°613°782,15
P13 0,70 0,800 0,56
- DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE, SOTTOSTANTI A
TRAVI OGGETTO D'INTERVENTO -
PIANO SECONDO tramezzature interne
P12 0,70 2,700 1,89
P7 0,70 2,700 1,89
P13 0,70 2,700 1,89
DEMOLIZIONE DI MURATURE TAMPONATURE
P6 altezza nodo 1,20 1,300 1,56
P7 lato giunto 0,90 2,700 2,43
Demolizione di tramezzature altezza nodo
P14-P15-P16 3,00 1,20 1,300 4,68
SOMMANO mq 21,13 10,60 223,98
455/ 455 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
IV IMPALCATO
NODI
N3 1,00 80,00 0,450 36,00
1,00 80,00 0,350 28,00
N4 1,00 80,00 0,450 36,00
1,00 80,00 0,350 28,00
N5 1,00 80,00 0,350 28,00
1,00 80,00 0,450 36,00
N6 1,00 80,00 0,450 36,00
1,00 80,00 0,350 28,00
N2 1,00 80,00 0,350 28,00
1,00 80,00 0,450 36,00
N3 1,00 80,00 0,350 28,00
1,00 80,00 0,450 36,00
N1 1,00 80,00 0,350 28,00
1,00 80,00 0,450 36,00
SOMMANO m/mm 448,00 3,36 1'505,28
456 /456 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO DEI FERRI SU ESTERNO
IV IMPALCATO CORPO A - PROSPETTI
Lato Ovest 1,320 1,32
Lato Nord *(larg.=0,150+0,3+0,3) 0,750 0,75
Lato Est *(larg.=0,50+0,13) 0,630 0,63
SOMMANO mq 2,70 33,48 90,40
457/ 457 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura sp. 2.5 cm
Vedi voce n° 456 [mq 2.70] 2,50 6,75
SOMMANO mgxcm 6,75 48,47 327,17
A RIPORTARE 7°6157928,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°6157928,98

458 /458
NP38V_LLP
P2023

459 /459
NP16V_LLP
P2023

460 / 460
NP15V_LLP
P2023

461/ 461
A21.01.004.c

462 /462
A20.01.005.a

463 / 463
N.P. 03 -STR

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm

RIMOZIONE SOGLIA PARAPETTO

PIANO SECONDO

P17-P13

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale

DEMOLIZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO SECONDO

P17-P13

SOMMANO mc

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
DEMOLIZIONE DI MURATURE TAMPONATURE SP. 12 CM

P6 altezza nodo

P17-P12

P17

P13

SOMMANO mc

Pilastri (SbCat 18)

Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi

Ferri @8 di collegamento per le armature n°16 per pilastro lunghezza media
dei ferri 15 cm

PILASTRI

P7-P13-P12-P17 *(par.ug.=16*4)

SOMMANO m/mm

Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento

Scarificatura dei Pilastri III° Impalcato Corpo A fino a sotto trave *
(lung.=(0,60*2)+(0,40%2))
Pilastri giunto *(lung.=0,35+0,40+0,35)

SOMMANO mq

Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in

c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.

Iniezioni ed innesto di ferri su Pilastri come voce precedente

Ferri @8 di collegamento per le armature n°16 per pilastro lunghezza media
dei ferri 15 cm

PILASTRI

P7-P13-P12-P17 *(par.ug.=16*4)

2,00

2,00

3,00

64,00

2,00
2,00

64,00

0,90

1,20
0,70
0,70
0,70

0,15

2,00
1,10

0,450

0,450

0,120
0,120
0,120
0,120

0,200

1,300
2,700
0,800
0,800

10,000

2,700
2,700

0,16

0,16

96,00

96,00

10,80
5,94

16,74

64,00

36,02

344,02

315,39

17,30

42,14

55,04

318,54

322,56

289,60

A RIPORTARE

64,00

7°616'956,86
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64,00 7616"956,86
SOMMANO cadauno 64,00 8,89 568,96
464 /464 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
IV IMPALCATO - PILASTRI
Barre 014
P7 Tipo 1 *(lung.=2,70+0,55) 4,00 3,25 1,208 15,70
P13 Tipo 1 *(lung.=2,70+0,80) 2,00 3,50 1,208 8,46
(lung.=2,70+0,55) 2,00 3,25 1,208 7,85
P12 Tipo 2.1 *(lung.=2,70+0,55) 2,00 3,25 1,208 7,85
(lung.=2,70+0,80) 2,00 3,50 1,208 8,46
P17 Tipo 2.1 *(lung.=2,70+0,80) 3,00 3,50 1,208 12,68
(lung.=2,70+0,55) 1,00 3,25 1,208 3,93
Barre 08
P7 Tipo 1 *(par.ug.=3,25/0,15) 21,67 1,34 0,395 11,47
P13 Tipo 1 *(par.ug.=3,37/0,15) 22,47 1,34 0,395 11,89
P12 Tipo 2.1 *(par.ug.=2,70/0,15)*(lung.=1,28+1,28) 18,00 2,56 0,395 18,20
P17 Tipo 2.1 *(par.ug.=2,7/0,15)*(lung.=1,28+1,28) 18,00 2,56 0,395 18,20
Ferri @8 di collegamento per le armature n°16 per pilastro lunghezza media
dei ferri 15 cm
PILASTRI
P7-P13-P12-P17 *(par.ug.=16*4) 64,00 0,15 0,395 3,79
SOMMANO kg 128,48 2,02 259,53
465 /465 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
CASSERATURE PILASTRIIV IMPALCATO - PILASTRI FINO A
INTRADOSSO TRAVE H=2.70 M
P7 Tipo 1 *(lung.=0,42+0,54+0,42) 2,00 1,38 2,700 7,45
P13 Tipo 1 *(lung.=0,40+0,50+0,40) 2,00 1,30 2,700 7,02
P12 Tipo 2.1 *(lung.=0,74+0,69) 2,00 1,43 2,700 7,72
P17 Tipo 2.1 *(lung.=0,74+0,54) 2,00 1,28 2,700 6,91
SOMMANO mq 29,10 44,84 17304,84
466/ 466 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 465 [mq 29.10] 29,10
SOMMANO mq 29,10 31,36 912,58
467/ 467 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 462 [mq 16.74] 16,74
SOMMANO mq 16,74 43,90 734,89
468 /468 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
GETTO PLANITOP PILASTRI IV IMPALCATO - PILASTRIFINO A
INTRADOSSO TRAVE H=2.70 M
P7 Tipo 1 *(lung.=0,42+0,54+0,42) 2,00 1,38 2,700 7,45
P13 Tipo 1 *(lung.=0,40+0,50+0,40) 2,00 1,30 2,700 7,02
P12 Tipo 2.1 *(lung.=0,74+0,69) 2,00 1,43 2,700 7,72
P17 Tipo 2.1 *(lung.=0,74+0,54) 2,00 1,28 2,700 6,91
A RIPORTARE 29,10 7°620°737,66
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,10 7°620°737,66
SOMMANO mq 29,10 193,72 5637,25
469 /469 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
GETTO PLANITOP PILASTRI IV IMPALCATO - PILASTRIFINO A
INTRADOSSO TRAVE H=2.70 M
P7 Tipo 1 *(lung.=0,42+0,54+0,42) 2,00 1,38 6,000 2,700 44,71
P13 Tipo 1 *(lung.=0,40+0,50+0,40) 2,00 1,30 4,000 2,700 28,08
P12 Tipo 2.1 *(lung.=0,74+0,69) 2,00 1,43 6,000 2,700 46,33
P17 Tipo 2.1 *(lung.=0,74+0,54) 2,00 1,28 6,000 2,700 41,47
SOMMANO mq 160,59 75,41 12°110,09
Nodi (SbCat 20)
470/ 470 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
N1 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,35 0,675 0,47
N2 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N3 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N4 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
NS5 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N6 *(lung.=0,60+0,40) 1,00 0,800 0,80
0,40 0,550 0,22
N7 2,00 0,35 0,550 0,39
Ni12 0,40 0,800 0,32
2,00 0,40 0,550 0,44
N13 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,35 0,675 0,47
N14 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N15 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N16 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N17 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 0,800 1,60
0,40 0,550 0,22
N18 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
SOMMANO mq 11,41 17,30 197,39
471/471 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
CASSERATURE NODI IV IMPALCATO
N1 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,35 0,675 0,47
N2 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N3 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N4 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N5 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N6 *(lung.=0,60+0,40) 1,00 0,800 0,80
0,40 0,550 0,22
N7 (Su lato corridoio) 0,35 0,550 0,19
NI12 0,40 0,800 0,32
2,00 0,40 0,550 0,44
N13 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,35 0,675 0,47
N14 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N15 *(H/peso=(0,80-+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N16 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N17 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 0,800 1,60
0,40 0,550 0,22
N18 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
SOMMANO mq 11,21 44,84 502,66
A RIPORTARE 7°639°185,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°639°185,05
472 /472 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 471 [mq 11.21] 11,21
SOMMANO mq 11,21 31,36 351,55
473 /473 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 470 [mq 11.41] 11,41
SOMMANO mq 11,41 43,90 500,90
474 /474 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
GETTO NODI IV IMPALCATO
N1 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,35 0,675 0,47
N2 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N3 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N4 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
NS5 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N6 *(lung.=0,60+0,40) 1,00 0,800 0,80
0,40 0,550 0,22
N7 (Su lato corridoio) 0,35 0,550 0,19
Ni12 0,40 0,800 0,32
2,00 0,40 0,550 0,44
N13 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,35 0,675 0,47
N14 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N15 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N16 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
N17 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 0,800 1,60
0,40 0,550 0,22
N18 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 0,675 0,81
SOMMANO mq 11,21 193,72 2'171,60
4751475 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
GETTO NODI IV IMPALCATO
N3 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,60 2,000 0,675 1,62
N7 (Su lato corridoio) 0,35 6,000 0,550 1,16
Ni12 0,40 6,000 0,800 1,92
2,00 0,40 6,000 0,550 2,64
N13 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,35 4,000 0,675 1,89
N17 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 6,000 0,800 9,60
0,40 6,000 0,550 1,32
SOMMANO mq 20,15 75,41 1'519,51
Antisfondellamento (SbCat 21)
476 /483 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
390,00
SOMMANO mq 390,00 4,24 1'653,60
A RIPORTARE 7°645'382,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°645°382,21
477/ 484 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 50,00
SOMMANO mq 50,00 8,48 424,00
478 /485 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura ¢ posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
390,00
SOMMANO mq 390,00 112,90 44°031,00
Antiribaltamento (SbCat 22)
479 /486 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Prospetto lato nord / pareti scala di emergenza IV impalcato 85,00
Prospetto lato est parete parapetti alti ingresso scuola IV impalcato (3
pareti che portano 20 connessioni laterali e 48 centrali)
*(par.ug.=3*20+48*3) 204,00 204,00
SOMMANO cadauno 289,00 33,32 9'629,48
480/ 487 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Prospetto lato D / pareti scala di emergenza A 1,00 6,85 2,650 18,15
Prospetto est / parapetti alti IV impalcato A 4,00 6,40 2,110 54,02
SOMMANO mq 72,17 76,65 5'531,83
Solaio di copertura (SbCat 23)
481/476 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Copertura corpo A
07/10 15,00 14,000 0,250 52,50
08/10 38,00 14,000 0,250 133,00
10/10 55,00 14,000 0,250 192,50
11/10 141,00 14,000 0,250 493,50
Perforazione per corretto posizionamento dei ferri di armatura 249,00 6,000 0,080 119,52
SOMMANO m/mm 991,02 3,36 3'329,83
482 /477 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ferri @10 connessioni estradosso solaio 15,00 1,00 1,208 18,12
38,00 1,00 1,208 45,90
55,00 1,00 1,208 66,44
141,00 1,00 1,208 170,33
A RIPORTARE 300,79 7°708°328,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300,79 7°708°328,35
SOMMANO kg 300,79 2,02 607,60
483 /478 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
15,00
38,00
55,00
141,00
SOMMANO cadauno 249,00 8,89 27213,61
484 /479 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri scoperti su cornicione compreso risvolto verticale
Lato Est *(larg.=0,45+0,25) 36,00 0,700 25,20
Lato Nord *(larg.=0,45+0,25) 11,90 0,700 8,33
Lato Ovest *(larg.=0,45+0,25) 36,00 0,700 25,20
SOMMANO mq 58,73 33,48 1'966,28
485/ 480 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 ¢
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura del cornicione sp. medio 3 cm
Vedi voce n° 479 [mq 58.73] 3,00 176,19
SOMMANO mgxcm 176,19 48,47 8'539,93
486/ 481 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
CORPO A 35,75 11,800 421,85
SOMMANO mq 421,85 193,72 817720,78
487 /482 Fomnitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Maggiorazione getto su estradosso solaio Corpo A sp. medio 4,5 cm
Vedi voce n° 481 [mq 421.85] 2,50 1'054,63
SOMMANO mq 1°054,63 75,41 79°529,65
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
488 /488 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
NP18V_LLP |dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
P2023 pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):
MURATURE TAMPONATURE SP. 12 cm
P6 altezza nodo 1,20 0,120 1,300 0,19
P17-P12 3,00 0,70 0,120 2,700 0,68
P17 0,70 0,120 0,800 0,07
P13 0,70 0,120 0,800 0,07
A RIPORTARE 1,01 7°8827906,20
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,01 7°882906,20
SOMMANO mc 1,01 739,54 746,94
489 /489 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
- MURATURA IN MATTONI FORATI SU TAMPONATURA ESTERNA
LATERALE AI PILASTRI IN MATTONI FORATI-
CORPO A
Piano Secondo
P17-P12 3,00 0,70 2,700 5,67
P17 0,70 0,800 0,56
P13 0,70 0,800 0,56
-TRAMEZZATURE INTERNE, SOTTOSTANTI A TRAVI OGGETTO
D'INTERVENTO -
PIANO SECONDO tramezzature interne
P12 0,70 2,700 1,89
P7 0,70 2,700 1,89
P13 0,70 2,700 1,89
MURATURE TAMPONATURE
P6 altezza nodo 1,20 1,300 1,56
P7 lato giunto 0,90 2,700 2,43
Demolizione di tramezzature altezza nodo
P14-P15-P16 3,00 1,20 1,300 4,68
SOMMANO mq 21,13 58,38 1233,57
490 /490 RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
NP39V pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre
di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.
euro (quarantasei/34)
RIMONTAGGIO SOGLIA PARAPETTO
PIANO SECONDO
P17-P13 2,00 1,30 0,450 1,17
SOMMANO mq 1,17 46,34 54,22
491/491 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO FERRI DI COLLEGAMENTO CORDOLI IN C.A.
DEMOLITI
P17-P13 2,00 0,35 0,450 0,32
SOMMANO mq 0,32 33,48 10,71
492/492 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Spessore medio 2.5 cm
Vedi voce n° 491 [mq 0.32] 2,50 0,80
SOMMANO mgxcm 0,80 48,47 38,78
493 /493 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie € quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
MURATURE TAMPONATURE SP. 12 cm esterno interno
P6 altezza nodo 1,20 2,000 1,300 3,12
A RIPORTARE 3,12 7'884°990,42
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,12 7°8847990,42
P17-P12 3,00 0,70 2,000 2,700 11,34
P17 0,70 2,000 0,800 1,12
P13 0,70 2,000 0,800 1,12
-TRAMEZZATURE INTERNE, SOTTOSTANTI A TRAVI OGGETTO
D'INTERVENTO -
PIANO SECONDO tramezzature interne
P12 0,70 2,000 2,700 3,78
P7 0,70 2,000 2,700 3,78
P13 0,70 2,000 2,700 3,78
MURATURE TAMPONATURE
P6 altezza nodo 1,20 2,000 1,300 3,12
P7 lato giunto 0,90 2,000 2,700 4,86
Demolizione di tramezzature altezza nodo
P14-P15-P16 3,00 1,20 2,000 1,300 9,36
SOMMANO mq 45,38 25,58 1'160,82
494 /494 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
INGHISAGGI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
P17-P13 *(par.ug.=2,00*4) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 8,89 71,12
495/495 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ripresa dei ferri per cordoli in c.a. su parapetti n° 4 ferri @8 per cordolo
inghisati in foro @10 da 10 cm
PIANO SECONDO
Lato est *(par.ug.=1*4) 4,00 1,00 0,395 1,58
Lato ovest *(par.ug.=1*4) 4,00 1,00 0,395 1,58
SOMMANO kg 3,16 2,02 6,38
496 /496 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
P17-P13 2,00 1,50 0,300 0,90
SOMMANO mq 0,90 44,84 40,36
497 /497 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
A06.01.002.0 |interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.01.a garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -
Rck 30 N/mmgq
REALIZZAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO SECONDO
P17-P13 2,00 0,90 0,450 0,200 0,16
SOMMANO mc 0,16 210,70 33,71
Trasporto e smaltimento (Cat 24)
Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)
498 /498 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a | vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
CARICO E TRASPORTO A DISCARICA
IIMPALCATO
Vedi voce n° 342 [mq 34.91] 0,100 1,800 6,28
I IMPALCATO
A RIPORTARE 6,28 7°886°302,81
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,28 7°886°302,81
Vedi voce n° 351 [mq 122.07] 0,100 1,800 21,97
Vedi voce n° 352 [mc 1.44] 1,800 2,59
Vedi voce n° 353 [mc 3.62] 1,800 6,52
I IMPALCATO
Vedi voce n° 404 [mc 1.62] 1,800 2,92
Vedi voce n° 405 [mq 170.45] 0,100 1,800 30,68
Vedi voce n° 406 [mc 4.63] 1,800 8,33
IV IMPALCATO
Vedi voce n° 454 [mq 21.13] 0,100 1,800 3,80
Vedi voce n° 459 [mc 0.16] 1,800 0,29
Vedi voce n°® 460 [mc 1.01] 1,800 1,82
SOMMANO ton 85,20 32,33 2"754,52
499 /499 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
NPO6V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (RS)
COMPENSO A DISCARICA
Vedi voce n° 498 [ton 85.20] 85,20
SOMMANO ton 85,20 32,62 2'779,22
US2_CORPO B (SpCat 9)
Primo impalcato (Cat 19)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
500 /500 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
DEMOLIZIONE DI MURATURE IN MATTONI FORATI A RIDOSSO DI
STRUTTURE OGGETTO D'INTERVENTO - I Impalcato
Muratura in forati sotto Trave a ginocchio (T30) scala 3,40 1,200 4,08
Parete P13-P9 1,35 2,700 3,65
Parete P4-P9 0,50 2,700 1,35
Parete P4-P9 0,70 2,700 1,89
Parete P9 1,00 2,700 2,70
Vano scala
P18sx 0,80 1,000 0,80
P17dx 0,80 1,000 0,80
Piano seminterrato
P12 1,10 2,700 2,97
1,34 2,700 3,62
P16 0,80 0,800 0,64
Divisorio P7-P8 6,30 2,700 17,01
Divisorio P2-P7 2,95 3,200 9,44
P1 1,00 3,200 3,20
P6 2,00 1,00 3,200 6,40
P14 1,00 3,200 3,20
SOMMANO mq 61,75 10,60 654,55
501/501 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni di solaio foro @80 per successivo getto di planitop HPC
TIMPALCATO
TRAVI
Trave 28 6,00 80,00 0,270 129,60
PILASTRI
P5 corpo B 2,00 80,00 0,270 43,20
P4 corpo B 2,00 80,00 0,270 43,20
P9 corpo B 2,00 80,00 0,270 43,20
A RIPORTARE 259,20 7'892°491,10
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 259,20 7°892°491,10
IIMPALCATO B
Travi e Pilastri
T13-25-26-15-24-11-14-4-6 16,00 80,000 0,330 422,40
P1-2-3-4-6-7-8-14-15-16 15,00 80,000 0,330 396,00
N11-12 2,00 80,000 0,330 52,80
SOMMANO m/mm 1'130,40 3,36 3'798,14
502 /502 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO DEI FERRI DI TRAVI E PILASTRI OGGETTO
D'INTERVENTO, DOPO PULIZIA ESEGUITA CON MACCHINA
IDROPULITRICE
PIANO SEMINTERRATO I IMPALCATO CORPO B
TRAVI
T22 14,00 0,35 0,100 0,49
T19
*(larg.=0,40+0,15) 6,32 0,550 3,48
T28
*(larg.=0,35+0,15) 6,32 0,500 3,16
PILASTRI
P19 1,40 0,150 0,21
P05 2,70 0,200 0,54
0,40 1,550 0,62
P09 1,50 0,300 0,45
SOMMANO mq 8,95 33,48 299,65
503 /503 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NPI10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Vedi voce n° 502 [mq 8.95] 3,00 26,85
SOMMANO mgxcm 26,85 48,47 17301,42
504 /504 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
P1 doppia muratura bologna 2,00 1,00 0,120 3,200 0,77
P6 doppia muratura bologna *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,00 0,120 3,200 1,54
P14 doppia muratura bologna 2,00 1,00 0,120 3,200 0,77
SOMMANO mc 3,08 315,39 971,40
Pilastri (SbCat 18)
505 /505 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni @10 per barre @8 spessore casseri sui quattro lati del pilastro;
16 prefori da 10 cm per pilastro
Perforazioni su strtture in c.a. per collegamento dell'armatura con farfalle,
barre @8 lunghezza di 20 cm, e foro @10 da 10 cm:
PS5 16,00 0,10 10,000 16,00
16,00 0,20 10,000 32,00
P19 16,00 0,10 10,000 16,00
16,00 0,20 10,000 32,00
P18 Q.ta.1.60 m 8,00 0,10 10,000 8,00
8,00 0,20 10,000 16,00
P18 Q.ta. 2.70 m 8,00 0,10 10,000 8,00
A RIPORTARE 128,00 7°898°861,71
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128,00 7°898°861,71
8,00 0,20 10,000 16,00
P9 16,00 0,10 10,000 16,00
P4 16,00 0,10 10,000 16,00
16,00 0,20 10,000 32,00
SOMMANO m/mm 208,00 3,36 698,88
506 /506 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni ed innesto di ferri su Pilastri come voce precedente
Perforazioni @10 per barre @8 spessore casseri sui quattro lati del pilastro;
16 prefori da 10 cm per pilastro
Perforazioni su strtture in c.a. per collegamento dell'armatura con farfalle,
barre @8 lunghezza di 20 cm, e foro @10 da 10 cm:
PS5 16,00
16,00
P19 16,00
16,00
P18 Q.ta.1.60 m 8,00
8,00
P18 Q.ta. 2.70 m 8,00
8,00
P9 16,00
P4 16,00
16,00
SOMMANO cadauno 144,00 8,89 1280,16
507 /507 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri Corpo B I Impalcato
Pilastri 75x40
CORPO B I IMPALCATO PILASTRI
P1 *(lung.=0,40+0,70+0,40+0,70) 2,20 2,700 5,94
P2 *(lung.=0,75+0,40) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,75+0,40) 2,00 1,15 0,700 1,61
P3 *(lung.=0,75+0,20*2) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,75+0,20%*2) 2,00 1,15 0,700 1,61
P4 *(lung.=0,75+0,20*2) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,75+0,20*2) 2,00 1,15 0,700 1,61
P5 *(lung.=0,35+0,2*2) 0,75 2,000 1,50
(lung.=0,35%2+0,40) 1,10 0,700 0,77
P7 *(lung.=0,75+0,20*2) 2,00 1,15 2,700 6,21
P8 *(lung.=0,75+0,20*2) 2,00 1,15 2,700 6,21
P9 *(lung.=0,75+0,20*2) 2,00 1,15 2,700 6,21
P11 60X30 *(lung.=0,60+0,30) 2,00 0,90 2,700 4,86
P14 *(lung.=0,75+0,20%*2) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,75+0,20*2) 2,00 1,15 0,700 1,61
P15 *(lung.=0,75+0,20%*2) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,75+0,20%*2) 2,00 1,15 0,700 1,61
P16 *(lung.=0,75+0,20*2) 1,15 2,000 2,30
(lung.=0,75+0,20%2) 1,15 0,700 0,81
P17 B Iimpalcato *(lung.=0,40+0,30+0,40) 1,10 1,100 1,21
(lung.=0,60+0,30+0,60) 1,50 1,600 2,40
P18 *(lung.=0,24+0,28+0,20+0,14) 2,00 0,86 2,700 4,64
P19 *(lung.=0,35+0,20) 0,55 2,700 1,49
P12 *(lung.=0,60%2+0,3*2) 1,80 3,250 5,85
P6 *(lung.=(0,75+0,40)*2) 2,30 2,700 6,21
P21 *(lung.=0,75+0,20+0,20) 1,15 2,700 3,11
P22 *(lung.=0,40+0,52+0,40) 1,32 2,700 3,56
P28 *(lung.=0,20+0,55) 0,75 2,000 1,50
SOMMANO mq 84,33 17,30 1'458,91
508 /508 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
A RIPORTARE 7°902°299,66
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°902299,66
CORPO B I IMPALCATO PILASTRI
P1 *(lung.=0,91+,22+,22) 1,35 2,000 2,70
(lung.=0,91+0,44) 2,00 1,35 0,700 1,89
P2 *(lung.=0,91+,22+,22) 1,35 2,000 2,70
(lung.=0,91+0,44) 2,00 1,35 0,700 1,89
P3 *(lung.=0,81+0,22+0,22) 1,25 2,000 2,50
(lung.=0,81+0,44) 2,00 1,25 0,700 1,75
P4 *(lung.=0,22%2+0,83) 1,27 2,000 2,54
(lung.=0,44+0,83) 2,00 1,27 0,700 1,78
P5 *(lung.=0,24+0,39) 0,63 2,000 1,26
(lung.=0,39*2+0,48) 1,26 0,700 0,88
P6 *(lung.=0,85+0,44) 2,00 1,29 2,700 6,97
P7 *(lung.=0,81+0,44) 2,00 1,25 2,700 6,75
P8 *(lung.=0,81+0,44) 2,00 1,25 2,700 6,75
P9 *(lung.=0,81+0,44) 2,00 1,25 2,700 6,75
P11 60X30 *(lung.=0,65+0,3) 2,00 0,95 2,700 5,13
P14 *(lung.=0,2%*2+0,83) 1,23 2,000 2,46
(lung.=0,83+0,44) 2,00 1,27 0,700 1,78
P15 *(lung.=0,20%2+0,83) 1,23 2,000 2,46
(lung.=0,83+0,44) 2,00 1,27 0,700 1,78
P16 su tre lati *(lung.=0,20%2+0,83) 1,23 2,000 2,46
(lung.=0,40%2+0,83) 1,63 0,700 1,14
P17 60X30 su tre lati *(lung.=0,65%2+0,32) 1,62 2,700 4,37
P18 *(lung.=0,24+0,28+0,20+0,14) 2,00 0,86 2,700 4,64
P19 su due lati *(lung.=0,39+0,2) 0,59 2,700 1,59
P21 *(lung.=0,81+0,23+0,23) 1,27 2,700 3,43
P22 *(lung.=0,43+0,52+0,43) 1,38 2,700 3,73
P28 *(lung.=0,23+0,45) 0,68 2,700 1,84
SOMMANO mq 83,92 44,84 3762,97
509 /509 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm:
P17 4,00 3,25 1,208 15,70
P2 4,00 3,25 1,208 15,70
P1 diametro 14 4,00 2,700 1,208 13,05
P6 diametro 14 4,00 2,700 1,208 13,05
P22 diametro 14 4,00 2,700 1,208 13,05
P28 diametro 14 3,00 2,700 1,208 9,78
Staffe diametro 8 mm
P17 diametro 8 18,00 1,20 0,395 8,53
P2 diametro 8 13,00 1,39 0,395 7,14
(lung.=2*1,43) 5,00 2,86 0,395 5,65
P1 diametro 8 *(lung.=1,49*2) 18,00 2,98 0,395 21,19
P6 diametro 8 *(lung.=1,43*2) 18,00 2,86 0,395 20,33
P22 diametro 8 *(lung.=1,45%2) 18,00 2,90 0,395 20,62
P28 diametro 8 18,00 1,45 0,395 10,31
Ferri di supporto@8 per casserature in legno, 6 per ogni faccia (P17-P2) *
(par.ug.=6*4*2) 48,00 0,50 0,395 9,48
Ferri di supporto per tutti i pilastri, diam.@8 (Da P1 a P19, Esclusi P17-P2)
Per 16 Pilastri, n° 6 ferri per ogni faccia del pilastro *(par.ug.=16*4*6) 384,00 0,20 0,395 30,34
SOMMANO kg 213,92 2,02 432,12
510/510 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 508 [mq 83.92] 83,92
SOMMANO mq 83,92 31,36 2'631,73
5117511 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 507 [mq 84.33] 84,33
A RIPORTARE 84,33 7909°126,48
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84,33 7°909°126,48
SOMMANO mq 84,33 43,90 3'702,09
512/512 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
CORPO B I IMPALCATO PILASTRI
P2 *(lung.=0,79+0,2*2) 1,19 2,000 2,38
(lung.=0,79+0,2*2) 2,00 1,19 0,700 1,67
P3 *(lung.=0,79+0,2*2) 1,19 2,000 2,38
(lung.=0,79+0,2%2) 2,00 1,19 0,700 1,67
P4 *(lung.=0,79+0,2*2) 1,19 2,000 2,38
(lung.=0,79+0,2*2) 2,00 1,19 0,700 1,67
P5 *(lung.=0,37+0,20) 0,57 2,000 1,14
(lung.=0,48+0,35*2) 1,18 0,700 0,83
P7 *(lung.=0,79+0,2*2) 2,00 1,19 2,700 6,43
P8 *(lung.=0,79+0,2*2) 2,00 1,19 2,700 6,43
P9 *(lung.=0,79+0,2*2) 2,00 1,19 2,700 6,43
P11 60X40 *(lung.=0,64+0,40) 2,00 1,04 2,700 5,62
P14 *(lung.=0,79+0,2*2) 1,19 2,000 2,38
(lung.=0,79+0,2*2) 2,00 1,19 0,700 1,67
P15 *(lung.=0,79+0,2*2) 1,19 2,000 2,38
(lung.=0,79+0,2%2) 2,00 1,19 0,700 1,67
P16 *(lung.=0,72+0,30+0,30) 1,32 1,300 1,72
(lung.=0,60+0,30+0,70) 1,60 0,600 0,96
(lung.=0,72+0,50+0,50+0,30+0,30) 2,32 0,800 1,86
(lung.=0,50+0,30+0,50+0,30) 1,60 0,600 0,96
P6 *(lung.=(0,79+0,40)*2) 2,38 2,700 6,43
P1 *(lung.=0,22+0,79+0,22) 1,23 2,000 2,46
(lung.=(0,79+0,42)*2) 2,42 0,700 1,69
P21 *(lung.=0,79+0,20+0,20) 1,19 2,700 3,21
P22 *(lung.=0,40+0,52+0,40) 1,32 2,700 3,56
P28 *(lung.=0,20+0,55) 0,75 2,000 1,50
P17 60X30 su tre lati *(lung.=0,62*2+0,30) 1,54 2,700 4,16
P18 *(lung.=0,24+0,28+0,20+0,14) 2,00 0,86 2,700 4,64
P19 *(lung.=0,24+0,39) 0,63 2,700 1,70
SOMMANO mq 81,98 193,72 15°881,17
513/513 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
CORPO B I IMPALCATO PILASTRI
P2 *(lung.=0,91+,22+,22) 1,35 6,000 2,000 16,20
(lung.=0,91+0,44) 2,00 1,35 6,000 0,700 11,34
P3 *(lung.=0,81+0,22+0,22) 1,25 2,000 2,000 5,00
(lung.=0,81+0,44) 2,00 1,25 2,000 0,700 3,50
P4 *(lung.=0,22%2+0,83) 1,27 2,000 2,000 5,08
(lung.=0,44+0,83) 2,00 1,27 2,000 0,700 3,56
P5 *(lung.=0,24+0,39) 0,63 2,000 2,000 2,52
(lung.=0,39*2+0,48) 1,26 2,000 0,700 1,76
P7 *(lung.=0,81+0,44) 2,00 1,25 1,000 2,700 6,75
P8 *(lung.=0,81+0,44) 2,00 1,25 1,000 2,700 6,75
P9 *(lung.=0,81+0,44) 2,00 1,25 1,000 2,700 6,75
P11 60X30 *(lung.=0,65+0,3) 2,00 0,95 1,000 2,700 5,13
P14 *(lung.=0,2%*2+0,83) 1,23 2,000 2,000 4,92
(lung.=0,83+0,44) 2,00 1,27 2,000 0,700 3,56
P15 *(lung.=0,20%2+0,83) 1,23 2,000 2,000 4,92
(lung.=0,83+0,44) 2,00 1,27 2,000 0,700 3,56
P16 su tre lati *(lung.=0,20%2+0,83) 1,23 2,000 2,000 4,92
(lung.=0,40*2+0,83) 1,63 2,000 0,700 2,28
P17 60X30 su tre lati *(lung.=0,65%2+0,32) 1,62 3,000 2,700 13,12
P6 *(lung.=(0,845+0,42)*2) 2,53 3,000 2,700 20,49
P1 *(lung.=(0,91+0,42)*2) 2,66 6,000 2,700 43,09
P21 *(lung.=0,565+0,24+0,24) 1,05 1,000 2,350 2,47
P22 0,62 4,000 2,350 5,83
A RIPORTARE 183,50 7°928°709,74
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 183,50 7°928°709,74
0,42 4,000 2,430 4,08
0,62 4,000 2,700 6,70
P28 *(lung.=0,55+0,22) 0,77 4,000 2,000 6,16
(lung.=0,55+0,63+0,835) 2,02 4,000 0,700 5,66
P18 *(lung.=0,24+0,28+0,20+0,14) 2,00 0,86 3,000 2,700 13,93
P19 su due lati *(lung.=0,39+0,2) 0,59 2,000 2,700 3,19
SOMMANO mq 223,22 75,41 16°833,02
Travi (SbCat 19)
514/514 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
TRAVITIMPALCATO CORPO B
T28 *(larg.=0,25+0,55) 6,33 0,800 5,06
T19 *(larg.=0,40+0,55+0,55) 6,33 1,500 9,50
T30 (Trave a ginocchio scala) *(larg.=0,6+0,35+0,40) 4,98 1,350 6,72
T29 *(larg.=0,37+0,42+0,42) 1,70 1,210 2,06
T21 *(lung.=0,32+0,57+0,57) 1,46 1,300 1,90
T25 *(lung.=0,58+0,42+0,83) 1,83 6,160 11,27
T26 *(lung.=0,58+0,42+0,83) 1,83 6,160 11,27
T15 *(lung.=0,58+0,42+0,58) 1,58 6,200 9,80
T6-T4 *(larg.=0,80+0,40+0,55) 2,00 6,30 1,750 22,05
T13 *(lung.=0,55+0,55+0,80) 1,90 6,300 11,97
T24 *(lung.=0,55+0,40+0,80) 1,75 6,300 11,03
T1 *(lung.=0,55+0,40+0,80) 1,75 6,300 11,03
T11 *(lung.=0,55+0,40+0,80) 1,75 6,300 11,03
SOMMANO mq 124,69 17,30 2°157,14
515/515 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni eseguite su travi per successivo inghisaggio di ferri, per
cravattatura delle casserature in legno (Foro @10, ferro @8): ferri passanti
TRAVITIMPALCATO CORPO B
T28 8,00 0,20 10,000 16,00
T19 8,00 0,40 10,000 32,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave
T28 8,00 0,10 10,000 8,00
T19 8,00 0,10 10,000 8,00
Realizzazione di ferri passanti @8 su travi per ancoraggio casseri foro @10
T1-T4-T6-T11-T13-T15-T24-T25-T26 *(lung.=6,33/0,7) 9,00 9,04 0,400 10,000 325,44
T12 *(lung.=1,30/0,7) 1,86 0,400 10,000 7,44
T30 *(lung.=(3,20+1,70)/0,7) 7,00 0,400 10,000 28,00
T29 *(lung.=1,70/0,7) 2,43 0,400 10,000 9,72
SOMMANO m/mm 434,60 3,36 1'460,26
516/516 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Ferri @8 inghisati passanti su travi
TRAVITIMPALCATO CORPO B
T28 8,00
T19 8,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave
T28 8,00
T19 8,00
Realizzazione di ferri passanti @8 su travi per ancoraggio casseri
T1-T4-T6-T11-T13-T15-T24-T25-T26 9,00
T12 1,00
T30 1,00
T29 1,00
SOMMANO cadauno 44,00 8,89 391,16
A RIPORTARE 7°949°551,32
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°949°551,32
517/517 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ferri 8 inghisati passanti su travi
TRAVITIMPALCATO CORPO B
T28 8,00 0,30 0,395 0,95
T19 8,00 0,40 0,395 1,26
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave
T28 8,00 0,10 0,395 0,32
T19 8,00 0,10 0,396 0,32
Realizzazione di ferri passanti @8 su travi per ancoraggio casseri
T1-T4-T6-T11-T13-T15-T24-T25-T26 *(lung.=6,33/0,7)*(larg.=0,40+0, 1+
0,1) 9,00 9,04 0,600 0,395 19,28
T12 *(lung.=1,30/0,7) 1,86 0,600 0,395 0,44
T30 *(lung.=(3,20+1,70)/0,7) 7,00 0,600 0,395 1,66
T29 *(lung.=1,70/0,7) 2,43 0,600 0,395 0,58
SOMMANO kg 24,81 2,02 50,12
518/518 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
TRAVI
TRAVIITIMPALCATO CORPO B
T28 *(larg.=0,25+0,58) 6,33 0,830 5,25
T19 *(larg.=0,43+0,58+0,58) 6,33 1,590 10,06
T30 B *(lung.=0,37+0,62+0,42) 1,41 4,980 7,02
T29 *(larg.=0,37+0,42+0,42) 1,70 1,210 1,000 2,06
T21 *(lung.=0,32+0,57+0,57) 1,46 1,300 1,000 1,90
T25 *(lung.=0,58+0,42+0,83) 1,83 6,160 1,000 11,27
T26 *(lung.=0,58+0,42+0,83) 1,83 6,160 1,000 11,27
T15 *(lung.=0,58+0,42+0,58) 1,58 6,200 1,000 9,80
T6 *(larg.=0,83+0,40+0,58) 6,30 1,810 11,40
T11 *(lung.=0,83+0,46+0,58) 1,87 6,300 11,78
T13 *(lung.=0,83+0,46+0,58) 1,87 6,300 11,78
T12 *(lung.=0,40+0,14) 0,54 1,900 1,03
T1 *(lung.=0,83+0,43+0,58) 1,84 6,140 11,30
T1 soprascala *(lung.=(0,80+0,20)/2) 0,50 1,300 0,65
T11 soprascala *(lung.=(0,80+0,20)/2) 0,50 1,300 0,65
T24 *(lung.=0,58+0,43+0,83) 1,84 6,190 11,39
SOMMANO mq 118,61 44,84 5318,47
519/519 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 518 [mq 118.61] 118,61
SOMMANO mq 118,61 31,36 3'719,61
520/ 520 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 514 [mq 124.69] 124,69
SOMMANO mq 124,69 43,90 5'473,89
521/521 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
TRAVI
A RIPORTARE 7°964°113,41
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°964°113,41
TRAVIITIMPALCATO CORPO B
T28 *(larg.=0,25+0,58) 6,33 0,830 5,25
T19 *(larg.=0,43+0,58+0,58) 6,33 1,590 10,06
T30 B *(lung.=0,37+0,62+0,42) 1,41 4,980 7,02
T29 *(larg.=0,37+0,40+0,42) 1,70 1,190 2,02
T21 *(lung.=0,30+0,55+0,55) 1,40 1,300 1,82
T25 *(lung.=0,57+0,40+0,82) 1,79 6,160 11,03
T26 *(lung.=0,57+0,40+0,82) 1,79 6,160 11,03
T15 *(lung.=0,55+0,40+0,55) 1,50 6,200 9,30
T6 *(lung.=0,57+0,40+0,82) 1,79 6,300 11,28
T4 *(lung.=0,57+0,40+0,82) 1,79 6,300 11,28
T11 *(lung.=0,57+0,40+0,57) 1,54 6,130 9,44
T11 soprascala *(lung.=(0,80+0,20)/2) 0,50 1,300 0,65
T13 *(lung.=0,57+0,40+0,57) 1,54 6,160 9,49
T12 *(lung.=0,38+0,12) 0,50 1,900 0,95
T1 *(lung.=0,82+0,40+0,57) 1,79 6,220 11,13
T1 soprascala *(lung.=(0,8+0,2)/2) 0,50 1,300 0,65
T24 *(lung.=0,82+0,40+0,57) 1,79 6,190 11,08
SOMMANO mq 123,48 193,72 23'920,55
522 /522 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Incremento spessore delle travi fino a 3 cm
Vedi voce n° 521 [mq 123.48] 1,00 123,48
T30 B *(lung.=0,37+0,62+0,42) 1,41 4,980 7,02
T29 *(larg.=0,37+0,42+0,42) 1,70 1,210 1,000 2,06
T21 *(lung.=0,32+0,57+0,57) 1,46 1,300 1,000 1,90
T25 *(lung.=0,58+0,42+0,83) 1,83 6,160 1,000 11,27
T26 *(lung.=0,58+0,42+0,83) 1,83 6,160 1,000 11,27
T15 *(lung.=0,58+0,42+0,58) 1,58 6,200 1,000 9,80
T6 *(lung.=0,58+0,42+0,83) 1,83 6,300 1,000 11,53
T4 *(lung.=0,58+0,42+0,83) 1,83 6,300 1,000 11,53
T11 soprascala *(lung.=(0,82+0,22)/2) 0,52 1,000 1,300 0,68
T1 soprascala *(lung.=(0,82+0,22)/2) 0,52 1,000 1,300 0,68
T11 *(lung.=0,57+0,45+0,58) 1,60 1,000 6,130 9,81
T13 *(lung.=0,58+0,455+0,575) 1,61 1,000 6,160 9,92
T12 *(lung.=0,40+0,14) 0,54 1,000 1,900 1,03
T1 *(lung.=0,825+0,42+0,58) 1,83 1,000 6,220 11,38
T24 *(lung.=0,575+0,42+0,82) 1,82 1,000 6,190 11,27
SOMMANO mq 234,63 75,41 17°693,45
Nodi (SbCat 20)
523 /523 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
NODI
P5 *(H/peso=(,80+,55)/2) 2,00 0,39 0,675 0,53
P19 (solo su un lato interno) 0,39 0,550 0,21
P18 ( solo su lato interno) 2,00 0,32 0,550 0,35
P9 2,00 0,70 0,550 0,77
P4 *(H/peso=(,8+,55)/2) 2,00 0,70 0,675 0,95
N1 0,91 0,800 0,73
0,91 0,550 0,50
N2 0,91 0,800 0,73
0,91 0,550 0,50
N3 0,73 0,800 0,58
0,81 0,550 0,45
No6 2,00 0,85 0,550 0,94
N7 2,00 0,79 0,550 0,87
N8 2,00 0,79 0,550 0,87
N11 *(lung.=0,79*2) 1,58 0,550 0,87
N12 *(lung.=0,79*2) 1,58 0,550 0,87
N14 0,83 0,800 0,66
A RIPORTARE 11,38 8°0057727,41
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,38 8°005'727,41
0,83 0,550 0,46
N15 0,83 0,800 0,66
0,83 0,550 0,46
N16 0,83 0,550 0,46
N17 *(lung.=0,75-0,40) 2,00 0,35 0,550 0,39
N21 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,81 0,675 1,09
N22 0,50 0,550 0,28
N28 0,87 0,550 0,48
SOMMANO mq 15,66 17,30 270,92
524 /524 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
NODI
P5 *(H/peso=(,80+,55)/2) 2,00 0,39 0,675 0,53
P19 (solo su un lato interno) 0,39 0,550 0,21
P18 ( solo su lato interno) 2,00 0,32 0,550 0,35
P9 2,00 0,72 0,550 0,79
P4 *(H/peso=(,8+,55)/2) 2,00 0,74 0,675 1,00
N1 0,91 0,800 0,73
0,91 0,550 0,50
N2 0,91 0,800 0,73
0,91 0,550 0,50
N3 0,81 0,800 0,65
0,81 0,550 0,45
No6 2,00 0,85 0,550 0,94
N7 2,00 0,79 0,550 0,87
N8 2,00 0,79 0,550 0,87
N11 *(lung.=0,79*2) 1,58 0,550 0,87
N12 *(lung.=0,79*2) 1,58 0,550 0,87
N14 0,83 0,800 0,66
0,83 0,550 0,46
NI15 0,83 0,800 0,66
0,83 0,550 0,46
N16 0,83 0,550 0,46
N17 *(lung.=0,75-0,40) 2,00 0,35 0,550 0,39
N21 *(H/peso=(0,80+0,55)/2) 2,00 0,81 0,675 1,09
N22 0,50 0,550 0,28
N28 0,87 0,550 0,48
Parziale mq 15,80
SOMMANO mq 15,80 44,84 708,47
525/ 525 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 524 [mq 15.80] 15,80
SOMMANO mq 15,80 31,36 495,49
526/ 526 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 523 [mq 15.66] 15,66
SOMMANO mq 15,66 43,90 687,47
5271527 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
NODI
A RIPORTARE 8°007°889,76
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'007'889,76
PS5 *(H/peso=(,80+,55)/2) 2,00 0,39 0,675 0,53
P19 (solo su un lato interno) 0,39 0,550 0,21
P18 ( solo su lato interno) 2,00 0,32 0,550 0,35
P9 2,00 0,72 0,550 0,79
P4 *(H/peso=(,8+,55)/2) 2,00 0,74 0,675 1,00
N2 0,91 0,800 0,73
0,91 0,550 0,50
N3 0,81 0,800 0,65
0,81 0,550 0,45
N7 2,00 0,79 0,550 0,87
N8 2,00 0,79 0,550 0,87
N11 *(lung.=0,79*2) 1,58 0,550 0,87
N12 *(lung.=0,79*2) 1,58 0,550 0,87
N14 0,83 0,800 0,66
0,83 0,550 0,46
N15 0,83 0,800 0,66
0,83 0,550 0,46
N16 0,83 0,550 0,46
N17 *(lung.=0,75-0,40) 2,00 0,35 0,550 0,39
N6 *(lung.=0,79*2) 1,58 0,550 0,87
N1 0,79 0,550 0,43
0,79 0,800 0,63
N22 0,52 0,550 0,29
N28 0,44 0,550 0,24
0,75 0,800 0,60
Parziale mq 14,84
SOMMANO mq 14,84 193,72 2'874,80
528 /528 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
NODI
P5 *(H/peso=(,80+,55)/2) 2,00 0,39 2,000 0,675 1,05
P19 (solo su un lato interno) 0,39 2,000 0,550 0,43
P18 ( solo su lato interno) 2,00 0,32 2,000 0,550 0,70
P4 *(H/peso=(,8+,55)/2) 2,00 0,74 2,000 0,675 2,00
N2 0,91 6,000 0,800 4,37
0,91 6,000 0,550 3,00
N3 0,81 2,000 0,800 1,30
0,81 2,000 0,550 0,89
N6 2,00 0,85 4,000 0,550 3,74
N7 2,00 0,79 1,000 0,550 0,87
N8 2,00 0,79 1,000 0,550 0,87
N11 *(lung.=0,79*2) 1,58 1,000 0,550 0,87
N12 *(lung.=0,79*2) 1,58 1,000 0,550 0,87
N14 0,83 3,000 0,800 1,99
0,83 3,000 0,550 1,37
N15 0,83 3,000 0,800 1,99
0,83 3,000 0,550 1,37
Nl16 0,83 3,000 0,550 1,37
N17 *(lung.=0,75-0,40) 2,00 0,35 4,000 0,550 1,54
N6 *(lung.=0,845*2) 1,69 3,000 0,550 2,79
N1 0,91 6,000 0,550 3,00
0,91 6,000 0,800 4,37
N22 0,62 4,000 0,550 1,36
N28 0,84 4,000 0,800 2,69
0,55 4,000 0,550 1,21
SOMMANO mq 46,01 75,41 3°469,61
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
529 /529 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
A RIPORTARE 8°014°234,17
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8°014234,17
P2023 compresi oneri ¢ magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
MURATURE IN MATTONI FORATI A RIDOSSO DI STRUTTURE
OGGETTO D'INTERVENTO - I Impalcato
Muratura in forati sotto Trave a ginocchio (T30) scala 3,40 1,200 4,08
Parete P13-P9 1,35 2,700 3,65
Parete P4-P9 0,50 2,700 1,35
Parete P4-P9 0,70 2,700 1,89
Parete P9 1,00 2,700 2,70
Vano scala
P18sx 0,80 1,000 0,30
P17dx 0,80 1,000 0,80
Piano seminterrato
P12 1,10 2,700 2,97
1,34 2,700 3,62
P16 0,80 0,800 0,64
Divisorio P7-P8 6,30 2,700 17,01
Divisorio P2-P7 2,95 3,200 9,44
P1 1,00 3,200 3,20
P6 2,00 1,00 3,200 6,40
P14 1,00 3,200 3,20
SOMMANO mq 61,75 58,38 3'604,97
530/ 530 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
NP18V_LLP |dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
P2023 pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):
P1 doppia muratura bologna 2,00 1,00 0,120 3,200 0,77
P6 doppia muratura bologna *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,00 0,120 3,200 1,54
P14 doppia muratura bologna 2,00 1,00 0,120 3,200 0,77
SOMMANO mc 3,08 739,54 2271,78
531/531 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare 1’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
MURATURE IN MATTONI FORATI A RIDOSSO DI STRUTTURE
OGGETTO D'INTERVENTO - I Impalcato
Muratura in forati sotto Trave a ginocchio (T30) scala 3,40 2,000 1,200 8,16
Parete P13-P9 1,35 2,000 2,700 7,29
Parete P4-P9 0,50 2,000 2,700 2,70
Parete P4-P9 0,70 2,000 2,700 3,78
Parete P9 1,00 2,000 2,700 5,40
Vano scala
P18sx 0,80 2,000 1,000 1,60
P17dx 0,80 2,000 1,000 1,60
Piano seminterrato
P12 1,10 2,000 2,700 5,94
1,34 2,000 2,700 7,24
P16 0,80 2,000 0,800 1,28
Divisorio P7-P8 6,30 2,000 2,700 34,02
Divisorio P2-P7 2,95 2,000 3,200 18,38
P1 doppia muratura bologna 2,00 1,00 3,200 6,40
P6 doppia muratura bologna *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,00 3,200 12,80
P14 doppia muratura bologna 2,00 1,00 3,200 6,40
SOMMANO mq 123,49 25,58 37158,87
Secondo impalcato (Cat 20)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
532/532 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
NP38V_LLP |sogliec e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
A RIPORTARE 8023275,79
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'023275,79
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
DEMOLIZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO TERRA
Lato est P5-P4 3,00 0,90 0,450 1,22
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00 1,30 0,450 4,10
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00 1,32 0,450 1,19
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00 1,30 0,450 3,51
SOMMANO mq 10,02 36,02 360,92
533/533 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
NP16V_LLP |struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
P2023 interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale
DEMOLIZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO TERRA
Lato est P5-P4 3,00 0,90 0,450 0,200 0,24
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00 1,30 0,450 0,200 0,82
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00 1,32 0,450 0,200 0,24
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00 1,30 0,450 0,200 0,70
SOMMANO mc 2,00 344,02 688,04
534 /534 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA
CORPO B
Piano Terra
P5-P4 3,00 0,70 0,120 0,900 0,23
P21 0,80 0,120 0,870 0,08
P1-P2-P3 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,85 0,120 0,870 0,53
P28 0,70 0,120 0,870 0,07
P14 2,00 0,80 0,120 0,870 0,17
P15 0,80 0,120 0,870 0,08
0,90 0,120 2,050 0,22
P16sx 0,90 0,120 0,880 0,10
Pl6dx 0,90 0,120 4,150 0,45
P17sx 0,90 0,120 4,150 0,45
SOMMANO mc 2,38 315,39 750,63
535/535 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
- MURATURA IN MATTONI FORATI SU TAMPONATURA ESTERNA
LATERALE AI PILASTRI -
CORPO B
Piano Terra
P5-P4 3,00 0,70 0,900 1,89
P21 0,80 0,870 0,70
P1-P2-P3 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,85 0,870 4,44
P28 0,70 0,870 0,61
P14 2,00 0,80 0,870 1,39
P15 0,80 0,870 0,70
0,90 2,050 1,85
Pl6sx 0,90 0,880 0,79
Pl6dx 0,90 4,150 3,74
P17sx 0,90 4,150 3,74
Parziale mq 19,85
- DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE, SOTTOSTANTI A
TRAVI OGGETTO D'INTERVENTO -
PIANO TERRA tramezzature interne
A RIPORTARE 19,85 8°025°075,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,85 8'025°075,38
6,30 2,700 17,01
P22-P6 6,32 2,700 17,06
P6-P7 6,32 2,700 17,06
P7-P8 6,32 2,700 17,06
P8-P9 6,32 2,700 17,06
P22 0,80 3,200 2,56
P6 0,80 3,200 2,56
A ridosso di trave t13 1,00 1,000 1,00
A ridosso di bagni 2,34 3,200 7,49
Demolizione parete dei bagni *(lung.=1,93+1,46) 3,00 3,39 2,500 25,43
Parziale mq 124,29
SOMMANO mq 144,14 10,60 1'527,88
536 /539 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
Demolizione di tramezzature su corpo B
T28 6,35 0,800 5,08
P19 0,80 2,700 2,16
P18 DX 0,80 2,700 2,16
T17 2,90 2,700 7,83
Vano scala
P18sx 0,80 1,000 0,80
P17dx 0,80 1,000 0,80
SOMMANO mq 18,83 10,60 199,60
537/540 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
T19 9,00 80,00 0,270 194,40
11 IMPALCATO B
TRAVIE PILASTRI
T24-25-26-11-13-15-17-1 29,00 80,000 0,330 765,60
P28-14-15-16-22-6-7-8-21-1-2-3 16,00 80,000 0,330 422,40
SOMMANO m/mm 1'382,40 3,36 4'644,86
Pilastri (SbCat 18)
538 /541 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni @10 per barre @8 spessore casseri sui quattro lati del pilastro;
16 prefori da 10 cm per pilastro
PILASTRI
P4 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
P9 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 10,000 19,20
SOMMANO m/mm 38,40 3,36 129,02
539 /542 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni ed innesto di ferri su Pilastri come voce precedente
P4 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
P9 *(par.ug.=4*4) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 32,00 8,89 284,48
540/ 543 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A RIPORTARE 8°031'861,22
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8031'861,22
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri 65 cm x 40 cm *(lung.=0,65+0,4+0,65+0,4) 15,00 2,10 2,700 85,05
Pilastri 30 cm x 60 cm *(lung.=0,3+0,6+0,3+0,6) 2,00 1,80 2,700 9,72
Pilastri 30 cm x 40 cm *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,00 1,40 2,700 3,78
SOMMANO mq 98,55 17,30 1'704,92
541/ 544 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,48+0,65+0,48+0,65) 6,00 2,26 2,700 36,61
Tipo 2 *(lung.=0,5+0,65+0,5+0,65) 2,00 2,30 2,700 12,42
Tipo 3 *(lung.=0,44+0,65+0,44+0,65) 2,00 2,18 2,700 11,77
(lung.=0,3+0,64+0,3) 1,00 1,24 2,700 3,35
Tipo 4 *(lung.=0,32+0,4+0,32) 1,00 1,04 2,700 2,81
Tipo 5 *(lung.=0,46+0,65+0,46+0,65) 3,00 2,22 2,700 17,98
Tipo 6 *(lung.=0,43+0,65+0,43) 1,00 1,51 2,700 4,08
Tipo 7 *(lung.=0,42+0,6+0,42+0,6) 1,00 2,04 2,700 5,51
Tipo 8 *(lung.=0,44+0,65+0,44) 1,00 1,53 2,700 4,13
SOMMANO mq 98,66 193,72 19°112,42
542/ 545 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pill.
Tipo 1 *(lung.=0,48+0,65+0,48+0,65) 6,00 2,26 2,700 2,000 73,22
Tipo 2 *(lung.=0,5+0,65+0,5+0,65) 2,00 2,30 2,700 3,000 37,26
Tipo 5 *(lung.=0,46+0,65+0,46+0,65) 3,00 2,22 2,700 1,000 17,98
Tipo 6 *(lung.=0,43+0,65+0,43) 1,00 1,51 2,700 1,000 4,08
Tipo 7 *(lung.=0,42+0,6+0,42+0,6) 1,00 2,04 2,700 4,000 22,03
Tipo 8 *(lung.=0,44+0,65+0,44) 1,00 1,53 2,700 2,000 8,26
SOMMANO mgq 162,83 75,41 127279,01
543 /546 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=0,48+0,65+0,48+0,65) 6,00 2,26 2,700 36,61
Tipo 2 *(lung.=0,5+0,65+0,5+0,65) 2,00 2,30 2,700 12,42
Tipo 3 *(lung.=0,44+0,65+0,44+0,65) 2,00 2,18 2,700 11,77
(lung.=0,3+0,64+0,3) 1,00 1,24 2,700 3,35
Tipo 4 *(lung.=0,32+0,4+0,32) 1,00 1,04 2,700 2,81
Tipo 5 *(lung.=0,46+0,65+0,46+0,65) 3,00 2,22 2,700 17,98
Tipo 6 *(lung.=0,43+0,65+0,43) 1,00 1,51 2,700 4,08
Tipo 7 *(lung.=0,42+0,6+0,42+0,6) 1,00 2,04 2,700 5,51
Tipo 8 *(lung.=0,44+0,65+0,44) 1,00 1,53 2,700 4,13
SOMMANO mq 98,66 44,84 4'423,91
544 /547 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 546 [mq 98.66] 98,66
SOMMANO mq 98,66 31,36 3093,98
545/ 548 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
A RIPORTARE 8°072°475,46
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'072°475,46
Vedi voce n° 543 [mq 98.55] 98,55
SOMMANO mq 98,55 43,90 4'326,35
546 / 549 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mma 12 mm
Posa in opera di rete elettrosaldata per armatura dei pilastri @6 10x10 peso
4.49 Kg/mq
P4 *(H/peso=((3,80+3,25)/2)*2) 2,00 0,73 7,050 10,29
SOMMANO kg 10,29 3,49 3591
5477559 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
P17 diametro 14 4,00 3,25 1,208 15,70
P8 diametro 14 4,00 3,25 1,208 15,70
P7 diametro 14 4,00 3,25 1,208 15,70
P17 diametro 8 18,00 1,20 0,395 8,53
P8 diametro 8 *(lung.=2*1,34) 18,00 2,68 0,395 19,05
P7 diametro 8 *(lung.=2*1,34) 18,00 2,68 0,395 19,05
Realizzazione di armatura di supporto per acciaio e casseri, n°6 per ogni
faccia del pilastro ferri @8
P18 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P17 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P16 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P7 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P8 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P14 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P15 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P3 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P2 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P22 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
P1 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 0,395 1,90
SOMMANO kg 114,63 2,02 231,55
548 /560 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 |armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino
da4 mma 12 mm
Rete @6 10x10
P14 R.E. filo 6 *(par.ug.=0,80+0,50+0,50) 1,80 3,25 4,440 25,97
0,80 3,50 4,440 12,43
P15 R.E. filo 6 *(par.ug.=0,80+0,50+0,50) 1,80 3,25 4,440 25,97
0,80 3,50 4,440 12,43
P3 R.E. filo 6 10x10 *(lung.=0,74+0,44) 2,00 1,18 2,700 4,440 28,29
P6 R.E. filo 6 10x10 *(lung.=0,74+0,44) 2,00 1,18 2,700 4,440 28,29
P2 R.E. filo 6 10x10 *(lung.=0,74+0,44) 2,00 1,18 2,700 4,440 28,29
P22 R.E. filo 6 10x10 *(lung.=0,74+0,44)*(larg.=2,700+1) 2,00 1,18 3,700 4,440 38,77
SOMMANO kg 200,44 3,49 699,54
Travi (SbCat 19)
549 /550 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni eseguite su travi per successivo inghisaggio di ferri, per
cravattatura delle casserature in legno (Foro @10, ferro @8): ferri passanti a
perdere
Passo ferri 0.70 m per tutte le travi oggetto d'intervento del II Impalcato tot
n°9 fori per trave T28-T19 *(lung.=9,00*0,4) 2,00 3,60 10,000 72,00
A RIPORTARE 72,00 8°077°768,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72,00 8077°768,81
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave 8 prefori da
10 cm per trave T28-T19 *(lung.=8,00%0,1) 2,00 0,80 10,000 16,00
SOMMANO m/mm 88,00 3,36 295,68
550/ 551 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
INGHISAGGI
Passo ferri 0.70 m per tutte le travi oggetto d'intervento del II Impalcato tot
n°9 fori per trave T28-T19 2,00 9,00 18,00
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave 8 prefori da
10 cm per trave T28-T19 2,00 8,00 16,00
SOMMANO cadauno 34,00 8,89 302,26
551/552 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 5,00 6,35 1,500 47,63
(larg.=0,25+0,4+0,25) 2,11 0,900 1,90
Tipo 2 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 5,00 6,35 1,500 47,63
(larg.=0,25+,4+0,25) 4,00 0,900 3,60
(lung.=2,64+2,4+3,21%2+3,15%2)*(larg.=0,35+0,6+0,6) 17,76 1,550 27,53
Tipo 3 *(larg.=0,35+0,6) 3,27 0,950 3,11
SOMMANO mq 131,40 17,30 27273,22
552 /553 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,46+0,55) 5,00 6,35 1,560 49,53
(larg.=0,25+0,46+0,25) 2,11 0,960 2,03
Tipo 2 *(larg.=0,55+0,44+0,55) 5,00 6,35 1,540 48,90
(larg.=0,25+0,44+0,25) 4,00 0,940 3,76
(lung.=2,64+2,4+3,21*2+3,15*2)*(larg.=0,39+0,6+0,6) 17,76 1,590 28,24
Tipo 3 *(larg.=0,39+0,6) 3,27 0,990 3,24
SOMMANO mq 135,70 193,72 26287,80
553 /554 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,46+0,55) 5,00 6,35 1,560 1,000 49,53
(larg.=0,25+0,46+0,25) 2,11 0,960 1,000 2,03
Tipo 3 *(larg.=0,39+0,6) 3,27 0,990 2,000 6,47
SOMMANO mq 58,03 75,41 4'376,04
554 /555 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 5,00 6,35 1,500 47,63
(larg.=0,25+0,4+0,25) 2,11 0,900 1,90
Tipo 2 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 5,00 6,35 1,500 47,63
(larg.=0,25+,4+0,25) 4,00 0,900 3,60
(lung.=2,64+2,4+3,21*2+3,15*2)*(larg.=0,35+0,6+0,6) 17,76 1,550 27,53
Tipo 3 *(larg.=0,35+0,6) 3,27 0,950 3,11
SOMMANO mq 131,40 44,84 5891,98
A RIPORTARE 8117°195,79
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'117°195,79
555/556 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 555 [mq 131.40] 131,40
SOMMANO mq 131,40 31,36 4'120,70
556 /557 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 552 [mq 131.40] 131,40
SOMMANO mq 131,40 43,90 5'768,46
5577558 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ferri @8 passanti a perdere *(lung.=0,44*9) 2,00 3,96 0,395 3,13
Ferri @8 spessore per casseri *(lung.=0,12*9) 2,00 1,08 0,395 0,85
SOMMANO kg 3,98 2,02 8,04
558 /561 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ferri @8 passanti a perdere *(lung.=0,44*9) 2,00 3,96 0,395 3,13
Perforazioni eseguite su travi per successivo inghisaggio di ferri, per
cravattatura delle casserature in legno (Foro @10, ferro @8): ferri passanti a
perdere
Passo ferri 0.70 m per tutte le travi oggetto d'intervento del II Impalcato tot
n°9 fori per trave T28-T19 *(par.ug.=9*2)*(lung.=0,40+0,10+0,15) 18,00 0,65 0,395 4,62
T26 9,00 0,65 0,395 2,31
T25 9,00 0,65 0,395 2,31
T24 9,00 0,65 0,395 2,31
TI1 9,00 0,65 0,395 2,31
T13 9,00 0,65 0,395 2,31
T1S 9,00 0,65 0,395 2,31
T17 9,00 0,65 0,395 2,31
T1 9,00 0,65 0,395 2,31
Perforazioni per barre @8 spessore casseri sui due lati della trave 8 prefori da
10 cm per trave T28-T19 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,15 0,395 0,95
T26 8,00 0,15 0,395 0,47
T25 8,00 0,15 0,395 0,47
TI1 8,00 0,15 0,395 0,47
T13 8,00 0,15 0,395 0,47
T15 8,00 0,15 0,395 0,47
T17 8,00 0,15 0,395 0,47
Tl 8,00 0,15 0,395 0,47
SOMMANO kg 30,47 2,02 61,55
Nodi (SbCat 20)
559/536 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 0,65 0,800 0,52
Nodi 2 0,65 0,800 0,52
Nodi 3 0,65 0,800 0,52
Nodo 4 0,65 0,800 0,52
Nodo 5 0,35 0,800 0,28
Nodo 22 *(lung.=0,65+0,4) 1,05 0,800 0,84
Nodo 25 0,60 0,250 0,15
Nodo 27 0,65 0,800 0,52
A RIPORTARE 3,87 87127°154,54
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,87 87127°154,54
Nodo 28 0,65 0,800 0,52
Nodo 14 0,65 0,800 0,52
Nodo 15 0,65 0,800 0,52
Nodo 16 0,65 0,800 0,52
Nodo 17 0,65 0,800 0,52
Nodo 18 2,00 0,65 0,800 1,04
Nodo 20 0,30 0,800 0,24
Nodo 26 0,35 0,600 0,21
SOMMANO mq 7,96 17,30 137,71
560/ 537 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 0,65 0,800 0,52
Nodi 2 0,65 0,800 0,52
Nodi 3 0,65 0,800 0,52
Nodo 4 0,65 0,800 0,52
Nodo 5 0,35 0,800 0,28
Nodo 22 *(lung.=0,65+0,4) 1,05 0,800 0,84
Nodo 25 0,60 0,250 0,15
Nodo 27 0,65 0,800 0,52
Nodo 28 0,65 0,800 0,52
Nodo 14 0,65 0,800 0,52
Nodo 15 0,65 0,800 0,52
Nodo 16 0,65 0,800 0,52
Nodo 17 0,65 0,800 0,52
Nodo 18 2,00 0,65 0,800 1,04
Nodo 19 0,35 0,800 0,28
Nodo 20 0,30 0,800 0,24
Nodo 26 0,35 0,600 0,21
SOMMANO mq 8,24 193,72 1'596,25
561/538 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Nodi 1 0,65 0,800 2,000 1,04
Nodi 2 0,65 0,800 3,000 1,56
Nodi 3 0,65 0,800 3,000 1,56
Nodo 4 0,65 0,800 3,000 1,56
Nodo 22 *(lung.=0,65+0,4) 1,05 0,800 6,000 5,04
Nodo 25 0,60 0,250 6,000 0,90
Nodo 28 0,65 0,800 2,000 1,04
Nodo 14 0,65 0,800 3,000 1,56
Nodo 15 0,65 0,800 3,000 1,56
Nodo 16 0,65 0,800 2,000 1,04
Nodo 17 0,65 0,800 5,000 2,60
Nodo 18 0,65 0,800 1,000 0,52
Nodo 26 0,35 0,600 4,000 0,84
SOMMANO mq 20,82 75,41 1'570,04
Antisfondellamento (SbCat 21)
562 /562 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
463,00
SOMMANO mq 463,00 4,24 1'963,12
563 /563 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
A RIPORTARE 8'132°421,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

87132°421,66

564 /564
N.P. 07 -STR

565 /565
N.P. 05

566/ 566
N.P. 06

567/567
NP18V_LLP
P2023

568 / 568
NP09V_LLP
P2023

tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato

SOMMANO mq

ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura e posa in opera del sistema di
presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.

1 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

SOMMANO mq

Antiribaltamento (SbCat 22)

CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.

Prospetto lato est - ovest parete u parapetti alti retro scuola II impalcato B,
(1 parete che porta 69 connessioni)

SOMMANO cadauno

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.

1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.

Prospetto ovest / parapetti alti I impalcato B

SOMMANO mq

Interventi di ricostruzione (SbCat 24)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):

TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA

CORPO B

Piano Terra

P5-P4

P21

P1-P2-P3 *(par.ug.=3*2)

P28

P14

P15

Pl6sx
Pl6dx
P17sx

SOMMANO mc

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO FERRI DI COLLEGAMENTO CORDOLI IN C.A.
DEMOLITI

3,00
6,00

2,00

6,30

0,70
0,80
0,85
0,70
0,80
0,80
0,90
0,90
0,90
0,90

2,050

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

0,900
0,870
0,870
0,870
0,870
0,870
2,050
0,880
4,150
4,150

30,00

30,00

463,00

463,00

69,00

69,00

12,92

12,92

0,23
0,08
0,53
0,07
0,17
0,08
0,22
0,10
0,45
0,45

2,38

8,48

112,90

33,32

76,65

739,54

254,40

52'272,70

27299,08

990,32

1'760,11

A RIPORTARE

871897998,27
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 81897998,27
Lato est P5-P4 3,00 0,30 0,300 0,27
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00 0,30 0,300 0,63
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00 0,30 0,300 0,18
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00 0,30 0,300 0,54
SOMMANO mq 1,62 33,48 54,24
569 /569 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NPI10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura per cordoli in c.a. su pilastri per collegamenti di armatura sp.
medio 2 cm
Vedi voce n° 568 [mq 1.62] 2,00 3,24
SOMMANO mqgxcm 3,24 48,47 157,04
570/570 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per ’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
- MURATURA IN MATTONI FORATI SU TAMPONATURA ESTERNA
LATERALE AI PILASTRI -
CORPO B
Piano Terra
P5-P4 3,00 0,70 0,900 1,89
P21 0,80 0,870 0,70
P1-P2-P3 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,85 0,870 4,44
P28 0,70 0,870 0,61
P14 2,00 0,80 0,870 1,39
P15 0,80 0,870 0,70
0,90 2,050 1,85
Pl6sx 0,90 0,880 0,79
Pl6dx 0,90 4,150 3,74
P17sx 0,90 4,150 3,74
Parziale mq 19,85
T28 6,35 0,800 5,08
P19 0,80 2,700 2,16
P18 DX 0,80 2,700 2,16
T17 2,90 2,700 7,83
Vano scala
P18sx 0,80 1,000 0,80
P17dx 0,80 1,000 0,80
Parziale mq 18,83
SOMMANO mq 38,68 58,38 2258,14
571/571 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare 1’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
Realizzazione di intonaci interni ed esterni su murature in laterizio
CORPO B
Piano Terra
P5-P4 3,00 0,70 2,000 0,900 3,78
P21 0,80 2,000 0,870 1,39
P1-P2-P3 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,85 2,000 0,870 8,87
P28 0,70 2,000 0,870 1,22
P14 2,00 0,80 2,000 0,870 2,78
P15 0,80 2,000 0,870 1,39
0,90 2,000 2,050 3,69
Pl6sx 0,90 2,000 0,880 1,58
Pl6dx 0,90 2,000 4,150 7,47
P17sx 0,90 2,000 4,150 7,47
Vedi voce n° 570 [mq 38.68] 2,00 77,36
A RIPORTARE 117,00 8192°467,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,00 8192°467,69
SOMMANO mq 117,00 25,58 2'992,86
572 /572 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
NP19V_LLP |pareti divisorie, contropareti ¢ tamponature a secco, fornita e posta in opera,
P2023 di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.
PIANO TERRA tramezzature interne
6,30 2,700 17,01
P22-P6 6,32 2,700 17,06
P6-P7 6,32 2,700 17,06
P7-P8 6,32 2,700 17,06
P8-P9 6,32 2,700 17,06
P22 0,80 3,200 2,56
P6 0,80 3,200 2,56
A ridosso di trave t13 1,00 1,000 1,00
A ridosso di bagni 2,34 3,200 7,49
Demolizione parete dei bagni *(lung.=1,93+1,46) 3,00 3,39 3,200 32,54
Parziale mq 131,40
SOMMANO mq 131,40 81,05 10649,97
573 /573 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Isolamento pareti in cartongesso
Vedi voce n° 572 [mq 131.40] 131,40
SOMMANO mq 131,40 16,54 2°173,36
574 /574 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in piu
Isolamento pareti in cartongesso spessore totale 9/10 cm
Vedi voce n° 572 [mq 131.40] 7,00 919,80
SOMMANO mgq 919,80 2,92 2'685,82
57517575 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
NP20V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
Lastra su i due lati della parete
Vedi voce n° 572 [mq 131.40] 2,00 262,80
SOMMANO mq 262,80 15,76 4°141,73
576 /576 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Vedi voce n° 575 [mq 262.80] 262,80
SOMMANO mq 262,80 22,32 5'865,70
5771577 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
PERFORAZIONI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
Lato est P5-P4 *(lung.=4*0,1) 3,00 0,40 10,000 12,00
Lato Est P3-P2-P1-P21dx *(lung.=4*0,1) 7,00 0,40 10,000 28,00
A RIPORTARE 40,00 8220'977,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 8220'977,13
Lato ovest P18-P17 lato scala *(lung.=4*0,1) 2,00 0,40 10,000 8,00
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx *(lung.=0,1*4) 6,00 0,40 10,000 24,00
SOMMANO m/mm 72,00 3,36 241,92
578 /578 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
INGHISAGGI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
Lato est P5-P4 3,00
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00
SOMMANO cadauno 18,00 8,89 160,02
579 /579 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ripresa dei ferri per cordoli in c.a. su parapetti n° 4 ferri @8 per cordolo
inghisati in foro @10 da 10 cm
PIANO TERRA
Lato est P5-P4 *(lung.=4*0,50) 3,00 2,00 0,395 2,37
Lato Est P3-P2-P1-P21dx *(lung.=4*0,50) 7,00 2,00 0,395 5,53
Lato ovest P18-P17 lato scala *(lung.=4*0,5) 2,00 2,00 0,395 1,58
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx *(lung.=4*0,5) 6,00 2,00 0,395 4,74
SOMMANO kg 14,22 2,02 28,72
580 /580 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Ripresa dei cordoli casseri su lato esterno ed interno con ripresa del getto
PIANO TERRA
Lato est P5-P4 *(lung.=2*1,3) 3,00 2,60 0,150 1,17
Lato Est P3-P2-P1-P21dx *(lung.=2*1,3) 7,00 2,60 0,150 2,73
Lato ovest P18-P17 lato scala *(lung.=2*1,3) 2,00 2,60 0,150 0,78
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx *(lung.=2*1,3) 6,00 2,60 0,150 2,34
SOMMANO mq 7,02 44,84 314,78
581/ 581 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
A06.01.002.0 interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.01.a garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -
Rck 30 N/mmgq
PIANO TERRA
Lato est P5-P4 3,00 0,90 0,450 0,200 0,24
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00 1,30 0,450 0,200 0,82
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00 1,32 0,450 0,200 0,24
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00 1,30 0,450 0,200 0,70
SOMMANO mc 2,00 210,70 421,40
582 /582 RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
NP39V pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre
di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.
euro (quarantasei/34)
Vedi voce n° 532 [mq 10.02] 10,02
SOMMANO mq 10,02 46,34 464,33
Terzo impalcato (Cat 21)
A RIPORTARE 8222°608,30

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 163

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8222°608,30
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
583 /583 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
NP38V_LLP |soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
DEMOLIZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO PRIMO
Lato est P5-P4 3,00 0,90 0,450 1,22
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00 1,30 0,450 4,10
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00 1,32 0,450 1,19
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00 1,30 0,450 3,51
SOMMANO mq 10,02 36,02 360,92
584 /584 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
NP16V_LLP |struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
P2023 interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale
DEMOLIZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO PRIMO
Lato est P5-P4 3,00 0,90 0,450 0,200 0,24
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00 1,30 0,450 0,200 0,82
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00 1,32 0,450 0,200 0,24
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00 1,30 0,450 0,200 0,70
SOMMANO mc 2,00 344,02 688,04
585/ 585 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con l’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA
CORPO B
Piano primo
Tamponature Esterne
Lato Ovest
P27dx 0,80 0,120 0,790 0,08
P28 2,00 0,80 0,120 0,790 0,15
P14-P15sx 3,00 0,80 0,120 0,790 0,23
P15dx-P16-P17sx 3,00 0,80 0,120 2,050 0,59
Lato est
P21dx-Plsx 2,00 0,80 0,120 0,790 0,15
P1dx-P2-P3sx 3,00 0,80 0,120 2,040 0,59
P3dx-P4 3,00 0,80 0,120 0,790 0,23
P5-P4 3,00 0,90 0,120 1,000 0,32
Vano scala
P18sx 0,80 0,120 1,000 0,10
P17dx 0,80 0,120 1,000 0,10
SOMMANO mc 2,54 315,39 801,09
586 /586 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
TAMPONATURA ESTERNA MATTONI FORATI
CORPO B
Piano Primo
Tamponature Esterne
Lato Ovest
P27dx 0,80 0,120 0,790 0,08
P28 2,00 0,80 0,120 0,790 0,15
P14-P15sx 3,00 0,80 0,120 0,790 0,23
P15dx-P16-P17sx 3,00 0,80 0,120 2,050 0,59
Lato est
P21dx-Plsx 2,00 0,80 0,120 0,790 0,15
A RIPORTARE 1,20 8224°458,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,20 8224°458,35
P1dx-P2-P3sx 3,00 0,80 0,120 2,040 0,59
P3dx-P4 3,00 0,80 0,120 0,790 0,23
P5-P4 3,00 0,90 0,120 1,000 0,32
Vano scala
P18sx 0,80 0,120 1,000 0,10
P17dx 0,80 0,120 1,000 0,10
SOMMANO mq 2,54 10,60 26,92
587 /587 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
MURATURE IN MATTONI FORATI INTERNE
Tramezzature interne
P27 0,75 3,200 2,40
P6sx 1,34 3,200 4,29
P6dx 0,70 2,700 1,89
P7 1,53 2,700 4,13
0,96 3,200 3,07
P8 *(lung.=1,86+0,65) 2,51 2,700 6,78
0,85 3,200 2,72
SOMMANO mq 25,28 10,60 267,97
Pilastri (SbCat 18)
588 /588 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri 65 cm x 40 cm *(lung.=0,65+0,4+0,65+0,4) 16,00 2,10 3,200 107,52
Pilastri 35 cm x 40 cm *(lung.=0,35+0,4+0,35+0,4) 1,00 1,50 3,200 4,80
Pilastri 30 cm x 40 cm *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,00 1,40 3,200 4,48
Pilastri 30 cm x 60 cm *(lung.=0,3*2+0,6*2) 1,00 1,80 3,200 5,76
SOMMANO mq 122,56 17,30 2'120,29
589 /589 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 14,00 2,10 3,200 94,08
Tipo 2 1,00 1,80 3,200 5,76
Tipo 3 2,00 2,10 3,200 13,44
Tipo 4 *(lung.=0,3+0,4+0,3) 1,00 1,00 3,200 3,20
Tipo 5 *(lung.=0,35+0,4+0,35) 1,00 1,10 3,200 3,52
SOMMANO mq 120,00 193,72 23246,40
590/ 590 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
Tipo 3 2,00 2,10 3,200 6,000 80,64
Tipo 2 1,00 1,80 3,200 3,000 17,28
SOMMANO mq 97,92 75,41 7384,15
591/ 591 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
A RIPORTARE 8257°504,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8257°504,08
Tipo 2 *(par.ug.=1*4) 4,00 3,50 1,208 16,91
Tipo 3 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,50 1,208 33,82
Staffe diametro 8 mm
Tipo 2 *(par.ug.=1%¥22) 22,00 2,32 0,395 20,16
Tipo 3 *(par.ug.=2*22) 44,00 2,80 0,395 48,66
SOMMANO kg 119,55 2,02 241,49
592 /592 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 14,00 2,10 3,200 94,08
Tipo 2 1,00 1,80 3,200 5,76
Tipo 3 2,00 2,10 3,200 13,44
Tipo 4 *(lung.=0,3+0,4+0,3) 1,00 1,00 3,200 3,20
Tipo 5 *(lung.=0,35+0,4+0,35) 1,00 1,10 3,200 3,52
SOMMANO mq 120,00 44,84 5°380,80
593 /593 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 592 [mq 120.00] 120,00
SOMMANO mq 120,00 31,36 3'763,20
594 /594 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 588 [mq 122.56] 122,56
SOMMANO mq 122,56 43,90 5'380,38
595/ 595 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni per pilastri fori @10
6 fori per 21 pilastri per ogni faccia *(par.ug.=21*4*6) 504,00 0,15 10,000 756,00
SOMMANO m/mm 756,00 3,36 2'540,16
596 /596 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni per barre 504,00
SOMMANO cadauno 504,00 8,89 4'480,56
Travi (SbCat 19)
597/597 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 5,00 6,35 1,500 47,63
(larg.=0,25+0,4+0,25) 4,10 0,900 3,69
Tipo 2 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 4,00 6,35 1,500 38,10
(larg.=0,25+0,4+0,25) 2,11 0,900 1,90
(larg.=0,35+0,35+0,35) 2,00 3,15 1,050 6,62
(larg.=0,35+0,35+0,35) 3,21 1,050 3,37
Tipo 3 *(larg.=0,2+0,65+0,2) 2,94 1,050 3,09
Tipo 4 *(larg.=0,2+0,65) 2,94 0,850 2,50
Tipo 5 *(larg.=0,35+0,35+0,35) 3,21 1,050 3,37
A RIPORTARE 110,27 8279°290,67
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110,27 8279290,67
(larg.=0,35+0,35) 3,22 0,700 2,25
SOMMANO mq 112,52 17,30 1'946,60
598 /598 Demolizione intradosso solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento,
N.P. 04 -STR |sottofondo e caldana , compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in
discesa dei materiali, il ... '"Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
Tipo 3 2,00 2,95 0,500 2,95
Tipo 4 2,95 0,500 1,48
SOMMANO mq 4,43 41,02 181,72
599 /599 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 5,00 6,35 1,500 47,63
(larg.=0,25+0,4+0,25) 4,10 0,900 3,69
Tipo 2 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 4,00 6,35 1,500 38,10
(larg.=0,25+0,4+0,25) 2,11 0,900 1,90
(larg.=0,35+0,35+0,35) 2,00 3,15 1,050 6,62
(larg.=0,35+0,35+0,35) 3,21 1,050 3,37
Tipo 3 *(larg.=0,2+0,65+0,2) 2,94 1,050 3,09
Tipo 4 *(larg.=0,2+0,65) 2,94 0,850 2,50
Tipo 5 *(larg.=0,35+0,35+0,35) 3,21 1,050 3,37
(larg.=0,35+0,35) 3,22 0,700 2,25
SOMMANO mq 112,52 193,72 21'797,37
600 / 600 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 5,00 6,35 1,500 1,000 47,63
(larg.=0,25+0,4+0,25) 4,10 0,900 1,000 3,69
Tipo 3 *(larg.=0,2+0,65+0,2) 2,94 1,050 2,000 6,17
Tipo 4 2,94 0,200 8,000 4,70
2,94 0,650 3,000 5,73
Tipo 5 *(larg.=0,35+0,35+0,35) 321 1,050 2,000 6,74
SOMMANO mq 74,66 75,41 5'630,11
601 /601 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
Tipo 3 *(par.ug.=1%4) 4,00 3,25 1,208 15,70
Tipo 4 *(par.ug.=1*3) 3,00 3,25 1,208 11,78
Staffe diametro 8 mm
Tipo 3 *(par.ug.=1*20) 20,00 2,30 0,395 18,17
Tipo 4 *(par.ug.=1*20) 20,00 1,80 0,395 14,22
SOMMANO kg 59,87 2,02 120,94
602 / 602 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 5,00 6,35 1,500 47,63
(larg.=0,25+0,4+0,25) 4,10 0,900 3,69
Tipo 2 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 4,00 6,35 1,500 38,10
(larg.=0,25+0,4+0,25) 2,11 0,900 1,90
(larg.=0,35+0,35+0,35) 2,00 3,15 1,050 6,62
A RIPORTARE 97,94 8308°967,41
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97,94 8'308'967,41
(larg.=0,35+0,35+0,35) 3,21 1,050 3,37
Tipo 3 *(larg.=0,2+0,65+0,2) 2,94 1,050 3,09
Tipo 4 *(larg.=0,2+0,65) 2,94 0,850 2,50
Tipo 5 *(larg.=0,35+0,35+0,35) 3,21 1,050 3,37
SOMMANO mq 110,27 44,84 494451
603 /603 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 602 [mq 110.27] 110,27
SOMMANO mq 110,27 31,36 3'458,07
604 / 604 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 597 [mq 112.52] 112,52
SOMMANO mq 112,52 43,90 4'939,63
605 / 605 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni per staffe
n°9 fori per trave oggetto d'intervento
T1-T28-T26-T25-T24 *(par.ug.=5*9) 45,00 0,40 10,000 180,00
III IMPALCATO B fori per getto planitop
20,00 50,000 0,270 270,00
3,00 80,000 0,270 64,80
7,00 55,000 0,270 103,95
P9 corpo b 2,00 80,00 0,270 43,20
N10 corpo b 1,00 80,00 0,270 21,60
N5 corpob 1,00 80,00 0,270 21,60
T28 corpo B 4,00 80,00 0,270 86,40
SOMMANO m/mm 791,55 3,36 2'659,61
606 / 606 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni per staffe
Tipo 4 45,00
SOMMANO cadauno 45,00 8,89 400,05
Nodi (SbCat 20)
607 /607 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 0,65 0,800 0,52
Nodi 2 0,65 0,800 0,52
Nodi 3 0,65 0,800 0,52
Nodo 4 0,65 0,800 0,52
Nodo 5 0,35 0,800 0,28
Nodo 21 0,65 0,800 0,52
Nodo 22 *(lung.=0,65+0,4) 1,05 0,800 0,84
Nodo 25 0,60 0,800 0,48
Nodo 20 0,30 0,800 0,24
Nodo 27 2,00 0,65 0,800 1,04
Nodo 26 0,30 0,800 0,24
Nodo 28 0,65 0,800 0,52
Nodo 14 0,65 0,800 0,52
A RIPORTARE 6,76 87325°369,28
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,76 8'325°369,28
Nodo 15 0,65 0,800 0,52
Nodo 16 0,65 0,800 0,52
Nodo 17 0,30 0,800 0,24
Nodo 18 2,00 0,65 0,800 1,04
Nodo 19 0,65 0,800 0,52
SOMMANO mq 9,60 17,30 166,08
608 / 608 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 1 0,65 0,800 0,52
Nodi 2 0,65 0,800 0,52
Nodi 3 0,65 0,800 0,52
Nodo 4 0,65 0,800 0,52
Nodo 5 0,35 0,800 0,28
Nodo 21 0,65 0,800 0,52
Nodo 22 *(lung.=0,65+0,4) 1,05 0,800 0,84
Nodo 25 0,60 0,800 0,48
Nodo 20 0,30 0,800 0,24
Nodo 27 2,00 0,65 0,800 1,04
Nodo 26 0,30 0,800 0,24
Nodo 28 0,65 0,800 0,52
Nodo 14 0,65 0,800 0,52
Nodo 15 0,65 0,800 0,52
Nodo 16 0,65 0,800 0,52
Nodo 17 0,30 0,800 0,24
Nodo 18 2,00 0,65 0,800 1,04
Nodo 19 0,65 0,800 0,52
SOMMANO mq 9,60 44,84 430,46
609 / 609 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 608 [mq 9.60] 9,60
SOMMANO mq 9,60 31,36 301,06
610/610 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 607 [mq 9.60] 9,60
SOMMANO mq 9,60 43,90 421,44
611/611 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 0,65 0,800 0,52
Nodi 2 0,65 0,800 0,52
Nodi 3 0,65 0,800 0,52
Nodo 4 0,65 0,800 0,52
Nodo 5 0,35 0,800 0,28
Nodo 21 0,65 0,800 0,52
Nodo 22 *(lung.=0,65+0,4) 1,05 0,800 0,84
Nodo 25 0,60 0,800 0,48
Nodo 20 0,30 0,800 0,24
Nodo 27 2,00 0,65 0,800 1,04
Nodo 26 0,30 0,800 0,24
Nodo 28 0,65 0,800 0,52
Nodo 14 0,65 0,800 0,52
Nodo 15 0,65 0,800 0,52
Nodo 16 0,65 0,800 0,52
A RIPORTARE 7,80 8'326°688,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,80 8'326°688,32
Nodo 17 0,30 0,800 0,24
Nodo 18 2,00 0,65 0,800 1,04
Nodo 19 0,65 0,800 0,52
SOMMANO mq 9,60 193,72 1'859,71
612/612 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Nodi 1 0,65 4,000 0,800 2,08
Nodi 2 0,65 4,000 0,800 2,08
Nodi 3 0,65 4,000 0,800 2,08
Nodo 4 0,65 4,000 0,800 2,08
Nodo 5 0,35 1,000 0,800 0,28
Nodo 22 *(lung.=0,65+0,4) 1,05 6,000 0,800 5,04
Nodo 25 0,60 6,000 0,800 2,88
Nodo 26 0,30 1,000 0,800 0,24
Nodo 28 0,65 3,000 0,800 1,56
Nodo 14 0,65 3,000 0,800 1,56
Nodo 15 0,65 4,000 0,800 2,08
Nodo 16 0,65 2,000 0,800 1,04
Nodo 17 0,30 3,000 0,800 0,72
Nodo 19 0,65 1,000 0,800 0,52
SOMMANO mq 24,24 75,41 17827,94
Antisfondellamento (SbCat 21)
613/615 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
463,00
SOMMANO mq 463,00 4,24 1'963,12
614/616 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a |I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 30,00
SOMMANO mq 30,00 8,48 254,40
615/617 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura e posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
Il prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
463,00
SOMMANO mq 463,00 112,90 52272,70
Antiribaltamento (SbCat 22)
616/613 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Prospetto lato est parete parapetti alti ingresso scuola III impalcato B, (3
pareti che portano 20 connessioni laterali e 48 centrali)
*(par.ug.=3*20+48*3) 204,00 204,00
Prospetto lato est - ovest parete parapetti alti bagni retro scuola III
impalcato B, (1 parete che porta 35 connessioni) 35,00
A RIPORTARE 239,00 8'384°866,19
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 239,00 8'384°866,19
SOMMANO cadauno 239,00 33,32 7°963,48
617/614 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Prospetto est / parapetti alti III impalcato B 3,00 6,40 2,110 40,51
Prospetto ovest / parapetti alti III impalcato B 6,30 2,050 12,92
SOMMANO mq 53,43 76,65 4'095,41
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
618/618 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri su pilastri e travi oggetto d'intervento *(larg.=120,000+
112,52+9,6) 0,20 242,120 48,42
SOMMANO mq 48,42 33,48 1'621,10
619/619 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura di travi nodi e pilastri
Vedi voce n° 618 [mq 48.42] 2,50 121,05
SOMMANO mqgxcm 121,05 48,47 5'867,29
620/ 620 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
NP18V_LLP |dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
P2023 pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):
TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA
CORPO B
Piano primo
Tamponature Esterne
Lato Ovest
P27dx 0,80 0,120 0,790 0,08
P28 2,00 0,80 0,120 0,790 0,15
P14-P15sx 3,00 0,80 0,120 0,790 0,23
P15dx-P16-P17sx 3,00 0,80 0,120 2,050 0,59
Lato est
P21dx-Plsx 2,00 0,80 0,120 0,790 0,15
P1dx-P2-P3sx 3,00 0,80 0,120 2,040 0,59
P3dx-P4 3,00 0,80 0,120 0,790 0,23
P5-P4 3,00 0,90 0,120 1,000 0,32
Vano scala
P18sx 0,80 0,120 1,000 0,10
P17dx 0,80 0,120 1,000 0,10
SOMMANO mc 2,54 739,54 1'878,43
621/621 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO FERRI DI COLLEGAMENTO CORDOLIIN C.A.
DEMOLITI
Lato est P5-P4 3,00 0,30 0,300 0,27
A RIPORTARE 0,27 8'406"291,90
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,27 8'406"291,90
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00 0,30 0,300 0,63
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00 0,30 0,300 0,18
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00 0,30 0,300 0,54
SOMMANO mq 1,62 33,48 54,24
622 /622 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura per cordoli in c.a. su pilastri per collegamenti di armatura sp.
medio 2 cm
Vedi voce n° 621 [mq 1.62] 2,00 3,24
SOMMANO mqgxcm 3,24 48,47 157,04
623 /623 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per ’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Vedi voce n° 586 [mq 2.54] 2,54
Vedi voce n° 587 [mq 25.28] 25,28
SOMMANO mq 27,82 58,38 1'624,13
624 /624 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare ’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA
CORPO B
Piano primo
Tamponature Esterne
Lato Ovest
P27dx 0,80 2,000 0,790 1,26
P28 2,00 0,80 2,000 0,790 2,53
P14-P15sx 3,00 0,80 2,000 0,790 3,79
P15dx-P16-P17sx 3,00 0,80 2,000 2,050 9,84
Lato est
P21dx-Plsx 2,00 0,80 2,000 0,790 2,53
P1dx-P2-P3sx 3,00 0,80 2,000 2,040 9,79
P3dx-P4 3,00 0,80 2,000 0,790 3,79
P5-P4 3,00 0,90 2,000 1,000 5,40
Vano scala
P18sx 0,80 2,000 1,000 1,60
P17dx 0,80 2,000 1,000 1,60
Vedi voce n° 586 [mq 2.54] 2,00 5,08
Vedi voce n° 587 [mq 25.28] 2,00 50,56
SOMMANO mq 97,71 25,58 2'500,96
625/ 625 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
NP19V_LLP |pareti divisorie, contropareti ¢ tamponature a secco, fornita e posta in opera,
P2023 di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.
PIANO PRIMO tramezzature interne
6,30 2,700 17,01
SOMMANO mq 17,01 81,05 17378,66
626/ 626 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Isolamento pareti in cartongesso
Vedi voce n° 625 [mq 17.01] 17,01
A RIPORTARE 17,01 8'412°006,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,01 8'412°006,93
SOMMANO mq 17,01 16,54 281,35
627/ 627 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in pit
Isolamento pareti in cartongesso spessore totale 9/10 cm
Vedi voce n° 625 [mq 17.01] 7,00 119,07
SOMMANO mq 119,07 2,92 347,68
628 /628 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
NP20V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
Lastra su i due lati della parete
Vedi voce n° 625 [mq 17.01] 2,00 34,02
SOMMANO mq 34,02 15,76 536,16
629 /629 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Vedi voce n° 628 [mq 34.02] 34,02
SOMMANO mq 34,02 22,32 759,33
630/ 630 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
PERFORAZIONI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
Lato est P5-P4 *(lung.=4*0,1) 3,00 0,40 10,000 12,00
Lato Est P3-P2-P1-P21dx *(lung.=4*0,1) 7,00 0,40 10,000 28,00
Lato ovest P18-P17 lato scala *(lung.=4*0,1) 2,00 0,40 10,000 8,00
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx *(lung.=0,1*4) 6,00 0,40 10,000 24,00
SOMMANO m/mm 72,00 3,36 241,92
631/631 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
INGHISAGGI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
Lato est P5-P4 3,00
Lato Est P3-P2-P1-P21dx 7,00
Lato ovest P18-P17 lato scala 2,00
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx 6,00
SOMMANO cadauno 18,00 8,89 160,02
632 /632 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ripresa dei ferri per cordoli in c.a. su parapetti n° 4 ferri @8 per cordolo
inghisati in foro @10 da 10 cm
PIANO TERRA
Lato est P5-P4 *(lung.=4*0,50) 3,00 2,00 0,395 2,37
Lato Est P3-P2-P1-P21dx *(lung.=4*0,50) 7,00 2,00 0,395 5,53
Lato ovest P18-P17 lato scala *(lung.=4*0,5) 2,00 2,00 0,395 1,58
Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx *(lung.=4*0,5) 6,00 2,00 0,395 4,74
SOMMANO kg 14,22 2,02 28,72
A RIPORTARE 8'414°362,11

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 173

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

8414'362,11

633/633
A06.03.001.b

634 /634
A06.01.002.0
1.01.a

635/ 635
NP39V

636/ 636
NPO9V_LLP
P2023

637/637
NP10V_LLP
P2023

638 /638
NP38V_LLP

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Ripresa dei cordoli casseri su lato esterno ed interno con ripresa del getto
PIANO TERRA

Lato est P5-P4 *(lung.=2*1,3)

Lato Est P3-P2-P1-P21dx *(lung.=2*1,3)

Lato ovest P18-P17 lato scala *(lung.=2*1,3)

Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx *(lung.=2*1,3)

SOMMANO mq

PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -
Rck 30 N/mmq

PIANO PRIMO

Lato est P5-P4

Lato Est P3-P2-P1-P21dx

Lato ovest P18-P17 lato scala

Lato Ovest P16-P15-P14-P28dx

SOMMANO mc

RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre

di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.

euro (quarantasei/34)

Vedi voce n° 583 [mq 10.02]

SOMMANO mq

Quarto impalcato (Cat 22)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO DEI FERRI PROSPETTO - IV IMPALCATO

P19

P18

TRATTAMENTO DEI FERRI INTERNI - IV IMPALCATO

P09 sui 4 spigoli

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.

Riprofilatura spessore medio 4 cm

Vedi voce n° 636 [mq 3.58]

SOMMANO mgxcm

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,

3,00
7,00
2,00
6,00

3,00
7,00
2,00
6,00

4,00

4,00

2,60
2,60
2,60
2,60

0,90
1,30
1,32
1,30

0,80

0,450
0,450
0,450
0,450

1,100
1,200

0,400

0,150
0,150
0,150
0,150

0,200
0,200
0,200
0,200

0,24
0,82
0,24
0,70

2,00

10,02

10,02

1,10
1,20

1,28

3,58

14,32

14,32

44,84 314,78

210,70 421,40

46,34 464,33

33,48 119,86

48,47 694,09

A RIPORTARE

8'416'376,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'416°376,57
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
DEMOLIZIONE DI CORDOLO IN C.A. SOTTOSOGLIA PARAPETTO
PIANO SECONDO
Lato est P4-P2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,30 0,450 2,34
Lato ovest P26-P27 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,32 0,450 2,38
SOMMANO mq 4,72 36,02 170,01
639 /639 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
NP16V_LLP |struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
P2023 interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale
PIANO SECONDO
Lato est P4-P2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,30 0,450 0,200 0,47
Lato ovest P26-P27 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,32 0,450 0,200 0,48
SOMMANO mc 0,95 344,02 326,82
640/ 640 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA
CORPO B
Piano secondo
P2 0,85 0,120 2,030 0,21
0,85 0,120 0,790 0,08
P17 0,84 0,120 2,050 0,21
P4 2,00 1,30 0,120 0,900 0,28
P27-P26 3,00 0,90 0,120 0,870 0,28
SOMMANO mc 1,06 315,39 334,31
641/ 641 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA
CORPO B
Piano secondo
P2 0,85 2,030 1,73
0,85 0,790 0,67
P17 0,84 2,050 1,72
P4 2,00 1,30 0,900 2,34
P27-P26 3,00 0,90 0,870 2,35
SOMMANO mq 8,81 10,60 93,39
642 / 642 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
MURATURE IN MATTONI FORATI INTERNE
DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE
P9 tramezzo 0,90 2,700 2,43
P9 lato scala doppia tramezzatura 2,00 1,50 2,700 8,10
Demolizione di parete alta su trave T11 6,35 0,610 3,87
SOMMANO mq 14,40 10,60 152,64
Pilastri (SbCat 18)
643 / 643 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
A RIPORTARE 8'417°453,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'417°453,74
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri 60 cm x 40 cm *(lung.=0,6+0,4+0,6+0,4) 5,00 2,00 3,200 32,00
Pilastri 30 cm x 40 cm *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,00 1,40 3,200 4,48
SOMMANO mq 36,48 17,30 631,10
644 / 644 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,6+0,44+0,6+0,44) 2,00 2,08 3,200 13,31
Tipo 2 *(lung.=0,48+0,6+0,48+0,6) 2,16 3,200 6,91
Tipo 3 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 2,12 3,200 6,78
Tipo 4 *(lung.=0,6*2+0,52*2) 2,24 3,200 7,17
Tipo 5 *(lung.=0,36*2+0,6) 1,32 3,200 422
SOMMANO mq 38,39 193,72 7°436,91
645 / 645 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pitll.
Tipo 2 *(lung.=0,48+0,6+0,48+0,6) 2,00 2,16 3,200 13,82
Tipo 3 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 1,00 2,12 3,200 6,78
Tipo 4 *(lung.=0,6*2+0,52*2) 4,00 2,24 3,200 28,67
Tipo 5 *(lung.=0,36*2+0,6) 4,00 1,32 3,200 16,90
SOMMANO mq 66,17 75,41 4'989,88
646 / 646 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
Tipo 4 *(par.ug.=1*4) 4,00 3,50 1,208 16,91
Tipo 5 *(par.ug.=1*4) 4,00 3,50 1,208 16,91
Staffe diametro 8 mm
Tipo 2 *(par.ug.=1%*22) 22,00 2,70 0,395 23,46
Tipo 3 *(par.ug.=1%*22) 22,00 2,16 0,395 18,77
SOMMANO kg 76,05 2,02 153,62
647/ 647 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=0,6+0,44+0,6+0,44) 2,00 2,08 3,200 13,31
Tipo 2 *(lung.=0,48+0,6+0,48+0,6) 2,16 3,200 6,91
Tipo 3 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 2,12 3,200 6,78
Tipo 4 *(lung.=0,6*2+0,52*2) 2,24 3,200 7,17
Tipo 5 *(lung.=0,36*2+0,6) 1,32 3,200 422
SOMMANO mq 38,39 44,84 1'721,41
648 / 648 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 647 [mq 38.39] 38,39
SOMMANO mq 38,39 31,36 1203,91
649 / 649 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
A RIPORTARE 8'433°590,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'433°590,57
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 643 [mq 36.48] 36,48
SOMMANO mq 36,48 43,90 1'601,47
650/ 650 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni staffe 10 cm @10
4 per faccia del pilastro tot 9 pilastri *(par.ug.=4*4*9) 144,00 0,10 10,000 144,00
SOMMANO m/mm 144,00 3,36 483,84
651/651 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni per barre 144,00
SOMMANO cadauno 144,00 8,89 1280,16
Travi (SbCat 19)
652 /652 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 6,40 1,500 9,60
(larg.=0,25+0,4+0,25) 1,81 0,900 1,63
Tipo 2 *(larg.=0,2+0,6+0,2) 2,94 1,000 2,94
Tipo 3 *(larg.=0,35+0,35) 3,41 0,700 2,39
SOMMANO mq 16,56 17,30 286,49
653 /653 Demolizione intradosso solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento,
N.P. 04 -STR |sottofondo e caldana , compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in
discesa dei materiali, il ... '"Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
Tipo 2 2,00 2,95 0,500 2,95
SOMMANO mq 2,95 41,02 121,01
654 /654 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(larg.=0,55%2+0,40) 6,40 1,500 9,60
(larg.=0,25+0,4+0,25) 1,81 0,900 1,63
Tipo 2 *(larg.=0,3*2+0,6) 2,94 1,200 3,53
Tipo 3 *(larg.=0,39+0,35) 341 0,740 2,52
SOMMANO mq 17,28 193,72 3347,48
655/ 655 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pitl.
Tipo 2 *(larg.=0,3*2+0,6) 2,94 1,200 3,000 10,58
Tipo 3 *(larg.=0,39+0,35) 3,41 0,740 2,000 5,05
SOMMANO mq 15,63 75,41 1'178,66
A RIPORTARE 8'441'889,68
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'441°889,68
656/ 656 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
Tipo 2 *(par.ug.=1%*4) 4,00 3,25 1,208 15,70
Staffe diametro 8 mm
Tipo 2 *(par.ug.=1*20) 20,00 2,20 0,395 17,38
SOMMANO kg 33,08 2,02 66,82
657/ 657 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un‘altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(larg.=0,55%*2+0,40) 6,40 1,500 9,60
(larg.=0,25+0,4+0,25) 1,81 0,900 1,63
Tipo 2 *(larg.=0,3*2+0,6) 2,94 1,200 3,53
Tipo 3 *(larg.=0,39+0,35) 3,41 0,740 2,52
SOMMANO mq 17,28 44,84 774,84
658 /658 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 657 [mq 17.28] 17,28
SOMMANO mq 17,28 31,36 541,90
659/ 659 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 652 [mq 16.56] 16,56
SOMMANO mq 16,56 43,90 726,98
660 / 660 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni per getti planitop
TRAVI PILASTRI E NODI IV IMPALCATO
05/11 4,00 55,000 0,300 66,00
06/11 16,00 55,000 0,300 264,00
06/11 6,00 80,000 0,300 144,00
Perforazioni T11 6,00 55,000 0,300 99,00
SOMMANO m/mm 573,00 3,36 1'925,28
Nodi (SbCat 20)
661 /661 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 0,60 0,800 0,48
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 5 0,35 0,800 0,28
Nodo 20 0,30 0,800 0,24
Nodo 21 0,60 0,800 0,48
Nodo 22 0,40 0,250 0,10
Nodo 25 0,60 0,250 0,15
A RIPORTARE 3,17 8445'925,50
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,17 8'4457925,50
Nodo 27 2,00 0,60 0,800 0,96
Nodo 26 0,30 0,600 0,18
Nodo 28 0,60 0,800 0,48
Nodo 14 0,60 0,800 0,48
Nodo 15 0,60 0,800 0,48
Nodo 16 0,60 0,800 0,48
Nodo 18 0,60 0,800 0,48
Nodo 19 0,35 0,800 0,28
SOMMANO mq 6,99 17,30 120,93
662 / 662 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 1 0,60 0,800 0,48
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 5 0,35 0,800 0,28
Nodo 20 0,30 0,800 0,24
Nodo 21 0,60 0,800 0,48
Nodo 22 0,40 0,250 0,10
Nodo 25 0,60 0,250 0,15
Nodo 27 2,00 0,60 0,800 0,96
Nodo 26 0,30 0,600 0,18
Nodo 28 0,60 0,800 0,48
Nodo 14 0,60 0,800 0,48
Nodo 15 0,60 0,800 0,48
Nodo 16 0,60 0,800 0,48
Nodo 18 0,60 0,800 0,48
Nodo 19 0,35 0,800 0,28
SOMMANO mq 6,99 44,84 313,43
663 / 663 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 662 [mq 6.99] 6,99
SOMMANO mq 6,99 31,36 219,21
664 / 664 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 661 [mq 6.99] 6,99
SOMMANO mq 6,99 43,90 306,86
665 / 665 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 0,60 0,800 0,48
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 5 0,35 0,800 0,28
Nodo 20 0,30 0,800 0,24
Nodo 21 0,60 0,800 0,48
Nodo 22 0,40 0,250 0,10
Nodo 25 0,60 0,250 0,15
Nodo 27 2,00 0,60 0,800 0,96
Nodo 26 0,30 0,600 0,18
Nodo 28 0,60 0,800 0,48
Nodo 14 0,60 0,800 0,48
A RIPORTARE 5,27 8'446°885,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,27 8'446°885,93
Nodo 15 0,60 0,800 0,48
Nodo 16 0,60 0,800 0,48
Nodo 18 0,60 0,800 0,48
Nodo 19 0,35 0,800 0,28
SOMMANO mq 6,99 193,72 1354,10
666 / 666 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Nodi 1 0,60 1,000 0,800 0,48
Nodi 2 0,60 1,000 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 1,000 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 1,000 0,800 0,48
Nodo 5 0,35 1,000 0,800 0,28
Nodo 22 0,40 6,000 0,250 0,60
Nodo 25 0,60 6,000 0,250 0,90
Nodo 26 0,30 1,000 0,600 0,18
Nodo 14 0,60 1,000 0,800 0,48
Nodo 19 0,35 1,000 0,800 0,28
SOMMANO mq 4,64 75,41 349,90
Antisfondellamento (SbCat 21)
667 /667 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
463,00
SOMMANO mq 463,00 424 1'963,12
668 / 668 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 30,00
SOMMANO mq 30,00 8,48 254,40
669 / 669 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura ¢ posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
1 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
463,00
SOMMANO mq 463,00 112,90 52°272,70
Antiribaltamento (SbCat 22)
670/ 670 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Prospetto lato est parete parapetti alti ingresso scuola IV impalcato (3
pareti che portano 20 connessioni laterali e 48 centrali)
*(par.ug.=3*¥20+48*3) 204,00 204,00
Prospetto lato est - ovest parete parapetti alti retro scuola I'V impalcato B,
(1 parete che porta 69 connessioni) 69,00
Prospetto lato est - ovest parete parapetti alti bagni retro scuola IV
impalcato B, (1 parete che porta 35 connessioni) 35,00
SOMMANO cadauno 308,00 33,32 10262,56
A RIPORTARE 8'513°342,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'513'342,71
671/671 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Prospetto est / parapetti alti IV impalcato B 2,00 6,40 2,110 27,01
Prospetto ovest / parapetti alti IV impalcato B 6,30 2,050 12,92
Prospetto ovest / parapetti alti bagni IV impalcato B 2,96 2,050 6,07
SOMMANO mq 46,00 76,65 3'525,90
Solaio di copertura (SbCat 23)
672 /672 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
CONSOLIDAMENTO COPERTURA
155,00 14,000 0,080 173,60
perforazioni per corretto posizionamento ferri 155,00 6,000 0,250 232,50
80,00 14,000 0,250 280,00
perforazioni per corretto posizionamento ferri 80,00 6,000 0,080 38,40
SOMMANO m/mm 724,50 3,36 2'434,32
673 /673 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ferri @10 connessioni estradosso solaio 155,00 1,00 1,208 187,24
80,00 1,00 1,208 96,64
SOMMANO kg 283,88 2,02 573,44
674/ 674 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
155,00
80,00
SOMMANO cadauno 235,00 8,89 2°089,15
675/ 675 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri scoperti su cornicione compreso risvolto verticale
Lato Est *(larg.=0,45+0,25) 41,95 0,700 29,37
Lato Ovest *(larg.=0,45+0,25) 41,95 0,700 29,37
Torrino *(lung.=14,45+0,45+7,85+0,45)*(larg.=0,45+0,25) 2,00 23,20 0,700 32,48
SOMMANO mq 91,22 33,48 3°054,05
676 /676 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura del cornicione sp. medio 3 cm
Vedi voce n° 675 [mq 91.22] 3,50 319,27
SOMMANO mqgxcm 319,27 48,47 157475,02
A RIPORTARE 8°540°494,59

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8540°494,59

6771677
N.P. 01 -STR

678 /678
N.P. 02 - ST
R

679 /679
NP18V_LLP
P2023

680 / 680
NPO9V_LLP
P2023

681 /681
NP10V_LLP
P2023

682 /682
NP33V_LLP
P2023

Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.

- Per uno spessore medio di 2 cm
GETTO COPERTURA CORPO B PLANITOP FLOOR

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita

e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.

Maggiorazione getto su estradosso solaio Corpo A sp. medio 4.5 cm

Vedi voce n° 677 [mq 383.54]

SOMMANO mq

Interventi di ricostruzione (SbCat 24)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):

TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA

CORPO B

Piano secondo

P2

P17
P4
P27-P26

SOMMANO mc

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO FERRI DI COLLEGAMENTO CORDOLI IN C.A.
DEMOLITI

Lato est P4-P2 *(par.ug.=2*2)

Lato ovest P26-P27 *(par.ug.=2*2)

SOMMANO mgq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.

Riprofilatura per cordoli in c.a. su pilastri per collegamenti di armatura sp.
medio 2 cm

Vedi voce n° 680 [mq 0.72]

SOMMANO mgxcm

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di

2,50

2,00
3,00

4,00
4,00

2,00

27,60
14,50

0,85
0,85
0,84
1,30
0,90

0,30
0,30

11,900
3,800

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

0,300
0,300

2,030
0,790
2,050
0,900
0,870

328,44
55,10

383,54

958,85

958,85

0,36
0,36

0,72

1,44

1,44

193,72 747299,37

75,41 72306,88

739,54

33,48

48,47

783,91

24,11

69,80

A RIPORTARE

8'687'978,66

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8'687'978,66

683 /683
A12.01.004.b

684 / 684
A21.01.004.c

685/ 685
N.P. 03 -STR

686 / 686
A06.02.001.a

687/ 687
A06.03.001.b

688 /688
A06.01.002.0
1.0l.a

cemento e sabbia
Vedi voce n° 641 [mq 8.81]
Vedi voce n° 642 [mq 14.40]

SOMMANO mq

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
TAMPONATURE ESTERNE INTERNE

CORPO B

Vedi voce n° 641 [mq 8.81]

Vedi voce n° 642 [mq 14.40]

SOMMANO mq

Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi

PERFORAZIONI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10

Lato est P4-P2 *(par.ug.=2*2)*(lung.=4*0,1)

Lato ovest P26-P27 *(par.ug.=2*2)*(lung.=4*0,1)

SOMMANO m/mm

Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in

c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.

INGHISAGGI SU PILASTRI CONSOLIDATI PER RIPRESA FERRI
CORDOLI SU PARAPETTI n°4 fori e profondita di 10 cm - @10
Lato est P4-P2 *(par.ug.=2*2)

Lato ovest P26-P27 *(par.ug.=2*2)

SOMMANO cadauno

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Ripresa dei ferri per cordoli in c.a. su parapetti n° 4 ferri @8 per cordolo
inghisati in foro @10 da 10 cm

PIANO TERRA

Lato est P4-P2 *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,5*4)

Lato ovest P26-P27 *(par.ug.=2*2)*(lung.=4*0,5)

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Ripresa dei cordoli casseri su lato esterno ed interno con ripresa del getto
PIANO TERRA

Lato est P4-P2 *(par.ug.=2*2)

Lato ovest P26-P27 *(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -
Rck 30 N/mmgq

Vedi voce n° 639 [mc 0.95]

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

0,40
0,40

4,00
4,00

2,00
2,00

1,30
1,32

10,000
10,000

0,395
0,395

0,200
0,200

8,81
14,40

23,21

8,81
14,40

23,21

16,00
16,00

32,00

16,00
16,00

32,00

1,04
1,06

2,10

0,95

58,38 1'355,00

25,58 593,71

3,36 107,52

8,89 284,48

2,02 12,77

44,84 94,16

A RIPORTARE

0,95

86907426,30
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par.ug.

lung.
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unitario TOTALE

RIPORTO

0,95

8'690'426,30

689 / 689
NP39V

690 / 690
NPO9V_LLP
P2023

691 /691
NP10V_LLP
P2023

692 /692
NP15V_LLP
P2023

693 /693
A03.01.009.c

694 / 694
A20.01.005.a

SOMMANO mc

RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre

di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.

euro (quarantasei/34)

Vedi voce n° 638 [mq 4.72]

SOMMANO mq

Quinto impalcato (Cat 23)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
TRATTAMENTO DEI FERRI PROSPETTO - V IMPALCATO

P6

SOMMANO mgq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.

Riprofilatura spessore medio 4 cm

Vedi voce n° 690 [mq 3.15]

SOMMANO mgxcm

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA

CORPO B

Torrino

P6

SOMMANO mc

Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA

CORPO B

Torrino

P6

SOMMANO mq

Pilastri (SbCat 18)

Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento

4,00

2,00

2,00

0,90

0,90

3,150

0,120

2,150

2,150

0,95

4,72

4,72

12,60

12,60

0,46

0,46

210,70 200,17

46,34 218,72

33,48 105,46

48,47 610,72

315,39 145,08

10,60 41,02

A RIPORTARE

86917747,47

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE
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lung.
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unitario TOTALE

RIPORTO

8'691°747,47

695/ 695
N.P. 01 -STR

696 / 696
N.P. 02 - ST
R

697/ 697
A06.02.001.a

698 / 698
A06.03.001.b

699 /699
NPO3V

700 /700
NP04V

701/701
A21.01.004.c

Pilastri 60 cm x 40 cm *(lung.=0,6+0,4+0,6+0,4)

SOMMANO mgq

Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.

- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,6+0,44+0,6+0,44)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita

e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pill.

Tipo 1 *(lung.=0,44+0,6+0,44+0,6)

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm

Tipo 1 *(par.ug.=1*4)

Staffe diametro 8 mm

Tipo 1 *(par.ug.=1*13)

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=0,6+0,44+0,6+0,44)

SOMMANO mq

RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 698 [mq 3.74]

SOMMANO mq

RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.

Vedi voce n° 694 [mq 3.60]

SOMMANO mgq

Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi

Perforazioni per pilastri

Tipo 1 *(par.ug.=2*4)

SOMMANO m/mm

3,00

4,00

13,00

2,00

2,08

2,08

2,10

2,40

2,08

0,15

1,800

1,800

1,800

1,208

0,395

1,800

16,000

11,23

11,23

10,15
12,32

22,47

3,74

3,74

19,20

19,20

17,30 62,28

193,72 724,51

75,41 846,85

2,02 45,39

44,84 167,70

31,36 117,29

43,90 158,04

3,36 64,51

A RIPORTARE

8693'934,04

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'693°934,04
702 /702 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni per barre 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 8,89 71,12
Nodi (SbCat 20)
703 /703 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 23 0,30 0,600 0,18
Nodi 22 0,60 0,800 0,48
Nodi 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 28 0,60 0,800 0,48
Nodo 14 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 2,10 17,30 36,33
704 /704 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 23 0,30 0,600 0,18
Nodi 22 0,60 0,800 0,48
Nodi 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 28 0,60 0,800 0,48
Nodo 14 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 2,10 44,84 94,16
705 /705 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 704 [mq 2.10] 2,10
SOMMANO mq 2,10 31,36 65,86
706 /706 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 703 [mq 2.10] 2,10
SOMMANO mq 2,10 43,90 92,19
707 /707 Fornitura ¢ posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 23 0,30 0,600 0,18
Nodi 22 0,60 0,800 0,48
Nodi 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 28 0,60 0,800 0,48
Nodo 14 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 2,10 193,72 406,81
708 /708 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
A RIPORTARE 8'694°700,51

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 186

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.
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RIPORTO

8'694°700,51

709 /711
A20.01.001

710/ 712
A03.01.011.a

711/713
N.P. 07 -STR

712/709
N.P. 05

713 /710
N.P. 06

714 /714
NP18V_LLP
P2023

calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.

Nodi 23

Nodi 22

Nodi 6

SOMMANO mq

Antisfondellamento (SbCat 21)

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
soffitti

SOMMANO mq

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato

SOMMANO mq

ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura ¢ posa in opera del sistema di
presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.

11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

SOMMANO mgq

Antiribaltamento (SbCat 22)

CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.

(par.ug.=80+45)

SOMMANO cadauno

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.

1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.

(par.ug.=2,00*4)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO mq

Interventi di ricostruzione (SbCat 24)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per me di
pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):

TAMPONATURE ESTERNE MATTONI BOLOGNA

CORPO B

Torrino

1,00
2,00
3,00

125,00

8,00
4,00

0,30
0,60
0,60

6,35
7,00

0,600
0,800
0,800

1,800
1,800

0,18
0,96
1,44

2,58

110,00

110,00

30,00

30,00

110,00

110,00

125,00

125,00

91,44
50,40

141,84

75,41

424

8,48

112,90

33,32

76,65

194,56

466,40

254,40

12°419,00

4'165,00

10'872,04

A RIPORTARE

8723°071,91
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8723°071,91
Vedi voce n° 692 [mc 0.46] 0,46
SOMMANO mc 0,46 739,54 340,19
715/715 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Vedi voce n° 693 [mq 3.87] 3,87
SOMMANO mq 3,87 58,38 225,93
716 /716 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
TAMPONATURE ESTERNE INTERNE
CORPO B
Vedi voce n° 715 [mq 3.87] 2,00 7,74
SOMMANO mq 7,74 25,58 197,99
Trasporto e smaltimento (Cat 24)
Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)
717/1717 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
CARICO E TRASPORTO A DISCARICA
I IMPALCATO
Vedi voce n° 500 [mq 61.75] 0,100 1,800 11,12
Vedi voce n° 504 [mc 3.08] 1,800 5,54
II IMPALCATO
Vedi voce n° 535 [mq 144.14] 0,100 1,800 25,95
Vedi voce n° 539 [mq 18.83] 0,100 1,800 3,39
Vedi voce n° 533 [mc 2.00] 1,800 3,60
Vedi voce n° 534 [mc 2.38] 1,800 4,28
111 IMPALCATO
Vedi voce n° 584 [mc 2.00] 1,800 3,60
Vedi voce n° 585 [mc 2.54] 1,800 4,57
Vedi voce n° 586 [mq 2.54] 0,100 1,800 0,46
Vedi voce n° 587 [mq 25.28] 0,100 1,800 4,55
IV IMPALCATO
Vedi voce n° 639 [mc 0.95] 1,800 1,71
Vedi voce n° 640 [mc 1.06] 1,800 1,91
Vedi voce n° 641 [mq 8.81] 0,100 1,800 1,59
Vedi voce n° 642 [mq 14.40] 0,100 1,800 2,59
SOMMANO ton 74,86 32,33 2'420,22
718 /718 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
NPO6V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (R5)
COMPENSO A DISCARICA
Vedi voce n° 717 [ton 74.86] 74,86
SOMMANO ton 74,86 32,62 2'441,93
US1_CORPO C (SpCat 10)
Primo impalcato (Cat 19)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
A RIPORTARE 8728°698,17
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8728°698,17
719 /719 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
Taglio delle Tamponature esterne Demolizione per circa 90 cm - spessore
mattone 12 cm
LATO EST
2,00 0,90 0,120 2,460 0,53
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 0,120 2,550 1,10
2,00 0,90 0,120 2,550 0,55
1,00 0,90 0,120 4,260 0,46
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 0,90 0,120 4,260 0,46
2,00 0,90 0,120 2,550 0,55
Lato cortile interno 2,00 0,90 0,120 3,640 0,79
4,00 0,90 0,120 2,460 1,06
SOMMANO mc 5,50 315,39 17734,65
720/720 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
DEMOLIZIONE DI MATTONE FORATO SU TAMPONATURE
ESTERNE
Taglio delle Tamponature esterne Demolizione per circa 90 cm - spessore
mattone forato 8 cm
LATO EST
2,00 0,90 2,460 4,43
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 2,550 9,18
2,00 0,90 2,550 4,59
1,00 0,90 4,260 3,83
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 0,90 4,260 3,83
2,00 0,90 2,550 4,59
Lato cortile interno 2,00 0,90 3,640 6,55
4,00 0,90 2,460 8,86
SOMMANO mq 45,86 10,60 486,12
721/ 721 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
NP38V_LLP |soglic e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
Rimozione di soglie su parapetti esterni, per favorire gli interventi strutturali
spessore soglie 5 cm
LATO EST
2,00 1,30 0,450 1,17
A ridosso con Corpo F1 4,00 1,30 0,450 2,34
2,00 1,30 0,450 1,17
1,00 1,30 0,450 0,59
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 1,30 0,450 0,59
2,00 1,30 0,450 1,17
Lato cortile interno 2,00 1,30 0,450 1,17
4,00 1,30 0,450 2,34
SOMMANO mq 10,54 36,02 379,65
722 /722 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
NP16V_LLP |struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
P2023 interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale
Demolizione di cordolo in c.a. sotto soglia dei parapetti H cordolo 10 cm
A RIPORTARE 87317298,59
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8731298,59
LATO EST
2,00 0,90 0,450 0,100 0,08
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 0,450 0,100 0,16
2,00 0,90 0,450 0,100 0,08
1,00 0,90 0,450 0,100 0,04
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 0,90 0,450 0,100 0,04
2,00 0,90 0,450 0,100 0,08
Lato cortile interno 2,00 0,90 0,450 0,100 0,08
4,00 0,90 0,450 0,100 0,16
SOMMANO mc 0,72 344,02 247,69
723 /723 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
Demolizione di tramezzature interne, adiacente a travi e pilastri oggetto
d'intervento
Tramezzi a ridosso di travi
T40-T42 *(H/peso=4,15-0,55) 2,00 6,30 3,600 45,36
T25-T27 Doppia muratura in forati *(par.ug.=2*2) 4,00 6,30 3,600 90,72
Tramezzi interni a ridosso di pilastri
P5-P6 *(H/peso=4,15-0,4) 2,00 0,90 3,750 6,75
P8 0,90 4,150 3,74
P33-P34-P35-P36 4,00 0,90 4,150 14,94
P37-P29 *(H/peso=4,150-0,7) 2,00 0,90 3,450 6,21
P17-P25 2,95 4,150 12,24
P19-P27 2,95 4,150 12,24
P17-P25-P19-P27 4,00 0,90 4,150 14,94
SOMMANO mq 207,14 10,60 2'195,68
Pilastri (SbCat 18)
724 /724 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri 70 cm x 40 cm *(lung.=0,7+0,4+0,7+0,4) 30,00 2,20 4,400 290,40
Pilastri 40 cm x 40 cm *(lung.=0,4+0,4+0,4) 4,00 1,20 4,400 21,12
Pilastri 30 cm x 40 cm *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,00 1,40 4,400 6,16
SOMMANO mq 317,68 17,30 5'495,86
725/ 725 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,50+0,7+0,50+0,7) 13,00 2,40 4,400 137,28
Tipo 2 *(lung.=0,52+0,7+0,52+0,7) 7,00 2,44 4,400 75,15
Tipo 3 *(lung.=0,54+0,7+0,54+0,7) 8,00 2,48 4,400 87,30
Tipo 4 *(lung.=0,56+0,7+0,56+0,7) 2,00 2,52 4,400 22,18
Tipo 5 *(lung.=0,46+0,4+0,46+0,4) 1,00 1,72 4,400 7,57
Tipo 6 4,00 1,32 4,400 23,23
SOMMANO mq 352,71 193,72 687326,98
726 /726 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(lung.=0,50+0,7+0,50+0,7) 13,00 2,40 4,400 3,000 411,84
Tipo 2 *(lung.=0,52+0,7+0,52+0,7) 7,00 2,44 4,400 4,000 300,61
A RIPORTARE 712,45 8'807°564,80
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 712,45 8'807°564,80
Tipo 3 *(lung.=0,54+0,7+0,54+0,7) 8,00 2,48 4,400 5,000 436,48
Tipo 4 *(lung.=0,56+0,7+0,56+0,7) 2,00 2,52 4,400 6,000 133,06
Tipo 5 *(lung.=0,46+0,4+0,46+0,4) 1,00 1,72 4,400 6,000 45,41
Tipo 6 4,00 1,32 4,400 4,000 92,93
Tipo 6 4,00 1,32 4,400 4,000 92,93
SOMMANO mq 1'513,26 75,41 114'114,94
7277727 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
Tipo 1 *(par.ug.=13*4) 52,00 4,70 1,208 295,24
Tipo 2 *(par.ug.=7*4) 28,00 4,70 1,208 158,97
Tipo 3 *(par.ug.=8*4) 32,00 4,70 1,208 181,68
Tipo 4 *(par.ug.=2*4) 8,00 4,70 1,208 45,42
Tipo 5 *(par.ug.=1*%4) 4,00 4,70 1,208 22,71
Tipo 6 *(par.ug.=4*4) 16,00 4,70 1,208 90,84
Staffe diametro 8 mm
Tipo 1 *(par.ug.=13*32) 416,00 2,60 0,395 427,23
Tipo 2 *(par.ug.=7*32) 224,00 2,60 0,395 230,05
Tipo 3 *(par.ug.=8%*32) 256,00 2,72 0,395 275,05
Tipo 4 *(par.ug.=2*32) 64,00 2,80 0,395 70,78
Tipo 5 *(par.ug.=1*32) 32,00 2,00 0,395 25,28
Tipo 6 *(par.ug.=4*32) 128,00 1,88 0,395 95,05
SOMMANO kg 1918,30 2,02 3'874,97
728 /728 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=0,50+0,7+0,50+0,7) 13,00 2,40 4,400 137,28
Tipo 2 *(lung.=0,52+0,7+0,52+0,7) 7,00 2,44 4,400 75,15
Tipo 3 *(lung.=0,54+0,7+0,54+0,7) 8,00 2,48 4,400 87,30
Tipo 4 *(lung.=0,56+0,7+0,56+0,7) 2,00 2,52 4,400 22,18
Tipo 5 *(lung.=0,46+0,4+0,46+0,4) 1,00 1,72 4,400 7,57
Tipo 6 4,00 1,32 4,400 23,23
SOMMANO mq 352,71 44,84 157815,52
729 /729 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 728 [mq 352.71] 352,71
SOMMANO mq 352,71 31,36 11060,99
730/730 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 724 [mq 317.68] 317,68
SOMMANO mq 317,68 43,90 137946,15
731/731 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni su pilastri per fissaggio delle armature N°6 fori per faccia del
pilastro profondita 10 cm
(par.ug.=30*4*6) 720,00 0,10 10,000 720,00
SOMMANO m/mm 720,00 3,36 2°419,20
A RIPORTARE 8968°796,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8968'796,57
732/732 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni su pilastri per fissaggio delle armature N°6 fori per faccia del
pilastro profondita 10 cm
(par.ug.=30*4*6) 720,00 720,00
SOMMANO cadauno 720,00 8,89 6°400,80
Travi (SbCat 19)
733 /733 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Tipo 1 *(lung.=6,3+6,25+6,88+2,85+6,3+6,3+6,3+6,275+6,25+6,3+6,3+
6,3+6,3+6,3+6,275+6,3+6,3+6,3+6,3+6,3+6,275+6,3+6,3+6,3+6,3+6,3+
6,3)*(larg.=0,55+0,4+0,55) 167,06 1,500 250,59
Tipo 2 *(lung.=6,88+6,3+2,95+6,25+6,83+6,25)*(larg.=0,4+0,8+0,55) 35,46 1,750 62,06
Tipo 3 *(larg.=0,800+0,2+0,2) 6,00 2,95 1,200 21,24
Tipo 4 *(larg.=0,45+0,35) 6,83 0,800 5,46
Tipo 5 *(larg.=0,2+0,4) 2,95 0,600 1,77
Tipo 6 *(larg.=0,25+0,4) 3,35 0,650 2,18
Tipo 7 *(larg.=0,3+0,4+0,55) 3,15 1,250 3,94
Tipo 8 *(lung.=2+3,08)*(larg.=0,6+0,35+0,35) 2,00 5,08 1,300 13,21
SOMMANO mq 360,45 17,30 6235,79
734 /734 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 733 [mq 360.45] 360,45
SOMMANO mq 360,45 43,90 15°823,76
735/735 Demolizione intradosso solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento,
N.P. 04 -STR |sottofondo e caldana , compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in
discesa dei materiali, il ... '"Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
Tipo 3 *(par.ug.=6,00%2) 12,00 2,95 0,500 17,70
SOMMANO mq 17,70 41,02 726,05
736 /736 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=6,3+6,25+6,88+2,85+6,3+6,3+6,3+6,275+6,25+6,3+6,3+
6,3+6,3+6,3+6,275+6,3+6,3+6,3+6,3+6,3+6,275+6,3+6,3+6,3+6,3+6,3+
6,3)*(larg.=0,61+0,4+0,61) 167,06 1,620 270,64
Tipo 2 *(lung.=6,88+6,3+2,95+6,25+6,83+6,25)*(larg.=0,4+0,83+0,58) 35,46 1,810 64,18
Tipo 3 *(larg.=0,800+0,25+0,25) 6,00 2,95 1,300 23,01
Tipo 4 *(larg.=0,48+0,35) 6,83 0,830 5,67
Tipo 5 *(larg.=0,23+0,4) 2,95 0,630 1,86
Tipo 6 *(larg.=0,29+0,4) 3,35 0,690 2,31
Tipo 7 *(larg.=0,34+0,4+0,59) 3,15 1,330 4,19
Tipo 8 *(lung.=2+3,08)*(larg.=0,64-+0,35+0,39) 2,00 5,08 1,380 14,02
SOMMANO mq 385,88 193,72 74°752,67
7371737 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
A RIPORTARE 9°072°735,64
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°072°735,64
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(lung.=6,3+6,25+6,88+2,85+6,3+6,3+6,3+6,275+6,25+6,3+6,3+
6,3+6,3+6,3+6,275+6,3+6,3+6,3+6,3+6,3+6,275+6,3+6,3+6,3+6,3+6,3+
6,3)*(larg.=0,61+0,4+0,61) 167,06 1,620 4,000 1082,55
Tipo 2 *(lung.=6,88+6,3+2,95+6,25+6,83+6,25)*(larg.=0,4+0,83+0,58) 35,46 1,810 1,000 64,18
Tipo 3 *(larg.=0,800+0,25+0,25) 6,00 2,95 1,300 3,000 69,03
Tipo 4 *(larg.=0,48+0,35) 6,83 0,830 5,000 28,34
Tipo 5 *(larg.=0,23+0,4) 2,95 0,630 5,000 9,29
Tipo 6 *(larg.=0,29+0,4) 3,35 0,690 2,000 4,62
Tipo 7 *(larg.=0,34+0,4+0,59) 3,15 1,330 2,000 8,38
Tipo 8 *(lung.=2+3,08)*(larg.=0,64+0,35+0,39) 2,00 5,08 1,380 2,000 28,04
SOMMANO mq 1294,43 75,41 97'612,97
738 /1738 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
Tipo 1 *(par.ug.=27*4) 108,00 6,50 1,208 848,02
(par.ug.=4*1) 4,00 7,20 1,208 34,79
(par.ug.=4*1) 4,00 3,15 1,208 15,22
Tipo 3 *(par.ug.=6*4) 24,00 3,25 1,208 94,22
Staffe diametro 8 mm
Tipo 1 *(par.ug.=27%43) 1161,00 2,36 0,395 1'082,28
(par.ug.=1%47) 47,00 2,36 0,395 43,81
(par.ug.=1%20) 20,00 2,36 0,395 18,64
Tipo 3 *(par.ug.=6*21) 126,00 2,00 0,395 99,54
SOMMANO kg 2236,52 2,02 4'517,77
739 /739 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=6,3+6,25+6,88+2,85+6,3+6,3+6,3+6,275+6,25+6,3+6,3+
6,3+6,3+6,3+6,275+6,3+6,3+6,3+6,3+6,3+6,275+6,3+6,3+6,3+6,3+6,3+
6,3)*(larg.=0,61+0,4+0,61) 167,06 1,620 270,64
Tipo 2 *(lung.=6,88+6,3+2,95+6,25+6,83+6,25)*(larg.=0,4+0,83+0,58) 35,46 1,810 64,18
Tipo 3 *(larg.=0,800+0,25+0,25) 6,00 2,95 1,300 23,01
Tipo 4 *(larg.=0,48+0,35) 6,83 0,830 5,67
Tipo 5 *(larg.=0,23+0,4) 2,95 0,630 1,86
Tipo 6 *(larg.=0,29+0,4) 3,35 0,690 2,31
Tipo 7 *(larg.=0,34+0,4+0,59) 3,15 1,330 4,19
Tipo 8 *(lung.=2+3,08)*(larg.=0,64+0,35+0,39) 2,00 5,08 1,380 14,02
SOMMANO mq 385,88 44,84 17°302,86
740 /740 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 739 [mq 385.88] 385,88
SOMMANO mq 385,88 31,36 12°101,20
741/741 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni per staffe passanti diametro del foro @12 in misura di n°® 9 fori
passanti per trave
Totale per 46 travi *(par.ug.=46*9) 414,00 0,40 12,000 17987,20
Perforazione di Solaio per l'esecuzione del getto di travi e pilastri, larghezza
foro @80 n°9 per le travi interne, e n°4 per le travi esterne per lo spessore del
solaio (25 cm)
Travi interne *(par.ug.=14,00*9) 126,00 0,25 80,000 2'520,00
Travi esterne *(par.ug.=21%4) 84,00 0,25 80,000 1'680,00
A RIPORTARE 6'187,20 9204270,44
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'187,20 9204°270,44
SOMMANO m/mm 6'187,20 3,36 20°788,99
742 /742 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni per staffe passanti diametro del foro @12 in misura di n° 9 fori
passanti per trave
Totale per 46 travi *(par.ug.=46*9) 414,00 414,00
SOMMANO cadauno 414,00 8,89 3'680,46
Nodi (SbCat 20)
743 /743 Idrosabbiatura a pressione mediante 1'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 *(lung.=0,7+0,40) 1,10 0,800 0,88
Nodi 2 0,70 0,800 0,56
Nodi 3 0,70 0,800 0,56
Nodo 4 0,70 0,800 0,56
Nodo 5 0,30 0,800 0,24
Nodo 6 0,70 0,800 0,56
Nodo 7 0,70 0,800 0,56
Nodo 8 0,70 0,800 0,56
Nodo 9 0,70 0,800 0,56
Nodo 10 0,40 0,800 0,32
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,7) 1,10 0,800 0,88
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,7) 1,10 0,800 0,88
Nodo 31 0,70 0,800 0,56
Nodo 32 0,70 0,800 0,56
Nodo 33 0,70 0,800 0,56
Nodo 34 0,70 0,800 0,56
Nodo 35 0,70 0,800 0,56
Nodo 36 0,70 0,800 0,56
SOMMANO mq 10,80 17,30 186,84
744 / 744 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 1 *(lung.=0,7+0,40) 1,10 0,800 0,88
Nodi 2 0,70 0,800 0,56
Nodi 3 0,70 0,800 0,56
Nodo 4 0,70 0,800 0,56
Nodo 5 0,30 0,800 0,24
Nodo 6 0,70 0,800 0,56
Nodo 7 0,70 0,800 0,56
Nodo 8 0,70 0,800 0,56
Nodo 9 0,70 0,800 0,56
Nodo 10 0,40 0,800 0,32
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,7) 1,10 0,800 0,88
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,7) 1,10 0,800 0,88
Nodo 31 0,70 0,800 0,56
Nodo 32 0,70 0,800 0,56
Nodo 33 0,70 0,800 0,56
Nodo 34 0,70 0,800 0,56
Nodo 35 0,70 0,800 0,56
Nodo 36 0,70 0,800 0,56
SOMMANO mq 10,80 44,84 484,27
745/ 745 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 744 [mq 10.80] 10,80
A RIPORTARE 10,80 9229°411,00
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,80 9229°411,00
SOMMANO mq 10,80 31,36 338,69
746 / 746 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 743 [mq 10.80] 10,80
SOMMANO mq 10,80 43,90 474,12
7471747 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 *(lung.=0,7+0,40) 1,10 0,800 0,88
Nodi 2 0,70 0,800 0,56
Nodi 3 0,70 0,800 0,56
Nodo 4 0,70 0,800 0,56
Nodo 5 0,30 0,800 0,24
Nodo 6 0,70 0,800 0,56
Nodo 7 0,70 0,800 0,56
Nodo 8 0,70 0,800 0,56
Nodo 9 0,70 0,800 0,56
Nodo 10 0,40 0,800 0,32
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,7) 1,10 0,800 0,88
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,7) 1,10 0,800 0,88
Nodo 31 0,70 0,800 0,56
Nodo 32 0,70 0,800 0,56
Nodo 33 0,70 0,800 0,56
Nodo 34 0,70 0,800 0,56
Nodo 35 0,70 0,800 0,56
Nodo 36 0,70 0,800 0,56
SOMMANO mq 10,80 193,72 2°092,18
748 / 748 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pitll.
Nodi 2 5,00 0,70 0,800 2,80
Nodi 3 5,00 0,70 0,800 2,80
Nodo 4 4,00 0,70 0,800 2,24
Nodo 5 4,00 0,30 0,800 0,96
Nodo 6 1,00 0,70 0,800 0,56
Nodo 7 6,00 0,70 0,800 3,36
Nodo 8 5,00 0,70 0,800 2,80
Nodo 9 5,00 0,70 0,800 2,80
Nodo 22 6,00 0,40 0,800 1,92
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,7) 1,00 1,10 0,800 0,88
Nodo 31 6,00 0,70 0,800 3,36
Nodo 32 6,00 0,70 0,800 3,36
Nodo 33 6,00 0,70 0,800 3,36
Nodo 34 6,00 0,70 0,800 3,36
Nodo 35 5,00 0,70 0,800 2,80
Nodo 36 6,00 0,70 0,800 3,36
SOMMANO mq 40,72 75,41 3°070,70
Antisfondellamento (SbCat 21)
749 / 749 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |[soffitti
A RIPORTARE 9235°386,69
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9235386,69
805,00
SOMMANO mq 805,00 4,24 3413,20
750/ 750 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 80,00
SOMMANO mq 80,00 8,48 678,40
751/ 751 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura ¢ posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
805,00
SOMMANO mq 805,00 112,90 90'884,50
Antiribaltamento (SbCat 22)
752/752 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SU TAMPONATURE ESTERNE
Lato EST
2,00 3,55 2,550 18,11
6,30 2,550 16,07
2,79 4,260 11,89
Lato SUD 18,23 3,580 65,26
Lato Ovest 2,90 3,050 8,85
6,41 2,550 16,35
Lato Ovest su cortile interno 6,41 3,640 23,33
6,30 2,460 15,50
6,44 2,460 15,84
Lato Nord 6,40 2,460 15,74
SOMMANO mq 206,94 76,65 15°861,95
753 /753 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Connessioni su tamponatura n°4 al mq
Vedi voce n° 752 [mq 206.94] 4,00 827,76
Connessioni laterali su travi e pilastri passo 50 cm
Lato EST
(lung.=3,55+2,55*2)*(larg.=1/0,5) 2,00 8,65 2,000 34,60
(lung.=6,30+2,55%*2) 11,40 2,000 22,80
(lung.=2,79+4,26*2) 11,31 2,000 22,62
Lato SUD *(lung.=18,23+3,58*2) 25,39 2,000 50,78
Lato Ovest *(lung.=2,90+3,05*2) 9,00 2,000 18,00
(lung.=6,41+2,55%2) 11,51 2,000 23,02
Lato Ovest su cortile interno *(lung.=6,41+3,64*2) 13,69 2,000 27,38
(lung.=6,30+2,46*2) 11,22 2,000 22,44
(lung.=6,44+2,46*2) 11,36 2,000 22,72
Lato Nord *(lung.=6,40+2,46%2) 11,32 2,000 22,64
SOMMANO cadauno 1°094,76 33,32 36'477,40
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
A RIPORTARE 9'382"702,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°382°702,14
754 /754 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri, in misura del 20 % delle superfici consolidate *
(lung.=352,71+385,88+10,80) 0,18/ 749,39 134,89
SOMMANO mq 134,89 33,48 4'516,12
7557755 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura stimato lo spessore di 2.5 cm
Vedi voce n° 754 [mq 134.89] 2,50 337,23
SOMMANO mgxcm 337,23 48,47 16°345,54
756 /756 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
NP18V_LLP |dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 gl di calce per mc di
P2023 pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... 0 si renda necessario a realizzare
’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):
MATTONI BOLOGNA PER TAMPONATURA ESTERNA
Vedi voce n° 719 [mc 5.50] 5,50
SOMMANO mc 5,50 739,54 4'067,47
7571757 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Tamponatura esterna con mattone forato
Vedi voce n° 720 [mq 45.86] 45,86
SOMMANO mq 45,86 58,38 2°677,31
758 /758 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
NP19V_LLP |pareti divisorie, contropareti ¢ tamponature a secco, fornita e posta in opera,
P2023 di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.
Tramezzi a ridosso di travi
T40-T42 *(H/peso=4,15-0,55) 2,00 6,30 3,600 45,36
P17-P25 2,95 4,150 12,24
P19-P27 2,95 4,150 12,24
SOMMANO mq 69,84 81,05 5'660,53
759 /759 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
NP20V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
Lastra di cartongesso per pareti divisorie
Vedi voce n° 758 [mq 69.84] 2,00 139,68
SOMMANO mq 139,68 15,76 27201,36
760 /760 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
A RIPORTARE 9'418°170,47
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°418°170,47
Compenso per lastra con alta resistenza meccanica
Vedi voce n° 759 [mq 139.68] 139,68
SOMMANO mq 139,68 22,32 3'117,66
761/761 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Vedi voce n°® 758 [mq 69.84] 69,84
SOMMANO mq 69,84 16,54 1'155,15
762 /762 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in piu
Vedi voce n° 758 [mq 69.84] 6,00 419,04
SOMMANO mq 419,04 2,92 1223,60
763 /763 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Ripristino di tramezzature interne, adiacente a travi e pilastri oggetto
d'intervento
Tramezzi a ridosso di travi
T25-T27 Doppia muratura in forati *(par.ug.=2*2) 4,00 6,30 3,600 90,72
Tramezzi interni a ridosso di pilastri
P5-P6 *(H/peso=4,15-0,4) 2,00 0,90 3,750 6,75
P8 0,90 4,150 3,74
P33-P34-P35-P36 4,00 0,90 4,150 14,94
P37-P29 *(H/peso=4,150-0,7) 2,00 0,90 3,450 6,21
P17-P25-P19-P27 4,00 0,90 4,150 14,94
SOMMANO mq 137,30 58,38 8'015,57
764 /764 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
Realizzazione di intonaci su murature e tamponature ripristinate, con ripresa
degli intonaci su murature non demolite
TAMPONATURE ESTERNE - Lato interno ed esterno
LATO EST
2,00 1,30 2,000 2,460 12,79
A ridosso con Corpo F1 4,00 1,30 2,000 2,550 26,52
2,00 1,30 2,000 2,550 13,26
1,00 1,30 2,000 4,260 11,08
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 1,30 2,000 4,260 11,08
2,00 1,30 2,000 2,550 13,26
Lato cortile interno 2,00 1,30 2,000 3,640 18,93
4,00 1,30 2,000 2,460 25,58
Parziale mq 132,50
Ripristino di tramezzature interne, adiacente a travi e pilastri oggetto
d'intervento con ripresa degli intonaci su murature non demolite
T25-T27 Doppia muratura in forati 2,00 6,30 2,000 3,600 90,72
Tramezzi interni a ridosso di pilastri
P5-P6 *(H/peso=4,15-0,4) 2,00 1,30 2,000 3,750 19,50
P8 1,30 2,000 4,150 10,79
P33-P34-P35-P36 4,00 1,30 2,000 4,150 43,16
P37-P29 *(H/peso=4,150-0,7) 2,00 1,30 2,000 3,450 17,94
P17-P25-P19-P27 4,00 1,30 2,000 4,150 43,16
Parziale mq 225,27
A RIPORTARE 357,77 9'431'682,45
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357,77 9'431'682,45
SOMMANO mq 357,77 25,58 9°151,76
765 /765 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazione per ripresa dei ferri per cordolo in c.a. foro @10 profondita di
10 cm n°4 fori per lato
LATO EST
(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,10 10,000 8,00
A ridosso con Corpo F1 *(par.ug.=4,00*4) 16,00 0,10 10,000 16,00
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,10 10,000 8,00
(par.ug.=1,00%4) 4,00 0,10 10,000 4,00
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna *(par.ug.=1,00%4) 4,00 0,10 10,000 4,00
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,10/ 10,000 8,00
Lato cortile interno *(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,10 10,000 8,00
(par.ug.=4,00%4) 16,00 0,10 10,000 16,00
SOMMANO m/mm 72,00 3,36 241,92
766 /766 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Perforazione per ripresa dei ferri per cordolo in c.a. foro @10 profondita di
10 cm n°4 fori per lato
LATO EST
(par.ug.=2,00*4) 8,00 8,00
A ridosso con Corpo F1 *(par.ug.=4,00*4) 16,00 16,00
(par.ug.=2,00%4) 8,00 8,00
(par.ug.=1,00%4) 4,00 4,00
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna *(par.ug.=1,00%4) 4,00 4,00
(par.ug.=2,00*4) 8,00 8,00
Lato cortile interno *(par.ug.=2,00%4) 8,00 8,00
(par.ug.=4,00%4) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 72,00 8,89 640,08
7671767 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
ripresa dei ferri per cordolo in c.a. ferro @8 profondita di 10 cm n°4 fori per
lato lunghezza dei ferri 50 cm
LATO EST
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,50 0,395 1,58
A ridosso con Corpo F1 *(par.ug.=4,00%4) 16,00 0,50 0,395 3,16
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,50 0,395 1,58
(par.ug.=1,00*4) 4,00 0,50 0,395 0,79
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna *(par.ug.=1,00*4) 4,00 0,50 0,395 0,79
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,50 0,395 1,58
Lato cortile interno *(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,50 0,395 1,58
(par.ug.=4,00%4) 16,00 0,50 0,395 3,16
SOMMANO kg 14,22 2,02 28,72
768 /768 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A RIPORTARE 9'441°744,93
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'441°744,93
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Casseratura nuovi cordoli in c.a.
LATO EST
2,00 0,90 2,000 0,100 0,36
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 2,000 0,100 0,72
2,00 0,90 2,000 0,100 0,36
1,00 0,90 2,000 0,100 0,18
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 0,90 2,000 0,100 0,18
2,00 0,90 2,000 0,100 0,36
Lato cortile interno 2,00 0,90 2,000 0,100 0,36
4,00 0,90 2,000 0,100 0,72
SOMMANO mq 3,24 44,84 145,28
769 /769 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
A06.01.002.0 |interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.01.a garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -
Rck 30 N/'mmq
Getto cordoli in c.a. su parapetti
LATO EST
2,00 0,90 0,100 0,18
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 0,100 0,36
2,00 0,90 0,100 0,18
1,00 0,90 0,100 0,09
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 0,90 0,100 0,09
2,00 0,90 0,100 0,18
Lato cortile interno 2,00 0,90 0,100 0,18
4,00 0,90 0,100 0,36
SOMMANO mc 1,62 210,70 341,33
770 /770 RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
NP39V pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre
di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.
euro (quarantasei/34)
Vedi voce n° 721 [mq 10.54] 10,54
SOMMANO mq 10,54 46,34 488,42
771/ 771 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamenti di ferri su travi e pilastri oggetto d'intervento, incidenza media
del 20%
Vedi voce n° 725 [mq 352.71] 0,20 70,54
Vedi voce n° 736 [mq 385.88] 0,20 77,18
Vedi voce n° 747 [mq 10.80] 0,20 2,16
SOMMANO mq 149,88 33,48 5°017,98
772 /772 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura e sagomatura su travi e pilastri oggetto d'intervento spessore
medio di 2 cm
Vedi voce n° 771 [mq 149.88] 2,00 299,76
A RIPORTARE 299,76 9°'447"737,94
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 299,76 9°447°737,94
SOMMANO mgxcm 299,76 48,47 14'529,37
Secondo impalcato (Cat 20)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
773 /1773 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
Taglio delle Tamponature esterne Demolizione per circa 90 cm - spessore
mattone 12 cm
LATO EST
2,00 0,90 0,120 2,460 0,53
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 0,120 2,550 1,10
2,00 0,90 0,120 2,550 0,55
1,00 0,90 0,120 4,260 0,46
LATO OVEST
1,00 0,90 0,120 4,260 0,46
2,00 0,90 0,120 2,550 0,55
Lato cortile interno 2,00 0,90 0,120 3,640 0,79
4,00 0,90 0,120 2,460 1,06
SOMMANO mc 5,50 315,39 1'734,65
7741774 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
DEMOLIZIONE DI MATTONE FORATO SU TAMPONATURE
ESTERNE
Taglio delle Tamponature esterne Demolizione per circa 90 cm - spessore
mattone forato 8 cm
LATO EST
2,00 0,90 2,460 4,43
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 2,550 9,18
2,00 0,90 2,550 4,59
1,00 0,90 4,260 3,83
LATO OVEST
1,00 0,90 4,260 3,83
2,00 0,90 2,550 4,59
Lato cortile interno 2,00 0,90 3,640 6,55
4,00 0,90 2,460 8,86
SOMMANO mq 45,86 10,60 486,12
77511775 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
NP38V_LLP |soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
Rimozione di soglie su parapetti esterni, per favorire gli interventi strutturali
spessore soglie 5 cm
LATO EST
2,00 1,30 0,450 1,17
A ridosso con Corpo F1 4,00 1,30 0,450 2,34
2,00 1,30 0,450 1,17
1,00 1,30 0,450 0,59
LATO OVEST
1,00 1,30 0,450 0,59
2,00 1,30 0,450 1,17
Lato cortile interno 2,00 1,30 0,450 1,17
4,00 1,30 0,450 2,34
SOMMANO mq 10,54 36,02 379,65
A RIPORTARE 9'464'867,73
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'464'867,73
776 /1776 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
NP16V_LLP |struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
P2023 interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale
Demolizione di cordolo in c.a. sotto soglia dei parapetti H cordolo 10 cm
LATO EST
2,00 0,90 0,450 0,100 0,08
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 0,450 0,100 0,16
2,00 0,90 0,450 0,100 0,08
1,00 0,90 0,450 0,100 0,04
LATO OVEST
1,00 0,90 0,450 0,100 0,04
2,00 0,90 0,450 0,100 0,08
Lato cortile interno 2,00 0,90 0,450 0,100 0,08
4,00 0,90 0,450 0,100 0,16
SOMMANO mc 0,72 344,02 247,69
77711777 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
Demolizione di tramezzature interne, adiacente a travi e pilastri oggetto
d'intervento
Tramezzi a ridosso di travi
T40-T42 2,00 6,30 3,150 39,69
T25-T27 Doppia muratura in forati *(par.ug.=2*2) 4,00 6,30 3,150 79,38
Tramezzi interni a ridosso di pilastri
P5-P6 2,00 0,90 3,200 5,76
P8 0,90 3,200 2,88
P33-P34-P35-P36 4,00 0,90 3,200 11,52
P37-P29 2,00 0,90 3,150 5,67
P17-P25 2,95 3,200 9,44
P19-P27 2,95 3,200 9,44
P17-P25-P19-P27 4,00 0,90 3,200 11,52
SOMMANO mgq 175,30 10,60 1'858,18
Pilastri (SbCat 18)
778 /778 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri 60 cm x 40 cm *(lung.=0,6+0,4+0,6+0,4) 30,00 2,00 2,720 163,20
Pilastri 40 cm x 40 cm *(lung.=0,4+0,4+0,4) 4,00 1,20 2,720 13,06
Pilastri 30 cm x 40 cm *(lung.=0,3+0,4+0,3+0,4) 1,00 1,40 2,720 3,81
SOMMANO mq 180,07 17,30 3'115,21
779 /779 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 24,00 2,12 2,720 138,39
Tipo 2 *(lung.=0,48+0,6+0,48+0,6) 3,00 2,16 2,720 17,63
Tipo 3 *(lung.=0,56+0,6+0,56+0,6) 1,00 2,32 2,720 6,31
(lung.=0,46+0,4+0,46+0,4) 1,00 1,72 2,720 4,68
Tipo 4 *(lung.=0,46+0,4+0,46) 1,00 1,32 2,720 3,59
Tipo 5 *(lung.=0,5+0,6+0,5+0,6) 2,00 2,20 2,720 11,97
Tipo 6 *(lung.=0,45+0,4+0,45) 3,00 1,30 2,720 10,61
SOMMANO mq 193,18 193,72 37°422,83
A RIPORTARE 9'507'511,64
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'507°511,64
780 /780 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 24,00 2,12 2,720 1,000 138,39
Tipo 2 *(lung.=0,48+0,6+0,48+0,6) 3,00 2,16 2,720 2,000 35,25
Tipo 3 *(lung.=0,56+0,6+0,56+0,6) 1,00 2,32 2,720 6,000 37,86
(lung.=0,46+0,4+0,46+0,4) 1,00 1,72 2,720 6,000 28,07
Tipo 4 *(lung.=0,46+0,4+0,46) 1,00 1,32 2,720 4,000 14,36
Tipo 5 *(lung.=0,5+0,6+0,5+0,6) 2,00 2,20 2,720 3,000 35,90
Tipo 6 *(lung.=0,45+0,4+0,45) 3,00 1,30 2,720 3,000 31,82
SOMMANO mq 321,65 75,41 24255,63
781/ 781 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
Tipo 3 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,02 1,208 29,19
Tipo 4 *(par.ug.=1%4) 4,00 3,02 1,208 14,59
Tipo 5 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,02 1,208 29,19
Tipo 6 *(par.ug.=3*4) 12,00 3,02 1,208 43,78
Staffe diametro 8 mm
Tipo 3 19,00 2,60 0,395 19,51
19,00 2,00 0,395 15,01
Tipo 4 *(par.ug.=1*¥19) 19,00 1,88 0,395 14,11
Tipo 5 *(par.ug.=2*19) 38,00 2,52 0,395 37,83
Tipo 6 *(par.ug.=3*19) 57,00 1,88 0,395 4233
SOMMANO kg 245,54 2,02 495,99
782 /782 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 24,00 2,12 2,720 138,39
Tipo 2 *(lung.=0,48+0,6+0,48+0,6) 3,00 2,16 2,720 17,63
Tipo 3 *(lung.=0,56+0,6+0,56+0,6) 1,00 2,32 2,720 6,31
(lung.=0,46+0,4+0,46+0,4) 1,00 1,72 2,720 4,68
Tipo 4 *(lung.=0,46+0,4+0,46) 1,00 1,32 2,720 3,59
Tipo 5 *(lung.=0,5+0,6+0,5+0,6) 2,00 2,20 2,720 11,97
Tipo 6 *(lung.=0,45+0,4+0,45) 3,00 1,30 2,720 10,61
SOMMANO mq 193,18 44,84 8'662,19
783 /783 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 782 [mq 193.18] 193,18
SOMMANO mq 193,18 31,36 6°058,12
784 /784 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 778 [mq 180.07] 180,07
SOMMANO mq 180,07 43,90 7°905,07
785/ 1785 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
A RIPORTARE 9°554°888,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°554°888,64
cementizi
Perforazioni per staffe
Tipo 4 *(par.ug.=2*19*1) 38,00 0,20 10,000 76,00
Tipo 6 *(par.ug.=2¥19*3) 114,00 0,20 10,000 228,00
Perforazioni per pilastri
(par.ug.=4*15) 60,00 0,15 16,000 144,00
(par.ug.=8*14) 112,00 0,15 16,000 268,80
(par.ug.=6*1) 6,00 0,15 16,000 14,40
(par.ug.=4*2) 8,00 0,15 16,000 19,20
(par.ug.=2%*3) 6,00 0,15 16,000 14,40
SOMMANO m/mm 764,80 3,36 2'569,73
786 /786 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni per staffe
152,00
Iniezioni per dritti
192,00
SOMMANO cadauno 344,00 8,89 3°058,16
Travi (SbCat 19)
787 /787 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Tipo 1 *(larg.=0,55+0,4+0,55) 166,56 1,500 249,84
Tipo 2 *(larg.=0,2+0,6+0,2) 4,00 2,95 1,000 11,80
Tipo 3 *(larg.=0,45+0,35) 6,83 0,800 5,46
Tipo 4 *(larg.=0,20+0,4) 2,95 0,600 1,77
Tipo 5 *(lung.=2+3,08+2)*(larg.=0,6+0,35+0,35) 2,00 7,08 1,300 18,41
(larg.=0,3+0,4+0,55) 3,20 1,250 4,00
SOMMANO mq 291,28 17,30 5'039,14
788 /788 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=22%6,4+4*6,35+6,83)*(larg.=0,57+0,4+0,57) 173,03 1,540 266,47
Tipo 2 *(lung.=4*2,95)*(larg.=0,24+0,24) 11,80 0,480 5,66
(lung.=4*2,95) 11,80 0,600 7,08
Tipo 3 6,83 0,470 3,21
6,83 0,350 2,39
Tipo 4 2,95 0,240 0,71
2,95 0,400 1,18
Tipo 5 *(lung.=2+2+3,08)*(larg.=0,64+0,35+0,39) 7,08 1,380 9,77
(larg.=0,38+0,4+0,59) 3,15 1,370 4,32
SOMMANO mq 300,79 44,84 137487,42
789 /789 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 788 [mq 300.79] 300,79
SOMMANO mq 300,79 31,36 9'432,77
790 /790 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 787 [mq 291.28] 291,28
SOMMANO mq 291,28 43,90 12°787,19
A RIPORTARE 9601263,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9601263,05
791/791 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=22%6,4+4%6,35+6,83)*(larg.=0,57+0,4+0,57) 173,03 1,540 266,47
Tipo 2 *(lung.=4*2,95)*(larg.=0,24+0,24) 11,80 0,480 5,66
(lung.=4%*2,95) 11,80 0,600 7,08
Tipo 3 6,83 0,470 3,21
6,83 0,350 2,39
Tipo 4 2,95 0,240 0,71
2,95 0,400 1,18
Tipo 5 *(lung.=2+2+3,08)*(larg.=0,64+0,35+0,39) 7,08 1,380 9,77
(larg.=0,38+0,4+0,59) 3,15 1,370 4,32
SOMMANO mq 300,79 193,72 58269,04
792 /792 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 2 *(lung.=4*2,95)*(larg.=0,24+0,24) 11,80 0,480 1,000 5,66
(lung.=4%*2,95) 11,80 0,600 2,000 14,16
Tipo 3 6,83 0,470 4,000 12,84
Tipo 4 2,95 0,240 4,000 2,83
2,95 0,400 2,000 2,36
Tipo 5 *(lung.=2+2+3,08)*(larg.=0,64+0,35+0,39) 7,08 1,380 2,000 19,54
(larg.=0,38+0,4+0,59) 3,15 1,370 2,000 8,63
SOMMANO mq 66,02 75,41 4'978,57
Nodi (SbCat 20)
793 /793 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 *(lung.=0,6+0,40) 1,00 0,800 0,80
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 5 0,30 0,800 0,24
Nodo 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 7 0,60 0,800 0,48
Nodo 8 0,60 0,800 0,48
Nodo 9 0,60 0,800 0,48
Nodo 11 *(lung.=0,40+0,3) 0,70 0,400 0,28
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 31 0,60 0,800 0,48
Nodo 32 0,60 0,800 0,48
Nodo 33 0,60 0,800 0,48
Nodo 34 0,60 0,800 0,48
Nodo 35 0,60 0,800 0,48
Nodo 36 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 9,48 17,30 164,00
794 /794 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 1 *(lung.=0,6+0,40) 1,00 0,800 0,80
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
A RIPORTARE 1,28 9'664'674,66
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,28 9'664'674,66
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 5 0,30 0,800 0,24
Nodo 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 7 0,60 0,800 0,48
Nodo 8 0,60 0,800 0,48
Nodo 9 0,60 0,800 0,48
Nodo 11 *(lung.=0,3+0,4) 0,70 0,400 0,28
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 31 0,60 0,800 0,48
Nodo 32 0,60 0,800 0,48
Nodo 33 0,60 0,800 0,48
Nodo 34 0,60 0,800 0,48
Nodo 35 0,60 0,800 0,48
Nodo 36 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 9,48 44,84 425,08
795 /795 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 794 [mq 9.48] 9,48
SOMMANO mq 9,48 31,36 297,29
796 / 796 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 793 [mq 9.48] 9,48
SOMMANO mq 9,48 43,90 416,17
79711797 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 *(lung.=0,6+0,40) 1,00 0,800 0,80
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 5 0,30 0,800 0,24
Nodo 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 7 0,60 0,800 0,48
Nodo 8 0,60 0,800 0,48
Nodo 9 0,60 0,800 0,48
Nodo 11 *(lung.=0,3+0,4) 0,70 0,400 0,28
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 31 0,60 0,800 0,48
Nodo 32 0,60 0,800 0,48
Nodo 33 0,60 0,800 0,48
Nodo 34 0,60 0,800 0,48
Nodo 35 0,60 0,800 0,48
Nodo 36 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 9,48 193,72 1836,47
798 /798 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Nodi 2 4,00 0,60 0,800 1,92
A RIPORTARE 1,92 9'667'649,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,92 9'667'649,67
Nodi 3 5,00 0,60 0,800 2,40
Nodo 4 4,00 0,60 0,800 1,92
Nodo 5 2,00 0,30 0,800 0,48
Nodo 6 2,00 0,60 0,800 0,96
Nodo 7 6,00 0,60 0,800 2,88
Nodo 8 4,00 0,60 0,800 1,92
Nodo 9 4,00 0,60 0,800 1,92
Nodo 11 *(lung.=0,3+0,4) 1,00 0,70 0,400 0,28
Nodo 22 6,00 0,40 0,800 1,92
Nodo 31 4,00 0,60 0,800 1,92
Nodo 32 5,00 0,60 0,800 2,40
Nodo 33 5,00 0,60 0,800 2,40
Nodo 34 5,00 0,60 0,800 2,40
Nodo 35 5,00 0,60 0,800 2,40
Nodo 36 5,00 0,60 0,800 2,40
SOMMANO mq 30,52 75,41 2°301,51
Antisfondellamento (SbCat 21)
799 /801 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
805,00
SOMMANO mq 805,00 4,24 3'413,20
800/ 802 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 50,00
SOMMANO mq 50,00 8,48 424,00
801/ 803 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura e posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
805,00
SOMMANO mq 805,00 112,90 90°884,50
Antiribaltamento (SbCat 22)
802 /799 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SU TAMPONATURE ESTERNE
Lato EST
6,40 2,070 13,25
3,00 2,050 6,15
Lato SUD 6,83 3,140 21,45
6,85 2,740 18,77
Lato Ovest 6,40 2,100 13,44
Lato Nord 6,40 2,650 16,96
SOMMANO mq 90,02 76,65 67900,03
803 / 800 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
A RIPORTARE 9771°572,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9771°'572,91
Connessioni su tamponatura n°4 al mq
Vedi voce n° 799 [mq 90.02] 4,00 360,08
Connessioni laterali su travi e pilastri passo 50 cm
Lato EST
(lung.=6,40+2,07+2,07) 2,00 10,54 21,08
(lung.=3,00+2,05+2,05) 2,00 7,10 14,20
Lato SUD *(lung.=6,83+3,14+3,14) 2,00 13,11 26,22
(lung.=6,85+2,74+2,74) 2,00 12,33 24,66
Lato Ovest *(lung.=6,40+2,1+2,1) 2,00 10,60 21,20
Lato Nord *(lung.=6,40+2,65+2,65) 2,00 11,70 23,40
SOMMANO cadauno 490,84 33,32 16354,79
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
804 /804 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri, in misura del 20 % delle superfici consolidate *
(lung.=193,18+300,79-+9,48) 0,18] 503,45 90,62
SOMMANO mq 90,62 33,48 3'033,96
805/ 805 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura stimato lo spessore di 2.5 cm
Vedi voce n° 804 [mq 90.62] 2,50 226,55
SOMMANO mqgxcm 226,55 48,47 107980,88
806 / 806 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
NP18V_LLP |dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
P2023 pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):
MATTONI BOLOGNA PER TAMPONATURA ESTERNA
Vedi voce n° 719 [mc 5.50] 5,50
SOMMANO mc 5,50 739,54 4'067,47
807 /807 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Tamponatura esterna con mattone forato
Vedi voce n° 720 [mq 45.86] 45,86
SOMMANO mq 45,86 58,38 2°677,31
808 /808 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
NP19V_LLP |pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera,
P2023 di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.
Tramezzi a ridosso di travi
T40-T42 2,00 6,30 3,150 39,69
P17-P25 2,95 3,200 9,44
P19-P27 2,95 3,200 9,44
SOMMANO mq 58,57 81,05 4"747,10
A RIPORTARE 9'813°434,42
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'813°434,42
809 / 809 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
NP20V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
Lastra di cartongesso per pareti divisorie
Vedi voce n° 808 [mq 58.57] 2,00 117,14
SOMMANO mq 117,14 15,76 1'846,13
810/ 810 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Compenso per lastra con alta resistenza meccanica
Vedi voce n° 809 [mq 117.14] 117,14
SOMMANO mq 117,14 22,32 2°614,56
811/811 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Vedi voce n° 808 [mq 58.57] 58,57
SOMMANO mq 58,57 16,54 968,75
812/812 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in pit
Vedi voce n° 808 [mq 58.57] 6,00 351,42
SOMMANO mq 351,42 2,92 1'026,15
813 /813 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri ¢ magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Ripristino di tramezzature interne, adiacente a travi e pilastri oggetto
d'intervento
Tramezzi a ridosso di travi
T25-T27 Doppia muratura in forati *(par.ug.=2*2) 4,00 6,30 3,600 90,72
Tramezzi interni a ridosso di pilastri
P5-P6 *(H/peso=4,15-0,4) 2,00 0,90 3,750 6,75
P8 0,90 4,150 3,74
P33-P34-P35-P36 4,00 0,90 4,150 14,94
P37-P29 *(H/peso=4,150-0,7) 2,00 0,90 3,450 6,21
P17-P25-P19-P27 4,00 0,90 4,150 14,94
SOMMANO mq 137,30 58,38 8015,57
814 /814 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare ’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
Realizzazione di intonaci su murature e tamponature ripristinate, con ripresa
degli intonaci su murature non demolite
TAMPONATURE ESTERNE - Lato interno ed esterno
LATO EST
2,00 1,30 2,000 2,460 12,79
A ridosso con Corpo F1 4,00 1,30 2,000 2,550 26,52
2,00 1,30 2,000 2,550 13,26
1,00 1,30 2,000 4,260 11,08
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 1,30 2,000 4,260 11,08
2,00 1,30 2,000 2,550 13,26
A RIPORTARE 87,99 9'8277905,58
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87,99 9'827°905,58
Lato cortile interno 2,00 1,30 2,000 3,640 18,93
4,00 1,30 2,000 2,460 25,58
Parziale mq 132,50
Ripristino di tramezzature interne, adiacente a travi e pilastri oggetto
d'intervento con ripresa degli intonaci su murature non demolite
T25-T27 Doppia muratura in forati 2,00 6,30 2,000 3,600 90,72
Tramezzi interni a ridosso di pilastri
P5-P6 *(H/peso=4,15-0,4) 2,00 1,30 2,000 3,750 19,50
P8 1,30 2,000 4,150 10,79
P33-P34-P35-P36 4,00 1,30 2,000 4,150 43,16
P37-P29 *(H/peso=4,150-0,7) 2,00 1,30 2,000 3,450 17,94
P17-P25-P19-P27 4,00 1,30 2,000 4,150 43,16
Parziale mq 225,27
SOMMANO mq 357,77 25,58 9°151,76
815/815 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c|altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazione per ripresa dei ferri per cordolo in c.a. foro @10 profondita di
10 cm n°4 fori per lato
LATO EST
(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,10 10,000 8,00
A ridosso con Corpo F1 *(par.ug.=4,00%4) 16,00 0,10 10,000 16,00
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,10 10,000 8,00
(par.ug.=1,00%4) 4,00 0,10 10,000 4,00
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna *(par.ug.=1,00%4) 4,00 0,10 10,000 4,00
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,10 10,000 8,00
Lato cortile interno *(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,10 10,000 8,00
(par.ug.=4,00%4) 16,00 0,10 10,000 16,00
SOMMANO m/mm 72,00 3,36 241,92
816/ 816 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Perforazione per ripresa dei ferri per cordolo in c.a. foro @10 profondita di
10 cm n°4 fori per lato
LATO EST
(par.ug.=2,00%4) 8,00 8,00
A ridosso con Corpo F1 *(par.ug.=4,00*4) 16,00 16,00
(par.ug.=2,00*4) 8,00 8,00
(par.ug.=1,00*4) 4,00 4,00
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna *(par.ug.=1,00*4) 4,00 4,00
(par.ug.=2,00%4) 8,00 8,00
Lato cortile interno *(par.ug.=2,00*4) 8,00 8,00
(par.ug.=4,00%4) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 72,00 8,89 640,08
817/817 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato ¢ posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
ripresa dei ferri per cordolo in c.a. ferro @8 profondita di 10 cm n°4 fori per
lato lunghezza dei ferri 50 cm
LATO EST
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,50 0,395 1,58
A RIPORTARE 1,58 9'837°939,34
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,58 9'837°939,34
A ridosso con Corpo F1 *(par.ug.=4,00%4) 16,00 0,50 0,395 3,16
(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,50 0,395 1,58
(par.ug.=1,00*4) 4,00 0,50 0,395 0,79
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna *(par.ug.=1,00%4) 4,00 0,50 0,395 0,79
(par.ug.=2,00%4) 8,00 0,50 0,395 1,58
Lato cortile interno *(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,50 0,395 1,58
(par.ug.=4,00*4) 16,00 0,50 0,395 3,16
SOMMANO kg 14,22 2,02 28,72
818 /818 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Casseratura nuovi cordoli in c.a.
LATO EST
2,00 0,90 2,000 0,100 0,36
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 2,000 0,100 0,72
2,00 0,90 2,000 0,100 0,36
1,00 0,90 2,000 0,100 0,18
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 0,90 2,000 0,100 0,18
2,00 0,90 2,000 0,100 0,36
Lato cortile interno 2,00 0,90 2,000 0,100 0,36
4,00 0,90 2,000 0,100 0,72
SOMMANO mq 3,24 44,84 145,28
819/819 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
A06.01.002.0 |interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.01.a garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -
Rck 30 N/mmq
Getto cordoli in c.a. su parapetti
LATO EST
2,00 0,90 0,100 0,18
A ridosso con Corpo F1 4,00 0,90 0,100 0,36
2,00 0,90 0,100 0,18
1,00 0,90 0,100 0,09
LATO OVEST
Entrata ovest aula magna 1,00 0,90 0,100 0,09
2,00 0,90 0,100 0,18
Lato cortile interno 2,00 0,90 0,100 0,18
4,00 0,90 0,100 0,36
SOMMANO mc 1,62 210,70 341,33
820/ 820 RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
NP39V pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre
di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.
euro (quarantasei/34)
Vedi voce n° 775 [mq 10.54] 10,54
SOMMANO mq 10,54 46,34 488,42
821/821 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamenti di ferri su travi e pilastri oggetto d'intervento, incidenza media
del 20%
A RIPORTARE 9'8387943,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'838°943,09

822 /822
NP10V_LLP
P2023

823 /823
NP15V_LLP
P2023

824 /824
A03.01.009.c

825/ 825
NP38V_LLP
P2023

826/826
NP16V_LLP
P2023

Vedi voce n° 725 [mq 352.71]
Vedi voce n° 736 [mq 385.88]
Vedi voce n° 747 [mq 10.80]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.

Riprofilatura e sagomatura su travi e pilastri oggetto d'intervento spessore
medio di 2 cm

Vedi voce n° 821 [mq 149.88]

SOMMANO mgxcm

Terzo impalcato (Cat 21)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
Taglio delle Tamponature esterne Demolizione per circa 90 cm - spessore
mattone 12 cm

SOMMANO mc

Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
DEMOLIZIONE DI MATTONE FORATO SU TAMPONATURE
ESTERNE

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm

Rimozione di soglie su parapetti esterni, per favorire gli interventi strutturali
spessore soglie 5 cm

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale

Demolizione di cordolo in c.a. sotto soglia dei parapetti H cordolo 10 cm

SOMMANO mc

Pilastri (SbCat 18)

0,20
0,20
0,20

2,00

7,00

7,00

7,00

7,00

0,120

0,450

0,450

2,720

2,720

0,200

70,54
77,18
2,16

149,88

299,76

299,76

2,28

2,28

19,04

19,04

4,10

4,10

0,63

0,63

33,48 5°017,98

48,47 14'529,37

315,39 719,09

10,60 201,82

36,02 147,68

344,02 216,73

A RIPORTARE

9'859775,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'859°775,76
827/827 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri 60 cm x 40 cm *(lung.=0,6+0,4+0,6+0,4) 4,00 2,00 2,720 21,76
Pilastri 40 cm x 40 cm *(lung.=0,4+0,4+0,4) 2,00 1,20 2,720 6,53
SOMMANO mq 28,29 17,30 489,42
828 /828 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 2,00 2,12 2,720 11,53
Tipo 2 *(lung.=0,52+0,6+0,52+0,6) 2,00 2,24 2,720 12,19
Tipo 3 *(lung.=0,52+0,4+0,52) 2,00 1,44 2,720 7,83
SOMMANO mq 31,55 193,72 6°'111,87
829 /829 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pitll.
Tipo 1 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 2,00 2,12 2,720 1,000 11,53
Tipo 2 *(lung.=0,52+0,6+0,52+0,6) 2,00 2,24 2,720 4,000 48,74
Tipo 3 *(lung.=0,52+0,4+0,52) 2,00 1,44 2,720 4,000 31,33
SOMMANO mq 91,60 75,41 6'907,56
830/830 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a |a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
Tipo 2 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,02 1,208 29,19
Tipo 3 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,02 1,208 29,19
Staffe diametro 8 mm
Tipo 2 *(par.ug.=2*¥19,00) 38,00 2,52 0,395 37,83
Tipo 3 *(par.ug.=2*19,00) 38,00 1,88 0,395 28,22
SOMMANO kg 124,43 2,02 251,35
831/831 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=0,46+0,6+0,46+0,6) 2,00 2,12 2,720 11,53
Tipo 2 *(lung.=0,52+0,6+0,52+0,6) 2,00 2,24 2,720 12,19
Tipo 3 *(lung.=0,52+0,4+0,52) 2,00 1,44 2,720 7,83
SOMMANO mq 31,55 44,84 1'414,70
832 /832 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 831 [mq 31.55] 31,55
SOMMANO mq 31,55 31,36 989,41
833/833 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 827 [mq 28.29] 28,29
A RIPORTARE 28,29 9'875940,07
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,29 9'875'940,07
SOMMANO mq 28,29 43,90 1241,93
834 /834 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni per staffe
Tipo 3 *(par.ug.=2¥19*2) 76,00 0,20 10,000 152,00
Perforazioni per pilastri
(par.ug.=4*3) 12,00 0,15 16,000 28,80
(par.ug.=6*1) 6,00 0,15 16,000 14,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,15 16,000 9,60
SOMMANO m/mm 204,80 3,36 688,13
835/ 835 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni per staffe
76,00
Iniezioni per dritti
22,00
SOMMANO cadauno 98,00 8,89 871,22
Nodi (SbCat 20)
836/ 838 Idrosabbiatura a pressione mediante 1'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 *(lung.=0,6+0,40) 1,00 0,800 0,80
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 7 0,60 0,800 0,48
Nodo 8 0,60 0,800 0,48
Nodo 9 0,60 0,800 0,48
Nodo 11 *(lung.=0,40+0,3) 0,70 0,400 0,28
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,30
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 31 0,60 0,800 0,48
Nodo 32 0,60 0,800 0,48
Nodo 33 0,60 0,800 0,48
Nodo 34 0,60 0,800 0,48
Nodo 35 0,60 0,800 0,48
Nodo 36 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 9,24 17,30 159,85
837/839 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 1 *(lung.=0,6+0,40) 1,00 0,800 0,80
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 7 0,60 0,800 0,48
Nodo 8 0,60 0,800 0,48
Nodo 9 0,60 0,800 0,48
Nodo 11 *(lung.=0,3+0,4) 0,70 0,400 0,28
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,30
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
A RIPORTARE 5,56 9°8787901,20
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,56 9°878'901,20
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 31 0,60 0,800 0,48
Nodo 32 0,60 0,800 0,48
Nodo 33 0,60 0,800 0,48
Nodo 34 0,60 0,800 0,48
Nodo 35 0,60 0,800 0,48
Nodo 36 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 9,24 44,84 414,32
838 /840 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 839 [mq 9.24] 9,24
SOMMANO mq 9,24 31,36 289,77
839 /841 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 838 [mq 9.24] 9,24
SOMMANO mq 9,24 43,90 405,64
840 /842 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 *(lung.=0,6+0,40) 1,00 0,800 0,80
Nodi 2 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 0,60 0,800 0,48
Nodo 4 0,60 0,800 0,48
Nodo 6 0,60 0,800 0,48
Nodo 7 0,60 0,800 0,48
Nodo 8 0,60 0,800 0,48
Nodo 9 0,60 0,800 0,48
Nodo 11 *(lung.=0,3+0,4) 0,70 0,400 0,28
Nodo 13 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,80
Nodo 22 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 *(lung.=0,4+0,6) 1,00 0,800 0,30
Nodo 31 0,60 0,800 0,48
Nodo 32 0,60 0,800 0,48
Nodo 33 0,60 0,800 0,48
Nodo 34 0,60 0,800 0,48
Nodo 35 0,60 0,800 0,48
Nodo 36 0,60 0,800 0,48
SOMMANO mq 9,24 193,72 1'789,97
841/ 843 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pill.
Nodi 2 1,00 0,60 0,800 0,48
Nodi 3 1,00 0,60 0,800 0,48
Nodo 7 1,00 0,60 0,800 0,48
Nodo 8 1,00 0,60 0,800 0,48
Nodo 9 1,00 0,60 0,800 0,48
Nodo 12 *(lung.=0,3+0,4) 6,00 0,70 0,400 1,68
Nodo 22 4,00 0,40 0,800 1,28
SOMMANO mq 5,36 75,41 404,20
A RIPORTARE 9'882205,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°882205,10
Antisfondellamento (SbCat 21)
842 /844 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
960,00
SOMMANO mq 960,00 4,24 4°070,40
843 /845 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 50,00
SOMMANO mq 50,00 8,48 424,00
844/ 846 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura e posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
960,00
SOMMANO mq 960,00 112,90 108°384,00
Antiribaltamento (SbCat 22)
845/ 836 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SU TAMPONATURE ESTERNE
Lato EST
6,40 2,070 13,25
3,00 2,050 6,15
Lato SUD 6,83 3,140 21,45
6,85 2,740 18,77
Lato Ovest 6,40 2,100 13,44
Lato Nord 6,40 2,650 16,96
SOMMANO mq 90,02 76,65 67900,03
846 /837 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Connessioni su tamponatura n°4 al mq
Vedi voce n® 836 [mq 90.02] 4,00 360,08
Connessioni laterali su travi e pilastri passo 50 cm
Lato EST
(lung.=6,40+2,07+2,07) 2,00 10,54 21,08
(lung.=3,00+2,05+2,05) 2,00 7,10 14,20
Lato SUD *(lung.=6,83+3,14+3,14) 2,00 13,11 26,22
(lung.=6,85+2,74+2,74) 2,00 12,33 24,66
Lato Ovest *(lung.=6,40+2,1+2,1) 2,00 10,60 21,20
Lato Nord *(lung.=6,40+2,65+2,65) 2,00 11,70 23,40
SOMMANO cadauno 490,84 33,32 16354,79
Solaio di copertura (SbCat 23)
847 /847 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
A RIPORTARE 10°018°338,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10°018°338,32

848 /848
N.P. 03 -STR

849 / 849
A06.02.001.a

850 /850
NPO9V_LLP
P2023

851/851
NP10V_LLP
P2023

852/852
N.P. 01 -STR

853 /853
N.P. 02 - ST
R

millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi

CONSOLIDAMENTO COPERTURA

Incidenza dei prefori 0.60/mq @14 profondi 25 cm

*(par.ug.=0,60%980)

SOMMANO m/mm

Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.

SOMMANO cadauno

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Incidenza dell'acciaio 0.80 kg/mq

Ferri @10 connessioni estradosso solaio *(par.ug.=0,80%980)

SOMMANO kg

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri scoperti su cornicione compreso risvolto verticale
Lunghezza perimetrale *(larg.=0,45+0,25)

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.

Riprofilatura del cornicione sp. medio 3 cm

Vedi voce n° 850 [mq 99.05]

SOMMANO mgxcm

Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.

- Per uno spessore medio di 2 cm
PLANITOP FLOOR

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita

e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.

Maggiorazione getto su estradosso solaio Corpo C sp. medio 4.5 cm

Vedi voce n° 852 [mq 980.00]

SOMMANO mq

Interventi di ricostruzione (SbCat 24)

588,00

784,00

3,50

2,50

141,50

14,000

0,700

980,000

0,250

1,208

2058,00

2'058,00

588,00

588,00

947,07

947,07

99,05

99,05

346,68

346,68

980,00

980,00

2'450,00

2450,00

3,36 6'914,88

8,89 5'227,32

2,02 17913,08

33,48 3316,19

48,47 16°803,58

193,72 1897845,60

75,41 184754,50

A RIPORTARE

10°427°113,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10°427°113,47

854/ 854
NPO9V_LLP
P2023

855/ 855
NP10V_LLP
P2023

856 /856
NPI8V_LLP
P2023

857/857
NP33V_LLP
P2023

858 /858
A12.01.004.b

859 /859
A03.03.005.a

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri, in misura del 20 % delle superfici consolidate *
(lung=31,55+9,24)

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.

Riprofilatura stimato lo spessore di 2.5 cm

Vedi voce n° 854 [mq 7.34]

SOMMANO mgxcm

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per me di
pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):

MATTONI BOLOGNA PER TAMPONATURA ESTERNA

Vedi voce n° 823 [mc 2.28]

SOMMANO mc

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per ’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia

Tamponatura esterna con mattone forato

Vedi voce n° 824 [mq 19.04]

SOMMANO mgq

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare ’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce

Vedi voce n° 857 [mq 19.04]

SOMMANO mq

Trasporto e smaltimento (Cat 24)
Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
CARICO E TRASPORTO A DISCARICA

I IMPALCATO

Vedi voce n° 719 [mc 5.50]

Vedi voce n° 720 [mq 45.86]

Vedi voce n° 722 [mc 0.72]

Vedi voce n° 723 [mq 207.14]

I IMPALCATO

Vedi voce n° 773 [mc 5.50]

Vedi voce n° 774 [mq 45.86]

Vedi voce n° 776 [mc 0.72]

Vedi voce n° 777 [mq 175.30]

I IMPALCATO

0,18

2,50

2,00

40,79

0,100

0,100

0,100

0,100

1,800
1,800
1,800
1,800

1,800
1,800
1,800
1,800

18,35

18,35

2,28

2,28

19,04

19,04

38,08

38,08

9,90
8,25
1,30
37,29

9,90
8,25
1,30
31,55

33,48 245,74

48,47 889,42

739,54 1'686,15

58,38 1'111,56

25,58 974,09

A RIPORTARE

107,74

107432°020,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107,74 10'432°020,43
Vedi voce n° 823 [mc 2.28] 1,800 4,10
Vedi voce n° 824 [mq 19.04] 0,100 1,800 3,43
Vedi voce n° 826 [mc 0.63] 1,800 1,13
SOMMANO ton 116,40 32,33 3'763,21
860 / 860 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
NPO6V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (R5)
COMPENSO A DISCARICA
Vedi voce n° 859 [ton 116.40] 116,40
SOMMANO ton 116,40 32,62 3'796,97
US4_CORPO D (SpCat 11)
Primo impalcato (Cat 19)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
861 /861 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
Tamponature perimetrali
aridosso din® 15 pilastri si valutano 4 mq per pilastro *(larg.=4,000*0,12) 15,00 0,480 7,20
SOMMANO mc 7,20 315,39 2270,81
862 /862 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.013.b. Rimozione di gradini,
NP38V_LLP |soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm,
P2023 compresi il sottofondo dello spessore fi ... uale numerazione delle lastre da
riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6
cm
Per circa 15 pilastri *(par.ug.=2,00*15) 30,00 1,30 0,450 17,55
SOMMANO mgq 17,55 36,02 632,15
863 /863 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.004.d. Demolizione di
NP16V_LLP |struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio
P2023 interni ed esterni con le relative prot ... rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore
manuale
Demolizione di cordolo in c.a. sotto soglia dei parapetti H cordolo 10 cm
Per 15 pilastri *(par.ug.=2*15) 30,00 0,90 0,450 0,100 1,22
SOMMANO mc 1,22 344,02 419,70
864 / 864 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
Tamponature perimetrali
aridosso di n° 15 pilastri si valutano 4 mq per pilastro 15,00 4,000 60,00
tramezzature interne 50,00 0,50 4,600 115,00
30,00 0,500 15,00
SOMMANO mq 190,00 10,60 2°014,00
Pilastri (SbCat 18)
865/ 865 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna

granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici

A RIPORTARE

10°444°917,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'444°917,27
in cemento
Pilastri 40 cm x 40 cm *(lung.=0,4*3) 3,00 1,20 3,900 14,04
Pilastri 40 cm x 40 cm *(lung.=0,4*4) 24,00 1,60 4,600 176,64
SOMMANO mq 190,68 17,30 3298,76
866 / 866 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,42*3) 3,00 1,26 3,900 14,74
Tipo 2 *(lung.=0,44%*2+0,4*2) 16,00 1,68 4,600 123,65
Tipo 3 *(lung.=0,44%*2+0,4*2) 7,00 1,68 4,600 54,10
Tipo 4 *(lung.=0,44*2+0,4*2) 1,68 4,400 7,39
SOMMANO mq 199,88 193,72 38720,75
867 /867 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(lung.=0,42*3) 3,00 1,26 3,000 3,900 44,23
Tipo 2 *(lung.=0,44%*2+0,4*2) 16,00 1,68 1,000 4,600 123,65
Tipo 3 *(lung.=0,44%*2+0,4*2) 7,00 1,68 2,000 4,600 108,19
Tipo 4 *(lung.=0,44*2+0,4*2) 1,68 4,000 4,400 29,57
SOMMANO mq 305,64 75,41 23°048,31
868 / 868 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm
Tipo 1 *(par.ug.=3*4) 12,00 4,20 1,208 60,88
Tipo 4 *(par.ug.=1*4) 4,00 4,90 1,208 23,68
Staffe diametro 8 mm
Tipo 1 *(par.ug.=3*27) 81,00 1,65 0,395 52,79
Tipo 4 *(par.ug.=1*32) 32,00 1,88 0,395 23,76
SOMMANO kg 161,11 2,02 325,44
869 / 869 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=0,42*3) 3,00 1,26 3,900 14,74
Tipo 2 *(lung.=0,44*2+0,4*2) 16,00 1,68 4,600 123,65
Tipo 3 *(lung.=0,44%2+0,4*2) 7,00 1,68 4,600 54,10
Tipo 4 *(lung.=0,44*2+0,4*2) 1,68 4,400 7,39
SOMMANO mq 199,88 44,84 8962,62
870 /870 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 869 [mq 199.88] 199,88
SOMMANO mq 199,88 31,36 6268,24
871/ 871 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 865 [mq 190.68] 190,68
A RIPORTARE 190,68 10°525°541,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190,68 10525°541,39
SOMMANO mq 190,68 43,90 8'370,85
872 /872 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a c ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazioni per staffe
Tipo 1 81,00 0,40 10,000 324,00
Perforazioni per pilastri
(par.ug.=8*3) 24,00 0,15 16,000 57,60
SOMMANO m/mm 381,60 3,36 1282,18
873 /873 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Iniezioni per staffe
81,00
Iniezioni per dritti
24,00
SOMMANO cadauno 105,00 8,89 933,45
Travi (SbCat 19)
874 /874 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Tipo 1 *(lung.=3,45+6,6+3,1)*(larg.=0,45+0,4+0,45) 13,15 1,300 17,10
(larg.=0,35+0,4+0,35) 6,60 1,100 7,26
(larg.=0,45+0,35+0,45) 3,10 1,250 3,88
SOMMANO mq 28,24 17,30 488,55
875/ 875 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=3,45+6,6+3,1)*(larg.=0,45+0,4+0,45) 13,15 1,300 17,10
(larg.=0,35+0,4+0,35) 6,60 1,100 7,26
(larg.=0,45+0,35+0,45) 3,10 1,250 3,88
SOMMANO mq 28,24 44,84 1266,28
876 /876 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 875 [mq 28.24] 28,24
SOMMANO mq 28,24 31,36 885,61
877/877 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 874 [mq 28.24] 28,24
SOMMANO mq 28,24 43,90 1239,74
878 /878 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
A RIPORTARE 107540°008,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107540°008,05
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=3,45+6,6+3,1)*(larg.=0,45+0,44+0,45) 13,15 1,340 17,62
(larg.=0,35+0,44+0,35) 6,60 1,140 7,52
(larg.=0,45+0,39+0,45) 3,10 1,290 4,00
SOMMANO mq 29,14 193,72 5'645,00
879 /879 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(lung.=3,45+6,6+3,1)*(larg.=0,45+0,44+0,45) 1,00l 13,15 1,340 17,62
(larg.=0,35+0,44+0,35) 1,00 6,60 1,140 7,52
(larg.=0,45+0,39+0,45) 1,00 3,10 1,290 4,00
SOMMANO mq 29,14 75,41 2'197,45
Nodi (SbCat 20)
880/ 880 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodi 2 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodi 3 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 4 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 5 0,40 0,700 0,28
Nodo 6 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 9 0,40 0,700 0,28
Nodo 10 0,40 0,700 0,28
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 0,40 0,700 0,28
Nodo 16 0,40 0,250 0,10
Nodo 17 0,40 0,700 0,28
Nodo 21 0,40 0,700 0,28
Nodo 22 0,40 0,250 0,10
Nodo 27 0,40 0,700 0,28
Nodo 28 0,40 0,250 0,10
Nodo 29 0,40 0,600 0,24
Nodo 30 0,40 0,700 0,28
Nodo 31 0,40 0,700 0,28
Nodo 32 0,40 0,700 0,28
Nodo 34 0,40 0,550 0,22
Nodo 35 0,40 0,600 0,24
Nodo 36 0,40 0,700 0,28
Nodo 37 0,40 0,700 0,28
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 40 0,40 0,700 0,28
Nodo 41 0,40 0,600 0,24
Nodo 45 0,40 0,700 0,28
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 49 0,40 0,600 0,24
Nodo 50 0,40 0,600 0,24
SOMMANO mq 9,84 17,30 170,23
881/ 881 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 1 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodi 2 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodi 3 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 4 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
A RIPORTARE 2,24 107548°020,73
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,24 107548°020,73
Nodo 5 0,40 0,700 0,28
Nodo 6 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 9 0,40 0,700 0,28
Nodo 10 0,40 0,700 0,28
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 0,40 0,700 0,28
Nodo 16 0,40 0,250 0,10
Nodo 17 0,40 0,700 0,28
Nodo 21 0,40 0,700 0,28
Nodo 22 0,40 0,250 0,10
Nodo 27 0,40 0,700 0,28
Nodo 28 0,40 0,250 0,10
Nodo 29 0,40 0,600 0,24
Nodo 30 0,40 0,700 0,28
Nodo 31 0,40 0,700 0,28
Nodo 32 0,40 0,700 0,28
Nodo 34 0,40 0,550 0,22
Nodo 35 0,40 0,600 0,24
Nodo 36 0,40 0,700 0,28
Nodo 37 0,40 0,700 0,28
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 40 0,40 0,700 0,28
Nodo 41 0,40 0,600 0,24
Nodo 45 0,40 0,700 0,28
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 49 0,40 0,600 0,24
Nodo 50 0,40 0,600 0,24
SOMMANO mq 9,84 44,84 441,23
882 /882 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodi 2 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodi 3 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 4 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 5 0,40 0,700 0,28
Nodo 6 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 9 0,40 0,700 0,28
Nodo 10 0,40 0,700 0,28
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 0,40 0,700 0,28
Nodo 16 0,40 0,250 0,10
Nodo 17 0,40 0,700 0,28
Nodo 21 0,40 0,700 0,28
Nodo 22 0,40 0,250 0,10
Nodo 27 0,40 0,700 0,28
Nodo 28 0,40 0,250 0,10
Nodo 29 0,40 0,600 0,24
Nodo 30 0,40 0,700 0,28
Nodo 31 0,40 0,700 0,28
Nodo 32 0,40 0,700 0,28
Nodo 34 0,40 0,550 0,22
Nodo 35 0,40 0,600 0,24
Nodo 36 0,40 0,700 0,28
Nodo 37 0,40 0,700 0,28
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 40 0,40 0,700 0,28
Nodo 41 0,40 0,600 0,24
Nodo 45 0,40 0,700 0,28
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 *(lung.=0,4+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 49 0,40 0,600 0,24
Nodo 50 0,40 0,600 0,24
A RIPORTARE 9,84 107548°461,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,84 10'548°461,96
SOMMANO mq 9,84 193,72 1'906,20
883 /883 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Nodi 1 *(lung.=0,4+0,4) 1,00 0,80 0,700 0,56
Nodi 2 *(lung.=0,4+0,4) 1,00 0,80 0,700 0,56
Nodi 3 *(lung.=0,4+0,4) 1,00 0,80 0,700 0,56
Nodo 5 6,00 0,40 0,700 1,68
Nodo 9 6,00 0,40 0,700 1,68
Nodo 15 3,00 0,40 0,700 0,84
Nodo 16 2,00 0,40 0,250 0,20
Nodo 21 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 27 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 30 3,00 0,40 0,700 0,84
Nodo 31 4,00 0,40 0,700 1,12
Nodo 32 5,00 0,40 0,700 1,40
Nodo 36 5,00 0,40 0,700 1,40
Nodo 37 4,00 0,40 0,700 1,12
Nodo 38 4,00 0,40 0,700 1,12
Nodo 46 1,00 0,40 0,700 0,28
SOMMANO mq 13,92 75,41 1'049,71
Antisfondellamento (SbCat 21)
884 / 886 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
557,00
SOMMANO mq 557,00 4,24 2'361,68
885 /887 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 100,00
SOMMANO mq 100,00 8,48 848,00
886/ 888 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura ¢ posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
557,00
SOMMANO mq 557,00 112,90 62'885,30
Antiribaltamento (SbCat 22)
887 /884 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Lato SUD
3,00 6,60 3,400 67,32
Lato Ovest 4,00 6,60 3,410 90,02
SOMMANO mq 157,34 76,65 12°060,11
888 /885 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL

A RIPORTARE

107629°572,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10°629°572,96

N.P. 05

889 / 889
NPOOV_LLP
P2023

890 / 890
NP10V_LLP
P2023

891/891
NP18V_LLP
P2023

892 /892
NP33V_LLP
P2023

893 /893
NP19V_LLP
P2023

TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.

Connessioni 4 al mq

Vedi voce n° 884 [mq 157.34]

Connessioni perimetrali su travi e pilastri ogni 50 cm

Lato SUD

(lung.=6,60+3,40%2)

Lato Ovest *(lung.=6,60+3,41*2)

SOMMANO cadauno

Interventi di ricostruzione (SbCat 24)

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri, in misura del 20 % delle superfici consolidate *
(lung.=199,00+29,14+9,84)

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.

Riprofilatura stimato lo spessore di 2.5 cm

Vedi voce n° 889 [mq 47.60]

SOMMANO mgxcm

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per me di
pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):

MATTONI BOLOGNA PER TAMPONATURA ESTERNA

Vedi voce n° 861 [mc 7.20]

SOMMANO mc¢

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia

Tamponatura esterna con mattone forato

Tamponature perimetrali

aridosso din® 15 pilastri si valutano 4 mq per pilastro

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera,
di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.

Tramezzi in cartongesso

tramezzature interne

SOMMANO mq

4,00

3,00
4,00

0,20

2,50

15,00

50,00

13,40
13,42

237,98

0,50
30,00

4,000

2,000
2,000

4,600
0,500

629,36

80,40
107,36

817,12

47,60

47,60

119,00

119,00

60,00

60,00

115,00
15,00

130,00

33,32 27226,44

33,48 1'593,65

48,47 5'767,93

739,54 5'324,69

58,38 37502,80,

81,05 10°536,50

A RIPORTARE

10°683°524,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°683°524,97
894 /894 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
NP20V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
Lastra di cartongesso per pareti divisorie
Vedi voce n° 893 [mq 130.00] 2,00 260,00
SOMMANO mq 260,00 15,76 4'097,60
895/ 895 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Compenso per lastra con alta resistenza meccanica
Vedi voce n° 894 [mq 260.00] 260,00
SOMMANO mq 260,00 22,32 5'803,20,
896 / 896 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Vedi voce n° 893 [mq 130.00] 130,00
SOMMANO mq 130,00 16,54 2'150,20
897/897 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in pit
Vedi voce n° 893 [mq 130.00] 6,00 780,00
SOMMANO mq 780,00 2,92 2'277,60
898 / 898 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare 1’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
2,00 30,00 0,500 30,00
SOMMANO mq 30,00 25,58 767,40
899 /899 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
(par.ug.=50*2) 100,00 0,50 4,600 230,00
SOMMANO mq 230,00 25,58 5'883,40
900 /900 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c |altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune
cautele per evitare danni a ¢ ... ndicazioni della D.L.. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Perforazione per ripresa dei ferri per cordolo in c.a. foro @10 profondita di
10 cm n°4 fori per lato
Per 15 pilastri *(par.ug.=2*15%4) 120,00 0,10 10,000 120,00
SOMMANO m/mm 120,00 3,36 403,20
901/901 Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
N.P. 03 -STR |c.a. per inghisaggio delle armature in acciaio.
Perforazione per ripresa dei ferri per cordolo in c.a. foro @10 profondita di
10 cm n°4 fori per lato
120,00
A RIPORTARE 120,00 107704°907,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

120,00

10704°907,57

902 /902
A06.02.001.a

903 /903
A06.03.001.b

904 / 904
A06.01.002.0
1.01.a

905 /905
NP39V

906 / 906
NP66V_LLP
P2023

907 /907
A20.01.005.a

908 /908
A06.03.001.b

SOMMANO cadauno

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
ripresa dei ferri per cordolo in c.a. ferro @8 profondita di 10 cm n°4 fori per
lato lunghezza dei ferri 50 cm

Per 15 pilastri *(par.ug.=2*15%4)

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Casseratura nuovi cordoli in c.a.

Per 15 pilastri *(par.ug.=2*15)

SOMMANO mq

PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
interrate /o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
garantita, conforme alle norme ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 -
Rck 30 N/'mmq

Getto cordoli in c.a. su parapetti

Vedi voce n° 863 [mc 1.22]

SOMMANO mc

RIF. ANALISI PREZZI. Rimontaggio di gradini, soglie e simili in marmo o
pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, escluso il solo calo in basso o tiro
in alto: lastre

di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm.

euro (quarantasei/34)

Vedi voce n° 862 [mq 17.55]

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A21.01.106.a. Riparazione
superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in
conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimo ... ata per la
ricostruzione e rasatura di strutture degradate in cls conforme alla EN 1504-2
e EN 1504-3. pilastri o pareti

Si valutano per il Corpo D intervento per 2 cm di spessore

SOMMANO mg/mm

Secondo impalcato (Cat 20)
Pilastri (SbCat 18)

Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento

Pilastri 40 cm x 40 cm *(lung.=0,4*4)

SOMMANO mq

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde

120,00

30,00

20,00

2,00

0,50

100,000

0,395

0,100

1,300

120,00

23,70

23,70

17,55

17,55

2°000,00

2000,00

4,16

4,16

8,89 1'066,80

2,02 47,87

44,84 174,88

210,70 257,05

46,34 813,27

4,74 9°480,00

17,30 71,97

A RIPORTARE

10716°819,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°716°819,41
Tipo 1 2,00 1,68 1,300 4,37
SOMMANO mq 4,37 44,84 195,95
909 /909 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 908 [mq 4.37] 4,37
SOMMANO mq 4,37 31,36 137,04
910/910 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 907 [mq 4.16] 4,16
SOMMANO mq 4,16 43,90 182,62
911/911 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,42*4) 2,00 1,68 1,300 4,37
SOMMANO mq 4,37 193,72 846,56
912/912 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(lung.=0,42*4) 2,00 1,68 1,000 1,300 437
SOMMANO mq 4,37 75,41 329,54
Travi (SbCat 19)
913/913 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Tipo 1 *(larg.=0,45+0,4+0,45) 3,10 1,300 4,03
SOMMANO mq 4,03 17,30 69,72
914/914 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(larg.=0,45+0,4+0,45) 3,10 1,300 4,03
SOMMANO mq 4,03 44,84 180,71
915/915 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 914 [mq 4.03] 4,03
SOMMANO mq 4,03 31,36 126,38
916/916 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/

A RIPORTARE

10718°887,93
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°718°887,93
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 913 [mq 4.03] 4,03
SOMMANO mq 4,03 43,90 176,92
917/917 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(larg.=0,45+0,44+0,45) 3,10 1,340 4,15
SOMMANO mq 4,15 193,72 803,94
918/918 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
Tipo 1 *(larg.=0,45+0,44+0,45) 1,00 3,10 1,340 4,15
SOMMANO mq 4,15 75,41 312,95
Nodi (SbCat 20)
919/919 Idrosabbiatura a pressione mediante 1'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodo 5 *(lung.=0,40+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 6 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 8 0,40 0,700 0,28
Nodo 9 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 0,40 0,700 0,28
Nodo 17 0,40 0,700 0,28
Nodo 21 0,40 0,700 0,28
Nodo 23 0,40 0,700 0,28
Nodo 27 0,40 0,700 0,28
Nodo 29 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 30 0,40 0,700 0,28
Nodo 31 0,40 0,700 0,28
Nodo 32 0,40 0,700 0,28
Nodo 33 *(lung.=0,40*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 35 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 36 0,40 0,700 0,28
Nodo 37 0,40 0,700 0,28
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 39 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 41 0,40 0,700 0,28
Nodo 45 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 0,40 0,700 0,28
Nodo 48 0,40 0,700 0,28
Nodo 49 0,40 0,700 0,28
Nodo 50 0,40 0,700 0,28
Nodo 51 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
SOMMANO mq 10,64 17,30 184,07
920/920 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
A RIPORTARE 10720°365,81
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'720°365,81
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodo 5 *(lung.=0,40+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 6 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 8 0,40 0,700 0,28
Nodo 9 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 0,40 0,700 0,28
Nodo 17 0,40 0,700 0,28
Nodo 21 0,40 0,700 0,28
Nodo 23 0,40 0,700 0,28
Nodo 27 0,40 0,700 0,28
Nodo 29 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 30 0,40 0,700 0,28
Nodo 31 0,40 0,700 0,28
Nodo 32 0,40 0,700 0,28
Nodo 33 *(lung.=0,40%2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 35 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 36 0,40 0,700 0,28
Nodo 37 0,40 0,700 0,28
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 39 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 41 0,40 0,700 0,28
Nodo 45 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 0,40 0,700 0,28
Nodo 48 0,40 0,700 0,28
Nodo 49 0,40 0,700 0,28
Nodo 50 0,40 0,700 0,28
Nodo 51 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
SOMMANO mq 10,64 44,84 477,10
921/921 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 920 [mq 10.64] 10,64
SOMMANO mq 10,64 31,36 333,67
922 /922 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 919 [mq 10.64] 10,64
SOMMANO mq 10,64 43,90 467,10
923/923 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodo 5 *(lung.=0,40+0,4) 0,80 0,700 0,56
Nodo 6 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 8 0,40 0,700 0,28
Nodo 9 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 0,40 0,700 0,28
Nodo 17 0,40 0,700 0,28
Nodo 21 0,40 0,700 0,28
Nodo 23 0,40 0,700 0,28
Nodo 27 0,40 0,700 0,28
Nodo 29 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 30 0,40 0,700 0,28
Nodo 31 0,40 0,700 0,28
Nodo 32 0,40 0,700 0,28
A RIPORTARE 5,04 10'721°643,68
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,04 10'721°643,68
Nodo 33 *(lung.=0,40*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 35 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 36 0,40 0,700 0,28
Nodo 37 0,40 0,700 0,28
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 39 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 41 0,40 0,700 0,28
Nodo 45 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 0,40 0,700 0,28
Nodo 48 0,40 0,700 0,28
Nodo 49 0,40 0,700 0,28
Nodo 50 0,40 0,700 0,28
Nodo 51 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
SOMMANO mq 10,64 193,72 2°061,18
924 /924 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
Nodo 6 3,00 0,40 0,700 0,84
Nodo 7 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 8 3,00 0,40 0,700 0,84
Nodo 11 3,00 0,40 0,700 0,84
Nodo 15 3,00 0,40 0,700 0,84
Nodo 17 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 21 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 23 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 27 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 30 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 31 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 32 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 36 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 37 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 38 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 41 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 45 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 46 3,00 0,40 0,700 0,84
Nodo 48 3,00 0,40 0,700 0,84
Nodo 49 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 50 3,00 0,40 0,700 0,84
SOMMANO mq 12,04 75,41 907,94
Antisfondellamento (SbCat 21)
925/925 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023- A13.01.001.b. Struttura metallica per
NP24V_LLP |controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di
P2023 0,6 mm, costituita da: 1) or ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera
finita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
1054,000 1°054,00
SOMMANO mq 1°054,00 66,11 69°679,94
926/ 926 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.m. Fornitura e posa in
NP14V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa zione di pareti, contropareti e
controsoffitti da eseguirsi in locali soggetti a possibili urti (palestre, scuole
ecc.).
1054,000 1°054,00
SOMMANO mq 1'054,00 23,45 24'716,30
Trasporto e smaltimento (Cat 24)
A RIPORTARE 10°819°009,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10°819°009,04

92717927
A03.03.005.a

928/928
NPO6V_LLP
P2023

9297929
A03.01.009.c

930/930
A20.01.005.a

931/931
A06.03.001.b

932/932
A06.02.001.a

Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
CARICO E TRASPORTO A DISCARICA

I IMPALCATO

Vedi voce n° 861 [mc 7.20]

Vedi voce n° 863 [mc 1.22]

Vedi voce n° 864 [mq 190.00]

SOMMANO ton

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (R5)

COMPENSO A DISCARICA

Vedi voce n° 927 [ton 49.36]

SOMMANO ton

US5_CORPO E (SpCat 12)
Primo impalcato (Cat 19)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)

Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 ¢ 160 mm
Demolizone di tramezzi e murature interne per interventi di consolidamento

SOMMANO mq

Pilastri (SbCat 18)

Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento

Pilastri 40 cm x 40 cm *(lung.=0,4*4)

SOMMANO mq

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(lung.=0,42*4)

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Barre diametro 14 mm

Tipo 1 *(par.ug.=1*4)

Staffe diametro 8 mm

Tipo 1 *(par.ug.=1*32)

SOMMANO kg

4,00

32,00

0,100

50,000

1,800
1,800
1,800

12,96
2,20

34,20

49,36

49,36

49,36

50,00

50,00

4,600

4,600

1,208

0,395

23,68

23,76

47,44

32,33 1'595,81

32,62 1'610,12

10,60 530,00

17,30 127,33

44,84 346,61

2,02 95,83

A RIPORTARE

10'823°314,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°823°314,74
933/933 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 931 [mq 7.73] 7,73
SOMMANO mq 7,73 31,36 242,41
934 /934 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 930 [mq 7.36] 7,36
SOMMANO mq 7,36 43,90 323,10
935/935 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,42*4) 1,68 4,600 7,73
SOMMANO mq 7,73 193,72 1'497,46
936 /936 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pill.
Tipo 1 *(lung.=0,42*4) 1,68 3,000 4,600 23,18
SOMMANO mq 23,18 75,41 1'748,00
Nodi (SbCat 20)
93717937 Idrosabbiatura a pressione mediante 1'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 0,40 0,700 0,28
Nodi 2 0,40 0,700 0,28
Nodo 4 0,40 0,700 0,28
Nodo 5 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 10 *(lung.=0,40*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 12 0,40 0,700 0,28
Nodo 13 0,40 0,700 0,28
Nodo 14 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 20 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 29 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 37 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 39 0,40 0,700 0,28
Nodo 41 0,40 0,700 0,28
Nodo 43 *(lung.=0,40*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 44 *(lung.=0,40*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 0,40 0,700 0,28
Nodo 48 0,40 0,700 0,28
Nodo 50 0,40 0,700 0,28
Nodo 59 0,40 0,700 0,28
SOMMANO mq 8,68 17,30 150,16

A RIPORTARE

10'827°275,87
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°827°275,87
938 /938 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 1 0,40 0,700 0,28
Nodi 2 0,40 0,700 0,28
Nodo 4 0,40 0,700 0,28
Nodo 5 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 10 *(lung.=0,40%2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 12 0,40 0,700 0,28
Nodo 13 0,40 0,700 0,28
Nodo 14 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 20 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 29 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 37 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 39 0,40 0,700 0,28
Nodo 41 0,40 0,700 0,28
Nodo 43 *(lung.=0,40%*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 44 *(lung.=0,40%*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 0,40 0,700 0,28
Nodo 48 0,40 0,700 0,28
Nodo 50 0,40 0,700 0,28
Nodo 59 0,40 0,700 0,28
SOMMANO mq 8,68 44,84 389,21
939/939 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 938 [mq 8.68] 8,68
SOMMANO mq 8,68 31,36 272,20
940 / 940 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 937 [mq 8.68] 8,68
SOMMANO mq 8,68 43,90 381,05
941/941 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 0,40 0,700 0,28
Nodi 2 0,40 0,700 0,28
Nodo 4 0,40 0,700 0,28
Nodo 5 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 0,40 0,700 0,28
Nodo 10 *(lung.=0,40*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 11 0,40 0,700 0,28
Nodo 12 0,40 0,700 0,28
Nodo 13 0,40 0,700 0,28
Nodo 14 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 20 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 29 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 37 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 38 0,40 0,700 0,28
Nodo 39 0,40 0,700 0,28
Nodo 41 0,40 0,700 0,28
A RIPORTARE 6,16 10'828°318,33
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,16 10'828°318,33
Nodo 43 *(lung.=0,40*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 44 *(lung.=0,40*2) 0,80 0,700 0,56
Nodo 46 0,40 0,700 0,28
Nodo 47 0,40 0,700 0,28
Nodo 48 0,40 0,700 0,28
Nodo 50 0,40 0,700 0,28
Nodo 59 0,40 0,700 0,28
SOMMANO mq 8,68 193,72 1'681,49
942 /942 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
Nodo 4 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 5 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 7 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 10 *(lung.=0,40%2) 1,00 0,80 0,700 0,56
Nodo 11 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 12 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 13 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 14 1,00 0,40 0,700 0,28
Nodo 15 *(lung.=0,4*2) 2,00 0,80 0,700 1,12
Nodo 20 *(lung.=0,4*2) 2,00 0,80 0,700 1,12
Nodo 29 *(lung.=0,4*2) 2,00 0,80 0,700 1,12
Nodo 37 *(lung.=0,4*2) 2,00 0,80 0,700 1,12
Nodo 38 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 39 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 41 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 43 *(lung.=0,40*2) 2,00 0,80 0,700 1,12
Nodo 44 *(lung.=0,40%*2) 2,00 0,80 0,700 1,12
Nodo 46 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 47 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 48 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 50 2,00 0,40 0,700 0,56
Nodo 59 2,00 0,40 0,700 0,56
SOMMANO mq 14,00 75,41 1°055,74
Antisfondellamento (SbCat 21)
943 /943 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |[soffitti
(par.ug.=274,00+150) 424,00 424,00
SOMMANO mq 424,00 4,24 1'797,76
944 /944 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 100,00
SOMMANO mq 100,00 8,48 848,00
945/ 945 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura e posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
424,00
SOMMANO mq 424,00 112,90 47'869,60

Antiribaltamento (SbCat 22)

A RIPORTARE

10°881°570,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°881°570,92
946 / 946 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Lato Ovest 5,00 6,60 3,410 112,53
Lato Nord 3,00 6,60 3,400 67,32
3,00 6,60 2,520 49,90
SOMMANO mq 229,75 76,65 17°610,34
947 /947 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Connessioni 4 al mq
Vedi voce n° 946 [mq 229.75] 4,00 919,00
Connessioni perimetrali su travi e pilastri ogni 50 cm
Lato Ovest *(lung.=6,60+3,41*2)*(H/peso=1/0,5) 5,00 13,42 2,000 134,20
Lato Nord *(lung.=6,60+3,40%2)*(H/peso=1/0,5) 3,00 13,40 2,000 80,40
(lung.=6,60+2,52%2)*(H/peso=1/0,5) 3,00 11,64 2,000 69,84
SOMMANO cadauno 1203,44 33,32 40°098,62
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
948 /948 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
NP33V_LLP |mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
P2023 compresi oneri ¢ magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia
Ripristino di murature demolite 50,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 58,38 2'919,00
949 /949 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A21.01.106.a. Riparazione
NP66V_LLP |superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in
P2023 conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimo ... ata per la
ricostruzione e rasatura di strutture degradate in cls conforme alla EN 1504-2
e EN 1504-3. pilastri o pareti
Si stima per il corpo d intervento di spessore 2 cm 12,00 200,000 2°400,00
SOMMANO mg/mm 2'400,00 4,74 11'376,00
950/ 950 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.b|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare ’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce
Vedi voce n° 948 [mq 50.00] 2,00 100,00
SOMMANO mq 100,00 25,58 2'558,00
Secondo impalcato (Cat 20)
Pilastri (SbCat 18)
951/951 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri 40 cm x 40 cm *(lung.=0,4*4) 3,00 1,60 1,300 6,24
SOMMANO mq 6,24 17,30 107,95
A RIPORTARE 107956"240,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107956°240,83
952/952 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 3,00 1,68 1,300 6,55
SOMMANO mq 6,55 44,84 293,70
953 /953 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 952 [mq 6.55] 6,55
SOMMANO mq 6,55 31,36 205,41
954 /954 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 951 [mq 6.24] 6,24
SOMMANO mq 6,24 43,90 273,94
955 /955 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,42*4) 3,00 1,68 1,300 6,55
SOMMANO mq 6,55 193,72 1268,87
956 /956 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
Tipo 1 *(lung.=0,42*4) 3,00 1,68 1,000 1,300 6,55
SOMMANO mq 6,55 75,41 493,94
Nodi (SbCat 20)
95717957 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodo 2 0,40 0,800 0,32
Nodo 3 0,40 0,800 0,32
Nodo 5 0,40 0,800 0,32
Nodo 6 0,40 0,800 0,32
Nodo 8 0,40 0,800 0,32
Nodo 9 0,40 0,800 0,32
SOMMANO mq 1,92 17,30 33,22
958 /958 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodo 2 0,40 0,800 0,32
Nodo 3 0,40 0,800 0,32
Nodo 5 0,40 0,800 0,32
Nodo 6 0,40 0,800 0,32
Nodo 8 0,40 0,800 0,32
A RIPORTARE 1,60 107958°809,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,60 107958°809,91
Nodo 9 0,40 0,800 0,32
SOMMANO mq 1,92 44,84 86,09
959 /959 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 958 [mq 1.92] 1,92
SOMMANO mq 1,92 31,36 60,21
960 / 960 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 957 [mq 1.92] 1,92
SOMMANO mq 1,92 43,90 84,29
961/961 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodo 2 0,40 0,800 0,32
Nodo 3 0,40 0,800 0,32
Nodo 5 0,40 0,800 0,32
Nodo 6 0,40 0,800 0,32
Nodo 8 0,40 0,800 0,32
Nodo 9 0,40 0,800 0,32
SOMMANO mq 1,92 193,72 371,94
962 /962 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R ¢ prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in piu.
Nodo 5 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 6 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 8 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 9 6,00 0,40 0,800 1,92
SOMMANO mq 2,88 75,41 217,18
Antisfondellamento (SbCat 21)
963 /963 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023- A13.01.001.b. Struttura metallica per
NP24V_LLP |controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di
P2023 0,6 mm, costituita da: 1) or ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera
finita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
205,000 205,00
SOMMANO mq 205,00 66,11 137552,55
964 / 964 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.m. Fornitura e posa in
NP14V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa .. zione di pareti, contropareti e
controsoffitti da eseguirsi in locali soggetti a possibili urti (palestre, scuole
ecc.).
205,000 205,00
SOMMANO mq 205,00 23,45 4'807,25

A RIPORTARE

1079777989,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'977°989,42
Terzo impalcato (Cat 21)
Pilastri (SbCat 18)
965 /965 Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri 35 cm x 40 cm *(lung.=0,5%2+0,4*2) 1,80 1,300 2,34
SOMMANO mq 2,34 17,30 40,48
966 / 966 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un‘altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 1,58 1,300 2,05
SOMMANO mq 2,05 44,84 91,92
967 /967 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 966 [mq 2.05] 2,05
SOMMANO mq 2,05 31,36 64,29
968 /968 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP0O4V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 965 [mq 2.34] 2,34
SOMMANO mq 2,34 43,90 102,73
969 / 969 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(lung.=0,39*2+0,4*2) 1,58 1,300 2,05
SOMMANO mq 2,05 193,72 397,13
Nodi (SbCat 20)
970/970 Idrosabbiatura a pressione mediante 'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodo 15 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,800 0,64
Nodo 16 0,40 0,800 0,32
Nodo 17 0,40 0,800 0,32
Nodo 18 0,40 0,800 0,32
Nodo 19 0,40 0,800 0,32
Nodo 20 0,40 0,800 0,32
Nodo 21 0,40 0,800 0,32
Nodo 23 0,40 0,500 0,20
Nodo 29 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 0,40 0,500 0,20
Nodo 36 0,40 0,800 0,32
Nodo 37 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,500 0,40
Nodo 38 0,40 0,500 0,20
Nodo 39 0,40 0,500 0,20
Nodo 40 0,40 0,500 0,20
Nodo 41 0,40 0,500 0,20
A RIPORTARE 4,80 10'978°685,97
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,80 10'978°685,97
Nodo 42 0,40 0,500 0,20
Nodo 43 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,500 0,40
Nodo 45 0,40 0,500 0,20
Nodo 46 0,40 0,500 0,20
Nodo 47 0,40 0,500 0,20
Nodo 48 0,40 0,500 0,20
Nodo 49 0,40 0,500 0,20
Nodo 51 0,40 0,600 0,24
Nodo 57 0,40 0,800 0,32
Nodo 59 0,40 0,800 0,32
Nodo 60 0,40 0,800 0,32
Nodo 61 0,40 0,800 0,32
Nodo 62 0,40 0,800 0,32
Nodo 63 0,40 0,800 0,32
SOMMANO mq 8,56 17,30 148,09
971/971 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodo 15 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,800 0,64
Nodo 16 0,40 0,800 0,32
Nodo 17 0,40 0,800 0,32
Nodo 18 0,40 0,800 0,32
Nodo 19 0,40 0,800 0,32
Nodo 20 0,40 0,800 0,32
Nodo 21 0,40 0,800 0,32
Nodo 23 0,40 0,500 0,20
Nodo 29 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 0,40 0,500 0,20
Nodo 36 0,40 0,800 0,32
Nodo 37 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,500 0,40
Nodo 38 0,40 0,500 0,20
Nodo 39 0,40 0,500 0,20
Nodo 40 0,40 0,500 0,20
Nodo 41 0,40 0,500 0,20
Nodo 42 0,40 0,500 0,20
Nodo 43 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,500 0,40
Nodo 45 0,40 0,500 0,20
Nodo 46 0,40 0,500 0,20
Nodo 47 0,40 0,500 0,20
Nodo 48 0,40 0,500 0,20
Nodo 49 0,40 0,500 0,20
Nodo 51 0,40 0,600 0,24
Nodo 57 0,40 0,800 0,32
Nodo 59 0,40 0,800 0,32
Nodo 60 0,40 0,800 0,32
Nodo 61 0,40 0,800 0,32
Nodo 62 0,40 0,800 0,32
Nodo 63 0,40 0,800 0,32
Tipo 1 1,58 1,300 2,05
SOMMANO mq 10,61 44,84 475,75
972 /972 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 971 [mq 10.61] 10,61
SOMMANO mq 10,61 31,36 332,73
973 /973 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 970 [mq 8.56] 8,56
SOMMANO mq 8,56 43,90 375,78
A RIPORTARE 10980°018,32
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107980°018,32
974 /974 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodo 15 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,800 0,64
Nodo 16 0,40 0,800 0,32
Nodo 17 0,40 0,800 0,32
Nodo 18 0,40 0,800 0,32
Nodo 19 0,40 0,800 0,32
Nodo 20 0,40 0,800 0,32
Nodo 21 0,40 0,800 0,32
Nodo 23 0,40 0,500 0,20
Nodo 29 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 0,40 0,500 0,20
Nodo 36 0,40 0,800 0,32
Nodo 37 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,500 0,40
Nodo 38 0,40 0,500 0,20
Nodo 39 0,40 0,500 0,20
Nodo 40 0,40 0,500 0,20
Nodo 41 0,40 0,500 0,20
Nodo 42 0,40 0,500 0,20
Nodo 43 *(lung.=0,4*2) 0,80 0,500 0,40
Nodo 45 0,40 0,500 0,20
Nodo 46 0,40 0,500 0,20
Nodo 47 0,40 0,500 0,20
Nodo 48 0,40 0,500 0,20
Nodo 49 0,40 0,500 0,20
Nodo 51 0,40 0,600 0,24
Nodo 57 0,40 0,800 0,32
Nodo 59 0,40 0,800 0,32
Nodo 60 0,40 0,800 0,32
Nodo 61 0,40 0,800 0,32
Nodo 62 0,40 0,800 0,32
Nodo 63 0,40 0,800 0,32
SOMMANO mq 8,56 193,72 1'658,24
975/975 Fomitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Nodo 17 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 18 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 19 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 21 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 23 1,00 0,40 0,500 0,20
Nodo 29 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 30 2,00 0,40 0,500 0,40
Nodo 36 1,00 0,40 0,800 0,32
Nodo 41 3,00 0,40 0,500 0,60
Nodo 42 4,00 0,40 0,500 0,80
Nodo 51 2,00 0,40 0,600 0,48
Nodo 57 2,00 0,40 0,800 0,64
SOMMANO mq 5,04 75,41 380,07
Antisfondellamento (SbCat 21)
976 /976 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023- A13.01.001.b. Struttura metallica per
NP24V_LLP |controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di
P2023 0,6 mm, costituita da: 1) or ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera
finita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
1416,000 1'416,00
SOMMANO mq 17416,00 66,11 93°611,76

A RIPORTARE

11°075°668,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'075°668,39
9771977 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.m. Fornitura e posa in
NP14V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... zione di pareti, contropareti e
controsoffitti da eseguirsi in locali soggetti a possibili urti (palestre, scuole
ecc.).
1416,000 1'416,00
SOMMANO mq 1'416,00 23,45 33205,20
Trasporto e smaltimento (Cat 24)
Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)
978 /978 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
CARICO E TRASPORTO A DISCARICA
I IMPALCATO
Vedi voce n° 929 [mq 50.00] 0,100 1,800 9,00
SOMMANO ton 9,00 32,33 290,97
97917979 RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
NPO6V_LLP |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
P2023 del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (R5)
COMPENSO A DISCARICA
Vedi voce n° 978 [ton 9.00] 9,00
SOMMANO ton 9,00 32,62 293,58
US6_CORPO F1 (SpCat 13)
Primo impalcato (Cat 19)
Nodi (SbCat 20)
980 /980 Idrosabbiatura a pressione mediante 1'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodo 1 0,40 0,550 0,22
Nodo 3 0,40 0,550 0,22
Nodo 4 0,40 0,550 0,22
Nodo 6 0,40 0,550 0,22
Nodo 7 0,40 0,550 0,22
Nodo 9 0,40 0,550 0,22
SOMMANO mq 1,32 17,30 22,84
981 /981 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodo 1 0,40 0,550 0,22
Nodo 3 0,40 0,550 0,22
Nodo 4 0,40 0,550 0,22
Nodo 6 0,40 0,550 0,22
Nodo 7 0,40 0,550 0,22
Nodo 9 0,40 0,550 0,22
SOMMANO mq 1,32 44,84 59,19
982 /982 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 981 [mq 1.32] 1,32
A RIPORTARE 1,32 11°109°540,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,32 11°109°540,17
SOMMANO mq 1,32 31,36 41,40
983 /983 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 980 [mq 1.32] 1,32
SOMMANO mq 1,32 43,90 57,95
984 /984 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodo 1 0,40 0,550 0,22
Nodo 3 0,40 0,550 0,22
Nodo 4 0,40 0,550 0,22
Nodo 6 0,40 0,550 0,22
Nodo 7 0,40 0,550 0,22
Nodo 9 0,40 0,550 0,22
SOMMANO mq 1,32 193,72 255,71
985 /985 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pill.
Nodo 1 2,00 0,40 0,550 0,44
Nodo 4 2,00 0,40 0,550 0,44
Nodo 6 2,00 0,40 0,550 0,44
SOMMANO mq 1,32 75,41 99,54
Antisfondellamento (SbCat 21)
986 / 986 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |[soffitti
106,00
SOMMANO mq 106,00 4,24 449,44
987 /987 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 30,00
SOMMANO mq 30,00 8,48 254,40
988 /988 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura e posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
106,00
SOMMANO mq 106,00 112,90 11'967,40
Antiribaltamento (SbCat 22)
A RIPORTARE 1171227666,01
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1171227666,01
989 /989 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
11 prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Lato esterno 6,38 2,200 14,04
3,15 2,800 8,82
Lato interno 4,84 2,200 10,65
SOMMANO mq 33,51 76,65 2'568,54
990 /990 CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Connessioni 4 al mq
Vedi voce n° 989 [mq 33.51] 4,00 134,04
Connessioni perimetrali su travi e pilastri ogni 50 cm
Lato esterno *(par.ug.=1/0,5)*(lung.=6,38+2,2*2) 2,00 10,78 21,56
(lung.=3,15+2,8*2) 2,00 8,75 17,50
Lato interno *(lung.=4,84+2,20%2) 2,00 9,24 18,48
SOMMANO cadauno 191,58 33,32 6383,45
US7_CORPO F2 (SpCat 14)
Nodi (SbCat 20)
991/991 Idrosabbiatura a pressione mediante 1'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodo 1 0,40 0,550 0,22
Nodo 3 0,40 0,550 0,22
Nodo 4 0,40 0,550 0,22
Nodo 6 0,40 0,550 0,22
Nodo 7 0,40 0,550 0,22
Nodo 9 0,40 0,550 0,22
SOMMANO mq 1,32 17,30 22,84
992 /992 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodo 1 0,40 0,550 0,22
Nodo 3 0,40 0,550 0,22
Nodo 4 0,40 0,550 0,22
Nodo 6 0,40 0,550 0,22
Nodo 7 0,40 0,550 0,22
Nodo 9 0,40 0,550 0,22
SOMMANO mq 1,32 44,84 59,19
993 /993 RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 992 [mq 1.32] 1,32
SOMMANO mq 1,32 31,36 41,40
994 /994 RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 991 [mq 1.32] 1,32
A RIPORTARE 1,32 11'1317741,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,32 117131°741,43
SOMMANO mq 1,32 43,90 57,95
995 /995 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodo 1 0,40 0,550 0,22
Nodo 3 0,40 0,550 0,22
Nodo 4 0,40 0,550 0,22
Nodo 6 0,40 0,550 0,22
Nodo 7 0,40 0,550 0,22
Nodo 9 0,40 0,550 0,22
SOMMANO mq 1,32 193,72 255,71
996 / 996 Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Nodo 1 2,00 0,40 0,550 0,44
Nodo 4 2,00 0,40 0,550 0,44
Nodo 6 2,00 0,40 0,550 0,44
SOMMANO mq 1,32 75,41 99,54
Antisfondellamento (SbCat 21)
997 /997 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
106,00
SOMMANO mq 106,00 4,24 449,44
998 /998 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 30,00
SOMMANO mq 30,00 8,48 254,40
999 /999 ANTISFONDELLAMENTO. Fornitura e posa in opera del sistema di
N.P. 07 -STR |presidio per solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
asportabile) con problemi di sfondellamento mediante ... e dei lavori.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
106,00
SOMMANO mq 106,00 112,90 11°967,40
Antiribaltamento (SbCat 22)
1000/ 1000 |SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... ri.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Lato esterno 6,38 2,200 14,04
3,15 2,800 8,82
Lato interno 4,84 2,200 10,65
A RIPORTARE 33,51 117144°825,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,51 117144°825,87
SOMMANO mq 33,51 76,65 2'568,54
1001 /1001 |CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Connessioni 4 al mq
Vedi voce n° 1000 [mq 33.51] 4,00 134,04
Connessioni perimetrali su travi e pilastri ogni 50 cm
Lato esterno *(par.ug.=1/0,5)*(lung.=6,38+2,2*2) 2,00 10,78 21,56
(lung.=3,15+2,8*2) 2,00 8,75 17,50
Lato interno *(lung.=4,84+2,20*2) 2,00 9,24 18,48
SOMMANO cadauno 191,58 33,32 6'383,45
US8_PALESTRA (SpCat 15)
Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi
strutturali (SbCat 17)
1002 /1002 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.003.a. Taglio a forza di
NP15V_LLP |muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una
P2023 testa, eseguito a mano con ’ausilio di ... razione, escluso il trasporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
Tamponature perimetrali
aridosso di pilastri oggetto d'intervento n° 6 pilastri *(par.ug.=2*6) 12,00 1,00 0,120 4,530 6,52
A ridosso delle travi 4,00 7,80 0,120 0,800 3,00
4,00 7,95 0,120 0,800 3,05
SOMMANO mc 12,57 315,39 3'964,45
1003 /1003 |Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.c |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
Tamponature perimetrali
aridosso di pilastri oggetto d'intervento n°® 6 pilastri *(par.ug.=2*6) 12,00 1,00 4,530 54,36
A ridosso delle travi 4,00 7,80 0,120 0,800 3,00
4,00 7,95 0,120 0,800 3,05
SOMMANO mq 60,41 10,60 640,35
Pilastri (SbCat 18)
1004 /1004 |Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Pilastri a T *(lung.=0,7+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,15+0,15) 6,00 2,70 4,500 72,90
SOMMANO mq 72,90 17,30 11261,17
1005/ 1005 |Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 6,00 2,70 4,500 72,90
SOMMANO mq 72,90 44,84 37268,84
1006 /1006 |RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 1005 [mq 72.90] 72,90
SOMMANO mq 72,90 31,36 2286,14
A RIPORTARE 111657198,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'165°198,81
1007 /1007 |RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del -calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 1004 [mq 72.90] 72,90
SOMMANO mq 72,90 43,90 3200,31
1008 / 1008 |Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 6,00 2,70 4,500 72,90
SOMMANO mq 72,90 193,72 147122,19
1009 /1009 |Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pitll.
Tipo 1 6,00 2,70 4,500 1,000 72,90
SOMMANO mq 72,90 75,41 5'497,39
Travi (SbCat 19)
1010/ 1010 |Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Tipo 1 *(larg.=0,3+0,7*2) 4,00 7,80 1,700 53,04
(larg.=0,3+0,7*2) 4,00 7,95 1,700 54,06
SOMMANO mq 107,10 17,30 1'852,83
1011/1011 |Demolizione intradosso solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento,
N.P. 04 -STR |sottofondo e caldana , compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in
discesa dei materiali, il ... 'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
Tipo 1 4,00 7,80 0,500 15,60
4,00 7,95 0,500 15,90
SOMMANO mq 31,50 41,02 1292,13
1012/1012 |Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b |compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Tipo 1 *(larg.=0,3+0,7*2) 4,00 7,80 1,700 53,04
(larg.=0,3+0,7*2) 4,00 7,95 1,700 54,06
SOMMANO mq 107,10 44,84 4'802,36
1013/1013 |RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 1012 [mq 107.10] 107,10
SOMMANO mq 107,10 31,36 3'358,66

A RIPORTARE

117199°324,68
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°199°324,68
1014 /1014 |RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del -calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 1010 [mq 107.10] 107,10
SOMMANO mq 107,10 43,90 4'701,69
1015/1015 |Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Tipo 1 *(larg.=0,3+0,7*2) 4,00 7,80 1,700 53,04
(larg.=0,3+0,7*2) 4,00 7,95 1,700 54,06
SOMMANO mq 107,10 193,72 20°747,41
1016 /1016 |Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Tipo 1 *(larg.=0,3+0,7*2) 4,00 7,80 1,700 1,000 53,04
(larg.=0,3+0,7*2) 4,00 7,95 1,700 1,000 54,06
SOMMANO mq 107,10 75,41 8076,41
Nodi (SbCat 20)
1017 /1017 |Idrosabbiatura a pressione mediante 1’uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a |variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere ¢ magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Nodi 1 *(lung.=0,7+0,7) 1,40 0,700 0,98
Nodo 2 0,70 0,700 0,49
Nodo 3 0,70 0,700 0,49
Nodo 4 0,70 0,700 0,49
Nodo 5 *(lung.=0,7*2) 1,40 0,700 0,98
Nodo 6 0,60 0,650 0,39
Nodo 7 0,60 0,650 0,39
Nodo 8 0,60 0,650 0,39
Nodo 9 0,60 0,650 0,39
Nodo 10 *(lung.=0,7*2) 1,40 0,700 0,98
Nodo 11 0,70 0,700 0,49
Nodo 12 0,70 0,700 0,49
Nodo 13 0,70 0,700 0,49
Nodo 14 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,700 0,98
SOMMANO mq 8,42 17,30 145,67
1018 /1018 |Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.b|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di ap ... tiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
Nodi 1 *(lung.=0,7+0,7) 1,40 0,700 0,98
Nodo 2 0,70 0,700 0,49
Nodo 3 0,70 0,700 0,49
Nodo 4 0,70 0,700 0,49
Nodo 5 *(lung.=0,7*2) 1,40 0,700 0,98
Nodo 6 0,60 0,650 0,39
Nodo 7 0,60 0,650 0,39
Nodo 8 0,60 0,650 0,39
Nodo 9 0,60 0,650 0,39
Nodo 10 *(lung.=0,7*2) 1,40 0,700 0,98
Nodo 11 0,70 0,700 0,49
A RIPORTARE 6,46 112327995,86
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,46 112327995,86
Nodo 12 0,70 0,700 0,49
Nodo 13 0,70 0,700 0,49
Nodo 14 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,700 0,98
SOMMANO mq 8,42 44,84 377,55
1019/1019 |RIF. ANALISI PREZZI. Maggiorazione al prezzo delle casseforme per
NPO3V maggiore puntellatutura, maggiore cerchiatura e maggiore casseratura.
Vedi voce n° 1018 [mq 8.42] 8,42
SOMMANO mq 8,42 31,36 264,05
1020/1020 |RIF. ANALISI PREZZI. Asportazione in profondita del -calcestruzzo
NP04V ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/
o sabbiatura, fino al raggiu ... omunque non carbonatato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
getti.
Vedi voce n° 1017 [mq 8.42] 8,42
SOMMANO mq 8,42 43,90 369,64
1021/1021 |Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 01 -STR |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluiditd e prestazioni
meccaniche a ritiro compensato, ... re installate a protezione degli agenti
atmosferici.
- Per uno spessore medio di 2 cm
Nodi 1 *(lung.=0,7+0,7) 1,40 0,700 0,98
Nodo 2 0,70 0,700 0,49
Nodo 3 0,70 0,700 0,49
Nodo 4 0,70 0,700 0,49
Nodo 5 *(lung.=0,7*2) 1,40 0,700 0,98
Nodo 6 0,60 0,650 0,39
Nodo 7 0,60 0,650 0,39
Nodo 8 0,60 0,650 0,39
Nodo 9 0,60 0,650 0,39
Nodo 10 *(lung.=0,7*2) 1,40 0,700 0,98
Nodo 11 0,70 0,700 0,49
Nodo 12 0,70 0,700 0,49
Nodo 13 0,70 0,700 0,49
Nodo 14 *(lung.=0,70*2) 1,40 0,700 0,98
SOMMANO mq 8,42 193,72 1'631,12
1022 /1022 |Fornitura e posa in opera del sistema di rinforzo mediante Planitop HPC
N.P. 02 - ST |Floor sacchi 25 kg, malta cementizia a elevatissima fluidita
R e prestazioni meccaniche a ritiro compensato, ... inforzo di elementi in
calcestruzzo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT). Per ogni
centimetro in pil.
Nodi 1 *(lung.=0,7+0,7) 2,00 1,40 0,700 1,96
Nodo 2 6,00 0,70 0,700 2,94
Nodo 3 6,00 0,70 0,700 2,94
Nodo 4 6,00 0,70 0,700 2,94
Nodo 5 *(lung.=0,7*2) 2,00 1,40 0,700 1,96
Nodo 6 4,00 0,60 0,650 1,56
Nodo 7 4,00 0,60 0,650 1,56
Nodo 8 4,00 0,60 0,650 1,56
Nodo 9 4,00 0,60 0,650 1,56
Nodo 10 *(lung.=0,7*2) 2,00 1,40 0,700 1,96
Nodo 11 6,00 0,70 0,700 2,94
Nodo 12 6,00 0,70 0,700 2,94
Nodo 13 6,00 0,70 0,700 2,94
Nodo 14 *(lung.=0,70*2) 2,00 1,40 0,700 1,96
SOMMANO mq 31,72 75,41 2'392,01

Antisfondellamento (SbCat 21)

A RIPORTARE

117238°030,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11238°030,23
1023 /1023 |Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A20.01.001 |soffitti
600,00
SOMMANO mq 600,00 4,24 2'544,00
1024 /1024 |Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi
A03.01.011.a|’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il
tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
Spicconatura intonaco ammalorato 180,00
SOMMANO mq 180,00 8,48 1'526,40
102571025 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A20.01.016.b. Verniciatura protettiva
NP65V_LLP |di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno, mediante
P2023 colore a base di silicati di ... do di applicazione ed i ponteggi: per gruppi di
colori contenenti una percentuale maggiore alla media di ossidi pregiati
Intervento su intradosso solaio
incremento delle superfici per intradosso 1,07 600,000 642,00
SOMMANO mq 642,00 15,79 10'137,18
Antiribaltamento (SbCat 22)
1026/1026 |SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO. Sistemi di presidio di antiribaltamento
N.P. 06 delle tamponature (con intonaco ben adeso e non asportabile) con
collegamento delle stesse a travi e pilastri medi ... 1i.
1l prezzo ¢ ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le eventuali sovrapposizioni.
Cortile interno Palestra 2,00 3,60 3,800 27,36
Lato Nord 1,97 3,800 7,49
5,85 2,600 15,21
5,90 2,600 15,34
5,90 2,600 15,34
Lato Est 6,94 4,440 30,81
7,12 4,440 31,61
7,20 4,440 31,97
7,00 4,440 31,08
Lato Sud 2,00 3,800 7,60
5,85 2,600 15,21
5,90 2,600 15,34
5,90 2,600 15,34
SOMMANO mq 259,70 76,65 197906,01
1027 /1027 |CONNESSIONI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX STEEL
N.P. 05 TIPO DRYFIX 10. Fornitura e posa di barre elicoidali certificate EN 845-1
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE ... le superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino — tipo
STEEL DRYFIX® 8/10* di Kerakoll Spa.
Connessioni perimetrali *(par.ug.=146+217) 363,00 363,00
1200,00
SOMMANO cadauno 1'563,00 33,32 52°079,16
Solaio di copertura (SbCat 23)
1028 /1028 |Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di
A03.01.017.a|pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito pro ... scluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa
monostrato
600,00
A RIPORTARE 600,00 11°3247222,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 600,00 11°324°222,98
SOMMANO mq 600,00 2,12 17272,00
1029/1029 |Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una
A10.01.005.a |membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilita a
freddo -10 °C; i teli posati ... quindi risvoltati ed incollati sui verticali per
0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm
600,00
SOMMANO mq 600,00 13,85 8°310,00
1030/ 1030 |Idrosabbiatura a pressione mediante I'uso di idropulitrice a pressione
A20.01.005.a|variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di opportuna
granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici
in cemento
Trattamento e ripristino del cornicione
Interno chiostrina *(larg.=0,45+0,25) 32,31 0,700 22,62
Perimetro esterno *(larg.=0,45+0,25) 100,22 0,700 70,15
SOMMANO mq 92,77 17,30 1'604,92
1031/1031 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Vedi voce n° 1030 [mq 92.77] 92,77
SOMMANO mq 92,77 33,48 3'105,94
1032/1032 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Spessore medio intervento 3.5 cm
Vedi voce n° 1031 [mq 92.77] 3,50 324,70
SOMMANO mqgxcm 324,70 48,47 15'738,21
Interventi di ricostruzione (SbCat 24)
1033 /1033 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.020. Trattamento dei ferri
NPO9V_LLP |d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN
P2023 1504-7 con dispersione di polimeri di ... o altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
Trattamento dei ferri, in misura del 20 % delle superfici consolidate *
(lung.=72,90+107,10+8,42) 0,20 188,42 37,68
SOMMANO mq 37,68 33,48 11261,53
1034 /1034 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A21.01.022. Riprofilatura da eseguirsi
NP10V_LLP |con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 ¢
P2023 rispondente ai requisiti della EN 150 ... es.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Riprofilatura stimato lo spessore di 2.5 cm
Vedi voce n° 1033 [mq 37.68] 2,50 94,20
SOMMANO mgxcm 94,20 48,47 4'565,87
1035/1035 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.001.b. Muratura di mattoni
NP18V_LLP |dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per mc di
P2023 pozzolana, retta o curva ed a qualsias ... o si renda necessario a realizzare
A RIPORTARE 11360°081,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11360°081,45

1036 / 1036
NP33V_LLP
P2023

1037/1037
A12.01.004.b

1038 /1038
A03.03.005.a

1039 /1039
NPO6V_LLP
P2023

1040/ 1040
NP56V

1041 /1041
NP57V

’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x
25 cm):

MATTONI BOLOGNA PER TAMPONATURA ESTERNA

Vedi voce n° 1002 [mc 12.57]

SOMMANO mc

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.02.005.c.02. Muratura di
mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per I’esecuzione d ... realizzare I’opera a perfetta
regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di
cemento e sabbia

Tamponatura esterna con mattone forato

Vedi voce n° 1003 [mq 60.41]

SOMMANO mq

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con
le necessarie pos ... , verticalie e quanto occorre per dare I’opera finita a
regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce

Vedi voce n° 1036 [mq 60.41]

SOMMANO mq

Trasporto e smaltimento (Cat 24)
Trasporti e compensi a discarica (SbCat 16)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
CARICO E TRASPORTO A DISCARICA

TIMPALCATO

Vedi voce n° 1002 [mc 12.57]

Vedi voce n° 1003 [mq 60.41]

SOMMANO ton

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023-A03.03.007.d.01. Costo per il
conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
del loro recupero/smaltimento, codici a ... lizione, diversi da quelli di cui alle
voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a
recupero (R5)

COMPENSO A DISCARICA

Vedi voce n° 1038 [ton 33.50]

SOMMANO ton

INTERVENTI DIFFUSI (SpCat 16)

RIF. ANALISI PREZZI. Sistema di giunzione a pavimento per posa sul finito
per giunti di 40 mm soggetti a movimenti fino a +/-18 mm adatto a traffico
pedonale e carrabile leggero. I ... fici zigrinate antiscivolo da fissare in vista
sul pavimento e da una guarnizione centrale deformabile TIPO K FLOOR
FG40

Intervento su giunti pavimento

A/B

B/C

B/C

SOMMANO ml

RIF. ANALISI PREZZI. Coprigiunto in alluminio estruso a caldo per posa su
pareti e soffitti finiti interni. Adatto a giunti piani o d’angolo (versioni A) con

2,00

9,00
9,20
6,90

0,100

1,800
1,800

12,57

12,57

60,41

60,41

120,82

120,82

22,63

10,87

33,50

33,50

33,50

9,00
9,20

6,90

25,10

739,54

58,38

25,58

32,33

32,62

117,08

9296,02

3'526,74

3°090,58

1'083,06

1'092,77

2938,71

A RIPORTARE

1173817109,33
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'381°109,33
larghezza del giunto f ... In caso di fissaggio su pareti esterne il coprigiunto
non garantisce la tenuta all’acqua. TIPO K PLAT G50 ¢ K PLAT G50A
Intervento su giunti dei pilastri e dei soffitti
A/B 9,00 9,00
A/B 19,20 19,20
A/B interr 9,70 9,70
11,40 11,40
B/C 12,80 12,80
B/C 9,20 9,20
B/C 4,20 4,20
B/C 6,90 6,90
B/C 4,16 4,16
SOMMANO ml 86,56 92,60 8015,46
1042 /1042 |RIF. ANALISI PREZZI. Sistema tagliafuoco per giunti di dilatazione a parete
NP58V o solaio con larghezza fino a 100 mm, costituito da un cordone flessibile di
fibra minerale atossica, im ... semplice sovrapposizione. Sistema certificato
secondo la vigente normativa europea UNI
EN 1366-4:2010. TIPO K FIRE CABLE
Sistema tagliafuoco per tutti i giunti a pavimento 25,00 25,00
SOMMANO ml 25,00 63,64 1'591,00
IMPIANTI IDRICI SANITARI (SpCat 17)
Bagni e Accessori per disabili (Cat 35)
1043 /1043 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.180.a. Realizzazione delle
NP106V_LL |schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in
PP2023 polipropilene ad innesto, per un bagno per ... uzione e scarico, il costo del
montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno
2,10x 1,80 m
Schermature
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo C
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
Corpo E
Piano terra 3,00
Corpo F
Piano terra 1,00
SOMMANO cad 11,00 1'576,62 17°342,82
1044 /1044 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.103.a. Vaso igienico (WC/bidet)
NP100V_LL |in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in
PP2023 plastica antiscivolo, apertura anteri ... no, batteria ¢ comando di scarico di
tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a
pavimento
Vaso Disabili
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo C
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
Corpo E
Piano terra 3,00
Corpo F
Piano terra 1,00
SOMMANO cad 11,00 795,33 8'748,63
1045/1045 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.122. Miscelatore monocomando
A RIPORTARE 11'416°807,24
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'416°807,24
NP104V_LL |cromato esterno per doccia a parete
PP2023 Per telescopino per We/bidet
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo C
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
Corpo E
Piano terra 3,00
Corpo F
Piano terra 1,00
SOMMANO cad 11,00 151,14 1'662,54
1046 /1046 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.102.a. Lavabo in ceramica con
NP099V_LL |fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico
PP2023 monocomando con maniglia a presa facilitata ¢ ... llo estraibile, sifone in
polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole fisse in
acciaio verniciato
Lavabo Disabili
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo C
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
Corpo E
Piano terra 3,00
Corpo F
Piano terra 1,00
SOMMANO cad 11,00 592,72 6'519,92
1047 /1047 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.107.d. Maniglione orizzontale
NP101V_LL |per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, @ esterno
PP2023 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro
835 mm
Maniglione per lavabo
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo C
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
Corpo E
Piano terra 3,00
Corpo F
Piano terra 1,00
SOMMANO cad 11,00 90,70 997,70
1048 /1048 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.110.a. Maniglione di sostegno
NP102V_LL |ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio
PP2023 rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera
compresi stop di fissaggio: a muro, profondita 80 cm
Maniglione ribaltabile
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo C
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
Corpo E
Piano terra 3,00
Corpo F
A RIPORTARE 10,00 11°425'987,40
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 114257987,40
Piano terra 1,00
SOMMANO cad 11,00 204,17 2245,87
Bagni (Cat 36)
1049/1049 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.m. Predisposizione di
NP090V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera allinterno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... sanitarie con le relative rubinetterie.
Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
90.
Vaso a pavimento
Corpo B
Piano terra 2,00
Piano primo 7,00
Piano secondo 7,00
Corpo C
Piano primo 4,00
Piano secondo 4,00
Corpo E
Piano terra 12,00
Corpo F
Bagni Palestra Uomini 3,00
Bagni Palestra Donne 3,00
SOMMANO cad 42,00 111,55 4'685,10
1050/ 1050 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.0. Predisposizione di
NP091V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... ico - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15
(1/2").
Vedi voce n° 1049 [cad 42.00] 42,00
SOMMANO cad 42,00 111,55 4'685,10
1051/1051 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.i. Predisposizione di allaccio
NP088V_LL |per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera allinterno di bagni,
PP2023 we, docce, cucine etc. a va ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
a2".
Bidet a pavimento
Corpo B
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
Corpo C
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
SOMMANO cad 4,00 196,65 786,60
1052/1052 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - EO01.058.a. Predisposizione di
NPO87V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... minimo della tubazione di scarico mm
40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm
15 (1/2".
Lavabo a parete
Corpo B
Piano terra 2,00
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
Corpo C
Piano primo 1,00
Piano secondo 1,00
SOMMANO cad 6,00 197,80 1'186,80
A RIPORTARE 11°439°576,87
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°439°576,87
1053 /1053 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.a. Predisposizione di
NPO87V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... minimo della tubazione di scarico mm
40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm
15 (1/2").
Lavabo a canale da 120CM
Corpo B
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo C
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo E
Piano terra 4,00
Corpo F
Bagni Uomini 2,00
Bagni Donna 2,00
SOMMANO cad 16,00 197,80 3'164,80
1054 /1054 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.k. Predisposizione di
NPO89V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera allinterno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... minimo della tubazione di scarico mm
50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm
20 (3/4".
Doccia
Bagni Uomini 2,00
Bagni Donne 2,00
SOMMANO cad 4,00 223,10 892,40
1055/1055 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.q. Predisposizione di
NP092V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... ie. Allaccio per scaldacqua elettrico o
termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20
(3/4").
Scaldabagno
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 3,00
Piano secondo 3,00
Corpo C
Piano primo 3,00
Piano secondo 3,00
Corpo E
Piano terra 2,00
Corpo F
Bagno Uomini 1,00
Bagno Donne 1,00
SOMMANO cad 17,00 131,10 2228,70
1056 /1056 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.065.a. Vaso igienico a sifone
NP093V_LL |incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
PP2023 allettato con cemento bianco e fissato ¢ ... larini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in
plastica
Vaso scarico a pavimento
Vedi voce n° 1049 [cad 42.00] 42,00
SOMMANO cad 42,00 352,14 14°789,88
1057/1057 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - EO01.185. Cassetta di
NP109V_LL |risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, bassa posizione, isolata contro la
PP2023 trasudazione, comando incorporato nel coperchio ... nterruzione, comprese
grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con
esclusione delle opere murarie
Cassetta di scarico alta in porcellana
Vedi voce n° 1050 [cad 42.00] 42,00
A RIPORTARE 42,00 11°460°652,65

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE



pag. 256

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,00 11'460°652,65
SOMMANO cad 42,00 188,84 7°931,28
1058 /1058 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.080.a. Bidet in porcellana
NP097V_LL |vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle
PP2023 tubazioni di adduzione d'acqua cald ... etti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni,
con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm
Bidet a pavimento
Vedi voce n° 1051 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 382,32 1'529,28
1059/1059 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.077.b. Lavabo in porcellana
NP0O95V_LL |vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera,
PP2023 collegato allo scarico e alle tubazioni d ... sante compresi morsetti, bulloni,
viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65
x 50 cm
Lavabo a parete
Vedi voce n° 1052 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 476,63 2'859,78
1060/ 1060 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.078.a. Lavello per cucina in fire-
NP096V_LL |clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia
PP2023 completo di mensole di sostegno, ... catenella, con esclusione delle opere
murarie: a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 120 x 50
cm
Lavabo a canale da 120 CM
Vedi voce n° 1053 [cad 16.00] 16,00
SOMMANO cad 16,00 567,64 9082,24
1061 /1061 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.081.c. Piatto per doccia dato in
NP098 LLP |opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad
P2023 incasso composto da due rubinet ... n sistema anticalcare, con esclusione
delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4
cm
Piatto doccia
Vedi voce n° 1054 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 500,43 2°001,72
1062 /1062 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.181.b. Scalda acqua elettrico
NP107V_LL |(classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno
PP2023 strato di poliuretano espanso dello s ... iato alla rete idrica con esclusione dei
collegamenti elettrici: da 50 1, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W
Scaldabagno
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 3,00
Piano secondo 3,00
Corpo C
Piano primo 3,00
Piano secondo 3,00
Corpo E
Piano terra 2,00
SOMMANO cad 15,00 229,57 3'443,55
1063 /1063 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.181.c. Scalda acqua elettrico
NP108V_LL |(classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno
PP2023 strato di poliuretano espanso dello s ... to alla rete idrica con esclusione dei
collegamenti elettrici: da 80 1, orizzontale, con resistenza elettrica da 1.500 W
Scaldabagno da 80 LT
Corpo F
Bagno Uomini 1,00
Bagno Donna 1,00
A RIPORTARE 2,00 11°487°500,50
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 11°487°500,50
SOMMANO cad 2,00 284,42 568,84
1064 /1064 |RIF. VOCE PREZZIARIO UMBRIA 2023 - 13.18.0030.003. VALVOLA DI
NP071V_OO|INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON MANIGLIA E
PP2023 ROSONE, PASSAGGIO TOTALE, PN 25-64. Valvola di intercettazione a
sfe ... lette, muri in C.A. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco o del
rivestimento. Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42.
Valvole di chiusura ad incasso per AFS e ACS
Corpo B
Piano terra *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
Piano primo *(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00
Piano secondo *(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00
Corpo C
Piano primo *(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00
Piano secondo *(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00
Corpo E
Piano terra *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
Corpo F
Bagni Uomini 2,00
Bagni Donne 2,00
SOMMANO cad 36,00 36,10 1'299,60
1065/ 1065 |RIF. VOCE PREZZIARIO UMBRIA 2023 - 14.01.0070.002. PILETTA DI
NP073V_0OO |SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox,
PP2023 imbuto regolabile in altezza, bordo piatt ... sa l'assistenza muraria e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a pavimento con
sifone.
Schermature
Corpo B
Piano terra 1,00
Piano primo 3,00
Piano secondo 3,00
Corpo C
Piano primo 2,00
Piano secondo 2,00
Corpo E
Piano terra 4,00
Corpo F
Piano terra 4,00
SOMMANO cad 19,00 107,00 2°033,00
Montanti (Cat 37)
1066 /1066 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E02.088.g. Tubo multistrato
NP67V_LLP |costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato
P2023 di alluminio, in opera per impianti s ... ento, conduttivita termica pari a 0,43
W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x
3,5 mm
Colonna Montanti ACF
Corpo B
Montanti verticali tra seminterrato e blocco bagni 16,00 16,00
Corpo E
Montante tra centrale di pompaggio e blocco bagni *(lung.=19+25+7) 51,00 51,00
Corpo C
Montanti verticali tra centrale di pompaggio e blocco bagni *(lung.=16+15+
24) 55,00 55,00
Corpo F
Montanti tra centrale di pompaggio e blocco bagni *(lung.=40+8+12) 60,00 60,00
SOMMANO m 182,00 21,92 3989,44
Colonne di scarico (Cat 38)
1067 /1067 |RIF. VOCE PREZZIARIO UMBRIA 2023 - 08.02.0050.006. TUBAZIONI
A RIPORTARE 117495°391,38
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'495°391,38
NP0O70V_OO |[PER SCARICO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, POSATE
PP2023 CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE ALL’INTERNO
DI FABBRICATI ... teggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 3,1.
Colonna di scarico acque nere compreso di ventilazione
Corpo B
Verticali 3,00 16,00 48,00
Orizzontali verso fogna esterna 3,00 7,00 21,00
Corpo C
Verticali 2,00 16,00 32,00
Orizzontali verso fogna esterna 2,00 15,00 30,00
Corpo E
Orizzontali verso fogna esterna 2,00 15,00 30,00
Corpo F
Orizzontali verso fogna esterna 2,00 15,00 30,00
SOMMANO m 191,00 54,00 10314,00
1068 /1068 |RIF. VOCE PREZZIARIO UMBRIA 2023 - 14.01.0061. SIFONE DI
NP072V_OO |ISPEZIONE IN PEAD O PP. Sifone di ispezione in PEAD o PP del diametro
PP2023 di mm 110,tipo Firenze, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Sifone al piede di colonna
Corpo B
Uscite orizzontali 3,00
Corpo C
Uscite orizzontali 2,00
Corpo E
Uscite orizzontali 2,00
Corpo F
Uscite orizzontali 2,00
SOMMANO cad 9,00 135,00 1215,00
IMPIANTO TERMICO (SpCat 18)
IMPIANTO TERMICO (Cat 15)
1069 /1069 |Fornitura di Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a
N.P.02 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e
all'esterno due strati di p ... nt'altro per il perfetto funzionamento con
esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S = 16 x 2
(mm).
692,00 692,00
4791,00 4791,00
SOMMANO ml 5°483,00 14,39 78900,37
1070/ 1070 |Fornitura di Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a
N.P.03 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e
all'esterno due strati di p ... nt'altro per il perfetto funzionamento con
esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S = 20 x 2
(mm).
1382,00 1'382,00
SOMMANO ml 17382,00 14,77 20°412,14
1071/1071 |Fornitura di Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a
N.P.04 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e
all'esterno due strati di p ... nt'altro per il perfetto funzionamento con
esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S = 26 x 3
(mm).
4,00 4,00
SOMMANO ml 4,00 18,55 74,20
1072 /1072 |Fornitura di Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a
N.P.05 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e

A RIPORTARE

11°606°307,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'606°307,09
all'esterno due strati di p ... ntaltro per il perfetto funzionamento con
esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S =32 x 3
(mm).
197,00 197,00
SOMMANO ml 197,00 20,51 4'040,47
1073 /1073 |Fornitura di Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a
N.P.06 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e
all'esterno due strati di polietilene ... 'altro per il perfetto funzionamento con
esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S =40 x 3,5
(mm).
603,00 603,00
SOMMANO ml 603,00 25,06 157111,18
1074 /1074 |Fornitura di Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di
N.P.07 alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura,
reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni del
seguente diametro: 40 mm.
603,00 603,00
SOMMANO ml 603,00 35,81 21°593,43
1075/1075 |Fornitura di Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a
N.P.08 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e
all'esterno due strati di polietilene ... ntaltro per il perfetto funzionamento
con esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S = 50 x 4
(mm).
118,00 118,00
SOMMANO ml 118,00 30,56 3'606,08
1076 /1076 |Fornitura di Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di
N.P.09 alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura,
reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni del
seguente diametro: 50 mm.
118,00 118,00
SOMMANO ml 118,00 41,31 4'874,58
1077/1077 |Fornitura di Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a
N.P.10 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e
all'esterno due strati di polietilene ... 'altro per il perfetto funzionamento con
esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S = 63 x 4,5
(mm).
273,00 273,00
SOMMANO ml 273,00 41,36 11291,28
1078 /1078 |Fornitura di Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di
N.P.11 alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura,
reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni del
seguente diametro: 63 mm.
273,00 273,00
SOMMANO ml 273,00 52,11 14226,03
1079 /1079 |Fornitura di Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a
N.P.12 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e
all'esterno due strati di p ... nt'altro per il perfetto funzionamento con
esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S =75 x 5
(mm).
41,00 41,00
SOMMANO ml 41,00 55,43 2272,63

A RIPORTARE

11°683°322,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11683°322,77
1080 /1080 |Fornitura di Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di
N.P.13 alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura,
reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni del
seguente diametro: 76 mm.
41,00 41,00
SOMMANO ml 41,00 51,84 2°125,44
1081 /1081 |Fornitura di Tubo multistrato preisolato con un anima di alluminio saldato a
N.P.14 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi allinterno e
all'esterno due strati di p ... ntaltro per il perfetto funzionamento con
esecuzione a regola d'arte. Diametro esterno x Spessore: D x S = 90 x 7
(mm).
121,00 121,00
SOMMANO ml 121,00 73,43 8'885,03
1082 /1082 |Fornitura di Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di
N.P.15 alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura,
reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni del
seguente diametro: 90 mm.
121,00 121,00
SOMMANO ml 121,00 53,72 6'500,12
1083 /1083 |Fornitura di Armadio da incasso per collettori in polimero in lamiera zincata
N.P.16 con anta verniciabile dotata di chiusura con guide di fissaggio per staffe
dissassate, piedini regolab ... lescopico che permette di estendere la
profondita dell'armadio ottimizzando l'allineamento al piano finito della
parete.
19,00
SOMMANO cadauno 19,00 241,92 4'596,48
1084 /1084 |RIF. ANALISI PREZZI. Fomitura e posa in opera di collettore per impianto
NP42V di riscaldamento con 17+17 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3 ... anto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.
Corpo A
Piano Terra 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'442,81 1'442,81
1085/ 1085 |RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di collettore per impianto
NP43V di riscaldamento con 16+16 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3 ... nto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.
Corpo B
Piano Primo 1,00
Piano Secondo 1,00
Corpo C
Piano Primo *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Piano secondo *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 1351,44 87108,64
1086 /1086 |RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di collettore per impianto
NP44V di riscaldamento con 14+14 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3 ... nto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.
Corpo A
Piano Primo 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°196,78 1'196,78
A RIPORTARE 11716°178,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11716°178,07

1087 /1087
NP45V

1088 /1088
NP46V

1089 /1089
NP47V

1090 /1090
NP48V

1091 /1091
NP49V

1092 /1092
NP50V

1093 /1093
E 1.09.1.z

RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di collettore per impianto
di riscaldamento con 12+12 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3 ... lanto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.

Corpo B

Piano terra

Corpo C

Piano Terra

SOMMANO cadauno

RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di collettore per impianto
di riscaldamento con 9+9 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3/4 ... nto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.

Corpo A

Piano Primo

Corpo D

Piano Terra

SOMMANO cadauno

RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di collettore per impianto
di riscaldamento con 18+18 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3 ... lanto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.

Corpo C

Piano terra

SOMMANO cadauno

RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di collettore per impianto
di riscaldamento con 13+13 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3 ... nto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.

Piano terra

Corpo D *(par.ug.=1+1)

SOMMANO cadauno

RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di collettore per impianto
di riscaldamento con 5+5 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3/4 ... nto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.

Corpo F

Piano Terra

SOMMANO cadauno

RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di collettore per impianto
di riscaldamento con 4+4 derivazioni. Il collettore e realizzato in ottone da
1"1/4 con derivazioni da 3/4 ... anto con derivazioni da 2 -3 -4 uscite verso le
utienze completo di raccordi eurocon per attacchi per tubo multistrato.

Corpo F

Piano Terra

Corpo F ( palestra aerotermo)

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di Autonomo di zona con comando on/off con
cronotermostato ambiente di tipo elettronico digitale, con piu orari di
funzionamento e visualizzazione della temperatura ambiente."

SOMMANO cadauno

2,00

2,00

2,00

1,00
2,00

3,00

2,00

2,00

1'030,33 2'060,66

805,05 1'610,10

1'517,90 1'517,90

1'126,17 2'252,34

462,71 462,71

371,35 1'114,05

216,92 433,84

A RIPORTARE

117725°629,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117725'629,67
1094 /1094 |Fornitura e posa in opera di Autonomo di zona con comando on/off con
E 1.09.1.z.  |cronotermostato ambiente di tipo elettronico digitale, con piu orari di
funzionamento e visualizzazione della temperatura ambiente."
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 216,92 1'084,60
1095/ 1095 |Fornitura e posa in opera di Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per
E 1.09.2.b  |acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore per ingresso a
tensione variabile, idonea ... filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN
65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro 1" 1/4.
Blocco A 3,00
Blocco B 3,00
Blocco C 6,00
Blocco D 3,00
Blocco E
Blocco F 2,00
Blocco F (palestra) 2,00
SOMMANO cadauno 19,00 714,00 137566,00
1096 /1096 |Fornitura e posa in opera di Autonomo di zona con comando on/off con
E 1.09.1.z. |cronotermostato ambiente di tipo elettronico digitale, con piu orari di
funzionamento e visualizzazione della temperatura ambiente."
14,00
SOMMANO cadauno 14,00 216,92 3036,88
1097 /1097 |Fornitura e posa in opera di Autonomo di zona con comando on/off con
E 1.09.1.z.  |cronotermostato ambiente di tipo elettronico digitale, con piu orari di
funzionamento e visualizzazione della temperatura ambiente."
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 216,92 216,92
1098 /1098 |Fornitura di Pannello elettronico di controllo.
E 1.09.1.p. 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 433,82 433,82
1099/ 1099 |Fornitura e posa in opera di Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V
D 2.02.14b  |(C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 - EN 50575:2014 - EN 50575/A:2016), CPR
Cca-slb,dl,al con conduttore flessibile di ra ... a G17 a basso sviluppo di
fumi opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera:
sezione 1,5 mm?.
50,00 50,00
SOMMANO ml 50,00 2,10 105,00
1100/ 1100 |Fornitura e posa in opera di Cavi per trasmissione dati rispondenti alle
D 2.05.2a normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con
conduttori twistati a filo unico o cor ... trasmissione dati twistati, schermati.
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5SE 24 AWG, conforme ISOIEC
11801:4 cp.
2500,00 2500,00
SOMMANO ml 2500,00 431 10775,00
1101/1101 |Fornitura e posa in opera di Separatori d’aria, completi di valvola di sfogo:
E1.12.6.a. |diametro 1".
58,00
SOMMANO cadauno 58,00 86,76 5'032,08
A RIPORTARE 11'759°879,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117759°879,97
1102/ 1102 |Fornitura e posa in opera di Separatori d’aria, completi di valvola di sfogo:
E 1.12.6.a. |diametro 1".
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 86,76 867,60
1103 /1103 |Fornitura e posa in opera di Separatori d’aria, completi di valvola di sfogo:
E 1.12.6.b. |diametro 1" 1/4.
28,00
SOMMANO cadauno 28,00 101,22 2'834,16
1104 /1104 |Fornitura e posa in opera di Separatori d’aria, completi di valvola di sfogo:
E 1.12.6.b. |diametro 1" 1/4.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 101,22 202,44
1105/ 1105 |Fornitura e posa in opera di Valvola by-pass ad azione differenziale: diametro
E1.12.8.c. [1"1/4.
Blocco A 3,00
Blocco B 3,00
Blocco C 6,00
Blocco D 3,00
Blocco E
Blocco F 2,00
Blocco F (palestra) 2,00
SOMMANO cadauno 19,00 144,61 2"747,59
1106 /1106 |Fornitura di Valvola by-pass ad azione differenziale: diametro 1" 1/2.
N.P.28 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 162,18 162,18
1107/1107 |Fornitura di Valvola a 2 vie di regolazione equipercentuale a sfera
N.P.31 indipendente dalla pressione, attacchi filettati gas F, trafilamento assente,
funzione di intercettazione e bila ... di esercizio 350 kPa, pressione
differenziale di chiusura di sicurezza 1.400 kPa: solo corpo valvola: @
nominale 1" 1/4.
Blocco A 3,00
Blocco B 3,00
Blocco C 6,00
Blocco D 3,00
Blocco E
Blocco F 2,00
Blocco F (palestra) 2,00
SOMMANO cadauno 19,00 350,34 6'656,46
1108 /1108 |Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se
E 1.12.11.e. |filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN 16
con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata @ 1".
Blocco A 2,00
Blocco B 2,00
Blocco C 4,00
Blocco D 6,00
Blocco E
Blocco F 4,00
Blocco F (palestra) 4,00
SOMMANO cadauno 22,00 18,07 397,54
1109 /1109 |Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se
E 1.12.11.f. |filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata PN 16

A RIPORTARE

1177737747,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117773°747,94
con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata @ 1" 1/
4.
Blocco A *(par.ug.=4+4+4) 12,00 12,00
Blocco B *(par.ug.=4+4+4) 12,00 12,00
Blocco C *(par.ug.=4+4+4+4+4+4) 24,00 24,00
Blocco D *(par.ug.=4+4+4) 12,00 12,00
Blocco E
Blocco F *(par.ug.=4+4) 8,00 8,00
Blocco F (palestra) *(par.ug.=4+4) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 76,00 25,31 1'923,56
1110/ 1110 |Fornitura di Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondita 95 +
E 1.07.1.a. |100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati
mediante nipples in acciaio, emissi ... il collegamento alle tubazioni di andata
e ritorno dell'impianto: elemento radiante in alluminio interasse 500 mm 100
W.
47,00
SOMMANO cadauno 47,00 33,50 1'574,50
1111/1111 |Fornitura di Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondita 95 +
E 1.07.1.a.1 |100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati
mediante nipples in acciaio, emissi ... il collegamento alle tubazioni di andata
e ritorno dell'impianto: elemento radiante in alluminio interasse 600 mm 130
W.
1'376,00
SOMMANO cadauno 1'376,00 33,25 45"752,00
1112/ 1112 |Fornitura di Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondita 95 +
E 1.07.1.a.2 |100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati
mediante nipples in acciaio, emissi ... il collegamento alle tubazioni di andata
e ritorno dell'impianto: elemento radiante in alluminio interasse 800 mm 160
W.
17629,00
SOMMANO cadauno 1'629,00 39,49 64'329,21
1113 /1113 |Riqualificazione centrale idrica: Il lavoro comprende la fornitura e posa in
NP114V - C |opera di n.3 serbatoi in plastica per riserva idrica con capacita di 1t 6000
ENT. IDRIC |completo di tutti compone ... oro comprende il smontaggio e svuotamento
A della cisterna esistente con smaltimento e trasporto a discarica della stessa.
1,00
SOMMANO 1,00{ 10°635,48 10635,48
1114/ 1114 |RIF. VOCE PREZZIARIO UMBRIA 2023 - IM.30.10.140.a. Allaccio di
NP54V_OOP |radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
P2023 dalla rete di distribuzione principa ... o dell'intonaco e del tinteggio. Sono
esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale.- - Per allaccio
Allaccio radiatori
Blocco A *(par.ug.=17+9+14) 40,00 40,00
Blocco B *(par.ug.=12+16+16) 44,00 44,00
Blocco C *(par.ug.=18+12+16+16+16+16) 94,00 94,00
Blocco D *(par.ug.=13+9+13) 35,00 35,00
Blocco E 49,00
Blocco F *(par.ug.=5+4) 9,00 9,00
SOMMANO cad 271,00 190,45 51'611,95
1115/ 1115 |RIF. VOCE PREZZIARIO UMBRIA 2023 - IM.30.10.140.c. Allaccio di
NP55V_OOP |radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
P2023 dalla rete di distribuzione principa ... si anche il collettore di distribuzione e
la rete principale- - Maggiorazione per valvola termostatica
antimanomissione
Vedi voce n° 1114 [cad 271.00] 271,00
A RIPORTARE 271,00 11'949°574,64
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271,00

11'949°574,64

1116/1116
NP53V_LLP
P2023

1117/1117
NP52V_LLP
P2023

1118/ 1118
NP51V_LLP
P2023

1119/1119
N.P. 04 -STR

1120/ 1120
NP19V_LLP
P2023

1121/1121
NP20V_LLP
P2023

SOMMANO cad

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E02.179.b. Allaccio di aerotermo
dalla rete di distribuzione principale per una distanza massima da questa di m
5,0 realizzato a parete o a soffitt ... ne ed i collegamenti elettrici. Per allaccio
di ciascun aerotermo ad una quota compresa fra m 4,0 e m 6,0 dal
pavimento.

Allaccio Aerotermici

Blocco PI

SOMMANO cad

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E02.178.a. Aerotermo a proiezione
verticale idoneo sia al riscaldamento che al condizionamento, con batteria di
scambio in tubi di rame, con alette ... ,3 + 30 kW, potenza in raffreddamento
(acqua 11/15 °C con aria a 28 °C) 7,5 + 6,6 kW, livello sonoro 55 + 52
dB(A)aSm

Palestra

SOMMANO cad

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.171.c. Staffaggio costituito da
profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e
rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni:
profilato lunghezza 1500 mm e barre filettate del tipo: M 10

Staffaggio per il passaggio di linie dorsali tra il locale di pompaggio fino a i
collettori

Blocco A/B

SOMMANO cad

OPERE EDILI PER IMPIANTI TERMICI (Cat 28)

Demolizione intradosso solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento,
sottofondo e caldana , compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in
discesa dei materiali, il ... '"Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in laterocemento
Realizzazione di aperture su solaio per il passaggio delle condotte verticali
dell'impianto termico

CORPO A

CORPO B

CORPO C

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera,
di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.

Realizzazione di tracantone in cartongesso per il passaggio degli impianti
CORPO A *(lung.=1,00+1)

CORPO B *(lung.=1,00+1)

CORPO C *(lung.=1+1)

SOMMANO mq

RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.

Vedi voce n° 1120 [mq 76.80]

4,00
5,00
3,00

4,00
5,00
3,00

1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
2,00

1,000
1,000
1,000

3,200
3,200
3,200

271,00

52,00

52,00

4,00
5,00
3,00

12,00

25,60
32,00
19,20

76,80

76,80

52,55

321,30

1'514,26

35,09

41,02

81,05

14'241,05

2'570,40

12°114,08

1'824,68

492,24

6224,64

A RIPORTARE

76,80

11°987°041,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76,80 117987°041,73
SOMMANO mq 76,80 15,76 1'210,37
1122/1122 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Vedi voce n° 1121 [mq 76.80] 76,80
SOMMANO mq 76,80 22,32 1'714,18
IMPIANTO ELETTRICO (SpCat 19)
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (Cat 29)
1123 /1123 |Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa
D05.20.003 |di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed
inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in
opera: mm 300 x 75
CANALA PER LINEE ELETTRICHE PT 550,00
CANALA PER LINEE IMPIANTI SPECIALI PT 550,00
CANALA PER LINEE ELETTRICHE P1 140,00
CANALA PER LINEE IMPIANTI SPECIALI P1 140,00
CANALA PER LINEE ELETTRICHE P2 140,00
CANALA PER LINEE IMPIANTI SPECIALI P2 140,00
CANALA PER LINEE IMPIANTI PIANO SEMINTERRATO 70,00
SOMMANO m 1'730,00 86,51 149°662,30
1124/ 1124 |Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio
D05.22.003 |zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni,
piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a
soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75
ACCESSORI PER CANALE 50,00
SOMMANO cad 50,00 68,43 3°421,50
1125/1125 |Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di
D05.21.003 |acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole,
sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per
sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75
ACCESSORI PER CANALE 50,00
SOMMANO cad 50,00 44,55 2227,50
1126/ 1126 |Passerella portacavi rettilinea reticolata in tondini di acciaio zincato
D05.45.002 |(zincatura send-zmir) saldati, maglia 50x100 mm, altezza 100 mm, completa
di: piastre di giunzione, morsett ... le lavorazioni necessarie alla realizzazione
in opera di curve, variazioni di piano, incroci e derivazioni: 200 x 100 mm
CANALETTA PER DISTRIBUZIONE LINEE ELETTRICHE
LABORATORI 900,00
CANALETTA PER DISTRIBUZIONE LINEE IMPIANTI SPECIALI
LABORATORI 900,00
SOMMANO m 1'800,00 76,25 137°250,00
1127 /1127 |Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed
D05.01.003 |accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x
40
CANALETTA PER IMPIANTI ESTERNI PIANO TERRA 250,00
CANALETTA PER IMPIANTI ESTERNI PIANO PRIMO 350,00
CANALETTA PER IMPIANTI ESTERNI PIANO SECONDO 350,00
SOMMANO m 950,00 22,55 21°422,50
1128 /1128 |Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di

A RIPORTARE

1273037950,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°3037950,08
D05.03.001 |settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori
e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 100x80
SCATOLE PER DERIVAZIONE SU CANALETTA PVC PIANO TERRA 150,00
SCATOLE PER DERIVAZIONE SU CANALETTA PVC PIANO PRIMO 200,00
SCATOLE PER DERIVAZIONE SU CANALETTA PVC PIANO
SECONDO 200,00
SOMMANO cad 550,00 23,11 12°710,50
1129/1129 |Fornitura e posa in opera di sistemi di sicurezza sismica costituiti da
NPIE22 pendinature in filo di acciaio, e/o controventature a staffe completi di tutti gli
accessori e bulloneria da ... e scelto.
Sono compresi e compensati nel prezzo ogni accessorio necessario per dare il
titolo ultimato a regola d’arte.
PERCENTUALE A CORPO SU IMPORTO CANALAZZAZIONI E
CONDOTTI SBARRE 1,00 0,03 0,03
SOMMANO A.C 0,03| 4107949,00 12°328,47
1130/ 1130 |Curve e derivazioni in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete,
D05.05.003 |completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 100 x 40
CURVE PER CANALETTA PVC PIANO TERRA 160,00
CURVE PER CANALETTA PVC PIANO PRIMO 200,00
CURVE PER CANALETTA PVC PIANO SECONDO 270,00
SOMMANO cad 630,00 8,91 5'613,30
LINEE ELETTRICHE (Cat 30)
1131/ 1131 |Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.1.20-13)- CEI 20-38
D02.02.007¢c |pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore f ... LSZH, qualita
M16, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16M16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm?
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N. 9 2,00 40,00 80,00
NEUTRO E PE LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO QP1 DA QPT 2,00 15,00 30,00
NEUTRO E PE LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO QP2 DA QPT 2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 150,00 18,51 2'776,50
1132/1132 |Cavo isolato con gomma - FG16(0O)M16 0,6/1kV (C.E.L.20-13)- CEI 20-38
D02.02.007d |pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore f ... LSZH, qualita
M16, completo di morsetti e capicorda, in opera: FGI6M16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm?
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N. 9 3,00 40,00 120,00
NEUTRO LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO PIANO TERRA QPT 1,00 105,00 105,00
PE LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO PIANO TERRA QPT 1,00 105,00 105,00
ALIMENTAZIONE QUADRO QP1 DA QPT 3,00 15,00 45,00
ALIMENTAZIONE QUADRO QP2 DA QPT 3,00 20,00 60,00
SOMMANO m 435,00 23,40 10°179,00
1133 /1133 |Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.1.20-13)- CEI 20-38
D02.02.007 |pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
m 50575/A1:2016, CPR Cca-slb,d1,al con conduttore f ... LSZH, qualita M 16,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16M16 0,6/1kV unipolari
conduttori: 1 - sezione 240 mm?
LINEA ALIMENTAZIONE QGS DA CONTATORI 3,00 10,00 30,00
SOMMANO m 30,00 122,07 3'662,10
1134/1134 |Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.1.20-13)- CEI 20-38
D02.02.007h |pga) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore f ... ico, guaina
termoplastica LSZH, qualita M 16, completo di morsetti e capicorda, in opera:
A RIPORTARE 12°3517219,95
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°351°219,95
conduttori: 1 - sezione 120 mm?
NEUTRO LINE ALIMENTAZIONE QGS DA CONTATORE 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 66,53 665,30
1135/1135 |Cavo isolato con gomma - FG16(0O)M16 0,6/1kV (C.E.L.20-13)- CEI 20-38
D02.02.007f |pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore f ... LSZH, qualita
M16, completo di morsetti ¢ capicorda, in opera: FGI6M16 0,6/1kV
unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm?
LINE ALIMENTAZIONE QUADRO PIANO TERRA QPT 3,00 5,00 15,00
SOMMANO m 15,00 40,70 610,50
1136 /1136 |Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.1.20-13)- CEI 20- 38
D02.02.009b |pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore ... , qualita MI16,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)M16 0, 6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 2,5 mm?
LINEA ALIMENTAZIONE BINARI ELETTRIFICATI LABORATORIPT 51,00 15,00 765,00
LINEA ALIMENTAZIONE CIRCUITI LUCE CORRIDOI PT ZONA
LABORATORI 6,00 65,00 390,00
LINEA ALIMENTAZIONE CIRCUITI LUCE CORRIDOI PT ZONA
UFFICI 32,00 65,00 2°080,00
LINEA ALIMENTAZIONE CIRCUITI LUCE CORRIDOI P1 10,00 65,00 650,00
LINEA ALIMENTAZIONE CIRCUITI LUCE CORRIDOI P2 10,00 65,00 650,00
SOMMANO m 4'535,00 7,32 337196,20
1137 /1137 |Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.L.20-13)- CEI 20- 38
D02.02.00%¢ |pga) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore ... H, qualita M16,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)M16 0, 6/1kV tripolari
conduttori: 3 - sezione 10 mm?
ALIMENTAZIONE QUADRO AULA DA CASSETTA DI DERIVAZIONE 6,00 39,00 234,00
SOMMANO m 234,00 23,31 5'454,54
1138 /1138 |Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.1.20-13)- CEI 20- 38
D02.02.011d |pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore ... , qualita MI16,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FGI6(O)M16 0, 6/1kV
pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm?
CIRCUITI ALIMENTAZIONE QUADRETTI PRESE LABORATORI 7,00 25,00 175,00
CIRCUITI ALIMENTAZIONE PRESE CORRIDOIO ZONA
LABORATORIO 2,00 65,00 130,00
CIRCUITT ALIMENTAZIONE PRESE CORRIDOIO ZONA UFFICI 10,00 55,00 550,00
ALIMENTAZIONE QUADRO AULA 39 1,00 35,00 35,00
ALIMENTAZIONE QUADRO BAR 1,00 45,00 45,00
ALIMENTAZIONE QUADRO MONTASCALE 1,00 25,00 25,00
SOMMANO m 960,00 20,49 19670,40
1139/1139 |Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.L.20-13)- CEI 20- 38
D02.02.011f |pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore ... qualita MI16,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FGI6(O)M16 0, 6/1kV
pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm?
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N1 1,00 25,00 25,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N2 1,00 35,00 35,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N3 1,00 45,00 45,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N4 1,00 65,00 65,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N5 1,00 75,00 75,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N6 1,00 85,00 85,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N11 1,00 25,00 25,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N10 1,00 25,00 25,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N8 1,00 85,00 85,00
ALIMENTAZIONE QUADRO LABORATORIO N7 1,00 100,00 100,00
A RIPORTARE 565,00 12°410°816,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Ri R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 565,00 12°410°816,89
ALIMENTAZIONE QUADRO ZONA LABORATORI 1,00 50,00 50,00
ALIMENTAZIONE BLINDO SBARRE LABORATORIO 9 6,00 25,00 150,00
SOMMANO m 765,00 53,29 40766,85
1140/ 1140 |Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.L.20-13)- CEI 20- 38
D02.02.011g |pqa) - IEC60502-1 CEI UNEL 35322-35328-35016 EN 50575:2014+EN
50575/A1:2016, CPR Cca-slb,dl,al con conduttore .. qualita MI16,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG16(O)M16 0, 6/1kV
pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm?
LINEA ALIMENTAZIONE 1 QUADRI AULE PIANO PRIMO 1,00 50,00 50,00
LINEA ALIMENTAZIONE 2 QUADRI AULE PIANO PRIMO 1,00 50,00 50,00
LINEA ALIMENTAZIONE 3 QUADRI AULE PIANO PRIMO 1,00 90,00 90,00
LINEA ALIMENTAZIONE 1 QUADRI AULE PIANO SECONDO 1,00 50,00 50,00
LINEA ALIMENTAZIONE 2 QUADRI AULE PIANO SECONDO 1,00 50,00 50,00
LINEA ALIMENTAZIONE 3 QUADRI AULE PIANO SECONDO 1,00 90,00 90,00
SOMMANO m 380,00 79,42 30°179,60
1141/ 1141 |Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.I. 20-38 - UNEL 35310 -
D02.02.014c |EN 50575:2014 - EN 50575/A:2016), CPR Cca-slb,dl,al con conduttore
flessibile di rame rosso ricotto classe 5, is ... ita G17 a basso sviluppo di fumi
opachi LSOH, senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera:
sezione 2,5 mm?
CONDUTTORI PER DORSALI ILLUMINAZIONE INTERNE STANZE
PIANO TERRA 6,00 20,00 20,000 2°400,00
CONDUTTORI PER DORSALI ILLUMINAZIONE INTERNE STANZE
PIANO PRIMO 6,00 20,00 20,000 2'400,00
CONDUTTORI PER DORSALI ILLUMINAZIONE INTERNE STANZE
PIANO SECONDOPRIMO 6,00 20,00 20,000 2°400,00
CONDUTTORI PER DORSAL IFM INTERNE STANZE PIANO TERRA 6,00 20,00 20,000 2°400,00
CONDUTTORI PER DORSAL I FM INTERNE STANZE PIANO PRIMO 6,00 20,00 20,000 2°400,00
CONDUTTORI PER DORSAL I FM INTERNE STANZE PIANO
SECONDO 6,00 20,00 20,000 2'400,00
SOMMANO m 14°400,00 3,64 52°416,00
IMPIANTI ILLUMINAZIONE-FM (Cat 31)
1142/ 1142 |Cavo di cablaggio sistemi EIB
D13.01.001 |cavo bus knx 2°000,00
SOMMANO m 2°000,00 2,51 5°020,00
1143 /1143 |Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla
D17.01.037 |CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED
potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h
LAMPADE EMERGENZA AUTOALIMENTATE ZONA LABORATORI 1,00 27,00 27,00
LAMPADE EMERGENZA AUTOALIMENTATE ZONA PIANO TERRA 1,00 27,00 27,00
LAMPADE EMERGENZA AUTOALIMENTATE ZONA PIANO PRIMO 1,00 33,00 33,00
LAMPADE EMERGENZA AUTOALIMENTATE ZONA PIANO
SECONDO 1,00 33,00 33,00
SOMMANO cad 120,00 181,53 21'783,60
1144 /1144 |Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori atti al
D05.38.003 |fissaggio a parete, sia in esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1"
DORSALE PER ILLUMINAZIONE ESTRNA 400,00
SOMMANO m 400,00 7,30 2920,00
1145/ 1145 |Raccordo in lega leggera, apribile, per tubi o guaina di tipo curvo, diritto o
D05.39.003 |manicotto, in opera: diametro 1"
RACCORDI PER TUBAZIONE TAZ 32 mm 350,00
SOMMANO cad 350,00 2,65 927,50
A RIPORTARE 12°564°830,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Ri R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°564°830,44
1146 /1146 |Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli
D05.33.003.bjurti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il
passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
SCATOLE PER STACCHI DA CANALE 1°000,00
SOMMANO cad 1°000,00 21,30 21°300,00
1147/ 1147 |Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con marchio
D05.36.003 |Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno
mm 25
DORSALI PER PALESTRA 180,00
SOMMANO m 180,00 2,98 536,40
1148 /1148 |Kit plafone er Led panel 60x60
NP110V PLAFONIERA A LED CORRIDOIO E STANZE PIANO TERRA 1,00{ 172,00 172,00
PLAFONIERA A LED CORRIDOIO E STANZE PIANO PRIMO 1,00| 168,00 168,00
PLAFONIERA A LED CORRIDOIO E STANZE PIANO SECONDO 1,00/ 168,00 168,00
SOMMANO 508,00 40,75 20701,00
1149/ 1149 |Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in
D17.01.161 |lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore
in tecnopolimero prismatizzato ... Fattore di abbagliamento UGR<19. Con
reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33
W - 3300 Im
PLAFONIERA A LED CORRIDOIO E STANZE PIANO TERRA 1,00/ 172,00 172,00
PLAFONIERA A LED CORRIDOIO E STANZE PIANO PRIMO 1,00| 168,00 168,00
PLAFONIERA A LED CORRIDOIO E STANZE PIANO SECONDO 1,00/ 168,00 168,00
SOMMANO cad 508,00 108,70 55219,60
1150/ 1150 |Inverter costituito da alimentatore-reattore e batterie ricaricabili per tubi
D06.11.016.b|fluorescenti, per funzionamento SE o SA, 1 ora di autonomia, di ogni
accessorio per l'installazione, in opera: per lampade fino a 35 W
PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA AMBIENTI PT 1,00 30,00 30,00
PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA AMBIENTI P1 1,00 13,00 13,00
PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA AMBIENTI P2 1,00 13,00 13,00
SOMMANO cad 56,00 82,63 4'627,28
1151/1151 |Puntl luce  NORMALE E DI EMERGENZA realizzati in vista esclusa la
NPIEO1 linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
tubazione rigida diametro minimo 20mm ... aggio, collari, curve ed quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce normale e di
emergenza
PUNTI LUCE PIANO TERRA ZONA PALESTRA 1,00 44,00 44,00
PUNTI LUCE PIANO TERRA ZONA UFFICI 1,00/ 218,00 218,00
PUNTI LUCE PIANO PRIMO 1,00/ 235,00 235,00
PUNTI LUCE PIANO SECONDO 1,00/ 233,00 233,00
SOMMANO cad 730,00 36,22 26°440,60
1152 /1152 |Punto di comando DI TIPO DIGITALE PER SISTEMA KNX, sottotraccia
NPIE02 esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a
mantello, conduttori PER SISTEMA BUS ... opere murarie, incluso quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce DOMOTICO
PER SISTEMA KNX
PUNTI DI COMANDO PIANO TERRA ZONA UFFICI 1,00 20,00 20,00
PUNTI DI COMANDO PIANO PRIMO 1,00 49,00 49,00
PUNTI DI COMANDO PIANO SECONDO 1,00 47,00 47,00
SOMMANO cad 116,00 249,44 287935,04
A RIPORTARE 12"722°590,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°722°590,36
1153 /1153 |Punti luce NORMALE O DI SICUREZZA per installazione a vista realizzati
NPIEO3 con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodo ... ta in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN
ACCIAIO AGGIUNTO
PUNTI LUCE ZONA LABORATORI 1,00 48,00 48,00
PUNTI LUCE PIANO SEMINTERRATO 1,00 110,00 110,00
PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE ESTERNA 1,00 30,00 30,00
SOMMANO cad 188,00 135,94 25'556,72
1154 /1154 |Punti DI COMANDO DI TIPO DIGITALE PER SISTEMA KNX ralizzato a
NPIE04 vista realizzati con conduttori per sistema bus KNX,i con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conformi ... zione a vista in acciaio
zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO COMANDO
KNX SU TUBAZIONE IN ACCIAIO
PUNTO COMANDO ZONA LABORATORI 1,00 34,00 34,00
PUNTO COMANDO ZONA SEMINTERRATO 1,00 7,00 7,00
SOMMANO cad 41,00 369,12 157133,92
1155/ 1155 |Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
DO01.02.001.a|derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
del tipo FG17 di sezione ... opere murarie, incluso ogni onere ¢ quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T
prese diu servizio piano terra 1,00 71,00 71,00
prese diu servizio piano primo 1,00 58,00 58,00
prese diu servizio piano secondo 1,00 54,00 54,00
SOMMANO cadauno 183,00 25,56 4'677,48
1156 /1156 |Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in
DO01.02.008.b|scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta
in opera a regola d'arte, completa di collegamenti: interruttore unipolare
magnetotermico + neutro da 5 a 16A
interruttore da abbinare alla presa di servizio 1,00 183,00 183,00
SOMMANO cad 183,00 44,94 8224,02
1157 /1157 |Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D01.02.011.a|provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in
opera a regola d'arte: 2P+T 16A
PRESA CEE ZONA LABORATORI 1,00 83,00 83,00
PRESA CEE ZONA SEMINTERRATO 1,00 10,00 10,00
SOMMANO cad 93,00 68,18 6°340,74
1158 /1158 |Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D01.02.011.c |provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in
opera a regola d'arte: 3P+T 16A
PRESA CEE ZONA LABORATORI 1,00 83,00 83,00
PRESA CEE ZONA SEMINTERRATO 1,00 10,00 10,00
SOMMANO cad 93,00 77,46 7°203,78
115971159 |Quadretyto multi presa da incasso per PDL uffici, o quadretto aula zona
NPIEOS lavagna e realizzato in versione da incasso in apposito contenitore tipo
MULTIBOX Bticino e similari, comple ... escluse le tracce, compresi la
tubazione corrugata e quanto altro occorrente per dare il titolo funzionante e
concluso
gruppo prese da esterno per laboratori 1,00, 108,00 108,00
SOMMANO cad 108,00 264,52 28°568,16
1160/ 1160 |Quadretyto multi presa da esterno per laboratori e realizzato in versione da
A RIPORTARE 12°8187295,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°818°295,18
NPIEO06 esterno in apposito contenitore tipo MULTIBOX Bticino e similari, completo
di interruttore generale min ... er prese fino a 16A) , compresi la tubazione in
TAZ e quanto altro occorrente per dare il titolo funzionante ¢ concluso
quadretti prese laboratori 1,00 118,00 118,00
SOMMANO cad 118,00 417,35 497247,30
1161/1161 |Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A03.01.019.a|delle tracce e 1’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
.02 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
esecuzione tracce per prese fm piano terra 1,00, 400,00 400,00
esecuzione tracce per prese fm primo 1,00/ 200,00 200,00
esecuzione tracce per prese secondo 1,00{ 150,00 150,00
esecuzione tracce per interruttori piano terra 1,00 100,00 100,00
esecuzione tracce per interruttori piano primo 1,00, 150,00 150,00
esecuzione tracce per interruttori piano secondo 1,00 150,00 150,00
SOMMANO m 17150,00 48,03 55234,50
1162/1162 |Punti presa da esternoper installazione a vista realizzati con conduttori
NPIEO7 unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costr ... a tubazione in tubo taz. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA ESTERNO IN TAZ 2P+T 10/16A-250V
tipo Unel bivalente
prese servizio laboratori 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 165,97 2'489,55
1163 /1163 |PUNTO PRESA CEE 2P+T 16A INTERBLOCCATA IN ESECUZIONE A
NPIEOS VISTA CON TUBO TAZ. IP55.
Punto presa CEE 17 2P+T 16A INTERBLOCCATA, questa inclusa,
realizzato in esecuzione a fista con tub ... re compreso quant'altro occore per
dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. PRESA CEE 2P+T 16A
IN TUBO TAZ.
punto prese laboratori 1,00 83,00 83,00
allaccia per macchine utensili derivate dal condotto sbarre 1,00 30,00 30,00
SOMMANO cadauno 113,00 212,52 24°014,76
1164 /1164 |apparecchio illuminante per binario elettrificato, tipo Techno System Led di
NPIE10 potenza 68W con ottica diffondente, realizzato in acciaio laminato zincato e
preverinciato a forno con ... sono inoltre compresi tutti gli accessori e
materiali necessari per dare il titolo completo e perfettamente funzionante
apparecchio illuminazione laboratori 1,00/ 130,00 130,00
SOMMANO cadauno 130,00 124,87 16233,10
1165/ 1165 |apparecchio illuminante per binario elettrificato con gruppo autonomo di
NPIE11 emergenza tipo Techno System Led di potenza 68W con ottica diffondente,
realizzato in acciaio laminato zinc ... sono inoltre compresi tutti gli accessori
e materiali necessari per dare il titolo completo e perfettamente funzionante
apparecchio illuminazione normale e di emergenza laboratori 1,00, 182,00 182,00
SOMMANO cadauno 182,00 241,75 43998,50
1166 /1166 |CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATO DAG63A. Condotto sbarra
NPIE12 prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54,
adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccol ... la testata di
alimentazione €' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Elemento rettilineo IP4X.
CONDOTTE SBARRE PER LABORATORIO N.9 1,00 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 164,07 24'610,50
1167 /1167 |Bianario elettrificato per illuminazione generale degli ambienti tipo Techno
A RIPORTARE 13°034°123,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

13°034°123,39

NPIE09

1168/1178
NPIE23

1169 /1188
D13.01.031

1170/ 1168
NPIE14

117171169
NPIE17

1172/ 1170
NPIE18

1173 /1171
NPIE19

1174 /1172
NPIE16

System Disano o similari, composto da 7 conduttori per la realizzazione di
diverse accensioni e diversi ... e le testate di alimentazione i pendini e tutti gli
accessori per rendere il titolo completo e perfettamente funzionante
apparecchi illuminanti per laboratori

SOMMANO cadauno

Mano d'opera per smontaggio impianto esistente allinterno della scuola
comprensivo di trasporto fino al punto di raccolta nell'area di cantiere,
smontaggio impianto esistente

SOMMANO

Terminale generico di uscita per [Iattuazione di dispositivi elettrici
convenzionali (es: lampade, ...), predisposto per il comando di 4 utenze (o
gruppi di utenze) indipendenti. D ... sico / - led rosso segnalazione guasto.
Posto in opera a regola d’arte su guida DIN attrezzata con barra di
connessione.

ATTUATORE PER STANZE PIANO TERRA

ATTUATORE PER STANZE PIANO SEMINTERRATO

ATTUATORE PER STANZE PIANO SEMINTERRATO

ATTUATORE PER STANZE PIANO SECONDO

SOMMANO cad

QUADRI ELETTRICI (Cat 32)

QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA(QPT)

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico PIANO TERRA, realizzato in
armadio in carpenteria metallica dell dimensioni totali 2600x2100x300 con ...
ici, bulloneria e viteria per il fissaggio a parte e quant'altro occorrente per
dare il titolo ultimato a regola d'arte.

QUADRO PIANO TERRA

SOMMANO cadauno

QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO (QP2)

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico PIANO SECONDO realizzato in
armadio in carpenteria metallica di altezza 2 m con portella chiudibi ...
ici,bulloneria e viteria per il fissaggio a parete e quant'altro occorrente per
dare il titolo ultimato a regola d'arte.

QUADRO PIANO SECONDO

SOMMANO cadauno

QUADRO ELETTRICO LABORATORIO (QL)

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico TIPICO LABORATORIO,
realizzato in CARPENTERIA METALLICA da esterno 144 moduli con
portella chiudibil ... ici, bulloneria e viteria per il fissaggio a parte e
quant'altro occorrente per dare il titolo ultimato a regola d'arte.

QUADRO TIPICO LABORATORI

SOMMANO cadauno

QUADRO ELETTRICO AULA TIPICO (QA)

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico AULA, realizzato in centralino
in da incasso 24 moduli con portella chiudibile a chiave, grado di pr ... ici,
bulloneria e viteria per il fissaggio a parte e quant'altro occorrente per dare il
titolo ultimato a regola d'arte.

QUADRO TIPICO AULE

SOMMANO cadauno

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO (QP1)
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico PIANO primo realizzato in

8,00

655,00

30,00

1,000

655,00

655,00

240,00

240,00

14,00
7,00
6,00
6,00

33,00

17,00

17,00

39,00

39,00

100,97 66'135,35

81,82 19°636,80

510,65 16'851,45

33464,80 33°464,80

107276,14 107276,14

5883,89 100°026,13

469,99 187329,61

A RIPORTARE

137298°843,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13298°843,67
armadio in carpenteria metallica di altezza 2 m con portella chiudibile a ...
ici,bulloneria e viteria per il fissaggio a parete e quant'altro occorrente per
dare il titolo ultimato a regola d'arte.
QUADRO PIANO PRIMO 1,00 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 107276,14 10276,14
1175/1173 |QUADRO ELETTRICO GENERALE SCUOLA (QGS)
NPIE13 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico GENERALE SCUOLA,
realizzato in armadio in carpenteria metallica dell dimensioni totali 2125x210
... ici, bulloneria e viteria per il fissaggio a parte e quant'altro occorrente per
dare il titolo ultimato a regola d'arte.
QUADRO GENERALE SCUOLA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 37°010,05 37°010,05
1176 /1174 |QUADRO ELETTRICO LABORATORIO 9 (QT9) Fornitura e posa in
NPI111V opera di quadro elettrico TIPICO LABORATORIO 9 realizzato in quadro in
carpenteria metallica per 216 modull con portella ch ... ici,bulloneria e viteria
per il fissaggio a parete e quant'altro occorrente per dare il titolo ultimato a
regola d'arte.
QUADRO ELETTRICO LABORATORIO 9 1,00
SOMMANO 1,00, 11°600,00 11°600,00
1177/1175 |QUADRO ELETTRICO PIANO SEMINTERRATO (QPS)
NP112V Fornitura e posa in opera di quadro elettrico PIANO SEMINTERRATO
realizzato in quadro in carpenteria metallica per 144 modul icon portella ...
ici,bulloneria e viteria per il fissaggio a parete e quant'altro occorrente per
dare il titolo ultimato a regola d'arte.
QUADRO PIANO SEMINTERRATO 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/  6°376,69 6'376,69
1178 /1176 |QUADRO ELETTRICO DI SEZIONAMENTO (BLINDO SBARRA)
NP113V Fornitura e posa in opera di quadro per sezionamento allaccio blindo-sbarra
macchine utensili laboratorio.
Blindo-sbarra laboratori 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 535,00 16°050,00
1179/ 1177 |QUADRO ELETTRICO ZONA LABORATORI (QZL)
NPIE15 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico ZONALA LABORATORI
realizzato in quadro in carpenteria metallica per 144 modul icon portella chi
... ici,bulloneria e viteria per il fissaggio a parete e quant'altro occorrente per
dare il titolo ultimato a regola d'arte.
QUADRO ZONA LABORATORI 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,000  6°376,69 6'376,69
IMPIANTO TRASMISSIONE DATI (Cat 33)
1180/ 1179 |CAVI per trasmissione dati twistati, schermati Cavo per trasmissione dati
D02.05.002b |FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp
CAVI DATI ZONA PIANO TERRA UFFICI 59,00 25,00 2,000 2950,00
CAVI DATI ZONA LABORATORI 100,00 20,00 2,000 4°000,00
CAVI DATI ZONA PIANO PRIMO 19,00 50,00 2,000 1'900,00
CAVI DATI ZONA PIANO SECONDO 19,00 50,00 2,000 17900,00
CAVI DATI PER APAPRATI WIFI 26,00 50,00 1°300,00
SOMMANO m 12°050,00 4,37 52°658,50
1181 /1180 |Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 24 -
D02.06.004 |50/125 OM2
CAVO PER COLLEGAMENTO QUADRI RACK SCUOLA 1,00, 500,00 500,00
A RIPORTARE 500,00 13°439°191,74

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 275

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 500,00 13439°191,74
SOMMANO m 500,00 19,24 9620,00
1182/1181 |Fornitura e posa in opera di ARMADIO TD tipo rack 19" a 18 unita, per
NPIE21 laboratori, costituito da armadio in lamiera d’acciaio profondita 600 mm
completo di telaio, pannelli laterali ... ione dei collegamenti e quanto altro
occorrente per dare il titolo ultimato a regola d’arte e perfettamente
funzionante.
armadi rack laboratori 17,00
SOMMANO a 17,00f 6°111,94 103'902,98
1183 /1182 |Fornitura e posa in opera di ARMADIO TD tipo rack 19" a 43 unita, per
NPIE20 centro stella, per ampliamento armadio di edificio impianti telefonici/TD,
costituito da armadio in lamiera d’ ... ione dei collegamenti e quanto altro
occorrente per dare il titolo ultimato a regola d’arte e perfettamente
funzionante.
quadro centro stella 1,00 1,00 1,00
rack zona uffici 1,00 1,00 1,00
rack zona laboratori 1,00 1,00 1,00
rack zona piano primo 1,00 1,00 1,00
rack zona piano secondo 1,00 1,00 1,00
rack zona aula informatica 1 piano secondo 1,00 1,00 1,00
rack zona aula informatica 2 piano secondo 1,00 1,00 1,00
rack zona aula multimediale piano secondo 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 8,00 9'741,56 77°932,48
1184 /1183 |Access point da interno in contenitore plastico adatto per installazioni ad
D06072.b incasso su controsoffitto, con alimentatore esterno e porta Gigabit POE LAN
10/100/1000 Mbps, parte wire ... vazione dell'impianto: tecnologia MIMO
3T/3R, tre antenne di guadagno 2 dB, con velocita di trasmissione fino a 900
Mbps
ACCESS POINT PT 19,00
ACCESS POINT P1 3,00
ACCESS POINT P2 3,00
ACCESS POINT PS 1,00
SOMMANO cad 26,00 419,89 10917,14
IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI (Cat 34)
1185/ 1184 |Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore nel
E04.04.007 |rispetto della normativa EN 54-2. Per la gestione di impianti di tipo misto:
incendio e gas tramite apposite ... se 4 linee analogiche, espandibile fino 16
linee con l'aggiunta di schede, ognuna delle quali fornisce linee aggiuntive.
CENTRALE RIVELAZIONE FUMI 1,00
SOMMANO cad 1,000 5°385,00 5'385,00
1186/ 1185 |Rilevatore analogico ottico/termico
E04.04.016 |RIVELATORIZONA PIANO TERRA 1,00/ 144,00 144,00
RIVELATORI ZONA PIANO PRIMO 1,00 40,00 40,00
RIVELATORI ZONA PIANO SECONDO 1,00 39,00 39,00
RIVELATORI ZONA PIANO SEMINTERRATO 1,00 19,00 19,00
SOMMANO cad 242,00 125,00 30250,00
1187 /1186 |Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le
E04.04.031 |centrali analogiche. Tensione di funzionamento 15+30Vcc. Tensione di
esercizio 24Vce. Assorbimento a r ... A. Assorbimento in allarme 6mA.
Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44. Temperatura
operativa -30°C +70°C.
PULSANTI PIANO TERRA 20,00
PULSANTI PIANO PRIMO 5,00
PULSANTI PIANO SECONDO 5,00
A RIPORTARE 30,00 13°677°199,34
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T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 13°677°199,34
PULSANTI PIANO SEMINTERRATO 5,00
SOMMANO cad 35,00 107,00 3'745,00
1188/ 1187 |Software per la programmazione delle centrali tramite porta RS- 232
E04.04.042 |SOFTWARE PER CENTRALE 1,00
SOMMANO cad 1,00  27211,00 2211,00
SUB FASE 1 -2 (SpCat 20)
1189/1189 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.009.a. Demolizione di
NP074V_LL |muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti,
PP2023 coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (cana ... trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a
160 mm
Demolizione di tramezzature di qualsiasi tipo, per nuove aperture per
nuove aule
Demolizioni per nuove aperture porte aule tipo A 8,00 1,50 2,200 26,40
Demolizioni per nuove aperture corridoi tipo B 2,00 2,00 2,500 10,00
2,00 1,60 2,500 8,00
2,50 2,500 6,25
SOMMANO mq 50,65 20,01 1'013,51
1190 /1190 |Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
A03.03.002.a |consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30
kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
Deposito entro area di cantiere di materiali di risulta
Vedi voce n° 76 [mq 50.65] 50,65 0,200 10,13
SOMMANO mc 10,13 68,05 689,35
1191/1191 |Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a |vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
Trasporto a discarica autorizzata
Vedi voce n° 77 [mc 10.13] 10,13 1,800 18,23
SOMMANO ton 18,23 32,33 589,38
1192/1192 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.03.007.b. Costo per il
NPO77V_LL |conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
PP2023 del loro recupero/smaltimento, codici at ... occorrente per documentare il
regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01
02) a recupero
Conferimento a discarica
Vedi voce n° 78 [ton 18.23] 18,23
SOMMANO ton 18,23 24,84 452,83
1193/1193 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A21.01.111.a. Architravi da montare
NPO85V_LL |in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera.
PP2023 Sono compresi: la ripresa del ... o in proiezione orizzontale del vano
comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. in c.a.
prefabbricati
Porte aule tipo A 8,00 1,50 0,200 2,40
A RIPORTARE 2,40 13°6857900,41
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,40 13685°900,41
Aperture per corridoi Tipo B 2,00 0,200 0,40
2,00 1,60 0,200 0,64
2,50 0,200 0,50
SOMMANO mq 3,94 762,27 3°003,34
1194/1194 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A12.01.004.a. Intonaco pronto
NPO8OV_LL |premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da
PP2023 uno strato di finitura, tirato in piano ... occorre per dare I'opera finita a
regola darte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con base di
cemento
Porte aule tipo A *(lung.=1,50+2,20+2,20) 8,00 5,90 0,200 9,44
Aperture per corridoi Tipo B *(lung.=2,00+2,20+2,20) 6,40 0,200 1,28
(lung.=1,60+2,20+2,20) 2,00 6,00 0,200 2,40
(lung.=2,50+2,20+2,20) 6,90 0,200 1,38
SOMMANO mq 14,50 38,92 564,34
1195/1195 |RIF. ANALISI PREZZI. Opere murarie per ripristino WC. Assistenza
NP6OV murarie alle opere impiantistiche per passaggio delle tubazioni idrauliche e
per apertura e chiusura di traccie.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 37200,00 3200,00
1196/ 1196 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
NP19V_LLP |pareti divisorie, contropareti ¢ tamponature a secco, fornita e posta in opera,
P2023 di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.
Aule
S35A 2,00 6,60 4,550 60,06
S35B 6,60 5,000 33,00
Corridoio S39 *(lung.=11,50+2,40) 13,90 5,000 69,50
S37A *(lung.=6,60+7) 13,60 4,550 61,88
S37B 6,60 5,000 33,00
S37C 7,20 5,000 36,00
S38A *(lung.=6,60+6,60) 13,20 5,000 66,00
S38B 6,60 5,000 33,00
S38B Chiusura stanza 3,50 3,000 10,50
Magazzino S37C 4,90 5,000 24,50
Deposito S38A/S38B 13,70 5,000 68,50
Corridoio adiacente S38A/S38B 2,00 3,00 3,000 18,00
Parete adiacente S38B 3,00 3,000 9,00
Ufficio adiacente al corridoio S38A/S38B *(lung.=4,60+1,50) 6,10 3,000 18,30
S23A *(lung.=6,60+3,10) 9,70 4,550 44,14
S22A/S22B 3,10 4,550 14,11
(H/peso=5-1,80) 6,60 3,200 21,12
S47A/S47B 6,60 4,550 30,03
1,50 3,000 4,50
Chiusura S44/S45 3,20 3,000 9,60
S45/S46/S27 2,00 3,000 6,00
1,55 4,550 7,05
(lung.=14,35+4,35+3+3,2) 24,90 4,550 113,30
Sala professori (adiacente a ingresso) *(lung.=7+7,35) 14,35 4,200 60,27
Ufficio adiacente a S22A *(lung.=3,65+3,15) 6,80 3,000 20,40
Scale pt 2,35 3,200 7,52
3,10 3,200 9,92
Chiusura p1 4,80 3,200 15,36
chiusura p2 4,80 3,200 15,36
Tramezzatura aula 72/73 6,80 3,200 21,76
Parziale mq 941,68
A DETRARRE QUANTITA' DA CONTRATTO -758,05
A RIPORTARE 183,63 137692°668,09
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 183,63 137692°668,09
Parziale mq -758,05
Sommano positivi mq 941,68
Sommano negativi mq -758,05
SOMMANO mq 183,63 81,05 14°883,21
1197/1197 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.c. Fornitura ¢ posa in
NP20V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
Aule
S35A 2,00 6,60 4,550 60,06
S35B 2,00 6,60 5,000 66,00
S35C *(lung.=6,60*2) 13,20 5,000 66,00
Corridoio S39 *(lung.=11,50+2,40) 13,90 5,000 69,50
S37A *(lung.=6,60+7) 13,60 4,550 61,88
S37B *(lung.=6,60+6,60) 13,20 5,000 66,00
S37C *(lung.=8,70+7,20) 15,90 5,000 79,50
S38A *(lung.=6,60+6,60) 13,20 5,000 66,00
S38B *(lung.=6,60+6,60) 13,20 5,000 66,00
Magazzino S37C *(lung.=4,90+4,90+4) 13,80 5,000 69,00
(lung.=3,20+4,90) 8,10 5,000 40,50
Deposito S38A/S38B 2,00 13,70 5,000 137,00
Corridoio adiacente S38A/S38B *(lung.=17,60+3+3) 23,60 5,000 118,00
(lung.=4,60+1,50) 6,10 3,000 18,30
Parete adiacente a S38B 2,00 3,00 3,000 18,00
Ufficio adiacente al corridoio S38A/S38B *(lung.=4,60+1,50) 6,10 3,000 18,30
S23A *(lung.=6,60+3,10) 9,70 4,550 44,14
S23B *(lung.=6,60+3,10) 9,70 4,550 44,14
S22A/S22B 2,00 3,10 4,550 28,21
(H/peso=5-1,80) 2,00 6,60 3,200 42,24
S47A/S47B 2,00 6,60 4,550 60,06
2,00 1,50 3,000 9,00
Chiusura S44/S45 2,00 3,20 3,000 19,20
S45/S46 2,00 2,00 3,000 12,00
2,00 1,50 4,550 13,65
(lung.=14,35+4,35+3+3,2) 2,00 24,90 4,550 226,59
Sala professori (adiacente a ingresso) *(lung.=7+7,35) 2,00 14,35 4,150 119,11
Ufficio adiacente a S22A *(lung.=3,65+3,15) 2,00 6,80 3,000 40,80
Scale pt 2,00 2,25 3,200 14,40
2,00 3,05 3,200 19,52
Chiusura pl 2,00 4,80 3,180 30,53
chiusura p2 2,00 4,80 3,180 30,53
Tramezzatura aula 72/73 2,00 6,80 3,180 43,25
Parziale mq 1'817,41
A DETRARRE QUANTITA' DA OFFERTA -1'516,01
Parziale mq -1'516,01
Sommano positivi mq 1'817,41
Sommano negativi mq -1'516,01
SOMMANO mq 301,40 15,76 4'750,06
1198 /1198 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Compenso per lastra in cartongesso ad elevata resistenza meccanica
Vedi voce n° 84 [mq 301.40] 301,40
SOMMANO mq 301,40 22,32 6727,25
A RIPORTARE 13719°028,61
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13719°028,61
1199/1199 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Vedi voce n° 83 [mq 183.63] 183,63
SOMMANO mq 183,63 16,54 3037,24
1200/ 1200 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in piu
Vedi voce n° 86 [mq 183.63] *(par.ug.=6,00%183,63) 1101,78 1'101,78
SOMMANO mq 1101,78 2,92 37217,20
1201 /1201 |Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a |(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.02 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche
Aule
S35A 2,00 6,60 4,550 60,06
S35B 2,00 6,60 5,000 66,00
S35C *(lung.=6,60*2) 13,20 5,000 66,00
Corridoio S39 *(lung.=11,50+2,40) 2,00 13,90 5,000 139,00
S37A *(lung.=6,60+7) 13,60 4,550 61,88
S37B *(lung.=6,60+6,60) 13,20 5,000 66,00
S37C *(lung.=8,70+7,20) 15,90 5,000 79,50
S38A *(lung.=6,60+6,60) 13,20 5,000 66,00
S38B *(lung.=6,60+6,60) 13,20 5,000 66,00
Magazzino S37C *(lung.=4,90+4,90+4) 13,80 5,000 69,00
(lung.=3,20+4,90) 8,10 5,000 40,50
Deposito S38A/S38B *(lung.=13,70*2) 27,40 5,000 137,00
Corridoio adiacente S38A/S38B *(lung.=17,60+3+3) 23,60 5,000 118,00
2,00 3,00 3,000 18,00
(lung.=4,60+1,50) 6,10 3,000 18,30
Ufficio adiacente al corridoio S38A/S38B *(lung.=4,60+1,50) 6,10 3,000 18,30
Parete adiacente a S38B 2,00 3,00 3,000 18,00
S23A *(lung.=6,60+3,10) 9,70 4,550 44,14
S23B *(lung.=6,60+3,10) 9,70 4,550 44,14
S22A/S22B 2,00 3,10 4,550 28,21
S47A/S47B 2,00 6,60 4,550 60,06
2,00 1,50 3,000 9,00
Chiusura S44/S45 2,00 3,20 3,000 19,20
S45/S46 2,00 2,00 3,000 12,00
2,00 1,50 4,550 13,65
(lung.=14,35+4,35+3+3,2) 2,00 24,90 4,550 226,59
Sala professori (adiacente a ingresso) *(lung.=7+7,35) 2,00 14,35 4,150 119,11
Ufficio adiacente a S22A *(lung.=3,65+3,15) 2,00 6,80 3,000 40,80
Scale pt (Tinteggiatura ad un solo lato) 2,25 3,200 7,20
3,05 3,200 9,76
Chiusura pl(tinteggiatura ad un solo lato 4,80 3,180 15,26
chiusura p2(tinteggiatura ad un solo lato) 4,80 3,180 15,26
Tramezzatura aula 72/73 2,00 6,80 3,180 43,25
Parziale mq 1'815,17
Integrazioni varie
integrazione pittura corridi 3,40 2,000 5,000 34,00
15,61 5,000 78,05
5,08 5,000 25,40
1,85 3,000 5,55
4,45 3,000 13,35
integrazione pittura aule 3,70 3,000 11,10
4,90 3,000 14,70
3,20 2,000 3,000 19,20
13,80 3,000 41,40
3,20 2,000 3,000 19,20
3,00 3,000 9,00
6,60 3,000 19,80
3,10 3,000 9,30
8,25 2,000 2,050 33,83
A RIPORTARE 2'149,05 13725°283,05
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°149,05 13725°283,05
Parziale mq 333,88
A DETRARRE QUANTITA' DA OFFERTA -1'516,01
Parziale mq -1'516,01
Sommano positivi mq 2°149,05
Sommano negativi mq -1'516,01
SOMMANO mq 633,04 12,17 7°704,10
1202 /1202 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A16.01.008.a.02. Bussola in legno ad
NPO82V_LL |una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile o a vasistas,
PP2023 costituito da telaio maestro (circa 8 ... da part ... arte, in opera compresa
verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo
9,00
Porte su richiesta *(par.ug.=5,00+6) 11,00 11,00
Porte per ripristino WC corpo E 8,00
Parziale cadauno 28,00
A DETRARRE QUANTITA' DA OFFERTA -9,00
Parziale cadauno -9,00
Sommano positivi cadauno 28,00
Sommano negativi cadauno -9,00
SOMMANO cadauno 19,00 267,38 5080,22
1203 /1203 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A14.02.015. Zoccolino battiscopa in
NPO81V_LL |PVC posto in opera con idoneo collante
PP2023 Aule
S35A 2,00 6,60 13,20
S35B 2,00 6,60 13,20
$35C *(lung.=6,60*2) 13,20 13,20
Corridoio S39 *(lung.=11,50+2,40) 2,00 13,90 27,80
S37A *(lung.=6,60+7) 13,60 13,60
S37B *(lung.=6,60+6,60) 13,20 13,20
S37C *(lung.=8,70+7,20) 15,90 15,90
S38A *(lung.=6,60+6,60) 13,20 13,20
S38B *(lung.=6,60+6,60) 13,20 13,20
Magazzino S37C *(lung.=4,90+4,90+4) 13,80 13,80
(lung.=3,20+4,90) 8,10 8,10
Deposito S38A/S38B *(lung.=13,70*2) 27,40 27,40
Corridoio adiacente S38A/S38B *(lung.=17,60+3+3) 23,60 23,60
2,00 3,00 6,00
(lung.=4,60+1,50) 6,10 6,10
Ufficio adiacente al corridoio S38A/S38B *(lung.=4,60+1,50) 6,10 6,10
Parete adiacente a S38B 2,00 3,00 6,00
S23A *(lung.=6,60+3,10) 9,70 9,70
S23B *(lung.=6,60+3,10) 9,70 9,70
S22A/S22B 2,00 3,10 6,20
S47A/S47B 2,00 6,60 13,20
2,00 1,50 3,00
Chiusura S44/S45 2,00 3,20 6,40
S45/S46 2,00 2,00 4,00
2,00 1,50 3,00
(lung.=14,35+4,35+3+3,2) 2,00 24,90 49,80
Sala professori (adiacente a ingresso) *(lung.=7+7,35) 2,00 14,35 28,70
Ufficio adiacente a S22A *(lung.=3,65+3,15) 2,00 6,80 13,60
Scale pt (Tinteggiatura ad un solo lato) 2,25 2,25
3,05 3,05
Chiusura pl(tinteggiatura ad un solo lato 4,80 4,80
chiusura p2(tinteggiatura ad un solo lato) 4,80 4,80
Tramezzatura aula 72/73 2,00 6,80 13,60
SOMMANO m 409,40 6,35 2'599,69
A RIPORTARE 13"740°667,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13740°667,06
1204 /1204 |RIF. ANALISI PREZZI. Approntamento opere provvisionali propedeutiche
NP68V alla realizzazione delle lavorazioni riguardante il ripristino dei servizi igenici
corpo E
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 1'500,00
1205/1205 |RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per
NP60V adeguamento dei locali laboratori a aule provvisorie. La modifica comprende
l'adeguamento per istallazione ... n canalina a parete e battiscopa tipo
bocchiotti complete di cassette esterne e cavi unipolari FG17 di adeguata
sezione.
Aule provvisorie 13,00
Locali per collaboratori scolastici 4,00
Magazzini e depositi 2,00
Parziale cadauno 19,00
A DETRARRE QUANTITA' DA OFFERTA -11,00
Parziale cadauno -11,00
Sommano positivi cadauno 19,00
Sommano negativi cadauno -11,00
SOMMANO cadauno 8,00 2'845,82 22'766,56
1206/ 1206 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.009.a. Demolizione di
NP074V_LL |muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti,
PP2023 coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (cana ... trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a
160 mm
Demolizioni per bagni CORPO E
1,60 2,200 3,52
SOMMANO mq 3,52 20,01 70,44
1207 /1207 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.016.a. Rimozione reti di
NPO075V_LL |distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario
PP2023 compreso smontaggio rubinetterie, ch ... uogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario
rimosso)
we 8,00
cassette di scarico 8,00
lavabo 1,00
SOMMANO cad 17,00 16,01 272,17
1208 / 1208 |Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
A03.02.016.b|idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
Wce 8,00
Cassette di scarico 8,00
SOMMANO cad 16,00 44,04 704,64
1209 /1209 |Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
A03.02.016.c |idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: lavabo, bidet, beverino
Lavabo 1,00
SOMMANO cad 1,00 28,02 28,02

A RIPORTARE

137766°008,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13766°008,89
1210/ 1210 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.016.g. Rimozione reti di
NPO76V_LL |distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario
PP2023 compreso smontaggio rubinetterie, ch ... ra derivazioni con tappi filettati,
eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio:
scaldabagno
Scaldabagno 1,00
SOMMANO cad 1,00 42,42 42,42
1211/1211 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.a. Predisposizione di
NPO087V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... minimo della tubazione di scarico mm
40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm
15 (1/2".
Lavabo disabile 1,00
SOMMANO cad 1,00 197,80 197,80
1212/1212 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.m. Predisposizione di
NP090V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera allinterno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... sanitarie con le relative rubinetterie.
Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
90.
Wec disabile 1,00
Wc alunni 7,00
SOMMANO cad 8,00 111,55 892,40
1213 /1213 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.0. Predisposizione di
NP091V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, we, docce, cucine etc. a va ... ico - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15
a2".
Cassette di scarico 8,00
SOMMANO cad 8,00 111,55 892,40
1214/1214 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.q. Predisposizione di
NP092V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... ie. Allaccio per scaldacqua elettrico o
termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20
(3/4").
Scaldabagno 1,00
SOMMANO cad 1,00 131,10 131,10
1215/ 1215 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.065.a. Vaso igienico a sifone
NP093V_LL |incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
PP2023 allettato con cemento bianco e fissato ¢ ... larini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in
plastica
Wc¢ alunni 7,00
SOMMANO cad 7,00 352,14 2'464,98
1216 /1216 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.067. Cassetta di risciacquamento
NP094V_LL |a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica,
PP2023 completa di meccanismo di ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro
necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
Wec disabile 1,00
Wec alunni 7,00
SOMMANO cad 8,00 169,07 1352,56
1217/1217 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.102.a. Lavabo in ceramica con
A RIPORTARE 1377717982,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13771'982,55
NPO99V_LL |fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico
PP2023 monocomando con maniglia a presa facilitata ¢ ... llo estraibile, sifone in
polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole fisse in
acciaio verniciato
Lavabo disabili 1,00
SOMMANO cad 1,00 592,72 592,72
1218 /1218 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.103.a. Vaso igienico (WC/bidet)
NP100V_LL |in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in
PP2023 plastica antiscivolo, apertura anteri ... no, batteria ¢ comando di scarico di
tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a
pavimento
Wec disabili 1,00
SOMMANO cad 1,00 795,33 795,33
1219/1219 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.110.b. Maniglione di sostegno
NP103V_LL |ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio
PP2023 rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera
compresi stop di fissaggio: a pavimento, altezza e profondita 60 cm
Wec disabili 1,00
SOMMANO cad 1,00 348,19 348,19
1220/ 1220 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.126. Rubinetto bordo lavabo
NP105V_LL |antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica
PP2023 temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di ... lazione della portata
su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non
accessibili all'utente
Rubinetto lavabi a canale 4,00
SOMMANO cad 4,00 196,20 784,80
1221/1221 |RIF. ANALISI PREZZI Smontaggio di condizionatore da ambiente:
NP59V Smontaggio di condizionatore con recupero del gas refrigerante con
recuperatore ¢ bombola di recupero, lo smontaggio comprende le tubazioni di
rame, scarico di condensa e cavi elttrici
Smontaggio condizionatori 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 258,36 1'808,52
1222/1222 |RIF. ANALISI PREZZI. Montaggio di condizionatore da ambiente: La
NP61V lavorazione comprende il foro per attraversamento parete delle tubazioni in
rame con scarico di condensa e cavo di alimentazione elettrica completo di
staffa a parete.
Montaggio condizionatori 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 988,31 3953,24
SUB FASE 3 (SpCat 21)
1223 /1223 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.01.009.a. Demolizione di
NP074V_LL |muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti,
PP2023 coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (cana ... trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a
160 mm
Demolizione di tramezzature di qualsiasi tipo, per nuove aperture per
nuove aule
PIANO PRIMO
APERTURA S58B 1,50 2,200 3,30
DEMOLIZIONE PER REALIZZAZIONE SA2 AULA PROVVISORIA *
(lung.=3,95+2,20) 6,15 3,250 19,99
SOMMANO mq 23,29 20,01 466,03
A RIPORTARE 13'780°731,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13780°731,38
1224 /1224 |Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
A03.03.002.a |consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30
kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
Deposito entro area di cantiere di materiali di risulta
Vedi voce n° 110 [mq 23.29] 23,29 0,200 4,66
SOMMANO mc 4,66 68,05 317,11
1225/1225 |Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a | vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo
le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e
il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
Trasporto a discarica autorizzata
Vedi voce n° 111 [mc 4.66] 4,66 1,800 8,39
SOMMANO ton 8,39 32,33 271,25
1226 /1226 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A16.01.008.a.02. Bussola in legno ad
NPO82V_LL |una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile o a vasistas,
PP2023 costituito da telaio maestro (circa 8 ... da part ... arte, in opera compresa
verniciatura: con telaio in legno
di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo
REALIZZAZIONE DI NUOVE PORTE
PIANO TERRA
ATRIO 1,30X2.20 1,00
UFFICI PROVVISORI ,130X2,20 4,00
PIANO PRIMO
PORTA ACCESSO S58B 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 267,38 1'604,28
1227/1227 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A21.01.111.a. Architravi da montare
NPO85V_LL |in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera.
PP2023 Sono compresi: la ripresa del ... o in proiezione orizzontale del vano
comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. in c.a.
prefabbricati
REALIZZAZIONE DI NUOVE PORTE
PIANO TERRA
ATRIO 1,30X2.20 1,00 0,200 0,20
UFFICI PROVVISORI,130X2,20 4,00 0,200 0,80
PIANO PRIMO
PORTA ACCESSO S58B 1,00 0,200 0,20
SOMMANO mq 1,20 762,27 914,72
1228 /1228 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.001.r. Struttura metallica per
NP19V_LLP |pareti divisorie, contropareti ¢ tamponature a secco, fornita e posta in opera,
P2023 di spessore variabile di cm. ... ramenti. mm 50x100x50 spessore 0,6 mm.
interasse 60 cm. Con orditura verticale doppia tipo schienaschiena o dorso-
dorso.
REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
CON DOPPIA LASTRA
PIANO TERRA
ATRIO 17,00 4,150 70,55
UFFICI PROVVISORI 7,10 4,150 29,47
(lung.=7,60+5,60) 13,20 4,150 54,78
(lung.=3,25+7,70) 10,95 4,150 45,44
7,15 4,150 29,67
Nuovo gabbiotto 6,80 4,150 28,22
A RIPORTARE 258,13 13'783°838,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 258,13 13783°838,74
CORRIDOIO DELIMITAZIONE CORPO E CORPO D *(lung=1,50+1,70+
26,55+4,45) 34,20 3,250 111,15
PIANO PRIMO
Delimitazione S58 A - S58 B 7,15 3,250 23,24
Delimitazione SA2 AULA PROVVISORIA *(lung.=7,20+5,15) 12,35 3,250 40,14
PIANO SECONDO
Delimitazione FASE 03 5,20 3,250 16,90
SOMMANO mq 449,56 81,05 36'436,84
1229/1229 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.e. Fornitura e posa in
NP20V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropa ... mpreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5
mm.
REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
CON DOPPIA LASTRA
Vedi voce n° 115 [mq 449.56] *(par.ug.=2,00*449,56) 899,12 899,12
SOMMANO mq 899,12 15,76 14°170,13
1230/ 1230 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A09.04.004.n. Fornitura e posa in
NP21V_LLP |opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
P2023 realizzazione di pareti, contropar ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti
tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Compenso per lastra in cartongesso ad elevata resistenza meccanica
Vedi voce n° 116 [mq 899.12] 899,12
SOMMANO mq 899,12 22,32 20°068,36
1231/1231 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.01. Isolamento
NP27V_LLP |termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante
P2023 fissati alla parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: spessore 3 cm
Vedi voce n° 115 [mq 449.56] 449,56
SOMMANO mq 449,56 16,54 7°435,72
1232/1232 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A11.03.002.d.02. Isolamento termico
NP28V_LLP |in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla
P2023 parete: lana di vetro di densita pari a 20 kg/mc: per ogni cm in piu
Vedi voce n° 118 [mq 449.56] *(par.ug.=6,00%449,56) 2697,36 2'697,36
SOMMANO mq 2'697,36 2,92 7'876,29
1233 /1233 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A14.02.015. Zoccolino battiscopa in
NP0O81V_LL |PVC posto in opera con idoneo collante
PP2023 REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
CON DOPPIA LASTRA
PIANO TERRA
ATRIO 2,00 17,00 34,00
UFFICI PROVVISORI 2,00 7,10 14,20
(lung.=7,60+5,60) 2,00 13,20 26,40
(lung.=3,25+7,70) 2,00 10,95 21,90
2000 7,15 14,30
CORRIDOIO DELIMITAZIONE CORPO E CORPO D *(lung.=1,50+1,70+
26,55+4,45) 2,00 34,20 68,40
PIANO PRIMO
Delimitazione S58 A - S58 B 2,00 7,15 14,30
Delimitazione SA2 AULA PROVVISORIA *(lung.=7,20+5,15) 2,00 12,35 24,70
PIANO SECONDO
Delimitazione FASE 03 2,00 5,20 10,40
A RIPORTARE 228,60 137869°826,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 228,60 137869°826,08
SOMMANO m 228,60 6,35 1451,61
1234 /1234 |Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a |(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.02 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici interne: con pitture vinilacriliche
TINTEGGIATURE DELLE LASTRE IN CARTON GESSO
Vedi voce n° 115 [mq 449.56] *(par.ug.=2,00%449,56) 899,12 899,12
SOMMANO mq 899,12 12,17 107942,29
1235/1235 |RIF. ANALISI PREZZI Barriera tipo sandwich idonea per essere montata su
NP35V paletti infissi su asfalto, con perforazione di almeno 30 cm, e composta: da
pannelli orizzontali tipo sandw ... isolante di spessore minimo di mm 30; da
montanti in legno per il fissaggio dei pannelli, collegati ai paletti in ferro.
DELIMITAZIONE FASE 03 ESTERNA
13,50 2,500 33,75
3,50 2,500 8,75
(lung.=6,75-3,50)* (H/peso=(3,40+2,60)/2) 3,25 3,000 9,75
SOMMANO mq 52,25 97,25 5°081,31
1236 /1236 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - A03.02.016.a. Rimozione reti di
NPO075V_LL |distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario
PP2023 compreso smontaggio rubinetterie, ch ... uogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario
rimosso)
weC 1,00
SOMMANO cad 1,00 16,01 16,01
1237 /1237 |Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
A03.02.016.b|idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con
tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
Wce 1,00
SOMMANO cad 1,00 44,04 44,04
1238 /1238 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.m. Predisposizione di
NP090V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... sanitarie con le relative rubinetterie.
Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
90.
Wc¢ alunni 5,00
SOMMANO cad 5,00 111,55 557,75
1239/1239 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.058.0. Predisposizione di
NP091V_LL |allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
PP2023 bagni, wc, docce, cucine etc. a va ... ico - diametro minimo della tubazione di
scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15
a2zm.
Cassette di scarico 4,00
SOMMANO cad 4,00 111,55 446,20
1240 /1240 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.065.a. Vaso igienico a sifone
NP093V_LL |incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
PP2023 allettato con cemento bianco e fissato ¢ ... larini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in
plastica
Wc¢ alunni 5,00
SOMMANO cad 5,00 352,14 1'760,70
A RIPORTARE 13°890°125,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13890°125,99
1241/ 1241 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.067. Cassetta di risciacquamento
NP094V_LL |a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica,
PP2023 completa di meccanismo di ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro
necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
We alunni 5,00
SOMMANO cad 5,00 169,07 845,35
1242 /1242 |RIF. VOCE PREZZIARIO R.L. 2023 - E01.126. Rubinetto bordo lavabo
NP105V_LL |antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica
PP2023 temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di ... lazione della portata
su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non
accessibili all'utente
Rubinetto lavabi a canale 4,00
SOMMANO cad 4,00 196,20 784,80
1243 /1243 |RIF. ANALISI PREZZI. Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per
NP60V adeguamento dei locali laboratori a aule provvisorie. La modifica comprende
l'adeguamento per istallazione ... n canalina a parete e battiscopa tipo
bocchiotti complete di cassette esterne e cavi unipolari FG17 di adeguata
sezione.
n°4 ufficio personale 4,00
Aula professori 1,00
Stanza personale 1,00
Aule provvisorie 1° e 2° piano 2,00
SOMMANO cadauno 8,00 2'845,82 22'766,56
1244 /1244 |RIF. ANALISI PREZZI. Smontaggio di condizionatore da ambiente:
NP59V Smontaggio di condizionatore con recupero del gas refrigerante con
recuperatore ¢ bombola di recupero, lo smontaggio comprende le tubazioni di
rame, scarico di condensa e cavi elttrici
Smontaggio condizionatori 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 258,36 1'808,52
1245/1245 |RIF. ANALISI PREZZI. Montaggio di condizionatore da ambiente: La
NP61V lavorazione comprende il foro per attraversamento parete delle tubazioni in
rame con scarico di condensa e cavo di alimentazione elettrica completo di
staffa a parete.
Montaggio condizionatori 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 988,31 3'953,24
IMPIANTO ANTINCENDIO (SpCat 22)
1246 / 1246 |Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a
NPV_CPI EO [norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174,
1.001.h filettato e con manicotto, lavorato e pos ... regola d'arte, esclusi gli scavi,
rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2 1/2", spess.
3,2 mm
DN 65
Scala anticendio esterna Corpo A 22,00 22,00
Seminterrato Corpo A-B *(lung.=45+10) 55,00 55,00
Piano Terra
Dorsale principale Corpo C *(lung.=45+5+4+24) 78,00 78,00
Dorsale principale Corpo D-E *(lung.=4+9+1,5+40) 54,50 54,50
SOMMANO m 209,50 75,43 15°802,59
1247/ 1247 |Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e
NPV_CPI EO |polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al
3.077.f fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti
A RIPORTARE 13°936°087,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°936°087,05
diametri: 76 mm
DN 65
Coibentazione dorsali esterne
Scala antincendio esterna Corpo A 20,00 20,00
Seminterrato corpo A-B 55,00 55,00
SOMMANO m 75,00 60,33 4'524,75
1248 /1248 |Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame: in acciaio inox AISI 304:
NPV_CPI EO |diametro 2 1/2"
1.167.h Incidenza n°1 al metro
Vedi voce n° 1246 [m 209.50] 1,00 209,50
SOMMANO cad 209,50 7,82 1'638,29
1249/ 1249 |Mensola in acciaio zincato a caldo o verniciato, per fissaggio a parete di
NPV_CPI D0O|armature stradali fino a diametro 60 mm, in opera
6.08.01 Vedi voce n° 1248 [cad 209.50] 209,50
SOMMANO cad 209,50 32,54 6'817,13
1250/ 1250 |Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a
NPV_CPI EO |norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174,
1.001.g filettato e con manicotto, lavorato e pos ... a regola d'arte, esclusi gli scavi,
rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2
mm
DN 50
Piano Terra
Dorsale Corpo E 45,00 45,00
Dorsale Corpo D 38,00 38,00
Esterno Corpo D *(lung.=10,5+11+12+5) 38,50 38,50
Verticali Esterni Corpo A 18,00 18,00
Verticali Interni Corpo A 2,00 16,00 32,00
Verticali Interni Corpo B 16,00 16,00
Verticali Interni e diramazioni orizzontali Corpo D *(lung.=14+12+12) 38,00 38,00
Dirmazione per UNI 45 esterno Centrale di pompaggio Corpo C 18,00 18,00
SOMMANO m 243,50 57,72 14°054,82
1251 /1251 |Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e
NPV_CPI EO |polipropilene con lembo sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al
3.077.e fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti
diametri: 60 mm
DN 50
Coibentazione dorsali esterne
Esterno Corpo D 35,30 35,30
Verticali esterni Corpo A 15,50 15,50
Diramazione per UNI 45 esterno Centrale di pompaggio Corpo C 15,00 15,00
SOMMANO m 65,80 48,43 37186,69
1252 /1252 |Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame: in acciaio inox AISI304:
NPV_CPI EO |diametro 2"
1.167.g Incidenza n°1 al mt
Vedi voce n° 1250 [m 243.50] 1,00 243,50
SOMMANO cad 243,50 4,98 1212,63
1253 /1253 |Mensola in acciaio zincato a caldo o verniciato, per fissaggio a parete di
NPV_CPI D0O|armature stradali fino a diametro 60 mm, in opera
6.08.01 Vedi voce n° 1252 [cad 243.50] 243,50
SOMMANO cad 243,50 32,54 7'923,49
1254 /1254 |Idrante UNI 45 in cassetta a muro in acciaio verniciata rossa completa di
NPV_CPI EO |manichetta @ nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in

A RIPORTARE

137975°444,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137975°444,85
4.013.d ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI ... eriale plastico preformato per la
rottura (safe crash), escluse le opere murarie: manichetta da 30 m, 600 x 370
x 160 mm
32,00
SOMMANO cad 32,00 320,33 10250,56
1255/ 1255 |Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a
NPV_CPI E0 [norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174,
1.001.f filettato e con manicotto, lavorato e pos ... regola d'arte, esclusi gli scavi,
rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/2", spess.
2,9 mm
Tubazione di collegamento tra linea dorsale e cassetta idrante 32,00 2,00 64,00
SOMMANO m 64,00 41,52 2'657,28
1256 /1256 |Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo
NPV_CPI EO |orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet
4.021.c e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla
tubazione d'adduzione esistente: diametro 3"
Motopompa di mandata
Centrale anticendio 1,00
Parete esterna ingresso istituto 1,00
SOMMANO cad 2,00 658,96 1'317,92
1257 /1257 |Cassetta antincendio da esterno sigillabile in acciaio preverniciata di colore
NPV_CPI EO |rosso completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale
4.009.d plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio: dimensione
800 x 400 x 400 mm
Vedi voce n°® 1256 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 174,27 348,54
1258 / 1258 |Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a
NPV_CPI EO |norma EN 10240-Al ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174,
1.001.i filettato e con manicotto, lavorato e pos ... 0 a regola d'arte, esclusi gli scavi,
rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3", spess. 3,6
mm
Tubazione di collegamento tra linea interrata € motopompa 2,00 3,00 6,00
SOMMANO m 6,00 99,04 594,24
1259 /1259 |Fornitura e posa in opera di raccordi a compressione PN 16, mediante
NPV_CPI C0 |serraggio meccanico per condotte di polietilene PE. Comprese e compensate
1.03.020.g |tutte le spese e quant’altro necessar ... lavoro in perfetta efficienza e
compiuto a regola d’arte. G) T a 90° con deviazione filettata F. PN 16 75 x
2.1/2”x 75
Collegamento tra linea interrata ¢ motopompa 2,00
SOMMANO cad 2,00 65,24 130,48
1260 /1260 |Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione
NPV_CPIS. |della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
004.010.040. |con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 400 x 400
d mm visibilita 16 m
Idranti UNI 45 32,00
Attacco motopompa 2,00
Estintori 34,00
SOMMANO cad 68,00 18,45 1254,60
1261/1261 |Opere di sistemazione generale dell'impianto, per il posizionamento di
NPC_CPI 00 |cassette, e idranti antincendio, comprese le opere murarie, la posa in opera
5 dell'intonaco, e la finitura finale sono compresi tagli sfridi e quanto occorre

per dare l'opera finita a regola d'arte

A RIPORTARE

1379917998,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°9917998,47
Vedi voce n° 1254 [cad 32.00] 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 68,41 2°189,12
1262 /1262 |Fornitura e posa in opera di giunto antisismico a aomega scanalato.
NPC_CPI 00 |Giunto antisismico
4 Piano seminterrato Corpo A 2,00
Corpo D 2,00
SOMMANO cadauno 4,000 27230,18 8920,72
1263 /1263 |Verifica di tenuta della tubazione in polietilene interrata esistente: la
NPC_CPI 00 |lavorazione comprende la verifica con prova di tenuta della tubazione
3 secondo UNI 10779:2014di almeno 1,5 ... errata saranno istallati dei
manometri per controllare le cadute di pressione e tappi di chiusura su tutta la
tubazione.
Verifica anello interrato esistente 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  3°837,86 3'837,86
1264 /1264 |Verifica di funzionamento del gruppo di pressurizzazione anticendio e
NPC_CPI 00 |motopompa a diesel. La verifica comprende la tenuta delle parti meccaniche
2 e elettriche del gruppo
Verifica di funzionamento gruppo di pressurizzazione 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'033,45 1'033,45
1265/ 1265 |Raccorderia scanalata per tubazioni reti anticendio. La raccorderia
NPC_CPI 00 |comprende i giunti rigido, giunti flessibili, curve, gomiti,tee, croci, riduzioni
1 € ecc.
Raccorderia scanalata antisismica 1,00
SOMMANO a corpo 1,00( 16'582,04 16582,04
1266 /1266 |Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e
NPV_CPI Al |additivi chimici con resa di 4 kg/mq, dato in opera a spruzzo in ambienti
2.01.012.a  |interni, e quanto occorre per ... regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura
portante in ferro, previa applicazione di rete per uno spessore di 2 cm,
PIANO SEMINTERRATO
CORPO B
Parete Archivio 10,60 3,200 33,92
Corridoio *(lung.=4,90+3,70) 8,60 3,200 27,52
Archivio *(lung.=7,50+13,93) 21,43 3,200 68,58
PIANO TERRA
CORPO A
Magazzino *(lung.=7,2+7,2+4,6) 19,00 3,200 60,80
CORPO B
Vano scala *(lung.=7,20%2+3,25%2) 20,90 3,200 66,88
CORPO E
Biblioteca *(lung.=10,33%2+6,32) 26,98 4,150 111,97
Area saldatura (muratura esistente *(lung.=6,70+6,90) 13,60 5,000 68,00
Magazzino/Ripostiglio *(lung.=6,81+6,71+4,26+4,21+(8,71*2)+(6,71*2)) 52,83 5,000 264,15
CORPO C
BAR *(lung.=7,10+6,55) 13,65 4,150 56,65
Rip.del bar 4,60 4,150 19,09
SOMMANO mq 777,56 48,65 37°828,29
1267 / 1267 |Pannello ottico/acustico, conforme alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23,
NPV_CPI 14 |grado di protezione IP41C, diciture su sfondo rosso, tensione nominale di
5033 alimentazione 24 V c.c., diverse frequenze flash, buzzer con frequenza 3.000
Hz, compresa l'attivazione dell'impianto
RIVELATORI ZONA PIANO TERRA 20,00
RIVELATORI ZONA PIANO PRIMO 5,00
RIVELATORI ZONA PIANO SECONDO 5,00
RIVELATORI ZONA PIANO SEMINTERRATO 4,00
A RIPORTARE 34,00 14°062°389,95

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE




pag. 291

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,00 14°062°389,95
SOMMANO cad 34,00 300,63 10221,42
1268 /1268 |Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a
NPV_CPIEO jnorme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
4.022.b pressopiegato spessore 2 mm, sagomato .. arte, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza
muro 900 x 2.000 mm
CORPO E 3,00
SOMMANO cad 3,00 531,61 1'594,83
1269 /1269 |Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a
NPV_CPIEO lnorme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
4.022.c pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... te, con esclusione del rifacimento
dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x
2.000 mm
PIANO SEMINTERRATO
CORPO A 1,00
PIANO TERRA
CORPO A-B 2,00
CORPO E 1,00
CORPO C 4,00
CORPO D 1,00
PIANO PRIMO
CORPO B 1,00
CORPO C 2,00
PIANO SECONDO
CORPO B 1,00
CORPO C 1,00
SOMMANO cad 14,00 568,62 7°960,68
1270/ 1270 |Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a
NPV_CPI EO jnorme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
4.024.c pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... te, con esclusione del rifacimento
dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.300 x
2.000 mm
PIANO SEMINTERRATO
CORPO B 1,00
PIANO TERRA
CORPOE 1,00
CORPO C 2,00
CORPO D 2,00
PIANO PRIMO
CORPO C 2,00
PIANO SECONDO
CORPO C 6,00
SOMMANO cad 14,00 957,01 137398,14
1271/ 1271 |Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a
NPV_CPI EO jnorme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
4.024.¢ pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... te, con esclusione del rifacimento
dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.800 x
2.000 mm
PIANO TERRA
CORPO E 2,00
SOMMANO cad 2,00 1'060,78 2'121,56
Parziale LAVORI A MISURA euro 14°097°686,58
TOTALE euro 14°097°686,58
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T/:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 14°097686,58| 100,000
M:001 COSTI SICUREZZA euro 1’853°179,96| 13,145
M:001.001 SICUREZZA euro 1'8177268,86| 12,891
M:001.001.001 APPRESTAMENTI euro 227°127,00| 1,611
M:001.001.002 OPERE PROVVISIONALI CORPO A-B-C euro 32'578,84| 0,231
M:001.001.003 OPERE PROVVISIONALI CORPO A euro 2907720,86| 2,062
M:001.001.004 OPERE PROVVISIONALI CORPO B euro 212'378,81 1,506
M:001.001.005 OPERE PROVVISIONALI CORPO C euro 549'942,72| 3,901
M:001.001.006 OPERE PROVVISIONALI CORPO D-E euro 308'592,00( 2,189
M:001.001.007 OPERE PROVVISIONALI CORPO F1-F2-PALESTRA-CENTRALE TERMICA euro 75°138,43 0,533
M:001.001.008 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE euro 1137381,92 0,804
M:001.001.009 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE euro 3°075,77| 0,022
M:001.001.010 PROCEDURE SICUREZZA euro 4'332,51 0,031
M:001.002 SICUREZZA COVID - 19 euro 35911,10| 0,255
M:001.002.011 MISURE COVID - 19 euro 35911,10| 0,255
M:002 CORPO A-B-C euro 3°494'931,76| 24,791
M:002.003 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI euro 718'337,32 5,095
M:002.003.012 Demolizione opere in copertura euro 165216,77| 1,172
M:002.003.013 Rimozione di condotte e impianti interni euro 137496,31 0,096
M:002.003.014 Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi euro 213°171,63 1,512
M:002.003.015 Smontaggio di infissi interni ed esterni euro 34'862,22| 0,247
M:002.003.016 Trasporti e compensi a discarica euro 291'590,39| 2,068
M:002.006 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI euro 694296,18 4,925
M:002.007 INTONACI euro 78°043,49| 0,554
M:002.008 TINTEGGIATURE INTERNE euro 323'115,22| 2,292
M:002.009 TINTEGGIATURE ESTERNE euro 57°477,98 0,408
M:002.010 INFISSI euro 9557799,59| 6,780
M:002.011 COPERTURE-TERRAZZI euro 330'916,59| 2,347
M:002.012 LATTONERIE euro 42169,12 0,299
M:002.013 COMPLANARITA' DI TRAVI E PILASTRI ESTERNI euro 1377347,47 0,974
M:002.018 OPERE VARIE euro 157°428,80| 1,117
M:003 CORPO D-E euro 1'064°441,96, 7,550
M:003.003 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI euro 99°940,93 0,709
M:003.003.012 Demolizione opere in copertura euro 740,26/ 0,005
M:003.003.013 Rimozione di condotte e impianti interni euro 6939,89| 0,049
M:003.003.014 Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi euro 64'821,95| 0,460
M:003.003.015 Smontaggio di infissi interni ed esterni euro 2'508,65| 0,018
M:003.003.016 Trasporti e compensi a discarica euro 24'930,18, 0,177
M:003.006 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI euro 502°774,01 3,566
M:003.007 INTONACI euro 14'638,54| 0,104
M:003.008 TINTEGGIATURE INTERNE euro 215°067,63 1,526
M:003.009 TINTEGGIATURE ESTERNE euro 26907,72 0,191
M:003.010 INFISSI euro 40'846,95 0,290
M:003.012 LATTONERIE euro 3'611,38) 0,026
M:003.018 OPERE VARIE euro 160°654,80| 1,140
M:004 CORPO F1-F2 - PALESTRA euro 341°179,24| 2,420
M:004.003 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI euro 66218,00f 0,470
M:004.003.012 Demolizione opere in copertura euro 15774,97| 0,112
M:004.003.013 Rimozione di condotte e impianti interni euro 2°102,66| 0,015
M:004.003.014 Demolizione di pavimenti rivestimenti e sottofondi euro 7°165,57| 0,051
M:004.003.015 Smontaggio di infissi interni ed esterni euro 3'677,73| 0,026
M:004.003.016 Trasporti e compensi a discarica euro 37°497,07| 0,266
M:004.006 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI euro 44126,33 0,313
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T/:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] ; :
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RIPORTO
M:004.007 INTONACI euro 12°048,81| 0,085
M:004.008 TINTEGGIATURE INTERNE euro 39°413,85 0,280
M:004.009 TINTEGGIATURE ESTERNE euro 13130,99| 0,093
M:004.010 INFISSI euro 99211,64| 0,704
M:004.011 COPERTURE-TERRAZZI euro 29°099,09, 0,206
M:004.012 LATTONERIE euro 5'670,53| 0,040
M:004.018 OPERE VARIE euro 32260,00 0,229
M:005 CENTRALE TERMICA euro 6°315,94| 0,045
M:005.007 INTONACI euro 2'877,95 0,020
M:005.009 TINTEGGIATURE ESTERNE euro 2263,14| 0,016
M:005.010 INFISSI euro 1174,85 0,008
M:006 CORTI INTERNE euro 265'563,60| 1,884
M:006.004 GRU A TORRE euro 265°563,60, 1,884
M:008 US3_CORPO A euro 866224,09| 6,144
M:008.019 Primo impalcato euro 134°457,87| 0,954
M:008.019.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 10°179,55| 0,072
M:008.019.018 Pilastri euro 55277,56| 0,392
M:008.019.019 Travi euro 54'800,61| 0,389
M:008.019.020 Nodi euro 10°150,89 0,072
M:008.019.024 Interventi di ricostruzione euro 4°049,26/ 0,029
M:008.020 Secondo impalcato euro 228°618,58 1,622
M:008.020.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 11234,89| 0,080
M:008.020.018 Pilastri euro 78'405,83| 0,556
M:008.020.019 Travi euro 59961,89 0,425
M:008.020.020 Nodi euro 9°033,62| 0,064
M:008.020.021 Antisfondellamento euro 387394,65| 0,272
M:008.020.022 Antiribaltamento euro 6'372,02| 0,045
M:008.020.024 Interventi di ricostruzione euro 257215,68) 0,179
M:008.021 Terzo impalcato euro 225°093,24 1,597
M:008.021.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 8'745,48| 0,062
M:008.021.018 Pilastri euro 68'165,27| 0,484
M:008.021.019 Travi euro 46°839,28| 0,332
M:008.021.020 Nodi euro 8'506,67| 0,060
M:008.021.021 Antisfondellamento euro 45'854,20| 0,325
M:008.021.022 Antiribaltamento euro 14°014,99| 0,099
M:008.021.024 Interventi di ricostruzione euro 32'967,35| 0,234
M:008.022 Quarto impalcato euro 272°520,66 1,933
M:008.022.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 2'562,55| 0,018
M:008.022.018 Pilastri euro 22°140,30 0,157
M:008.022.020 Nodi euro 5243,61| 0,037
M:008.022.021 Antisfondellamento euro 46'108,60| 0,327
M:008.022.022 Antiribaltamento euro 15161,31| 0,108
M:008.022.023 Solaio di copertura euro 177°907,68 1,262
M:008.022.024 Interventi di ricostruzione euro 37396,61 0,024
M:008.024 Trasporto e smaltimento euro 5°533,74| 0,039
M:008.024.016 Trasporti e compensi a discarica euro 5'533,74| 0,039
M:009 US2_CORPO B euro 836'861,62| 5,936
M:009.019 Primo impalcato euro 131°439,24| 0,932
M:009.019.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 7°025,16/ 0,050
M:009.019.018 Pilastri euro 46'681,05| 0,331
M:009.019.019 Travi euro 60°184,65| 0,427
M:009.019.020 Nodi euro 8'506,76/ 0,060
M:009.019.024 Interventi di ricostruzione euro 9°041,62| 0,064
M:009.020 Secondo impalcato euro 199'332,51 1,414
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M:009.020.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 8'171,93| 0,058
M:009.020.018 Pilastri euro 46°321,09, 0,329
M:009.020.019 Travi euro 49°385,73| 0,350
M:009.020.020 Nodi euro 37304,00, 0,023
M:009.020.021 Antisfondellamento euro 54'490,22| 0,387
M:009.020.022 Antiribaltamento euro 37289,40| 0,023
M:009.020.024 Interventi di ricostruzione euro 34°370,14| 0,244
M:009.021 Terzo impalcato euro 1927954,32 1,369
M:009.021.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 2°144,94| 0,015
M:009.021.018 Pilastri euro 54°537,43 0,387
M:009.021.019 Travi euro 46°078,61| 0,327
M:009.021.020 Nodi euro 5°006,69| 0,036
M:009.021.021 Antisfondellamento euro 54°490,22| 0,387
M:009.021.022 Antiribaltamento euro 12°058,89| 0,086
M:009.021.024 Interventi di ricostruzione euro 18°637,54) 0,132
M:009.022 Quarto impalcato euro 2757282,57 1,953
M:009.022.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 1'891,12| 0,013
M:009.022.018 Pilastri euro 19°502,30| 0,138
M:009.022.019 Travi euro 87969,46| 0,064
M:009.022.020 Nodi euro 2°664,43| 0,019
M:009.022.021 Antisfondellamento euro 54'490,22| 0,387
M:009.022.022 Antiribaltamento euro 137788,46 0,098
M:009.022.023 Solaio di copertura euro 170232,23 1,208
M:009.022.024 Interventi di ricostruzione euro 3744,35| 0,027
M:009.023 Quinto impalcato euro 327990,83 0,234
M:009.023.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 902,28 0,006
M:009.023.018 Pilastri euro 2257,69| 0,016
M:009.023.020 Nodi euro 889,91/ 0,006
M:009.023.021 Antisfondellamento euro 137139,80, 0,093
M:009.023.022 Antiribaltamento euro 15°037,04) 0,107
M:009.023.024 Interventi di ricostruzione euro 764,11 0,005
M:009.024 Trasporto e smaltimento euro 4'862,15| 0,034
M:009.024.016 Trasporti e compensi a discarica euro 4'862,15| 0,034
M:010 US1_CORPO C euro 17710'882,44| 12,136
M:010.019 Primo impalcato euro 733'569,14| 5,203
M:010.019.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 5°043,79| 0,036
M:010.019.018 Pilastri euro 241°455,41 1,713
M:010.019.019 Travi euro 253°542,52, 1,798
M:010.019.020 Nodi euro 6'646,80| 0,047
M:010.019.021 Antisfondellamento euro 94'976,10, 0,674
M:010.019.022 Antiribaltamento euro 52°339,35 0,371
M:010.019.024 Interventi di ricostruzione euro 79°565,17| 0,564
M:010.020 Secondo impalcato euro 396'223,13 2,811
M:010.020.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 4706,29| 0,033
M:010.020.018 Pilastri euro 93°542,93 0,664
M:010.020.019 Travi euro 103994,13, 0,738
M:010.020.020 Nodi euro 5'440,52| 0,039
M:010.020.021 Antisfondellamento euro 94°721,70| 0,672
M:010.020.022 Antiribaltamento euro 237254,821 0,165
M:010.020.024 Interventi di ricostruzione euro 70°562,74) 0,501
M:010.021 Terzo impalcato euro 573°529,99| 4,068
M:010.021.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 1285,32| 0,009
M:010.021.018 Pilastri euro 18965,59| 0,135
M:010.021.020 Nodi euro 3'463,75| 0,025
M:010.021.021 Antisfondellamento euro 112°878,40| 0,801
M:010.021.022 Antiribaltamento euro 23254821 0,165
M:010.021.023 Solaio di copertura euro 408775,15, 2,900
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M:010.021.024 Interventi di ricostruzione euro 4'906,96/ 0,035
M:010.024 Trasporto e smaltimento euro 7°560,18| 0,054
M:010.024.016 Trasporti e compensi a discarica euro 7'560,18| 0,054
M:011 US4 CORPO D euro 382°634,36 2,714
M:011.019 Primo impalcato euro 277'166,83 1,966
M:011.019.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 5336,66| 0,038
M:011.019.018 Pilastri euro 91210,60| 0,647
M:011.019.019 Travi euro 11°722,63 0,083
M:011.019.020 Nodi euro 3'567,37| 0,025
M:011.019.021 Antisfondellamento euro 66°094,98| 0,469
M:011.019.022 Antiribaltamento euro 39286,55| 0,279
M:011.019.024 Interventi di ricostruzione euro 597948,04) 0,425
M:011.020 Secondo impalcato euro 102°261,60| 0,725
M:011.020.018 Pilastri euro 1763,68| 0,013
M:011.020.019 Travi euro 1670,62| 0,012
M:011.020.020 Nodi euro 4'431,06/ 0,031
M:011.020.021 Antisfondellamento euro 94'396,24| 0,670
M:011.024 Trasporto e smaltimento euro 3'205,93| 0,023
M:011.024.016 Trasporti e compensi a discarica euro 3205,93| 0,023
M:012 US5 _CORPO E euro 287°243,17) 2,038
M:012.019 Primo impalcato euro 13391791 0,950
M:012.019.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 530,00/ 0,004
M:012.019.018 Pilastri euro 4°380,74, 0,031
M:012.019.020 Nodi euro 37929,85| 0,028
M:012.019.021 Antisfondellamento euro 50'515,36) 0,358
M:012.019.022 Antiribaltamento euro 577708,96, 0,409
M:012.019.024 Interventi di ricostruzione euro 16'853,00/ 0,120
M:012.020 Secondo impalcato euro 21'856,54| 0,155
M:012.020.018 Pilastri euro 2°643,81| 0,019
M:012.020.020 Nodi euro 852,93/ 0,006
M:012.020.021 Antisfondellamento euro 187359,80, 0,130
M:012.021 Terzo impalcato euro 130°884,17 0,928
M:012.021.018 Pilastri euro 696,55| 0,005
M:012.021.020 Nodi euro 3'370,66| 0,024
M:012.021.021 Antisfondellamento euro 126'816,96| 0,900
M:012.024 Trasporto e smaltimento euro 584,55| 0,004
M:012.024.016 Trasporti e compensi a discarica euro 584,55 0,004
M:013 US6_CORPO F1 euro 22°159,86| 0,157
M:013.019 Primo impalcato euro 22°159,86| 0,157
M:013.019.020 Nodi euro 536,63| 0,004
M:013.019.021 Antisfondellamento euro 12°671,24| 0,090
M:013.019.022 Antiribaltamento euro 8951,99| 0,063
M:014 US7_CORPO F2 euro 22°159,86 0,157
M:014.019 Primo impalcato euro 22°159,86 0,157
M:014.019.020 Nodi euro 536,63| 0,004
M:014.019.021 Antisfondellamento euro 12°671,24) 0,090
M:014.019.022 Antiribaltamento euro 8951,99| 0,063
M:015 US8 PALESTRA euro 224'392,76| 1,592
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M:015.019 Primo impalcato euro 222°216,93 1,576
M:015.019.017 Opere propedeutiche (Demolizioni- noli-trasporti) per interventi strutturali euro 4°604,80, 0,033
M:015.019.018 Pilastri euro 29°636,04) 0,210
M:015.019.019 Travi euro 44'831,49| 0,318
M:015.019.020 Nodi euro 57180,04] 0,037
M:015.019.021 Antisfondellamento euro 14°207,58| 0,101
M:015.019.022 Antiribaltamento euro 71985,17| 0,511
M:015.019.023 Solaio di copertura euro 30°031,07| 0,213
M:015.019.024 Interventi di ricostruzione euro 217740,74| 0,154
M:015.024 Trasporto e smaltimento euro 2°'175,83| 0,015
M:015.024.016 Trasporti e compensi a discarica euro 2°175,83| 0,015
M:016 INTERVENTI DIFFUSI euro 12°545,17 0,089
M:017 IMPIANTI IDRICI SANITARI euro 116204,59, 0,824
M:017.035 Bagni e Accessori per disabili euro 37'517,48| 0,266
M:017.036 Bagni euro 63°168,67| 0,448
M:017.037 Montanti euro 37989,44| 0,028
M:017.038 Colonne di scarico euro 11°529,00/ 0,082
M:018 IMPIANTO TERMICO euro 483°045,90| 3,426
M:018.015 IMPIANTO TERMICO euro 473°404,47 3,358
M:018.028 OPERE EDILI PER IMPIANTI TERMICI euro 9°641,43 0,068
M:019 IMPIANTO ELETTRICO euro 16937189,06| 12,010
M:019.029 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro 344°636,07 2,445
M:019.030 LINEE ELETTRICHE euro 199°576,99 1,416
M:019.031 IMPIANTI ILLUMINAZIONE-FM euro 602°567,65 4,274
M:019.032 QUADRI ELETTRICI euro 249°786,25 1,772
M:019.033 IMPIANTO TRASMISSIONE DATI euro 255°031,10, 1,809
M:019.034 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI euro 41591,00 0,295
M:020 SUB FASE 1 -2 euro 97°110,01 0,689
M:021 SUB FASE 3 euro 140°019,11| 0,993
M:022 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 177°402,12 1,258

TOTALE euro| 14'097°686,58| 100,000

Data, 09/04/2025

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE
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