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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITA DI MISSIONE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: Istruzione e ficerca
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica

Alla Provincia di Frosinone

protocollo@pec.provincia.fr.it

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: Istruzione e ricerca — Componente
1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
— Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia
scolastica - M4C113.3: Piano 2023
Riscontro modifica ID. 13667
CUP: 192E20000040001

Con riferimento alla richiesta di modifica indicata in oggetto con la quale codesto Ente ha
richiesto I'utilizzo parziale delle economie di gara per un importo pati a € 2.124.541,55 per la redazione
di una perizia di variante ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito
dell’istruttoria effettuata, si rappresenta quanto segue.

Ad avviso di questa Unita di missione, la richiesta puo essere accolta, fermo restando il
mantenimento e il raggiungimento del target relativo all’investimento in questione, I'importo di
finanziamento concesso, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché del principio
del DNSH ed il possesso di tutti i requisiti previsti dall’Accordo di concessione.

Si rappresenta che Pammissibilita della spesa rimane comunque subordinata all’esito positivo
dei controlli eseguiti in fase di rendicontazione.

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. a) dell’accordo di concessione, non
sono riconoscibili nell’ambito del finanziamento PNRR le spese relativa a “arredi, traslochi, pulizie,
trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e acquisto di strutture modulari” e pertanto restano a
carico dell’Ente le spese per la realizzazione di aule temporanee a le altre lavorazioni di cui alla

Determinazione Dirigenziale n. 3748 del 14/12/2023.

Resta ferma la possibilita per questa Unita di missione di chiedere la documentazione a
comprova del possesso dei requisiti e di disporre verifiche in loco al fine di verificare la veridicita delle
informazioni rese.
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Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

11 Direttore Generale
Coordinamento dell’Unita di Missione

Simona Montesarchio
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Oggetto: Protocollo nr: 169516 - del 06/10/2025 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto
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